



www.umgdy.gov.pl

URZĄD MORSKI W GDYNI



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Gdynia, dnia 26.04.2018 r.

Poz. rejestru: ZP-AS-3800-6/18

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ZMIANY SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: **"Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego"**.

- I. W związku z otrzymaniem w dniu 24 kwietnia 2018 r. pisma od Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści udzielonych uprzednio wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.), przekazuje treść przesłanych pytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Pytanie:

Prosimy o ponowną odpowiedź na Pytanie Nr 113. Odpowiedź udzielona 20.04.2018 tj.: „Kolejność interpretacji dokumentów określają zapisy par. 2 ust 2 Aktu Umowy” nie jest odpowiedzią na zadane wcześniej pytanie, ponieważ pytanie dotyczyło wątpliwości wynikających z jednego dokumentu, tj. Warunków Szczególnych Kontraktu.

Zatem wykonawca ponawia swoje pytanie:

Wzór Umowy – Subkl. 1.1.4.13

Wykonawca w kontekście definicji wskazanej w Subkl. 1.1.4.13 WSK, iż Protokół konieczności stanowi tylko oświadczenie wiedzy Zamawiającego w zakresie kwestii technicznych oraz postanowienia Subkl. 13.3 WSK, iż Wykonawca nie będzie opóźniał żadnych robót w oczekiwaniu na odpowiedź (...), wykonawca powziął w wątpliwość czy po podpisaniu Protokołu konieczności jest uprawniony do realizacji robót nim objętych i czy otrzyma za nie stosowne wynagrodzenie, czy też musi jednak wstrzymać się z realizacją robót do dnia podpisania przez Strony Aneksu do umowy.

Postanowienia w opisywanym względzie są sprzeczne i konieczna jest w opinii wykonawcy ich odpowiednia korekta tak, aby w sposób niebudzący wątpliwości wykonawca miał pewność czy uzyska płatność za wykonane roboty dodatkowe, czy zamiennie.

Odpowiedź:

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych wykonanych zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy, Zamawiający oświadcza, że Wykonawca otrzyma płatność za dodatkowe prace.

2. Pytanie:

W odpowiedzi na Pytanie Nr 128, udzielonej 20.04.2018, Zamawiający pisze, że „Przekroje dna morskiego należy wykonać w 26 kompletach po 5 przekrojów. W efekcie należy wykonać 130 sztuk przekrojów”. Odpowiedź ta, jest obecnie w sprzeczności z pozostającym bez zmiany dokumentem OPZ pkt 6.0.0 tiret 6. Prosimy zatem o:

- skorygowanie zapisu OPZ pkt 6.0.0 tiret 6 stosownie do udzielonej odpowiedzi
- zamieszczenie dokumentu graficznego ukazującego rozmieszczenie poszczególnych przekrojów (kompletu przekrojów)
- wskazanie czy komplet przekrojów (pięć pojedynczych przekrojów) ma być wykonany pomiędzy dwiema sąsiednimi ostrogami, tj. równolegle do ostróg; czy komplet przekrojów (pięć pojedynczych przekrojów) ma być wykonany prostopadle do ostróg, w taki sposób żeby ostroga znajdowała się pośrodku pojedynczego przekroju (zgodnie z obecnym OPZ przekroje mają być równoległe do ostróg oraz pośrodku pomiędzy dwoma ostrogami)
- potwierdzenie długości przekrojów (zgodnie z obecnym OPZ przekrój ma być długości 100m).

Odpowiedź:

Komplet przekrojów stanowi 5 przekrojów wykonanych równoległe do ostróg w odległości 1m po prawej i lewej stronie sąsiednich ostróg oraz w połowie odległości między tymi ostrogami.

Lokalizacja przekrojów zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Nr ostróg	Km H
1.	1, 2	0,0
2.	6, 7	0,5
3.	11, 12	1,0
4.	17, 18	1,5
5.	22, 23	2,0
6.	29, 29	2,5
7.	33, 34	3,0
8.	38, 39	3,5
9.	44, 45	4,0
10.	50, 51	4,5
11.	55, 56	5,0
12.	61, 62	5,5
13.	66, 67	6,0
14.	72, 73	6,5
15.	78, 79	7,0
16.	83, 84	7,5
17.	88, 89	8,0
18.	93, 94	8,5
19.	99, 100	9,0
20.	104, 105	9,5
21.	110, 111	10,0
22.	116, 117	10,5
23.	121, 122	11,0
24.	127, 128	11,5
25.	134, 135	12,0
26.	143, 144	12,3

3. Pytanie:

W związku ze zmianą przedmiaru, prosimy o równoczesne dokonanie zmiany w załączniku nr 5 do SIWZ, tj. Formularzu cenowym.

Odpowiedź: W związku ze zmianą przedmiaru, dokonuje się zmiany brzmienia załącznika nr 5 (formularza cenowego) – poprzez dodanie pozycji w zakresie: „2. Roboty kafarowe na odcinku km 8 – 10,2” kolejnej pozycji: „wbijanie pali ostróg o dł. 7,5m”.

II. ZMIANA TREŚCI SIWZ

Ponadto Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.), zmienia dotychczasowe brzmienie treści SIWZ w następujący sposób:

- 1) poprzez zmianę dotychczasowego brzmienia Załącznika nr 5 do SIWZ – Formularza cenowego Zamawiający załącza:
 - a) Formularz cenowy.



DYREKTOR
URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI
kpt. ż.w. Wiesław Piórkowski

Otrzymują:

1. ZP – w celu opublikowania na stronie Urzędu Morskiego Gdynia
2. a/a

