



Projekt planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdańsku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dyskusja publiczna – 01.07.2021 r.

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdańsku - procedura planistyczna

- Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania projektu planu – **23.01.2020**
- Zawiadomienie organów o przystąpieniu do opracowywania projektu planu – 27.01.2020 r.
- Publikacja wykazu uwag i wniosków – 29.06.2020 r.
- Uzgodnienie zakresu Prognozy OŚ
- Zebranie danych do projektu planu i prognozy
- Opracowanie wstępnego projektu planu i prognozy (v.0)
- Pierwsze spotkanie konsultacyjne (on line) – 3.11.2020 r.; zebranie uwag do wersji v.0 projektu planu
- Opracowanie projektu planu i prognozy do uzgodnień i konsultacji (v.1) – II kwartał 2021 r.
- Wystąpienie o opinie i uzgodnienia do projektu planu z prognozą – 31.05.2021 r. - 1.06.2021 r.
- Wyłożenie projektu planu z prognozą – 17.06.2021 r. – 2.08.2021
- Drugie spotkanie konsultacyjne – dyskusja publiczna – 1.07.2021 r.
- Opracowanie projektu planu z Prognozą po konsultacjach publ. i uzgodnieniach (v.2) – III / IV kwartał 2021
- Ponowne uzgodnienia
- Opracowanie projektu planu z prognozą uwzględniającego ponowne uzgodnienia (v.3) - I kwartał 2022 r.
- Przedstawienie projektu planu ministrowi ds. rozwoju reg. oraz ministrowi ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania oraz mieszkalnictwa – I kwartał 2022 r.
- Przekazanie projektu planu do ministra właściwego ds. gosp. morskiej – **II kwartał 2022 r.**