



Projekt planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dyskusja publiczna – 04.11.2021 r.



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekt planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu - procedura planistyczna

- Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania projektu planu – **17.07.2020**
- Zawiadomienie organów o przystąpieniu do opracowywania projektu planu – 20.07.2020 r.
- Publikacja wykazu uwag i wniosków – 26.11.2020 r.
- Uzgodnienie zakresu Prognozy OŚ
- Zebranie danych do projektu planu i prognozy
- Opracowanie wstępnego projektu planu i prognozy (v.0)
- Pierwsze spotkanie konsultacyjne (on line) – 10.05.2021 r.; zebranie uwag do wersji v.0 projektu planu
- Opracowanie projektu planu i prognozy do uzgodnień i konsultacji (v.1) – III kwartał 2021 r.
- **Wystąpienie o opinie i uzgodnienia do projektu planu z prognozą – październik 2021 r.**
- **Wyłożenie projektu planu z prognozą – 19.10.2021 r. – 1.12.2021**
- **Drugie spotkanie konsultacyjne – dyskusja publiczna – 4.11.2021 r.**
- Opracowanie projektu planu z Prognozą po konsultacjach publ. i uzgodnieniach (v.2) – I / II kwartał 2022
- Ponowne uzgodnienia
- Opracowanie projektu planu z prognozą uwzględniającego ponowne uzgodnienia(v.3) – II/III kwartał 2022 r.
- Przedstawienie projektu planu ministrowi ds. rozwoju reg. oraz ministrowi ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania oraz mieszkalnictwa – III kwartał 2022 r.
- Przekazanie projektu planu do ministra właściwego ds. gosp. morskiej – **III / IV kwartał 2022 r.**