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AKT UMOWY
KONTRAKT NR: ...ccccoeeiirirrennnnnnn.

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat pomiedzy:
Skarbem Panstwa - Dyrektorem Urzedu Morskiego w Gdyni
Adres: ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia

(zwanym dalej ,,Zamawiajacym”), reprezentowang przez:
Wiestawa Piotrzkowskiego — Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni

przy kontrasygnacie: Andrzeja Kajuta — Gtéwnego Ksiegowego Urzedu Morskiego w Gdyni

Zwazywszy, ze Zamawiajacy przyjat Oferte Wykonawcy na wykonanie i wykonczenie Robét okreslonych jako:
»Wykonanie robét budowlanych na Projekcie ,Modernizacja wejscia do portu wewnetrznego (w
Gdansku). Etap A, CZESC.......cvuvverrrrrerrerrrunsessssassassassssasannes " oraz usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong w
ramach postepowania o udzielenie zamdwienia przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zaméwien publicznych;

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie beda miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w
Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2. Wykonawca oswiadcza, iz:

a. posiada niezbedng wiedze, doswiadczenie, personel i potencjat techniczny i organizacyjny
pozwalajgcy mu na nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia,

b. zapoznat sie z przedmiotem zamdwienia, zakresem jego zadan i organizacjg, przekazang przez
Zamawiajgcego dokumentacjg i nie wnosi uwag co do tych elementow.

3. Nastepujgce dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czesc
niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:

(a) Akt Umowy i ewentualne pdzniejsze Aneksy do Kontraktu,



(b) Szczegdlne Warunki Kontraktu (SWK), zmieniajace, uzupetniajgce i wprowadzajgce dodatkowe
klauzule i zapisy do Warunkdw Ogdlnych, o ktédrych mowa w lit. (c), wraz z Zatgcznikiem do SWK.

(c) Ogdlne Warunki Kontraktu (OWK) to jest ,Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robédt
inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego (FIDIC 1999, 4-te wydanie
2008)”. Obowigzuje tekst w jezyku polskim,

(d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,

(e) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ),

(f) Dokumentacja Projektowa,

(g) Wypetniony Przedmiar Robdt,

(h) Oferta Wykonawcy,

(i) inne dokumenty bedace czescig Kontraktu[skresli¢ niewystepujgce]:
(i1) harmonogram rzeczowo-finansowy,

(i2) lista Personelu Kluczowego,

(i3) (kopia umowy konsorcjum (w przypadku zawarcia Kontraktu z wykonawcami
wystepujgcymi wspdlnie)

(i4) oryginat petnomocnictwa o0sob podpisujgcych Kontrakt w imieniu Wykonawcy wraz z
dokumentami towarzyszgcymi, o ile ma zastosowanie

przy czym kazdy z powyiszych dokumentow okreslonych w punktach (a)-(i) wraz ze zmianami,
korektami i wyjasnieniami Zamawiajgcego udzielonymi w toku postepowania przetargowego.

Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym wobec Zamawiajgcego, ze wykona i wykornczy Roboty oraz
usunie w nich wady zgodnie z powyzszymi Dokumentami Kontraktowymi w zamian za zaptate, ktérg
ma otrzymaé od Zamawiajgcego jak zapisano ponizej:

”

Dla zadania PO NAZWA: ,, weeveereereereee e st e ee et e e e ere e st s e e e sesaeseees :

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa Netto ........cccevveeviieiiiiiciieeneenieeens zt
(STOWINIE: ettt ettt e testesee e e et b et esaessatesteete st stensssensantans ztotych)
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto: ..........ceercencnenennecniccc s zt
(STOWINIE: ettt ettt te steste e e et s et e et erseaesaeete st stenssensentans ztotych)

Zamawiajacy niniejszym zobowigzuje sie, ze w zamian za wykonanie i wykonczenie Robét oraz
usuniecie w nich wad zaptaci Wykonawcy Cene Kontraktowg w czasie i sposob wskazany w
Kontrakcie.

Niniejsza Umowa jest sporzgdzona w trzech rownowaznych egzemplarzach w jezyku polskim.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
W imieniu i na rzecz Zamawiajacego w imieniu i na rzecz Wykonawcy
ANIA ceeeire roku dNia e roku
Wiestaw Piotrzkowski — Dyrektor Urzedu [podpisy o0séb upowaznionych z podaniem

Morskiego w Gdyni imienia, nazwiska i funkcji]



OGOLNE WARUNKI KONTRAKTU
Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie z:

Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez
Zamawiajacego (FIDIC 1999, 4-te wydanie angielsko-polskie 2008)".

Obowigzuje tekst w jezyku polskim

przygotowanymi przez Miedzynarodowgq Federacje Inzynieréw Konsultantow (Fédération Internationale Des
Ingénieurs-Conseils).

Tekst angielsko — polski dostepny w SIDIR:

Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcdw i Rzeczoznawcow
ul. Trebacka 4
lok. 429, IV p., budynek KIG,
00-074 Warszawa
tel/fax.: +48 22 826 16 72
tel/fax.: +48 22 826 56 49
e-mail: biuro@sidir.pl

Siedziba:
Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcéw i Rzeczoznawcow
ul. Dtuga 44/50,l0k.101,
00-241 Warszawa

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie z wymieniong wersjg Warunkéw Kontraktowych dla Budowy dla
robdt inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego.



SZCZEGOLNE WARUNKI KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do Warunkéw
Ogdlnych. Warunki Ogélne Kontraktu pozostajg wigzace o ile Warunki Szczegélne nie stanowig inacze;j.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracjg klauzul przyjeta w
Warunkach Ogélnych.

Klauzula Nr Tres$¢ Szczegolnych Warunkéw Kontraktu (SWK)

1 POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1

Definicje

1.11.1 Na koncu dodaje sie, co nastepuje:

Kontrakt stowa ,kontrakt” i , kontraktowy” sg w niektérych dokumentach zastepowane stowami
Lumowa” i ,umowny” z tym samym znaczeniem

1.1.14 Klauzula otrzymuje brzmienie:
»Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony
przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogdlnych Kontraktu wystepuje
okreslenie ,Oferta” nalezy je zastgpi¢ okresleniem ,Formularz Oferty” i wszelkie
odniesienia do ,Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ beda odniesienie do
,Formularza Oferty”.

1.1.1.5 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Specyfikacja

»Specyfikacja” lub ,Specyfikacja Techniczna” (ST) lub ,Szczegétowa Specyfikacja
Techniczna” (SST) - oznacza dokument zatytutowany ”Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych”, wtgczony do Kontraktu, zwierajacy zbiory
wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu, jakosci i sposobu wykonania
robot, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robét wykonany, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdétowego  zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.).

1.1.1.6
Rysunki

W tresci klauzuli dopisuje sie:

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do ,Rysunkéw”, nalezy czytaé jako
,Dokumentacja Projektowa”. W sktad ,, Dokumentacji Projektowej” wchodzi projekt
budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych, wraz ze wszelkimi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami oraz
dokumentacja projektowa, wykonawcza, technologiczna, montazowa itp. sporzadzana
w trakcie budowy.




1.1.1.8

Klauzula otrzymuje brzmienie

"Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty oraz wniosek o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie
,Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpic¢ okresleniem , Oferta” i wszelkie odniesienia
do ,,Dokumentow Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczaé¢ bedy odniesienie
do ,,Oferty”.

1.1.1.9

Zatacznik do Oferty — skresla sie definicje i zastepuje:

- nie wystepuje w tym Kontrakcie. Dane, wspomniane w OWK jako zawarte w
Zatgczniku do Oferty sg w niniejszym Kontrakcie zamieszczone w Zatgczniku do
niniejszych SWK

Nadto dodaje sie definicje:

1.1.1.11

»Prawo zaméwien publicznych” — Oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 wraz z pdzniejszymi zmianami)
oraz aktami wykonawczymi (dalej PZP).

1.1.1.12

»,Kodeks cywilny” — Oznacza Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z
2016 roku poz. 380 j.t. wraz z pézniejszymi zmianami).

1.1.1.13

»Prawo Budowlane” — Oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz.U. 2016 poz. 290 j. t. wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz towarzyszgcymi
rozporzadzeniami, regulujgcg dziatalnos¢ obejmujgcg  projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbiérki obiektow budowlanych, a takze okreslajgcg zasady dziatania
organéw administracji publicznej w tych dziedzinach (dalej Prawo Budowlane).

1.1.1.14

»Warunki Kontraktu” - Zatgcznik do Szczegdlnych Warunkéw Kontraktu, niniejsze
Warunki Szczegdlne i Warunki Ogdlne

1.1.1.15

»Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia” — Oznacza specyfikacje istotnych
warunkow zamdwienia okreslong w art. 36 i odnosnych przepisach PZP.

1.1.1.16

"Zmiana do Kontraktu” (Aneks do Umowy) oznacza dokument tak zatytutowany,
wprowadzajacy do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy
Stronami zgodnie z Prawem obowigzujagcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegdlnosci z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy Kodeks
Cywilny oraz zgodnie z postanowieniami Warunkéw Ogodlnych i Szczegdlnych
Kontraktu.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wytgcznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego i
Wykonawce. Zmiany takie muszg by¢ dokonane, pod rygorem niewaznosci w formie
pisemnej.

1.1.1.18

»Dziennik Budowy” — oznacza dziennik o takim tytule prowadzony przez Wykonawce
na Terenie Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 ustawy Prawo Budowlane.

Ustala sie, iz poprzez Dziennik Budowy nie bedzie prowadzona korespondencja stron,
w szczegdlnosci nie bedg uwazane za skutecznie dokonane jakiekolwiek
powiadomienia, w szczegdlnosci o roszczeniach w trybie Klauzuli 20.1 [Roszczenia




Wykonawcy] ani tez jako aktualne zapisy zgodnie z tg klauzulg, jak réwniez
powiadomienia o podwykonawcach.

Dziennik Budowy jest dostepny na kazde zgdanie dla Zamawiajgcego oraz innych oséb
wymienionych w Prawie Budowlanym.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez witasciwie umocowane osoby
niereprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera beda natychmiast
zgtaszane Inzynierowi przez Kierownika Budowy lub Przedstawiciela Wykonawcy.
Inzynier Kontraktu podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z
polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

1.1.1.19 »Ksigzka Obmiaréow” — oznacza ksigzke lub karty obmiardéw, zawierajgcyg zapisy
wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajgc w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i
rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robét

1.1.1.20 »Formularz Cenowy” — oznacza dokument tak zatytutowany, zatagczony do Oferty
i Kontraktu, o ile wystepuje.

1.1.2

Strony i Osoby

1.1.2.2

”Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg ,, Inwestor”.

1.1.2.4

Klauzula otrzymuje brzmienie:
»inzynier” — réwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu.

Inzynier oznacza podmiot wyznaczony przez Zamawiajgcego i wymieniony
w Zataczniku do SWK do petnienia funkcji Inzyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inny
podmiot, wyznaczony przez Zamawiajgcego za powiadomieniem Wykonawcy na mocy
Klauzuli 3.4 [Zmiana Inzyniera]l. W razie nie powotania lub tymczasowego nie
powotania Inzyniera, jego funkcje petni Zamawiajacy.

Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujgce w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego
funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci
inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

1.1.3

Daty, préby,
okresy
i ukoriczenia

1.1.3.1 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:
»,Data Odniesienia” — oznacza dzien przypadajgcy na termin sktadania ofert

1.1.3.2 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:
»,Data Rozpoczecia” — oznacza date podpisania Kontraktu.
llekro¢ w Kontrakcie istniejg terminy odnoszgce sie do Daty Rozpoczecia lub
powiadomienia Inzyniera z Klauzuli 8.1, terminy te nalezy odnies¢ do daty podpisania
Kontraktu.

1.1.3.10 »Termin Kluczowy” oznacza okreslone w Programie wg Klauzuli 8.3 [Program] terminy

osiggniecia okreslonego zaawansowania Robdt, bgdz wykonania istotnych elementow

6



Termin Kluczowy

Robodt. Terminy Kluczowe okresla w toku przygotowania Programu Wykonawca w
uzgodnieniu z Inzynierem, a w braku uzgodnienia - okresla Inzynier.

Zaktada sie, iz jesli Zamawiajgcy wymaga osiggniecia zaawansowania rzeczowego
Robdt w okreslonym terminie od Daty Rozpoczecia, okreslonym w Zatgczniku do SWK
to dla unikniecia watpliwosci przyjmuje sie, iz terminy te stanowig réwniez Terminy
Kluczowe w powyzszym rozumieniu.

1.1.4

Pienigdze i

ptatnosci

1.1.4.6 ” e . . . L
»Waluta obca” skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych warunkach

1.1.4.10 »Kwota Tymczasowa” — skresla sie jako nie majgcg zastosowania

1.1.4.11 »Kwota Zatrzymana” - skresla sie jako nie majgcg zastosowania
Wprowadza sie nastepujace definicje:

1.1.4.13 »Protokoét koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy
uzasadnienie formalne i rzeczowe dla wykonania robdt dodatkowych i/lub
zamiennych.

1.1.4.14 »Protokot z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zatwierdzony przez
Zamawiajgcego, zawierajgcy uzgodnione z Wykonawcy ceny dla robét dodatkowych i
zamiennych. Protokét z negocjacji moze zawieraé polecenie Zmiany wystawione przez
Inzyniera. Protokdt z negocjacji lub jego zatwierdzenie nie stanowi Zmiany do
Kontraktu.

115

Roboty i Dostawy

1.1.5.6.

,»0Odcinek” - skresla sie jako nie majacg zastosowania w niniejszych warunkach.

1.1.5.7

»Roboty Tymczasowe” — na koncu klauzuli dopisuje sie zdanie:

W szczegdlnosci przez Roboty Tymczasowe rozumie sie wszelkie roboty tymczasowe,
materiaty i urzadzenia zaréwno przewidziane, jak i nie przewidziane
w Dokumentacji Budowlanej, a potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania
i ukoriczenia Robdt oraz usuniecia wad, w szczegélnosci takie jak rozpory, podpory,
$ciggi technologiczne, zabezpieczenia tymczasowe, czasowe przetgczenia sieci
i instalacji, drogi technologiczne, tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i
objazdy, zabezpieczenie Terenu budowy, obiekty zakwaterowania pracownikdéw, prace
przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie zaplecza,
odwodnienie wykopow itp.




1.1.6

Inne definicje

1.1.6.1. »Dokumenty Wykonawcy” — na koricu klauzuli dopisuje sie:

Dokumenty Wszelkie Dokumenty Wykonawcy dostarczane beda przez Wykonawce réwniez w

Wykonawcy wersji elektronicznej edytowalnej oraz elektronicznej skanowanej, odpowiadajgcej
formie pisemnej i nie pdzniej, niz forma pisemna Dokumentu.
Wymodg dostarczania formy elektronicznej edytowalnej i skanowanej stosuje sie do
catosci korespondencji Wykonawcy z Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu, wraz
z zatgcznikami.
Wersje elektroniczne dokumentéw winny posiada¢ nazwy zgodne z tytutami wersji
pisemnej oraz zawiera¢ w nazwie pliku date dokumentu.

1.1.6.2. »Kraj” - oznacza Rzeczpospolitg Polskg, na terytorium ktérej znajduje sie Teren
Budowy, gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

1.1.6.5 Klauzula otrzymuje brzmienie:
»Prawo” — oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej
Wprowadza sie nastepujace definicje

1.1.6.11 »Projekt budowlany” - Oznacza dokumentacje techniczng budowy sporzadzong
zgodnie z Art. 34 Prawa Budowlanego.

1.1.6.12 »Pozwolenie na Budowe” - Oznacza decyzje administracyjne, w tym takze decyzje o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), pozwalajgce na rozpoczecie
i prowadzenie robdt budowlanych

1.16.14 Ogtoszenie 0 Zamodwieniu — oznacza ogtoszenie, ktére ukazato sie w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej wraz ze zmianami, a dotyczgce wykonania Kontraktu.

1.3 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Przeptyw Gdziekolwiek niniejsze Warunki zawierajg postanowienia o wydawaniu lub

informacji wystawianiu zatwierdzen, s$wiadectw, zgody, ustalen, powiadomien i Zzadan, to

powinny by¢ one:

(a) w formie pisemnej dostarczone osobiscie (za pokwitowaniem odbioru), wystane
pocztg polecong za potwierdzeniem odbioru lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru. Wykonawca jednoczesnie przesle Zamawiajgcemu wersje elektroniczng
skanowang poczty e-mail na adres podany w Zatgczniku do SWK lub podany
pozniej. Na zadanie Zamawiajgcego zostanie dostarczona wersja edytowalna. Za
wigzacg i doreczong uznaje sie tre$¢ pisemng. Za date doreczenia uwaza sie date
doreczenia formy pisemnej. Transmisja elektroniczna ma wytgcznie charakter
pomocniczy.

(b) dostarczone, przestane lub transmitowane na adres odbiorcy komunikatow,
podany w Zataczniku do SWK lub podany pdzniej.
Jednakze

(i)  jesli odbiorca zawiadomi o zmianie adresu, to komunikaty od czasu
powiadomienia powinny by¢ dostarczane na nowy adres; oraz




(i)  jesli odbiorca, zadajacy zatwierdzenia lub wyrazenia zgody nie podat
innego adresu, to odpowiedz moze by¢ wystana na adres, z ktérego
nadano zgdanie.

Zatwierdzenia, Swiadectwa, zgody lub okreslenia nie mogg by¢ w nieracjonalny sposéb
wstrzymywane lub opdzniane. Jesli jakies Swiadectwo zostanie wydane jednej Stronie,
to poswiadczajacy powinien wysta¢ kopie drugiej Stronie. Jesli powiadomienie dla
jednej Strony jest wysytane przez drugg Strone lub Inzyniera, to kopia powinna by¢
wystana do Inzyniera lub drugiej Strony, zaleznie od przypadku.

14
Prawo i jezyk

Klauzula otrzymuje brzmienie:
(a) Prawem wfasciwym dla Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

15

Pierwszenstwo
dokumentow

Klauzula otrzymuje brzmienie:
Dokumenty stanowigce Kontrakt nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajgce sie.

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang
w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpig, bedg miaty kolejno$é waznosci
taka, jak dokumenty, ktére modyfikujg.

Jezeli zostang znalezione dwuznacznosci lub rozbieznosci miedzy tymi dokumentami,
to Inzynier udzieli w tym zakresie niezbednych wyjasnien lub wyda Wykonawcy
konieczne polecenia.

1.6
Akt umowy

Klauzula otrzymuje brzmienie:
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpisze go ostatnia ze Stron.

1.7

Cesje

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobe trzecig. Nie uchybia to
postanowieniom Kontraktu dotyczgcym Podwykonawcow

Przelew wierzytelnosci z Kontraktu przez Wykonawce na osobe trzeciag wymaga zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie wymaga nadto potrgcenie wierzytelnosci
Wykonawcy z wierzytelnoscia podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia z umowy
podwykonawczej. W razie braku zgody takie potrgcenie bedzie bezskuteczne
wzgledem Zamawiajgcego jako solidarnie odpowiedzialnego za zaptate wynagrodzenia
podwykonawcy na zasadach okreslonych w art. 647" kodeksu cywilnego. Zamawiajacy
wyrazi zgode, jezeli Wykonawca przedstawi pisemne os$wiadczenia podwykonawcy o
zgodzie na dokonanie potrgcenia i zrzeczeniu sie w stosunku do Zamawiajgcego jako
odpowiedzialnego solidarnie roszczen o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty.

Zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem bezskutecznosci wymaga
nadto potrgcenie przez Wykonawce jakiejkolwiek naleznosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego.

Zgody badz odmowy okreslone w niniejszej klauzuli nie wymagajg uzasadnienia.

1.8

Klauzula otrzymuje brzmienie:




Przechowywanie
i dostarczanie
dokumentow

Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Kontraktu i rysunkéw/dokumentacji, ktora
zostata w SIWZ okreslona jako do przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca moze na wilasny koszt uzyskal dalsze kopie. Wszelkie dokumenty
Wykonawcy bedg przechowywane i pozostang pod opiekg i dozorem Wykonawcy jezeli
i dopdki nie zostang przejete przez Zamawiajacego. Jezeli w kontrakcie lub
w ustaleniu z Inzynierem nie stwierdzono inaczej to Wykonawca dostarczy Inzynierowi
cztery egzemplarze kazdego z dokumentéw Wykonawcy.

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, Swiadectwa,
obliczenia i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostato w Kontrakcie lub
jak wymagane jest przez Inzyniera w zwigzku z realizacjg przedmiotu zaméwienia. W
przypadku opdznienia w przekazaniu lub niezatwierdzeniu takich dokumentow,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczeri odnosnie dodatkowego czasu
lub Kosztu.

Jezeli jedna ze Stron zauwazy btad lub wade natury technicznej w jakim$ dokumencie,
sporzgdzonym w celu wykonywania Robdét to ma ona obowigzek niezwtocznie
powiadomic¢ drugg Strone o takim btedzie lub wadzie pod rygorem utraty prawa
powotywania sie na ten btad lub wade w terminie pdzniejszym.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za rzetelne sporzadzenie i przechowywanie
nastepujgcych dokumentow:

(a) Dziennika Budowy, stanowigcego urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych, prowadzonego w sposéb okreslony w Prawie Budowlanym.

(b) Raportéw Dziennych, w formie uzgodnionej pomiedzy Inzynierem
a Wykonawca. Raporty Dzienne beda przechowywane w dwéch kopiach
i jedna z nich bedzie sktadana Inzynierowi. Raporty Dzienne bedg przez caty czas,
w godzinach roboczych dostepne do wgladu Inzynierowi i jego Przedstawicielom
oraz Zamawiajgcemu. Celem Raportdow jest opisywanie dziennego postepu prac,
szczegotowych informacji o uzyciu sity roboczej
i sprzetu Wykonawcy oraz materiatdw zwigzanych z wykonanymi pracami, opis
rodzajéw i ilosci wykonanych robdt, jak réwniez codzienne zapisy temperatur i
panujgcych warunkéw pogodowych. Raporty Dzienne nie zastepujg Dziennika
Budowy wymaganego przez Prawo Budowlane.

(c) Ksigzki Obmiaréw, zawierajgcej wymiary, notatki, kalkulacje i rysunki wymagane

do ustalenia lokalizacji i ilosci w trakcie wykonywania Robét. Zasady
prowadzenia Ksiegi Obmiaréw sg szczegdtowo opisane w Klauzuli 12.1 [Obmiary
i Wycenal.

(d) Raportéw miesiecznych obejmujgcych opis postepu prac, opis probleméw
i zagrozen.

Programu i planu prac na najblizszy okres rozliczeniowy.

1.9
Opdznienie
Rysunkow lub

W tresci klauzuli skresla sie stowa: ,,plus umiarkowany zysk”.

Instrukcji

1.10 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Uzywanie Moca niniejszego Kontraktu Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa
Dokumentéw majatkowe do Dokumentéw Wykonawcy oraz innej dokumentacji projektowej

Wykonawcy przez
Zamawiajacego

sporzadzone]j przez Wykonawce lub dla niego (o ile taka dokumentacja powstanie), na
polach eksploatacji, jak nizej, z chwilg wydania utworéw (egzemplarzy)
Zamawiajacemu, nie pdzniej, niz z chwilg wydania Swiadectwa Przejecia dla Robét lub
rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajacego lub Wykonawce. Przeniesienie praw
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autorskich nastepuje w ramach wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Kontraktu.

Po zakonczeniu Umowy, Wykonawca przekaze wszystkie takie dokumenty (utwory)
Zamawiajgcemu. Wykonawca moze zatrzymaé kopie dokumentéw, o ktédrych mowa
wyzej, pod warunkiem, ze nie bedzie ich uzywat do celéw nie zwigzanych
z Kontaktem lub realizacjg roszczenn zwigzanych z Odpowiedzialno$cig za Wady, bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Pola eksploatacji, o ktérych mowa powyzej, obejmujg prawo do:

(a) uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczegélnosci w sieci
komputerowej Zamawiajgcego,

(b) korzystania z utworu przez Zamawiajgcego dla celéw Robodt oraz dla dowolnych
innych celdw,

(c) trwatego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w catosci lub
w czesci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym technika
drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg,

(d) ttumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany uktadu lub jakichkolwiek
innych zmian,

(e) obrotu oryginatem Ilub egzemplarzami na ktdrych utwor utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie, najem lub dzierzawa oryginatu albo
egzemplarzy,

(f) publikacji dowolng technikg, w tym pisemng, elektroniczng, internetows,
elektroniczng i wizualng,

(g) publicznego wykonania, wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia oraz nadawania
i reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby
kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w
tym w sieci internet.,

(h) wprowadzenia do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej
i multimedialnej.

Prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego przystuguje
Zamawiajgcemu.

Przeniesienie praw, o ktérych mowa powyzej, nie jest ograniczone czasowo, ani
terytorialnie tzn. odnosi sie zardwno do terytorium Polski jak i do terytoridw
wszystkich innych paistw.

Wykonawca najpdzniej do dnia wydania Koricowego Swiadectwa Ptatnosci zapewni
istnienie wystawionego przez autoréw utworéw nieodwotalnego i bezwarunkowego
upowaznienia dla Zamawiajgcego do wykonania w imieniu autora(éw) utworu(éw) —
jego(ich) autorskich praw osobistych, a w szczegélnosci do: decydowania o
nienaruszalnosci tresci i formy utworu, decydowania o pierwszym udostepnieniu
dzieta publicznosci, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu oraz
wykonywania innych autorskich praw osobistych. Brak upowaznienia, o ktdrym mowa
w zdaniu poprzedzajagcym oznacza¢ bedzie odmowe wydania Kocowego Swiadectwa
Pfatnosci i Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania zmian utworu(éw) wg
uznania Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma rowniez prawo do korzystania z fragmentéw Przedmiotu Umowy i
rozporzadzania nimi w zakresie pél eksploatacji wymienionych powyzej.
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1.12

Poufne szczegoty

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca ujawni wszystkie informacje poufne i inne jakich Inzynier w sposéb
uzasadniony moze zazagda¢ w celu sprawdzenia przestrzegania Kontraktu przez
Wykonawce.

Wykonawca i jego personel zobowigzani sy do zachowania tajemnicy przez caty okres
obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakoriczeniu.

Strony bedg uwazac szczegdty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala
Prawo.

Wykonawca nie bedzie publikowat artykutdw dotyczgcych Robdt, powotywat sie na
Roboty w trakcie ich wykonywania oraz nie wyjawi informacji uzyskanych od
Zamawiajgcego, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wystawionej na pismie.

1.13

Przestrzeganie
prawa

Klauzula otrzymuje brzmienie:
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca bedzie przestrzegat obowigzujgcych praw.

(a) Wykonawca uzyska na wtasny koszt wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne
dokumenty, wymagane dla wykonania Robét lub dostarczenia albo usuniecia
Materiatéw, Dobr i Urzadzen, ktére nie zostaty uzyskane Ilub przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed zawarciem Kontraktu. Wykonawca
opracuje nadto wszelkg wymagang do tego celu dokumentacje techniczng,
whnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone petnomocnictwa do
dziatania w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz wobec odnosnych wtadz.

(b) Wykonawca wyda wszelkie powiadomienia, zaptaci podatki, cta i optaty oraz
uzyska wszelkie zezwolenia, licencje i zatwierdzenia wymagane przez Prawo w
odniesieniu do wykonania Robdt oraz usuwania wad. Wykonawca ochroni
Zamawiajgcego od wszelkich nastepstw swoich uchybied w tym zakresie i pokryje
mu wszelkie wynikte z tych uchybien koszty.

1.14

Solidarna
odpowiedzialnos¢

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Jezeli jako Wykonawca wystepuje utworzone zgodnie z odpowiednim prawem

konsorcjum (wykonawcy wystepujacy wspdlnie) to:

(a) cztonkowie konsorcjum odpowiadajg solidarnie wobec Zamawiajgcego za
realizacje Kontraktu; oraz

(b) cztonkowie konsorcjum powiadomia Zamawiajgcego o osobie Lidera konsorcjum,
ktéry bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce oraz
kazdego z cztonkéw konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania Zmian do
Kontraktu; oraz

(c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu do wystawienia Swiadectwa Wykonania;
oraz

(d) wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajacy bedzie prowadzit
wyfacznie z Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z cztonkdéw
konsorcjum; jednak Zamawiajagcy ma prawo zmiany cztonka konsorcjum,
z ktérym prowadzi rozliczenia lub komunikacje, o ile w ocenie Zamawiajgcego
bedzie tego wymagata sprawna realizacja kontraktu, w szczegdlnosci w razie
zagrozenia upadtoscig, ogtoszenia upadtosci lub zaprzestania ptatnosci na rzecz
innych cztonkéw konsorcjum lub podwykonawcow; taka zmiana nie bedzie
uwazana za Zmiane Kontraktu; oraz
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(e) kopia umowy konsorcjum poswiadczona za zgodno$é¢ z oryginatem przez
Wykonawce bedzie zatgczona do Kontraktu,

(f) cztonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajgcego za
zaptate wynagrodzenia podwykonawcow.

2

ZAMAWIAJACY

2.1
Prawo dostepu do
Terenu Budowy

W Klauzuli 2.1 usunieto tres¢ ,,plus umiarkowany zysk”.
W tresci klauzuli dodaje sie na koricu:

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ staty dostep do Terenu Budowy oraz dostep do
dokumentacji wytworzonej przez Wykonawce w ramach Kontraktu podmiotom
realizujgcym na zlecenie Zamawiajgcego zamdwienie pod nazwa: ,Sprawowanie
nadzoru Srodowiskowego nad realizacjg robét budowlanych w ramach projektu:
»Modernizacja wejscia do portu wewnetrznego (w Gdansku). Etap IlIA”. Zamawiajgcy
po podpisaniu Umowy z wykonawcg ww. zamdwienia przekaze Wykonawce kopie
umowy wraz z danymi kontaktowymi.

2.2
Zezwolenia,
licencje i
zatwierdzenia

Klauzule skredla sie

2.4
Przygotowanie
finansowania
przez
Zamawiajacego

Klauzule skresla sie

2.5
Roszczenia
Zamawiajacego

W tresci klauzuli zdanie ostatnie skresla sie.

3 INZYNIER
3.1 W tresci klauzuli akapit czwarty zastepuje sie:
Obowiazki i T L . .

. Jednakze, jezeli Inzynier wykona czynnos$¢, wymagajaca zgody Zamawiajgcego, a
uprawnienia . - . . . f g .
Inzvni Zamawiajacy takiej zgody nie udzielit, Wykonawca moze zwrécic¢ sie do Zamawiajacego
nzyniera o udzielenie zgody w wyznaczonym terminie, pod rygorem uznania, iz Zamawiajgcy nie

udzielit zgody.
3.2 Akapit pierwszy klauzuli otrzymuje brzmienie:

Petnomocnictwa
wydane przez
Inzyniera

Inzynier moze scedowaé obowigzki i udzieli¢ petnomocnictwa asystentom, a takze
moze odwofac takie cesje czy tez petnomocnictwa. Takimi asystentami mogg by¢
Inzynier Rezydent czy tez inspektorzy wyznaczeni do nadzorowania czy tez badania
Robodt, Urzadzen czy tez Materiatdw. Cesje, udzielenie i odwotanie petnomocnictwa
winny by¢ wydawane na pismie. Inzynier moze rowniez potwierdzi¢ wszelkie czynnosci
dokonane przez asystentdw mimo braku petnomocnictwa, na zgdanie dowolnej ze
stron Kontraktu, a tak dokonane czynnosci beda skuteczne.

W tresci klauzuli dopisuje sie nadto akapit o brzmieniu:

Asystenci Inzyniera, wymienieni w klauzuli 3.2 bedg réwniez petni¢ obowigzki
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Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z polskim prawem budowlanym.

3.4
Zmiana Inzyniera

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Zamawiajgcy winien powiadomi¢ Wykonawce z wyprzedzeniem nie mniejszym, niz 14
dni o zamiarze zmiany lub zmianie Inzyniera, podajac przy tym nazwe i dane
kontaktowe nowego Inzyniera. Brak powiadomienia lub opdznione powiadomienie
nie ma jednakze skutku dla powotania Inzyniera i waznosci jego czynnosci.

4 WYKONAWCA

4.1 Na koncu klauzuli 4.1 dodano nastepujaca tresc:
Ogolne. . Inne zobowigzania Wykonawcy:

Zobowigzania

Wykonawcy (i) Dodatkowe zezwolenia.

(ii)

(iii)

(iv)

W ciggu 14 dni od Daty Rozpoczecia, Wykonawca powinien ztozy¢ u Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajgcego liste wszystkich zezwolen, pozwolen, uzgodnien
wymaganych do rozpoczecia i ukoniczenia robdt zgodnie z ustalonym
Programem.

Przestrzeganie wymagan wynikajgcych z zezwolen.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w zezwoleniach
i powinien umozliwi¢ wystawiajagcym je instytucjom inspekcje i zbadanie
przebiegu robdt. Ponadto powinien umozliwi¢ im udziat w badaniach
i procedurach sprawdzajacych. Jednakze udziat whasciwych instytucji w tych
testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach
Kontraktu.

Czynnosci na Terenie budowy.

Zadne dziatania, zwigzane z ingerencjg w infrastrukture uzytecznosci publicznej
nie beda rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie informowat Inzyniera na piSmie nie pdzniej niz 14 dni przed
zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak aby umozliwi¢ Inzynierowi
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i Srodkdw bezpieczenstwa. Do wniosku
o zgode na przeprowadzenie takich Robdt, Wykonawca ma dostarczyc
Inzynierowi wykaz wazniejszego sprzetu, ktéry on lub podwykonawca zamierza
uzy¢ (np. koparki, ciezaréwki, dzwigi, mieszalniki itp.) wraz z ich petng
charakterystyka.

Zapobieganie Szkodom.

Przed wykonywaniem Robdt, stosujgc przekopy kontrolne Wykonawca
doktadnie rozpozna lokalizacje istniejgcych sieci uzbrojenia terenu, kabli,
rurociggdw, kanatéw i kanalizacji podziemnych, fundamentéw lub innych
obiektéw oraz przytagczy do sieci wodociggowej, gazowej, energetycznej,
teletechnicznej, cieptowniczej itp.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach
drogowych, rowach melioracyjnych, rurociggach, kablach elektrycznych, sieciach
lub  mediach wszystkich rodzajow wyrzadzonych przez niego lub
Podwykonawce(éw) w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zwtoki
i na wtasny koszt naprawié¢ wszystkie szkody, i jesli to konieczne przeprowadzi¢
dalsze prace naprawcze zarzadzone przez Inzyniera, nawet
w przypadku innego ich potozenia lub nie wskazanego w dokumentacji
technicznej. W razie opdznienia w naprawieniu szkdd badZ wykonaniu dalszych
prac naprawczych w terminie zakre$lonym przez Inzyniera, Zamawiajacy jest
uprawniony do naliczenia kary umownej wg stopy jak dla usuwania wad, za
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(v)

(vi)

(vii)

kazdy dzien opdznienia.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania wszystkich niezbednych
uzgodnien z witadzami lokalnymi, firmami, zarzadcami Ilub wtascicielami
dotyczacych koniecznego usuniecia i ponownej instalacji istniejgcych mediéw
jak uzgodniono z Inzynierem. W przypadku ich uszkodzenia lub spowodowania
awarii nalezy bezzwtocznie przystgpi¢ do dokonania naprawy na wiasny koszt
Wykonawcy i zgtosié odpowiedniemu zarzadzajgcemu w celu potwierdzenia jej
prawidtowosci i ponownego witgczenia.

W przypadku stwierdzenia ztego stanu sieci i urzadzen istniejgcych Wykonawca
przedtozy Inzynierowi opinie dotyczgcy stanu technicznego oraz proponowany
program naprawy wraz z wyceng kosztow naprawy.

W przewidzianych prawem okolicznosciach Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia wycinki kolidujgcej szaty roslinnej pod nadzorem ornitologa.

Wykonawca przeprowadzi badania saperskie terenu budowy i zapewni nadzér
saperski w trakcie trwania robét jesli okaze sie to konieczne.

Przechowywanie Dokumentdw na Budowie

Wykonawca bedzie przechowywat na Budowie przez caty czas, co najmniej
jedng kopie Dokumentéw Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej
(Rysunkow) dostarczonych mu lub wykonanych przez niego.

Wspomniana dokumentacja powinna by¢ przez caty czas dostepna do wgladu
dla Zamawiajacego, Inzyniera a takze dla przedstawicieli Organu Zarzadzajgcego
i Nadzoru, jak tez dla innych oséb upowaznionych przez Inzyniera.

Wykonawca na kazde zgdane Zamawiajgcego wykona kopie lub skan catosci lub
czesci Dziennika Budowy i innych dokumentéw przechowywanych na budowie.
Na polecenie Zamawiajgcego lub Inzyniera dostarczane kopie dokumentéw
nalezy poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezgce uaktualnianie dokumentacji
a w szczegolnosci za kontrole zamieszczania w projekcie budowlanym informacji,
o ktérych mowa w art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane dotyczacych
wprowadzanych zmian nieistotnych.

Zbadanie Dokumentacji

Wykonawca zbada przekazang przez Zamawiajgcego Dokumentacje Projektowg
w terminie 21 dni od Daty Rozpoczecia. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie
zbadania dokumentacji nalezy prawidtowe odczytanie projektu zgodnie z jego
zatozeniami oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. Wykonawca
nie jest obowigzany do szczegétowego merytorycznego sprawdzenia projektu w
sytuacji, gdy wymaga to specjalistycznych obliczen oraz wiedzy z zakresu
projektowania.

Z uptywem powyzszego terminu, Wykonawca traci prawo do powotywania sie
wobec Zamawiajgcego na niekompletnos¢, braki, wadliwos¢ lub inne btedy tej
Dokumentacji, o ile mégt te braki, wady badz inne btedy wykry¢ w ramach
badania wymaganego od starannego, profesjonalnego Wykonawcy.

Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje

Nie uchybiajgc  postanowieniom punktu poprzedniego, Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Inzyniera, przesytajagc kopie do Zamawiajgcego,
o kazdym btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji
Projektowej, ktorg otrzymat zgodnie z klauzula 1.8 [Przechowywanie
i dostarczanie dokumentéw] czy w Specyfikacji, jakg wykryje podczas
analizowania dokumentéw stanowigcych Kontrakt lub podczas wykonywania
Robdt. Zadne braki czy btedy projektowe nie upowazniajg Wykonawcy do
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(viii)

(ix)

spowolnienia Robdt. Termin do powiadomienia Zamawiajgcego bedzie nie
dtuzszy, niz 14 dni od wykrycia btedu, pominiecia, wady badz innej usterki
Dokumentacji Projektowe]. Wszelkie konsekwencje terminowe badz finansowe
wynikajgce z przekroczenia terminu do powiadomienia Zamawiajgcego,
obcigzajg Wykonawce.

Wszelkie dodatkowe Rysunki m.in. montazowe, technologiczne, schematyczne,
okreslajgce kolejnos¢ prac lub uszczegdtawiajgce zakres Robdt, sporzadzi
Wykonawca i przedtozy Inzynierowi do akceptacji, wraz
z towarzyszacg dokumentacjg i specyfikacjami, w tym takze probki i / lub
modele.

Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca poprawi bez zwtoki, Dokumentacje i Rysunki dostarczone mu przez
Inzyniera w zakresie modyfikacji wprowadzanych w trakcie wykonywania robét.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Dokumentacje powykonawczg w przejrzystej
formie.

Dokumentacja powykonawcza bedzie przekazana do akceptacji Inzyniera
Kontraktu w 1 egz. wersji papierowej nie pdzniej niz w dniu ztozenia wniosku o
wydanie Swiadectwa Przejecia Robét. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera
Wykonawca wykona dodatkowo 3 kopie wersji papierowej oraz 4 kopie réwniez
w wersji elektronicznej skanowanej na nosniku USB. Dokumentacja
powykonawcza, osobno dla kazdego obiektu budowlanego objetego
kontraktem, musi zawiera¢ co najmnie;j:

e Oswiadczenie Kierownika Budowy

e Kopie dziennika budowy

e Kopie ksiegi obmiaru roboét

e Kopie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) wraz z

naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji

e Kopie szczegdtowych Specyfikacji Technicznych

e Protokoty odbioru robot

e Protokoty z badan i oznaczen laboratoryjnych

e Kopie zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu wnioskéw

o zatwierdzenie materiatéw

e Karty przekazania materiatéw z rozbiorki

e Karty przekazania odpadow

e Inwentaryzacje geodezyjng
Ucigzliwosc¢ i dostep do nieruchomosci sgsiednich
Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniej organizacji pracy oraz sit
i $Srodkdw zmniejszajacych ucigzliwos¢ dla nieruchomosci sasiadujacych
z Terenem Budowy. W szczegdlnosci Wykonawca obowigzany jest do
zapewnienia ciggtego dojazdu do tych nieruchomosci i znajdujacych sie na nich
siedzib, zaktadow i firm oraz mieszkan oséb prywatnych.

Weryfikacja Dokumentéw Wykonawcy

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty
Wykonawcy byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone
przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji badz uzyskanie
zatwierdzen bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera. Przy tym:

(i) dokonanie weryfikacji badz uzyskanie zatwierdzenia nie przesadza

o zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktory odmowi swojego zatwierdzenia w
kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia
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wymagan Kontraktu; a zarazem

(i) zatwierdzenie przez Inzyniera nie umniejsza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z postanowien Kontraktu.

(xi)  Tymczasowa organizacja ruchu

Wykonawca na wtasny koszt zapewni opracowanie i uzgodni z Zamawiajacym i
utrzyma tymczasowag organizacje ruchu podczas realizacji inwestycji.

4.2
Zabezpieczenie
Wykonania

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, roszczen z rekojmi, w tym
roszczen Zamawiajgcego z Klauzuli 11 [Odpowiedzialnos¢ za Wady], roszczen
z tytutu rekojmi i dodatkowej rekojmi.

Zabezpieczenie wnoszone jest przed zawarciem Umowy. Wysokos¢ zabezpieczenia
okreslona jest w Zatgczniku do SWK.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na stosowanie zabezpieczen okreslonych w art. 148 ust.
2 PZP.

Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej — gwarancja winna miec charakter abstrakcyjny, to jest
zobowigzywa¢ Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia
Beneficjentowi, na pierwsze pisemne zgdanie wskazujgce na niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy, kwoty do wysokosci wniesionego zabezpieczenia.
Tres¢ gwarancji nie moze zawiera¢ zadnych postanowien ograniczajgcych
abstrakcyjno$¢ gwarancji. Termin obowigzywania gwarancji bedzie nie krétszy, niz Czas
na Ukonczenie powiekszony o 30 dni i Okres Zgtaszania Wad powiekszony o 15 dni..
Gwarancja musi umozliwia¢ Zamawiajagcemu ztozenie zgdania wyptaty z gwarancji az
do ostatniego dnia jej obowigzywania.

Gwarancja musi réwniez zawierac klauzule o:

(i) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek
modyfikacja Warunkéw Kontraktu lub Robét, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie
z Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie
moga zostac sporzgdzone miedzy Zamawiajgcym (Beneficjentem), Wykonawca, nie
zwalniata Gwaranta w zaden sposéb z odpowiedzialnos$ci wynikajacej z gwarancji.

(i) rezygnacji Gwaranta z koniecznosci zawiadamiania o takiej zmianie, uzupetnieniu
lub modyfikacji oraz uzyskiwania na nig zgody Gwaranta.

(iii) tresci: Wszelkie spory dotyczqgce gwarancji podlegajq rozstrzygnieciu zgodnie z
prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajqg kompetencji sqdu powszechnego
wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.”

Z dokumentéw zataczonych do Gwarancji musi wynika¢ upowaznienie do
reprezentowania Gwaranta przez osoby podpisane pod Gwarancja.

W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w
pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je, wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktédrym bylo ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy — na rachunek
Wykonawcy.

Wykonawca utrzyma zabezpieczenie do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukoniczy
Roboty oraz usunie wszelkie wady. W razie przedtuzenia Czasu na Ukoriczenie, Okresu
Zgtaszania Wad Wykonawca odpowiednio przedfuzy termin obowigzywania gwarancji.
Jezeli warunki Zabezpieczenia Wykonania wymieniajg date wygasniecia, a Wykonawca
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nie zdota uzyska¢ prawa do Swiadectwa Wykonania w terminie poprzedzajgcym o 28
dni date wygasniecia, to Wykonawca przedtuzy odpowiednio okres waznosci
Zabezpieczenia Wykonania az do czasu, kiedy Roboty zostang ukoriczone i wszystkie
wady usuniete.

Zamawiajgcy zwrdci 70% wartosci Zabezpieczenia wykonania w terminie 30 dni od
wydania Swiadectwa Przejecia, a 30% Zabezpieczenia wykonania w terminie 15 dni od
wystawienia Swiadectwa Wykonania.

Zabezpieczenie Wykonania w innej formie, niz pieniezna, podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego przed jego wniesieniem. Wykonawca zobowigzany jest projekt takiego
zabezpieczenia w wersji edytowalnej przesta¢ w formie elektronicznej do
Zamawiajgcego, ktory dokonuje akceptacji lub nanosi uwagi w terminie 7 dni. W razie
takiej koniecznosci, procedure powyzszg powtarza sie.

Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione Zabezpieczenie Wykonania przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia Zabezpieczenia Wykonania lub wniesienia nowego
Zabezpieczenia Wykonania na kolejne okresy.

Niezaleznie od uprawnien do zgdania wyptaty przystugujacych na podstawie Kontraktu
lub przepiséw Prawa, Zamawiajgcy moze nadto zgtosi¢ zgdanie wyptaty catosci lub
czesci kwoty z Zabezpieczenia Wykonania, a Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu
zatrzymad, w razie:

(a) nie przedtuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia na co najmniej 30
naprzdéd przed koncem waznosci aktualnego Zabezpieczenia,

(b) nie zaptacenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce kwoty uzgodnionej z
Wykonawcg jako nalezna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego] lub rozdziatu 20 [Roszczenia, spory i arbitraz],

(c) odstgpienia przez Zamawiajgcego od Kontraktu na mocy Klauzuli 15.2
[Odstgpienie od Kontraktu przez Zamawiajgcego]; w szczegdlnosci Zamawiajacy
moze zatrzymac kwote Zabezpieczenia do czasu dokoriczenia Robét.

4.3
Przedstawiciel
Wykonawcy

Na konicu Klauzuli 4.3 dodano tres¢:

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie biegle postugiwat sie jezykiem polskim. Jezeli
zgodnie z ustaleniami Inzyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca zapewni
przez caty czas pracy wykwalifikowanego ttumacza, dysponujgcego zaréwno wiedzg i
doswiadczeniem zaréwno ogdlnymi w zakresie ttumaczenia, jak i technicznymi.

Brak ttumacza o wymaganych kwalifikacjach bedzie uwazany za brak obecnosci
wymaganej osoby z Personelu Wykonawcy, co uprawnia Zamawiajgcego do natozenia
kary umownej w wysokosci okreslonej w Zatgczniku do SWK.

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie posiadat wtasciwe petnomocnictwa do dziatania w
imieniu Wykonawcy, w tym do podpisywania wszelkich zmian do Kontraktu oraz
podejmowania zobowigzan w ramach Kontraktu i do wysoko$ci minimum 110%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

Na czas nieobecnosci Przedstawiciela Wykonawcy, niezaleznie od dtugosci tej
nieobecnosci, Wykonawca zapewni zastepstwo osoby o kwalifikacjach nie nizszych niz
kwalifikacje dotychczasowego Przedstawiciela Wykonawcy. W razie zmiany
Przedstawiciela Wykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu, niezaleznie od przyczyn tej
zmiany, postanowienie powyzsze stosuje sie odpowiednio.

4.4
Podwykonawcy

Klauzula otrzymuje brzmienie:

W Formularzu Oferty Wykonawca wskazuje zakres Robdt, ktéry bedzie wykonywat za
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posrednictwem Podwykonawcow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw tak, jakby to byty dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

(a) Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg robdét budowlanych
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia projektu umowy z Podwykonawcg robdét budowlanych, a takze
projektu jej zmiany, wraz z wszelkimi dokumentami dotyczacymi zakresu
powierzonych robdét oraz wysokoscig wynagrodzenia Podwykonawcy i zasadami
ptatnosci, w terminie najpdzniej 14 dni przed wejsciem Podwykonawcy na roboty.
Przedktadajagc umowe Wykonawca zobowigzany jest do wyraznego wskazania w
pismie przewodnim umiejscowienia wymaganych przez Zamawiajgcego tresci i
klauzuli. Zamawiajacy zgtosi sprzeciw lub zastrzezenia w terminie 14 dni od
przedstawienia projektu Umowy lub projektu jej zmiany. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

(b) Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawczej
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W zakresie dotyczacym umoéw
podwykonawczych na dostawy i ustugi obowigzek ten nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej, jednak przedtozeniu podlegajg wszelkie umowy o wartosci wyzszej,
niz 50.000 PLN.

c) Zamawiajacy jest uprawniony 0 zgloszenia sprzeciwu 0 umowy
(c) Z . . . d " . . q
podwykonawczej lub zgdania jej zmiany w szczegélnosci, jezeli:
i. wynagrodzenie Podwykonawcy lub suma wynagrodzedn z umodw
podwykonawczych bedzie wyzsza, niz wynagrodzenie Wykonawcy,

ii. z umowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikato, ze jest ona zawarta dla
wykonania robét w ramach Przedmiotu niniejszej Umowy,

iii. w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla
Zamawiajgcego do bezposredniego zwracania sie do Podwykonawcy
o usuniecie wad i usterek oraz bezposredniego dochodzenia wszelkich
roszczen z rekojmi lub gwarancji jakosci, wg uznania Zamawiajgcego,
w tym do naliczania i dochodzenia kar umownych, z pierwszeristwem przed
roszczeniami Wykonawcy;,

iv. w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla
Podwykonawcy do wystepowania do Zamawiajagcego o dokonanie
bezposredniej zaptaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zaptaconych
przez niego w terminie ustalonym dla danej ptatnosci. Postanowienie takie
musi mie¢ charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienie
musi by¢ zawarte w kazdej z umoéw z dalszym podwykonawca,

v. w umowie podwykonawczej brak bedzie obowigzku dokumentowania robét
w taki sposéb, aby mozliwe byto przypisanie konkretnych robdt, dostaw i
ustug do danego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

vi. termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dtuzszy,
niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

vii. w  umowie podwykonawczej jakakolwiek cze$¢  wynagrodzenia
podwykonawcy zostanie zatrzymana na okres gwarancji lub rekojmi lub tez -
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(d)

(e)

(f)

(8)

(h)

(i)

(i)

w razie zatrzymania takiej kwoty, nie bedzie zawarte postanowienie
o tresci: ,W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
formie potrgcenia (kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnej), dla uchylenia
watpliwosci Podwykonawca wyraza zgode, aby w czesci obejmujacej kwote
zatrzymang (kaucje) swiadczenie Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia
stato sie swiadczeniem z tytutu zwrotu kaucji nalezytego wykonania (art. 506
par. 1 KC)”,

viii. dla sporéw o zaptate z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego
(inwestora) za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy (dostawcy,
ustugodawcy) nie bedzie wskazany sgd w Olsztynie jako wytgcznie wtasciwy,

ix. w umowie podwykonawczej nie zostang wprowadzone klauzule dotyczgce
zatrudnienia pracownikdédw na umowe o prace.

Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym, niz 14 dni o
zamierzonej dacie rozpoczecia pracy przez kazdego Podwykonawce
i 0 rozpoczeciu takiej pracy na Terenie Budowy.

W razie ujawnienia w toku Robét Ilub po ich zakoniczeniu, zawarcia
z Podwykonawcg umowy bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest do natychmiastowego zgtoszenia tej umowy do Zamawiajgcego
w trybie art. 647" kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania kary umownej w wysokosci okreslonej w
SWK za niewykonanie lub opdZnienie w wykonaniu jakiegokolwiek z obowigzkéw
Wykonawcy odnoszacych sie do Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw,
w szczegblnosci za opdznienie w przedfozeniu projektu umowy, umowy lub jej
zmiany, opdznienie w zapfacie lub brak zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom, opdznienie
w  przedtozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany oraz opdzinienie we wprowadzeniu
wymaganych przez Zamawiajgcego zmian umowy podwykonawczej.

kazde podzlecenie bedzie zawierato postanowienia upowazniajgce Zamawiajgcego
do wymagania, aby podzlecenie zostato scedowane na Zamawiajgcego na mocy
klauzuli 4.5 [Cesje korzysci z podzlecenia] jezeli lub kiedy zajdg okolicznosci tam
przewidziane, lub w przypadku wypowiedzenia Kontraktu na mocy klauzuli 15.2
[Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajgcego],

wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce
z Podwykonawcami robdét budowlanych muszg zawieraé postanowienie,
uprawniajgce Podwykonawce do wystepowania do Zamawiajgcego z kopig do
Inzyniera, o dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur, wystawionych Wykonawcy,
a nie zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej ptatnosci i z
powofaniem sie na niniejsze postanowienie. Postanowienie takie musi mieé
charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w
kazdej z umow z dalszym podwykonawca.

Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce
z Podwykonawcami robdt budowlanych, muszg zawiera¢ zobowigzanie
Podwykonawcy do kazdorazowego sktadania Zamawiajagcemu comiesiecznej
pisemnej informacji o saldzie naleznosci wzgledem Wykonawcy oraz
o ewentualnych zalegtosciach w ptatnosci i dostarczania, na zgdanie, dowoddéw
ptatnosci,

Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce
z Podwykonawcami robét budowlanych i przewidujgce ptatnosé w walucie obcej,
bedg zawiera¢ postanowienie upowazniajgce Zamawiajgcego, W razie
dokonywania bezposredniej ptatnosci na rzecz takiego podwykonawcy, do
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dokonania zapfaty w walucie polskiej z przeliczeniem wg sredniego kursu NBP
z dnia roboczego poprzedzajgcego ztozenia dyspozycji z rachunku bankowego
Zamawiajacego,

(k) Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce
z Podwykonawcami robdét budowlanych, beds zawieraé postanowienie, iz
potrgcenie wierzytelnosci przez Wykonawce z wierzytelnosciag podwykonawcy
z tytutu wynagrodzenia za wykonanie podzlecenia bedzie wymagato dla swej
skutecznosci zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

(I) Wszystkie umowy podzlecenia nie moga réwniez zawiera¢ wymogu uzyskania
zgody Wykonawcy na dokonanie cesji nalezno$ci Podwykonawcy na rzecz
Zamawiajgcego.

Wszelkie postanowienia Kontraktu odnoszgce sie do podwykonawcéw stosuje sie
odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw oraz do zmian uméw podwykonawczych.

Przy ptatnosci koncowej Zamawiajagcy moze potracié Wykonawcy i zaptacic
bezposrednio Podwykonawcom kwoty nalezne, a nie zaptacone Podwykonawcom, w
tym kwoty dotychczas nie zafakturowane przez Podwykonawcow.

4.5
Cesja korzysci z
podzlecenia

Tytut klauzuli otrzymuje brzmienie jak po lewej, a tres¢ jak nizej:

Wykonawca dokona cesji na Zamawiajgcego korzysci z takich zobowigzan
Podwykonawcy, ktdre rozciggajg sie poza termin wygasniecia odpowiedniego Okresu
Zgtaszania Wad. W szczegdlnosci dotyczy to uprawnien z gwarancji lub rekojmi.

Postanowienia dotyczgce cesji korzysci z podzlecenia stosuje sie odpowiednio do
wszelkich Urzadzen i Materiatow, jezeli dostawcy tychze udzielajg szerszych lub
dtuzszych uprawnien z gwarancji lub rekojmi.

4.7
Wytyczenie

Tres¢ klauzuli uzupetnia sie przez dodanie na koncu:

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng Robdét zgodnie z Prawem Budowlanym
i innymi przepisami, w zakresie niezbednym do ukoriczenia Robdt oraz ich korzystania z
nich przez Zamawiajgcego, wtaczajagc zmiany w Robotach. Po ukoriczeniu Robdt
Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacje
geodezyjna w liczbie egzemplarzy wskazanej przez Inzyniera
i niezbednej dla dostawcow medidw.

Nadto w tresci klauzuli w podpunkcie (b) skresla sie stowa: ,,plus umiarkowany zysk”

4.8
Procedury
bezpieczenistwa

Na koncu Klauzuli 4.8 dodano punkty (f), (g), (h):

(f) Podja¢ wszystkie niezbedne srodki w trakcie wykonywania i zakonczenia Robdt,
aby zapobiec wybuchowi pozaru i bedzie przestrzega¢ wszystkich tyczgcych sie
przepisdw przeciwpozarowych.

(g) Przygotowad i przedtozy¢ Zamawiajgcemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
wymagany Prawem Budowlanym, na 7 dni przed rozpoczeciem Robét.

(h) Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla Planu Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia.

4.9
Zapewnienie
jakosci

Na koncu Klauzuli 4.9 dodano akapit:

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia
jakosci w terminie 14 dni od przedtozenia systemu zapewnienia jakosci Inzynierowi,
jednak przed przystgpieniem do wykonania Robdt. Wykonawca uwzgledni uwagi
Inzyniera do przedstawionego projektu systemu zapewnienia jakosci.

4.17
Sprzet

Tres¢ klauzuli uzupetnia sie o dodanie na koncu:

W czasie prowadzenia robdét budowlanych, w zwigzku z koniecznoscig ograniczenia
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Wykonawcy

emisji hatasu do Srodowiska, konieczne jest zastosowanie nowoczesnego
(odpowiednio wyciszonego) sprzetu oraz witasciwa organizacja placu budowy. Nalezy
stosowad sprawny technicznie sprzet budowlany zgodnie z certyfikatem dopuszczenia
go do uzytkowania. Prace z uzyciem ciezkiego sprzetu powinny by¢ prowadzone w
miare mozliwosci w porze dziennej. Ponadto nalezy stosowaé najmniej ucigzliwg
akustycznie technologie prac rozbiérkowych i przygotowujacych teren (maksymalnie
ograniczy¢ metody udarowe).

4.18
Ochrona
srodowiska

Na koncu Klauzuli 4.18 dodano tekst:

Wykonawca opracuje Plan Ochrony Srodowiska i dostarczy go Inzynierowi wraz
z Programem Zapewnienia Jakosci. Plan Ochrony Srodowiska bedzie zawierat
wskazanie metod i procedur, jakimi Wykonawca spetni wymagania dotyczace ochrony
Srodowiska, zawarte ~w  Dokumentacji  Projektowej, w  szczegdlnosci
w decyzji Srodowiskowe] oraz pozwolenia wodnoprawnego.

Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na
jak i poza Terenem Budowy) oraz zapobiega¢ szkodom, ogranicza¢ ich skutki
i ucigzliwosci dla ludzi i wtasnosci, a takze szkodom w s$rodowisku naturalnym
wynikajgcym z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkdw prowadzonych przez niego
dziatan.

Wykonawca usunie na wtasny koszt wszelkie powstate w wyniku realizacji Robot
odpady, wywiezie nieczystosci state i ptynne, zapewni bezpieczne, prawidiowe
odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc
zwigzanych z prowadzeniem Robdt, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone. Wykonawca uzyska na wtasny koszt zwigzane z tym pozwolenia,
zezwolenia i uzgodnienia oraz spetni wymagania w zakresie prowadzenia stosownej
ewidencji. Gospodarka odpadowa prowadzona przez Wykonawce bedzie zgodna z
przepisami prawa, a odpady bedg przekazywane wytgcznie podmiotom posiadajgcym
w tym zakresie niezbedne pozwolenia
i zezwolenia. Sktadane przez Wykonawce Raporty o postepie bedg zawieraty
sprawozdanie z obowigzkéw w zakresie ochrony srodowiska, o ktérych mowa wyzej.

Sktadane przez Wykonawce Raporty o postepie bedg zawieraty sprawozdanie
z obowigzkéw w zakresie ochrony Srodowiska, o ktérych mowa wyzej.

4.19 Tekst klauzuli 4.19 skreéla sie i zastepuje nastepujgco:

Elektrycznos, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,

woda i gaz ktorych moze potrzebowa¢ do wykonania Robdt objetych Kontraktem.
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych Zrédet, Wykonawca musi zastosowaé sie do warunkow
przedstawionych mu przez kompetentne witadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie
z mediéw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na wtasne ryzyko i
koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania przez niego
z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci. Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za
wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktows.

4.20 Klauzule skresla sie

Sprzet

Zamawiajacego

i przedmioty

udostepniane

bezptatnie
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4.21
Raporty o
postepie

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwszy akapit skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Miesieczne raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce, wedtug
wzoru opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inzyniera
i Zamawiajgcego, oraz przedktadane Inzynierowi w 3 egzemplarzach. Raporty
Wykonawcy beda sktadane do 10-tego dnia kazdego miesigca przy czym informacja na
temat postepu robdt i zaawansowania rzeczowo-finansowego zostanie przekazana
Inzynierowi drogg elektroniczng do 5-tego dnia kazdego miesigca.

Nadto dodano punkt (i) i (j) o tresci:

(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktora powinna obejmowaé wszystkie pozycje
przewidziane w Wycenionym Przedmiarze Robdét oraz uwzglednia¢ skutki
wynikajgce z zastosowania Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] i Klauzuli 20 [Roszczenia,
spory i Arbitraz].

(j) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptatnoscil w
odstepach miesiecznych.

Dodaje sie tres¢:

Wykonawca bedzie nadto sktadat do Inzyniera i Zamawiajgcego kazdego dnia raporty
dotyczace stanu osobowego i sprzetowego Wykonawcy, Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcéw z wyszczegdlnieniem wykonywanego zakresu robot.

Raport przesytany na poczte elektroniczng Zamawiajgcego i zainteresowanych oséb do
godz. 8:00 kazdego dnia.

Kazdy Raport zostanie przedtozony w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej
zawierajacej skan wersji pisemnej oraz wersje edytowalna.

Przewiduje sie organizowanie narad tygodniowych z udziatem Przedstawiciela(i)
Inzyniera i Wykonawcy. Celem tych narad bedzie rozwigzywanie technicznych spraw
budowy. Dodatkowo przewiduje sie organizowanie narad miesiecznych z udziatem
Inzyniera, Zamawiajgcego i Dyrektoréw Wykonawcy. Celem tych narad bedzie analiza
sytuacji Kontraktu.

4.22
Zabezpieczenie
Terenu Budowy

Na koncu punktu (b) Klauzuli 4.22 dodano nastepujaca tresé:

oraz przedstawiciele upowaznionych organdw, stuzb i instytucji kontrolujgcych
realizacje.

4.25 Dodaje sie klauzule o brzmieniu:

Petnomocnictwo . . . . . .

Wrk Zamawiajgcy wymaga, aby petnomocnictwo udzielone Liderowi konsorcjum oraz

yKonawcy osobom podpisujgcym Kontrakt w imieniu Wykonawcy, do podpisania Kontraktu,
obejmowato w szczegdlnosci wyraznie:
(a) upowaznienie do podpisania Kontraktu oraz wszelkich Zmian (Aneksow) do
Kontraktu,

Wykonawca dostarczy oryginat petnomocnictwa lub petnomocnictw przed
podpisaniem Kontraktu wraz z dokumentami wykazujgcymi upowaznienie 0sdb
udzielajacych petnomocnictwa.

4.26 Dodaje sie klauzule o brzmieniu:

Zabezpie_czenie Wykonawca, na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie $rodki

Przylegajacych zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne

Nieruchomosci

okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wtascicieli posesji i budynkéow sgsiadujgcych
z Terenem Budowy i unikaé¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkod.
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Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczer wniesionych przez wtascicieli
posesji czy budynkéw sagsiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie,
w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktécenia czy szkody.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca sporzadzi szczegétowa dokumentacje
fotograficzng (lub/i filmowg) oraz opis w formie pisemnej celem ustalenia stanu
poczatkowego obiektéw sagsiadujgcych, aby zabezpieczy¢ sie przed skutkami
nieuzasadnionych  roszczen.  Kopia  zostanie  przekazana do  Inzyniera
i Zamawiajgcego w terminie 28 dni od daty zawarcia umowy.

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi wtascicieli dziatek
o terminach i rodzaju prac, jakie majg by¢ na nich podjete.

Za ewentualne zniszczenia pola (gruntu i upraw) Wykonawca wyptaci odpowiednie
odszkodowania.

Dziatki po wykonanych pracach bedg doprowadzone do stanu poprzedniego przez
Wykonawce.

Zamawiajgcy przedstawi Wykonawcy wymagania wtasciciela dziatki w zakresie
szczegbtowej inwentaryzacji fotograficznej, a z czynnosci wejscia na teren dziatki oraz
zdania terenu w momencie opuszczenia dziatki sporzgdzone zostang protokoty z
udziatem wtasciciela.

4.27
Istniejgce
Instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich
jak drenaz i odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody,
wodociaggi, gazociaggi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdow lub
innych prac mogacych uszkodzic istniejgce instalacje.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdét ziemnych kazdorazowo
wykona wykopy kontrolne. Wykopy kontrolne bedg wykonane w celu zidentyfikowania
podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ jakiekolwiek zagrozenie.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze z uwagi na miejsce prowadzenia Robdt
i uwarunkowania historyczne, mozliwe jest wystgpienie niezgodnosci miedzy
ewidencjg istniejacych instalacji i sieci, a stanem rzeczywistym, w szczegdlnosci
mozliwe jest wystepowanie niezaewidencjonowanych sieci i instalacji oraz
niezgodnosci pomiedzy danymi dotyczgcymi istniejgcych sieci i instalacji, a stanem
rzeczywistym. Wykonawca podejmie wszelkie $rodki ostroznosci, jakich mozna
wymaga¢ od doswiadczonego Wykonawcy prowadzacego roboty w miejscu
wystepowania takich niezgodnosci w szczegdlnosci zastosuje odpowiednig technologie
Robdt i uzgodni te srodki z Inzynierem.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdw
odwadniajgcych, wodociggdw i gazociggdw, stupdw i linii energetycznych, kabli,
punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
niego lub Podwykonawcéw podczas wykonywania Robdt. Wykonawca niezwtocznie
naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na witasny koszt, a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsiebiorstw i witascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

WYZNACZENI PODWYKONAWCY - klauzule skresla sie
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6

KADRA | ROBOTNICY

6.1

Zatrudnienie
Kadry
i Robotnikow

Na koncu Klauzuli 6.1 dodano tekst:

Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawce, ryzyko zwigzane z ich
zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne
optaty uwaza sie za uwzglednione i wliczone w ceny podane przez Wykonawce
w Ofercie (Wycenionym Przedmiarze Robdt).

1. Przy realizacji Robét Wykonaweca bedzie zatrudniat na podstawie umowy o prace:

a. wszystkie osoby wykonujace prace fizyczne (robotnicy budowlani) i prace
operatoréw sprzetu w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia wskazanym
w Opisie przedmiotu zamdwienia,

b. 1 (jedng) osobe petnigcg funkcje Przedstawiciela Wykonawcy, w petnym
wymiarze czasu pracy;

2. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujgce podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich
0s6b wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w ust. 1 lit a);

3. Wykonawca sktada oswiadczenie, ze osoby wymienione w ust. 1 sg zatrudnione na
podstawie umowy o prace przed przystgpieniem do wykonywania robét oraz jako
zatacznik do kazdego wniosku o wystawienie Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci;

4. Wykonawca jest zobowigzany nie pézniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia
wezwania przez Zamawiajgcego przedstawi¢ dowody zatrudnienia na umowe o
prace kadry wykonawcy badz podwykonawcdw, wg zgdania Zamawiajgcego.
Wezwanie moze dotyczy¢ catosci bgdz czesci kadry.

5. W razie odmowy badZz uchybienia w wykonaniu obowigzkéw okreslonych
w niniejszej klauzuli, Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowng wg
stawki okreslonej w Zatgczniku do SWK.

W stosunkach z personelem i sitg roboczg Wykonawca uszanuje swieta obchodzone w

kraju, dni wolne od pracy, a takze obyczaje religijne i inne.

6.5
Godziny Pracy

Na konicu Klauzuli 6.5 dodano tekst:

Wykonawca zapewni ciggtos¢ prac zgodnie z przyjetym wedtug Klauzuli 8.3
Programem. Wystgpienie koniecznosci dziatan naprawczych i skorygowania Programu
nie moze dotyczy¢ wydtuzenia Czasu na Ukonczenie, bez potwierdzonego przez
Inzyniera wyczerpania mozliwosci zwiekszenia liczby pracownikdw i pracy na
wydtuzong zmiane lub dwie zmiany, w catym okresie naprawczym. Korygujgc Program
Wykonawca przedkfada propozycje prowadzenia Robdt takze poza ograniczeniami
wynikajgcymi z niniejszej Klauzuli

Podczas sporzgdzania Programu nalezy bra¢ pod uwage jak najmniejszg ucigzliwos¢
prowadzonych robdt na komunikacje i ruch pojazdéw oraz pieszych

6.7
Zdrowie
i Bezpieczenstwo

Usunieto catg tres¢ Klauzuli 6.7 i zastgpiono jg nastepujaca:

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia opracowanym
zgodnie z Klauzulg 4.8, caty czas bedzie podejmowat wszystkie rozsadne srodki
ostroznosci dla zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy we
wspotpracy z miejscowymi wtadzami i stuzbami.

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, odpowiedzialnego za utrzymanie
bezpieczenstwa i ochrone przed wypadkami personelu i sity roboczej. Inspektor BHP
bedzie  miat odpowiednie  kwalifikacje  stosowne do  swojej pracy
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i bedzie uprawniony do wydawania polecen i stosowania sSrodkdw zapobiegajgcych
wypadkom ku zadowoleniu Inzyniera. Przez caty okres realizacji Robdt, Wykonawca
bedzie dostarczat wszystko, co bedzie konieczne tej osobie do petnienia tego zadania
oraz zapewhi mu stosowne upowaznienia.

Wykonawca winien zawiadomié o kazdym wypadku na Terenie Budowy, w jego poblizu
lub w zwigzku z prowadzonymi Robotami Inzyniera w ciggu 24 godzin od tego
wydarzenia. Wykonawca winien réwniez zgtosi¢ ten wypadek odpowiednim Wtadzom,
jesli prawo wymaga takiego zgtoszenia.

6.8 Na koncu pierwszego akapitu Klauzuli 6.8 dodano nastepujgca tresé:

Kadra Odpowiednia liczba o0sdb z personelu Kadry Wykonawcy winna posiadaé¢ odpowiednie

Wykonawcy uprawnienia budowlane wymagane i okreslone w Artykule 12.1 Prawa Budowlanego
oraz inne uprawnienia niezbedne do wykonania petnego zakresu prac.

6.9 Na koncu Klauzuli 6.9 dodano nastepujacg tresé:

Personel Wykonawca zapewni kluczowy Personel okre$lony w Ofercie i nie zmieni Zzadnego

Wykonawcy z cztonkdw tego Personelu bez uprzedniej zgody Inzyniera i Zamawiajgcego.
Zmiany Personelu mogg odbyc¢ sie wytgcznie na osoby o nie mniejszym doswiadczeniu,
umiejetnosciach i zakresie uprawnien, niz wymagania okreslone przez Zamawiajgcego
w Ogtoszeniu o zamdwieniu lub SIWZ.

6.12 Wstawia sie dodatkowq klauzule:

Personel

Zagraniczny

Jezeli Wykonawca dla wykonania Robdt zatrudnia personel zagraniczny, to winien
zadbad o to, aby ten personel miat wymagane wizy i zezwolenia na prace. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za powrdt tego personelu do kraju, w ktéorym zostat
zwerbowany lub do kraju statego pobytu. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za
transport zwtok lub pogrzeb w przypadku $mierci w Kraju ktéregokolwiek z tego
personelu lub oséb zaleznych. Odpowiedzialnos¢ ta obejmuje takze czas podrdzy.

7 URZADZENIA, MATERIALY | WYKONAWSTWO

7.1 W tresci klauzuli dopisuje sie na koncu:

Sposéb e L. . .
Wykonawca w szczegdlnosci jest odpowiedzialny za to, aby Urzadzenia posiadat

Wykonania y 8 J p y Y 9 p Yy

wszelkie wymagane przepisami dokumenty, takie jak certyfikaty, homologacje,
pozwolenia, dopuszczenia itp. na uzywanie w Rzeczpospolitej Polskiej. Wykonawca
wraz z dostawg Urzadzen przedstawi te dokumenty.

Wszystkie zastosowane materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia muszg byc
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz
zasadami  wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych okreslonych
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92
poz. 881 ze zm.), wzglednie innych obowigzujgcych przepisow.

7.3 Inspekcje

W tresci klauzuli dopisuje sie:

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ osobom wizytujgcym wyposazenie wymagane
przez procedury bezpieczenstwa (kaski ochronne itp.) oraz obuwie robocze.

7.4 Préby

W Klauzuli 7.4 usunieto tresé ,,plus umiarkowany zysk”.
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7.8 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Optaty Wykonawca poniesie wszystkie opfaty licencyjne, wydobywcze, dzierzawne,
wydobywcze i Srodowiskowe, odpadowe i inne, w szczegdlnosci za:

inne (a) wydobycie Materiatéw naturalnych na i poza Terenem Budowy,

(b) zwatke materiatéw pochodzgcych z rozbiérki i wykopéw oraz innych materiatéw
zbednych, zaréwno naturalnych, jak i sztucznie wytworzonych, poza obszarem
zwatowisk w obrebie Terenu Budowy, wymienionych w Kontrakcie.

7.9 Dopisuje sie klauzule o brzmieniu:

Materiaty z Wykonawca przy udziale Inzyniera Kontraktu, w terminie 14 dni, dokona klasyfikacji

Rozbidrki materiatdéw z rozbiorki budynkéw, budowli i urzadzen. Materiaty nadajgce sie do
ponownego wbudowania Wykonawca na wtasny koszt dostarczy na miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego na terenie Miasta Gdansk lub Miasta Gdynia.

Materiaty z rozbidrki budynkéw, budowli i urzadzen, przewidzianych do likwidacji

przed lub w czasie budowy muszg by¢ sktadowane lub wywozone i utylizowane na

koszt Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi gospodarowania
odpadami. Wykonawca przedstawi wraz dokumentacjg powykonawczg oraz na kazde
wezwanie Inzyniera dowody potwierdzajgce nalezytg utylizacje materiatéw z rozbidrki
lub protokoty przekazania wiascicielom lub stuzbom Zamawiajgcego, w zakresie
zastrzezonym przez Inzyniera.

8 ROZPOCZECIE, OPOZNIENIA | ZAWIESZENIE

8.1 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Rozpoczecie robét

Wykonawca rozpocznie Roboty w terminie nie pdzniejszym, niz 14 dni od Daty
Rozpoczecia.

Wykonawca, nie pdzniej niz 7 dni przed rozpoczeciem Robét, przedtozy Inzynierowi
dokumenty Wykonawcy i jego personelu (o$wiadczenie kierownika budowy (robét),
stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczerdstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie
obowigzku kierowania budowa, a takie aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste
cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego) wymagane do zawiadomienia
wtasciwego organu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczeciu Robdt zgodnie z
wymogami art. 41 Prawa budowlanego.

8.3
Program

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

W terminie 28 dni od daty podpisania Kontraktu, Wykonawca przedtozy Inzynierowi
szczegdtowy Program, w uktadzie zgodnym z Formularzem Cenowym z Oferty
Wykonawcy z podziatem na odpowiednie podpozycje. Program bedzie zawierat:

(a) porzadek i terminy, w jakim(ich) Wykonawca zamierza wykonywaé Roboty,
wraz z Terminami Kluczowymi i zaawansowaniem rzeczowo-finansowym
Kontraktu, w tym projektowania, Robét i Dostaw, w kazdym miesigcu, sciezka
krytyczng, wtacznie z Dokumentami Wykonawcy, zakupami, dostawg na Teren
budowy, budowg, montazem, prébami, ze wskazaniem zakresu
wykonywanego przez podwykonawcéw dla danego etapu,

(b) porzadek i koordynacje inspekcji i prob wymienionych w Kontrakcie,

(c) wartos¢ ptatnosci Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy w ujeciu miesiecznym i
kwartalnym (przeréb),

(d) raport towarzyszacy, ktéry obejmie:
(i) ogblny opis metod, ktéore Wykonawca zamierza zastosowac
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i wazniejsze etapy wykonywania Robét oraz,

(i) szczegdty opisujgce uzasadnione przewidywania Wykonawcy co do
liczby kazdej kategorii Personelu Wykonawcy oraz kazdego typu
Sprzetu Wykonawcy, potrzebnego na Terenie Budowy dla kazdego
wiekszego etapu budowy.

Program bedzie zgodny z terminami i Terminami Kluczowymi zawartymi
w Zatgczniku do SWK. Program podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego na
podstawie opinii Inzyniera w ciggu 28 dni od otrzymania programu. Wykonawca

powinien dziatac zgodnie
z tym Programem, z uwzglednieniem wszelkich innych zobowigzan kontraktowych. W
toku  zatwierdzania  programu  Wykonawca uwzgledni uwagi Inzyniera

i Zamawiajgcego i w terminie 7 dni ponownie przedtozy skorygowany Program do
zatwierdzenia.

Personel Zamawiajgcego winien planowaé¢ swoje dziatania na podstawie tego
Programu.

Podczas przygotowywania Programu Wykonawca winien w petni uwzglednic
niekorzystne warunki atmosferyczne oraz uwarunkowania wynikajace z ochrony
Srodowiska i przyrody, mogace ograniczyé postep Robdét. Wykonawca ma obowigzek
uwzgledni¢ okresy wyfaczenia badz ograniczenia prowadzenia robdét budowlanych
(okreslone decyzjami, pozwoleniami, uzgodnieniami, uwarunkowaniami, itp.) przy
tworzeniu harmonogramu (Programu) i nie mogg by¢ one podstawg do sktadania
roszczen Wykonawcy o wydtuzenie Czasu na Ukonczenie.

Wykonawca winien niezwtocznie powiadamia¢ Inzyniera o przewidywanych
szczegdlnych wydarzeniach lub okolicznosciach, ktére moga negatywnie wptynac na
Roboty, zwiekszy¢ Cene Kontraktowg, opdzni¢ wykonanie Robét lub zmieni¢ terminy
oraz wartosci ptatnosci Zamawiajgcego. Inzynier moze wymaga¢ od Wykonawcy
przedstawienia oczekiwanych szacunkowych skutkéw przysztych wydarzen lub
okolicznosci lub tez oferty na mocy klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].

Jezeli w jakimkolwiek czasie Inzynier powiadomi Wykonawce, ze Program
w okreslonym zakresie nie spetnia wymagan Kontraktu lub Zze nie jest zgodny
z rzeczywistym postepem i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca
winien przedtozy¢ Inzynierowi Program Naprawczy oraz zaktualizowany Program do
zatwierdzenia.

Zatwierdzenie Programu lub Programu Naprawczego nie zwalnia Wykonawcy od
wykonania jakiegokolwiek z jego zobowigzan i nie umniejsza jego odpowiedzialnosci
za realizacje Kontraktu w zadnej czesci.

8.4
Przedtuzenie
Czasu na
Ukonczenie

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca bedzie uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie na mocy klauzuli
20.1 [Roszczenia Wykonawcy] jezeli oraz w granicach, w ktdrych ukonczenie dla celéow
okreslonych w klauzuli 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkow] bedzie opdinione przez
ktorgkolwiek z ponizszych przyczyn:

(a) opdinienia dajgcego uprawnienia Wykonawcy do przedtuzenia czasu na mocy
jakiejkolwiek klauzuli niniejszych Warunkow,

(b) wyjatkowo niepomysinych warunkoéw klimatycznych,

(c) opodzinienia, utrudnienia badz przeszkody wynikle z winy Zamawiajgcego,
Personelu Zamawiajgcego lub dajace sie przypisa¢c innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na Terenie Budowy.
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Jezeli Wykonawca uzna, ze ma prawo do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, to winien
on wystgpi¢ do Inzyniera zgodnie z klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. Jezeli
Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do dodatkowej zaptaty w zwigzku
z zadaniem przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, to winien roszczenie to okresli¢
i zgtosic tgcznie z tym zadaniem, pod rygorem bezskutecznosci pdzniejszego zgtoszenia
takiego roszczenia i braku uprawnienia do zgdania dodatkowej zapfaty.

Inzynier, ustalajgc kazde przedtuzenie czasu na mocy klauzuli 20.1 winien dokonac
przeglagdu wszelkich poprzednich ustalen na ten temat oraz odméwié przedtuzenia
Czasu na Ukonczenie w takim zakresie, w jakim roszczenie Wykonawcy kompensuje sie
ze zbyt wolnym tempem wykonawstwa. Inzynier ma réwniez prawo zmniejszenia, a
nawet anulowania przyznanego przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, jezeli przedtuzenie
to skompensuje sie ze zbyt wolnym tempem wykonawstwa. Zamawiajacy moze
zwrdci¢ sie z takimi zgdaniami ustalenia do Inzyniera stosujgc odpowiednio zapisy
klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego].

Dla unikniecia watpliwosci ustala sie, iz nie stanowi podstawy do Przedtuzenia Czasu
na Ukonczenie opdinienie Zamawiajagcego badZz Inzyniera w zatwierdzaniu
Dokumentéw Wykonawcy, jezeli sktadane dokumenty bedg niekompletne badz
niezgodne z postanowieniami Kontraktu.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wystgpienia znalezisk, w tym archeologicznych na
terenie Budowy. W takim wypadku Wykonawcy nie przystuguje roszczenie
o przedtuzenie Czasu na Ukonczenie oraz roszczenie o dodatkowg zaptate w zakresie,
w jakim tgczny okres wstrzymania prac na tej podstawie nie przekroczy
28 dni. W przypadku wstrzymania prac na odcinku Robdt, w zwigzku
z wystgpieniem znalezisk, Wykonawca bedzie kontynuowat prace na pozostatych
odcinkach.

8.6
Tempo
wykonawstwa

W tresci klauzuli dopisuje sie na koncu:

Inzynier stwierdzajgc zaistnienie okolicznosci objetych punktem (a) lub (b) moze
zweryfikowad swoje poprzednie ustalenia odnosnie przedtuzenia Czasu na Ukonczenie
i/lub zwigzanym z nim przyznaniem dodatkowej zaptaty Wykonawcy, odpowiednio w
stosunku do zbyt wolnego tempa wykonawstwa zmniejszajgc lub catkowicie likwidujgc
uprzednio przyznane przedtuzenie lub przyznang dodatkowa kwote. Zamawiajacy
moze zwrdcic sie z takim zgdaniem ustalenia do Inzyniera stosujgc odpowiednio zapisy
klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego].

W razie opdznienia Wykonawcy w stosunku do Programu o ponad 2 miesigce, nie
przedfozenia badZz nieskutecznego wdrozenia przez Wykonawce Programu
Naprawczego, Zamawiajgcy zachowujgc Roszczenia Zamawiajgcego i Kary za
Opdinienie, moze ograniczy¢ zakres Robdt Wykonawcy i zleci¢ wykonanie tego zakresu
innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile w ocenie Zamawiajgcego
przyspieszy to wykonanie robot.

Dla uchylenia watpliwosci postanowienia klauzuli 8 niniejszych Warunkéw nie beda
interpretowane w sposdb dajgcy uprawnienie Wykonawcy do spowolnienia,
niewykonywania w nalezytym tempie i pospiechu Robdt w zakresie, w jakim nie
dotyczg ich okolicznosci uprawniajgce do Przedtuzenia Czasu na Ukornczenie.

8.7
Kary za
Opdznienie

W tresci i w tytule Klauzuli stowo ,,zwtoka” zastepuje sie stowem ,,opdznienie”

W tresci klauzuli akapit ostatni zastepuje sie nastepujgcymi:

Wymienione kary za opdznienie bedg jedynymi karami naleznymi od Wykonawcy za
takie uchybienie, poza przypadkami odstgpienia na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie
przez Zamawiajgcego] oraz poza przypadkami kar zastrzezonych za uchybienia

29



obowigzkom wzgledem Podwykonawcdw na mocy klauzuli 4.4 [Podwykonawcy]
i przypadkami kar zastrzezonych za uchybienia obowigzkom zatrudnienia na umowe o
prace, o ktorych mowa w klauzuli 6.1 [Zatrudnienie Kadry i Robotnikdéw. Kary te nie
zwolnig Wykonawcy ze zobowigzan ukoriczenia Robdt, ani tez z innych obowigzkéw,
zobowigzan ani odpowiedzialnosci, jakie mogg wynikngé z Kontraktu. Nie uchybia to
réwniez roszczeniu Zamawiajgcego o zaptate kosztéw dokoriczenia Robdt w razie
Rozwigzania Kontraktu, ktérego Zamawiajacy moze dochodzi¢
w petnej wysokosci.

Jezeli jakiekolwiek kary umowne nie pokryjg szkody, Zamawiajacy ma prawo réwniez
z3dac¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu
cywilnego.

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za Opdznienie w razie
opdznienia Wykonawcy w dotrzymaniu kazdego z Termindw Kluczowych lub
zaawansowania rzeczowego lub rzeczowo-finansowego Robdt  okreslonych
w Kontrakcie lub w Programie zatwierdzonym wg klauzuli 8.3 [Program] wzglednie
zadeklarowanych przez Wykonawce w ofercie, w wysokosci okreslonej w Zatgczniku do
SWK dla Kar Czesciowych, liczonych od Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe] (Kary
Czesciowe).

Zamawiajgcy nie naliczy kar, jezeli Wykonawca dotrzyma Czasu Na Ukonczenie, za
wyjatkiem kar za opdinienie w dotrzymaniu terminu zaawansowania (Terminu
Kluczowego) okreslonego w ofercie, ktdre nie podlegajg anulowaniu. tgczna suma Kar
umownych za opdzinienie w dotrzymaniu kazdego z Termindéw Kluczowych lub
zaawansowania rzeczowo-finansowego Robét oraz Kar umownych za nie wypetnienie
wymagan Czasu na Ukonczenie nie bedzie wyzisza, niz maksymalna wysoko$¢ kar
umownych okreslona w Zatgczniku do SWK.

Zamawiajgcy jest réwniez uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za Opdznienie w
razie opdznienia Wykonawcy w dostarczeniu Programu wg Klauzuli 8.3 [Program],
opd6znienia w dostarczeniu skorygowanego Programu lub Programu Naprawczego.
Kary te rowniez ulegaja anulowaniu w razie dotrzymania Czasu na Ukorczenie.

Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do naliczenia Kar Umownych w wysokosci
kwotowo okreslonej w Zatgczniku do SWK za kazdy stwierdzony przypadek braku
obecnosci cztonkéw Personelu Wykonawcy na naradzie roboczej, Radzie Budowy,
comiesiecznej naradzie u Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy jest rowniez uprawniony do naliczenia Kary za Opdzinienie w razie
opo6znienia Wykonawcy w wykonaniu jakichkolwiek obowigzkéw w razie Odstgpienia
od Kontraktu (niezaleznie z jakiej przyczyny), w szczegdlnosci w razie opdznienia w
przekazaniu Terenu Budowy lub Dokumentéw Wykonawcy oraz Dziennika Budowy.
Kary te sg niezalezne od innych kar i odszkodowan wymienionych w Kontrakcie i do
tych kar nie stosuje sie limitu maksymalnej wysokosci kar umownych okreslonego w
Zataczniku do SWK.

Wszelkie kary umowne sg nalezne Zamawiajgcemu niezaleznie od wystgpienia szkody i
jej wysokosci.

Wszystkie kary umowne mogg by¢ egzekwowane przez Zamawiajacego poprzez
potracenie tych kar z wynagrodzenia Wykonawcy, a takze z Zabezpieczenia Wykonania.

9 PROBY KONCOWE

9.4 Tres$c¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Niepomysiny Jezeli wyniki Préb Koncowych Robdt ponowionych zgodnie z klauzulg 9.3 [Ponowne
wynik Préb Proby Koricowe] takie okazig sie negatywne, to Inzynier lub Zamawiajacy bedzie
Koncowych uprawniony do:

(a) zlecenia ponownego powtdrzenia Prob Koricowych na mocy klauzuli 9.3;
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(b) odrzucenia catosci Robdt. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie mogt
zastosowac takie same S$rodki, jakie sg przewidziane w pkt (c) klauzuli 11.4
[Niewypetnienie Obowiqgzku usuwania Wad] oraz naliczenia Kary Umownej za
Opdinienie w wysokos$ci maksymalnej;

(c) wystawienia Swiadectwa Przejecia, jesli Zamawiajacy tego zazada.

W przypadku, jak w punkcie (c) powyzej, Wykonawca powinien postepowac zgodnie ze

wszystkimi innymi zobowigzaniami zawartymi w Kontrakcie,

a Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kary umowne za opdznienie. Nadto Zamawiajgcy

moze zastosowac takie same srodki, jakie sg przewidziane w pkt (a)-(c) Klauzuli 11.4

[Niewypetnienie Obowiqgzku usuwania Wad].

Do Prob Koncowych zalicza sie inspekcje kamerg TV wykonanych sieci kanalizacji

sanitarnej i deszczowej dokonang przez firme uzgodniong przez zarzadzajgcego siecig
lub bezposrednio przez przedsiebiorstwo wod-kan na koszt Wykonawcy

10 PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

10.1 W tresci klauzuli dodaje sie nastepujacg tresé jako trzeci akapit:

Przejecie Robot Przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla Robdt lub Odcinka, Wykonawca jest
i Odcinkow zobowigzany sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg w tym powykonawczg mape

geodezyjng ztozong w osrodku geodezyjnym (Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia Inzynierowi i Zamawiajagcemu potwierdzenie ztozenia mapy do osrodka
wzglednie potwierdzenie osrodka o przyjeciu do zasobu) oraz jest zobowigzany do
przygotowania kompletnych zawiadomien o zakoriczeniu budowy, osobno dla kazdego
obiektu budowlanego objetego kontraktem, wraz z dokumentami wymaganymi
zgodnie z art. 57 ustawy prawo budowlane, ktére pozwolg na przystapienie do
uzytkowania obiektéw zgodnie z art. 54 i 55 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca wraz z Whnioskiem o Przejecie Robdt przedstawi zbidr wszelkich
uzgodnien, w tym z wiascicielami dziatek.

W klauzuli dopisuje sie na koricu:

Przed przejeciem dokonywane bedg odbiory wyszczegdlnione w Specyfikacji lub
okreslone przez Inzyniera, w tym odbiér koricowy. O ile gdzie indziej nie zostanie
wyraznie okreslone, przeprowadzenie tych odbioréw nastepuje przed wystawieniem
Swiadectw(a) Przejecia dla Robét.

Inzynier poda wykaz stwierdzonych wad oraz drobnych, zalegtych prac i termin ich
usuniecia oraz wykonania, ktéry to wykaz bedzie stanowié¢ zatacznik do Swiadectwa
Przejecia.
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10.2
Przejecie czesci
Robét

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Inzynier moze, zaleznie od wyfgcznego uznania Zamawiajgcego, wystawi¢ odrebne
Swiadectwo Przejecia dla kazdej czeéci Robét Statych. Z zastrzezeniem odmiennych
postanowien Kontraktu, projektu lub uzgodnien miedzy Stronami, Zamawiajacy nie
bedzie uzytkowat zadnej czesci Robét (poza uzytkowaniem czasowym, ktére albo jest
przewidziane w Kontrakcie albo uzgodnione miedzy Stronami), zanim Inzynier nie
wystawi Swiadectwa Przejecia dla tej czeéci.

Przewiduje sie czasowe uzytkowanie tych czesci robét, ktérych uzytkowanie okaze sie
wskazane ze wzgledu na organizacje budowy lub tymczasowa organizacje ruchu,
rowniez przez teren budowy, albo okaze sie to celowe dla zmniejszenia
wprowadzanych utrudnied w ruchu pojazdéw lub pieszych. W takim przypadku,
w razie koniecznos$ci, Wykonawca przygotuje i uzyska wszelkie dokumenty
umozliwiajgce Zamawiajgcemu ztozenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie przed wykonaniem wszystkich rob6t budowlanych
zgodnie z art. 54 i 55 ustawy prawo budowlane.

Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla czesci Robdt, nalezy jak
najwczesniej umozliwi¢c Wykonawcy podjecie niezbednych krokéw dla wykonania
zalegtych Préb Koncowych. Wykonawca winien przeprowadzi¢ te Préby Koncowe tak
szybko jak to mozliwe przed uptywem odnosnego Okresu Zgtaszania Wad. Jezeli
Wykonawca poniesie Koszt wskutek uzytkowania przez Zamawiajgcego czesci Robot
poza takimi, dla ktérych takie uzytkowanie byto ustalone w Kontrakcie lub uzgodnione
z Wykonawca lub wykonywanie zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli, to
Wykonawca (i) powiadomi o tym Inzyniera, oraz (ii) bedzie uprawniony na mocy
klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do zaptaty za taki Koszt, ktéry nalezy dodaé do
Ceny Kontraktowej. Po otrzymaniu takiego powiadomienia. Inzynier postgpi zgodnie z
klauzulg 3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia takiego Kosztu.

10.3 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Zak’iocame Préb Jezeli Wykonawcy uniemozliwione zostanie wykonanie Prob Koncowych tak, ze

Koncowych cr R . , . .
opoinig sie one o wiecej, niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy, to
Wykonawca bedzie uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukoriczenie na mocy klauzuli
8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie], po powiadomieniu Inzyniera, zgodnie z
klauzulg 20.1.
Jezeli Wykonawca w zwigzku z opdznieniem wykonania Préb Koricowych poniesie
Koszt, to Wykonawca bedzie uprawniony, po powiadomieniu Inzyniera, na mocy
klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do pokrycia takiego Kosztu, ktéry nalezy wigczy¢
do Ceny Kontraktowe;.
Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier winien postepowac zgodnie z klauzulg
3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

11 ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

11.1 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Dokonczenie
zalegtych prac
i usuwanie wad

W celu doprowadzenia Robdt i Dokumentéw Wykonawcy do stanu zgodnosci

z wymaganiami Kontraktu z uwzglednieniem normalnego zuzycia, Wykonawca winien:

(a) dokorczyé¢ w terminie okreslonym w Swiadectwie Przejecia lub innym okre$lonym
przez Inzyniera, wszelkie ustalone w tym Swiadectwie Roboty zalegte oraz

(b) usung¢ wszelkie wady i usterki, jakie ujawnig sie w Robotach lub Dokumentach
Wykonawcy w Okresie Zgtaszania Wad.

Jezeli pojawi sie wada lub usterka, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio
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powiadomiony przez Zamawiajgcego lub w jego imieniu.

Termin usuniecia wady lub usterki nie moze by¢ dtuiszy, niz 14 dni od daty
zawiadomienia, z zastrzezeniem mozliwosci uzgodnienia dtuzszego terminu wspélnie
przez Zamawiajgcego i Wykonawce lub wyznaczonego przez Zamawiajgcego lub
Inzyniera.

Ustalenia Wady lub usterki dokonuje Inzynier lub Zamawiajgcy. Wykonawca nie moze
odmoéwic usuniecia wady lub usterki, moze jednak po usunieciu wady lub usterki
zgtosic¢ roszczenie o pokrycie Kosztu, jezeli roboty, do ktdrych odnosi sie punkt (b)
klauzuli 11.1 nie beda miescity sie w granicach okreslonych w pkt (a)-(c) klauzuli 11.2.

Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za Wady takze wéwczas, gdy przed
wystawieniem Swiadectwa Przejecia Inzynier lub Zamawiajacy powzieli wiedze o
wadzie.

Jezeli Zamawiajgcy powiadomit Wykonawce o Wadzie, a Wykonawca nie ustosunkowat
sie do tego zadania w terminie 7 dni, uwaza sie, ze zgodzit do na pokrycie kosztéw
usuniecia Wady.

Wykonawca nie moze odmoéwié usuniecia Wady takze w sytuacji, gdyby jej usuniecie
wigzato sie z nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodnosciami dla Wykonawcy.

11.4
Niewypetnienie
obowigzku
usuwania wad

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku terminowego dokonczenia Robét zalegtych,
usuniecia wady, usterki w czasie okreslonym wg klauzuli 11.1, to Zamawiajacy wg
wtasnego wyboru, moze:

(a) dokonczy¢ Roboty zalegte, usungé wade, usterke samodzielnie lub poprzez osoby
trzecie, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy; w takim wypadku Wykonawca
zwrdéci Zamawiajgcemu poniesiony koszt na ustalenie, usuniecie lub obejscie wady
lub usterki, z uwzglednieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego], wtaczajac
w kazdym przypadku koszt ekspertyz i konsultacji, poniesiony przez
Zamawiajgcego.

(b) zachowujac roszczenie okreslone w punkcie (a) powyzej, naliczy¢ Wykonawcy kary
umowne w wysokosci wskazanej w Zataczniku do SWK, az do czasu dokoriczenia
Robét lub usuniecia wady lub usterki (niezaleznie, przez kogo nastgpito),

(c) jezeli wada lub uszkodzenie pozbawia Zamawiajacego istotnej czesci korzysci
z Robét lub znacznej czesci Robdt, to moze wstrzymaé wykonywanie Kontraktu
wzglednie odstgpi¢ od Kontraktu w catosci lub w zakresie tej czesci Robot, ktora
nie moze by¢ uzywana zgodnie z przeznaczeniem, wzglednie zada¢ odpowiedniego
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy, bez
uszczerbku dla innych praw wynikajacych z kontraktu lub na innych podstawach,
bedzie uprawniony do odzyskania wszystkich kwot zaptaconych za Roboty lub, w
razie odstgpienia czesciowego — odpowiedniej ich czesci, plus koszty finansowania
i koszt rozbidrki, oczyszczenia Terenu Budowy oraz zwrdcenia Urzadzen i
Materiatdw Wykonawcy.

115 W tresci klauzuli zdanie ostatnie zastepuje sie:

Usun_leue Robot Zgoda taka moze by¢ uwarunkowana zastgpieniem przez Wykonawce zabranej czesci

wadliwych o . .
lub Urzadzenia innym zastepczym o nie gorszych parametrach lub wykonaniem
odpowiedniego obejscia, zapewniajgcego nalezytg prace i sprawnosc.

11.8 W tresci klauzuli skresla sie stowa: ,,plus umiarkowany zysk” oraz dodaje sie:

Badanie przez . . . . . "y
Wykonawca nie moze powstrzymywaé sie z wywigzywania sie z obowigzkéw

Wykonawce
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przyczyn
powstawania wad

z tytutu Odpowiedzialnosci za Wady mimo nie zaptacenia tych kosztéw przez
Zamawiajgcego albo w razie sporu co do tych kosztow.

11.10
Niewypetnione
zobowigzania

Na koncu klauzuli dopisuje sie:

W szczegdlnosci postanowienia klauzuli majg zastosowanie do Dodatkowej Rekojmi
udzielonej zgodnie z Klauzulg 11.12 [Dodatkowa rekojmia] ponizej.

11.12 Dopisuje sie Klauzule o brzmieniu:
Eo:a‘tk(-)wa Nie uchybiajgc postanowieniom Kontraktu odnoszacym sie do Odpowiedzialnosci za
cojmia Wady, Wykonawca moze w ofercie udzieli¢ Zamawiajgcemu Dodatkowej Rekojmi.

Okres dodatkowej rekojmi bedzie biegt od zakoriczenia Okresu Zgtaszania Wad. Okres
Dodatkowej Rekojmi okresla sie w Zaftgczniku do SWK na podstawie Oferty
Wykonawcy.
Do Dodatkowej Rekojmi stosuje sie postanowienia Klauzuli 11 [Odpowiedzialnos¢ za
Wady] Szczegblnych Warunkédw Kontraktu i Ogdlnych Warunkéw Kontraktu,
w tym postanowienia Klauzuli 11.4 Niewypetnienie obowiqzku usuwania wad]
i postanowienia Klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

12 OBMIARY | WYCENA

12.1 Treséc¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Obowigzkowe
Obmiary Robét

Roboty winny by¢ mierzone i wyceniane zgodnie z niniejszg klauzula.

Kiedy tylko Inzynier wymaga, aby jakakolwiek cze$¢ Robdt zostata uzupetniajgco lub
ponownie zmierzona, to uprzedza o tym Przedstawiciela Wykonawcy, ktéry winien:

(a) niezwtocznie wzigc¢ udziat lub wysta¢ wykwalifikowanego zastepce, ktéry pomoze
Inzynierowi w dokonaniu pomiaréw; oraz

(b) dostarczy¢ wszelkich szczegétowych informacji, zgdanych przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca nie stawi sie ani nie przysle zastepcy, to pomiary dokonane przez
Inzyniera lub w jego imieniu bedg uznane za wigzace i wiarygodne.

Z wyjatkiem przypadkéw, kiedy w Kontrakcie ustalono inaczej, gdziekolwiek ilosci
Robot Statych majg by¢ ustalone na podstawie zapiséw, tam te zapisy majg byc
sporzadzone przez Wykonawce. Wykonawca bedzie prowadzit i przechowywat Ksigzke
Obmiaréw (Karty Obmiaréw). Ksigzka Obmiaréw winna by¢é prowadzona
nieprzerwanie na podstawie codziennych zapiséw obmiaréw, dokonywanych przez
Wykonawce zgodnie z kolejnosciag wykonywania Robdt, przed zakryciem kazdej ich
czesci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci podczas
obmiaréw Robdt oraz wyniki obmiaréw winny by¢ wprowadzone do Ksigzki Obmiaréw
niezwtocznie po ich dokonaniu. Inzynier ma prawo uczestnictwa, weryfikacji,
przegladu, zmiany obmiaréw, zlecenia ponownego ich wykonania lub dodatkowej
weryfikacji, o ile uzna, ze sg niezgodne ze stanem rzeczywistym. Inzynier ma réwniez
prawo zgdania odkrycia Robdt na koszt Wykonawcy, jezeli obmiar nie zostat
zweryfikowany przez Inzyniera przed zakryciem Robot.

Jezeli Wykonawca nie zgodzi sie z zastrzezeniami lub weryfikacjg Inzyniera, to
powinien zgtosi¢ Inzynierowi swoje zastrzezenia co do tego, w jakiej czesci kwestionuje
zapisy jako niedoktadne. lJezeli Wykonawca nie zglosi swojego sprzeciwu lub
zastrzezenia w ciggu 14 dni od otrzymania zweryfikowanych obmiaréw, to zostang one
uznane za rzetelne.

Obmiary liniowe, powierzchniowe, objetosciowe i wagowe muszg zosta¢ potwierdzone
wskazaniem lokalizacji, szkicami i pomiarami geodezyjnymi wykonanymi przez
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uprawnionego geodete.

12.2
Metody obmiaru

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Niezaleznie od miejscowych zwyczajow, z wyjatkiem przypadkow, ustalonych w inny
sposéb w Kontrakcie:

(a) obmiary majg by¢ dokonane w wartosciach netto kazdej pozycji Robét Statych, oraz
(b) szczegdtowe metody i zasady obmiarow zawierajg Specyfikacje i Przedmiar Roboét.

12.3
Wycena

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robét
sg state na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegajg zmianom.

Jezeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to w celu uzgodnienia lub ustalenia Ceny
Kontraktowej Inzynier winien postepowacé zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] przez
wycene kazdej pozycji Robodt, stosujgc pomiary uzgodnione lub ustalone zgodnie
z powyzszymi klauzulami 12.1 i 12.2 oraz odpowiednie stawki lub ceny dla danej
pozycji.

Dla pozycji Robét bedzie jednak ustalana nowa stawka lub cena jesli (tacznie):

(i) Praca jest objeta poleceniem na mocy rozdziatu 13 [Zmiany i Korekty],

(ii) Dla danej pozycji nie jest w Kontrakcie przewidziana zadna stawka ani cena,
oraz

(iii) Zadna stawka ani cena nie s3 odpowiednie, gdyz dana praca nie ma
podobnego charakteru, albo nie jest wykonywana w warunkach podobnych do
zadnej innej w Kontrakcie.

Kazda nowa stawka lub cena winna byé pochodng pozycji odnosnych stawek lub cen
ustalonych w Kontrakcie z uzasadnionymi korektami dla uwzglednienia spraw
opisanych powyzej, odpowiednio do przypadku. Jezeli dla wyprowadzenia nowej
stawki lub ceny brak jest podstaw w Kontrakcie, to nalezy ja wyliczy¢ na mocy
uzasadnionego Kosztu wykonania takiej roboty wraz z umiarkowanym zyskiem, biorgc
pod uwage wszystkie okolicznos$ci towarzyszace lub przyjac z zeszytéw SEKOCENBUD
Warszawa (jako s$rednie stawki dla wojewddztwa Pomorskiego) za okres ich
wbudowania.

Zgodnie z trescig klauzuli Zamawiajacy przewiduje wycene wynagrodzenia
kosztorysowego wynikajgcego z likwidacji rozbieznosci miedzy projektem
budowlanym, a przedmiarem robét.

W trybie przewidzianym niniejszg  klauzulg strony dokonajg réwniez wyceny
wynagrodzenia kosztorysowego wynikajgcego z likwidacji ewentualnych rozbieznosci
miedzy projektem budowlanym, a przedmiarem robot

13

ZMIANY | KOREKTY

13.1
Prawo do zmian

Tres¢ klauzuli uzupetnia sie przez dodanie na koncu:

W rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 j.t. ze zm.), mozliwo$¢ zmiany
Kontraktu w zakresie zmiany Czasu na Ukonczenie, zmiany Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej oraz zmiany sposobu realizacji Kontraktu oraz jego zakresu, o ile inaczej
nie zastrzezono ponizej, istnieje w szczegélnosci w razie:

a) zaistnienia okolicznosci wskazanych w Kontrakcie, SWK i OWK jako dajgcych
podstawy do wprowadzenia zmian lub roszczen,
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b) przedtuzajacych sie procedur zwigzanych z wykorzystaniem przez
wykonawcow srodkdéw ochrony prawnej w zamdwieniach publicznych lub
innych procedur zaméwien publicznych,

c) skrajnie niekorzystnych warunkéw polegajacych na utrzymujacym sie co
najmniej 10 dni zalodzenie akwenu, lub utrzymujacych sie co najmniej 5 dni
temperaturach ponizej -5 stopni Celsjusza lub utrzymujacy przez okres co
najmniej 7 dni stan wody powyzej stanu alarmowego — Wykonawca moze
wowczas wystgpi¢ o zmiane Czasu na Ukonczenie o okres trwania takich
warunkdéw, o ile i w zakresie, w jakim ich wystgpienie rzeczywiscie
uniemozliwito dotrzymanie pierwotnego Czasu na Ukoniczenie,

d) zmiany przepiséw prawnych prawa powszechnie obowigzujgcego lub
obowigzujgcych strony aktdw prawa miejscowego, ktorych tre$é dotyczy
Kontraktu, o ile zmiana ta nie data sie przewidzie¢ w dacie ztozenia Oferty
oraz skutkuje koniecznos$cia odmiennego zakresu lub sposobu Robét Iub
wplywa to na niemozliwosé zachowania Czasu na Ukoriczenie,

e) niezaleznych od Wykonawcy, przedtuzajgcych sie ponad terminy ustawowe
lub pierwotnie zakreslone procedur zwigzanych z prowadzonymi w zwigzku z
wykonaniem Kontraktu postepowaniami administracyjnymi i innymi
postepowaniami przed organami administracji publicznej lub innymi
podmiotami czy osobami — Wykonawca moze wéwczas wystgpi¢ o zmiane
Czasu na Ukonczenie o okres przedtuzonego trwania tych postepowan, o ile
ich przedtuzone trwania rzeczywiscie ma wptyw na zachowanie Czasu na
Ukonczenie,

Zakazuje sie jednoczesnie dokonywania zmian stanowigcych udzielenie nowego
zamoOwienia w rozumieniu dyrektyw unijnych, jezeli charakteryzujg sie one cechami w
sposob istotny odbiegajgcymi od postanowien pierwotnego zamdwienia i w zwigzku z
tym moga wskazywa¢ na wole ponownego negocjowania przez strony podstawowych
ustalen tego zamodwienia. Zmiana zamdwienia publicznego w czasie jego trwania moze
by¢ uznana za istotng, jezeli wprowadza ona warunki, ktére gdyby zostaty ujete
w ramach pierwotnej procedury udzielania zamdwienia, umozliwityby dopuszczenie
innych wykonawcow niz ci, ktrzy zostali pierwotnie dopuszczeni.

W razie zgtoszenia zadania Zmiany w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o ktérych
mowa w Kontrakcie, Wykonawca winien w swoim zadaniu przywotaé podstawy
prawne zgdania z przywotfaniem wtasciwych postanowiern Kontraktu i/lub przepisow
ustawy PZP oraz zawiera¢ uzasadnienie zgdania w oparciu o te podstawy. Wykonawca
winien precyzyjnie okresli¢, w jakim zakresie domaga sie Zmiany, przedstawiajac w tym
zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jesli ich wykonanie jest niezbedne do
nalezytej oceny zadania Zmiany przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

Do kazdego zgdania Zmiany w zakresie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Wykonawca
zobowigzany jest nadto przedtozy¢:

a) wyszczegolnienie sktadnikow ZKK, ktére ulegajg zmianie,

b) wyszczegdlnienie kosztow wykonania Kontraktu przed i po zmianie,
c) podanie faktycznej i prawnej podstawy zmiany danego kosztu,

d) kalkulacje kosztéw wykonania Kontraktu po zmianie,

e) wskazanie daty, od ktérej koszty wykonania Kontraktu ulegty zmianie.

Strony postanawiajg, iz kalkulacja nowej wysokosci ZKK, o ktérej mowa powyzej bedzie
sie opierata wytgcznie o stawki i ceny jednostkowe w wysokosci nie wyzszej niz stawki i
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ceny przyjete przez Wykonawce w Ofercie z zastrzezeniem zmian tych stawek i cen w
zwigzku ze zmiang powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

Nadto w tresci klauzuli w punkcie (d) skresla sie tre$¢ w nawiasie.

Dopuszcza sie zmiany wynikajgce z przestanek okreslonych zapisami klauzul niniejszych
warunkéw kontraktu oraz wprowadzone w trybach okreslonych w warunkach
Kontraktu, miedzy innymi okreslonymi w klauzuli 8.4 Przedtuzenie Czasu na
Ukonczenie oraz klauzuli 13 Zmiany i Korekty oraz przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

13.2
Analiza Wartosci

W Klauzuli 13.2 usunieto tre$¢ rozpoczynajgc od punktu (c) az do korica i wstawiono

tres¢ jak nastepuje:

(c) Jesli rezultatem tej zmiany jest zmiana wartosci kontraktowej dla tej czesci Robét,
Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Klauzulg 3.5 [Ustalenia].

Ewentualne korekty jakichkolwiek elementédw projektu wymagajg przedstawienia
przez Wykonawce pisemnej propozycji (wraz z rysunkami, o ile sg potrzebne) do
akceptacji Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego, spetniajgcej wszelkie wymogi
techniczne, formalne i kontraktowe.

13.3
Procedura
wprowadzania
zZmian

W tresci klauzuli po punkcie (c) dopisuje sie punkt:

(d) uzasadnienie Zmiany pod katem przestanek art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2015 roku
poz. 2164 j.t. ze zm.).

135 Klauzule skresla sie

Kwoty

Tymczasowe

13.8 Klauzule skresla sie jako nie majgcy zastosowania
Korekty

uwzgledniajace
zmiany Kosztu

14 CENA KONTRAKTOWA | ZAPLATA
14.2 Klauzula otrzymuje brzmienie:
Zaliczka

Zaliczke wyptaca sie na wniosek Wykonawcy po ustanowieniu i wniesieniu

zabezpieczenia zwrotu Zaliczki przez Wykonawce.

Zabezpieczenie ustanawiane jest w kwocie nie nizszej, niz wyptacana wartos¢ Zaliczki,
w formie gwarancji bankowej Ilub ubezpieczeniowej zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego.

Dokument gwarancyjny wnoszony jest w formie oryginatu do Zamawiajacego

Zamawiajgcy wymaga, aby gwarancja taka miata charakter abstrakcyjny, to jest
zobowigzywata Gwaranta nieodwofalnie i bezwarunkowo do wyptacenia
Beneficjentowi zadanej kwoty, na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajacego
zawierajace zgdanie wyptaty. Tre$¢ gwarancji nie moze zawiera¢ zadnych postanowien
ograniczajgcych abstrakcyjnosé gwarancji. Gwarancja musi by¢ wazna i egzekwowalna
do czasu, kiedy zaliczka zostanie sptacona, a jej kwota moze by¢ stopniowo
redukowana o kwoty sptacone przez Wykonawce, wymienione
w Swiadectwach Ptatnosci. Termin wygaséniecia gwarancji nie moze by¢ wczeéniejszy,
niz Czas na Ukonczenie, z zastrzezeniem wczesniejszej sptaty. Gwarancja winna zwierac
dodatkowe klauzule, jak w Klauzuli 4.2 SWK.
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Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy oryginat gwarancji w terminie 30 dni od wygasniecia
gwarangji.

Zaliczka bedzie sptacana przez procentowe potrgcenia kwot dokonywane
w Swiadectwach Pfatnosci.

(a) potracenia rozpoczng sie od tego Swiadectwa Ptatnosci, w ktérym suma
poswiadczonych ptatnosci przejsciowych z wytgczeniem zaliczki i potrgcen
przekroczy dwadziesScia procent (20%) Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;j,
pomniejszonej o Kwoty Tymczasowe; oraz

(b)  potrgcenia bedg dokonywane w wysokosci trzydziestu procent (30%) kwoty
kazdego Swiadectwa Ptatnosci z wytaczeniem zaliczki, az do czasu, kiedy zaliczka
zostanie spfacona.

Jezeli zaliczka nie zostanie sptacona przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla
Robét lub przed wypowiedzeniem na mocy rozdziatu 15 [Rozwigzanie przez
Zamawiajgcego], rozdziatu 16 [Zawieszenie i wypowiedzenie przez Wykonawce] lub
rozdziatu 19 [Sita Wyzsza], zaleznie od przypadku, to cate jej saldo stanie sie
niezwfocznie nalezne i ptatne Zamawiajagcemu przez Wykonawce.

Zaliczka moze by¢ wyptacana wielokrotnie, jednak tgcznie w kwocie nie wyzszej, niz
wskazane w Zatgczniku do SWK.

143

Whioski

o Przejsciowe
Swiadectwa

Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

Wykonawca dotaczy do wniosku o wydanie Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci
oswiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw oraz oswiadczenie
wtasne o:

Ptatnosci 1) braku lub istnieniu wymagalnych zobowigzan z przekroczonym terminem
ptatnosci,
2) wysokosci zafakturowanych zobowigzan, dla ktorych termin ptatnosci nie uptynat,
z podaniem tego terminu,

3) wartosci robot Podwykonawcy wykonanych, a nie zafakturowanych.

4) wysokosci juz zaptaconych zobowigzan.
Wzory oswiadczen zawarte sy w zatgcznikach do Kontraktu. Za zgodg Wykonawcy
Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ zmiany do wzordw, co nie stanowi zmiany Kontraktu i
nie wymaga sporzadzenia Aneksu.
Kazde rozliczenie przejSciowe powinno zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy, ze
wszystkie faktury podwykonawcéw, ktérych termin pfatnosci uptynat w okresie
objetym rozliczeniem przejsciowym zostaty zaptacone, wraz z dowodami ptatnosci lub
zawiera¢ powody niezaptacenia catosci lub czesci takich faktur.
Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczacg wszystkich
ptatnosci musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajacego.
Szczegétowa forme i zawartoéé wniosku o wystawienie Przejéciowych Swiadectw
Ptatnosci oraz ilos¢ egzemplarzy okresli Inzynier.
Inzynier lub Zamawiajagcy moze dodatkowo wprowadzi¢ wigzacy wzor arkusza
kalkulacyjnego dla podawania powyzszych informacji.

14.4. Tekst Klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Plan Ptatnosci

Wykonawca co miesigc dostarczaé bedzie Inzynierowi przewidywany szczegétowy Plan
ptatnosci na kolejne miesigce do konca trwania Kontraktu, dla wszystkich ptatnosci, do
ktorych Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany
plan ptatnosci zostanie przedtozony w terminie 30 dni po Dacie Rozpoczecia i winien
obejmowacd

(i) okres do kornca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujacego po Dacie
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Rozpoczecia; oraz
(ii) kazdy kolejny miesigc trwania Robdt.
Przewidywane plany ptatnosci bedy sktadane w okresach miesiecznych do czasu
wystawienia Swiadectwa Przejecia catoéci Robét. Plan ptatnosci bedzie przekazywany
w formie wskazanej przez Inzyniera. W razie przekroczenia kwot wskazanych w planie
ptatnosci na dany miesigc, Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia ptatnosci
nadwyzki na kolejny okres rozliczeniowy i z tego tytutu nie bedzie pozostawat w
op6znieniu w zaptacie.

14.5
Urzadzeniai
Materiaty
przeznaczone do
Robét

Klauzule skresla sie jako nie majgcq zastosowania.

14.6
Wystawianie
Przejsciowych
Swiadectw
Ptatnosci

Klauzula w akapicie pierwszym otrzymuje brzmienie:

Zadna kwota nie bedzie poswiadczona ani wypfacona zanim Zamawiajgcy nie otrzyma
i nie zatwierdzi Zabezpieczenia Wykonania. Nastepnie, Inzynier Kontraktu w ciggu 28
dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentéw towarzyszacych wyda Zamawiajgcemu
Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci, potwierdzajace wraz z odpowiednim komentarzem
kwote, ktdrg Inzynier rzetelnie ustalit jako nalezna.

Inzynier moze takie dokona¢ w kazdym Przejéciowym Swiadectwie Platnosci
potracenia kwot naleznych podwykonawcy, czy dalszemu podwykonawcy, jezeli ten
zwréci sie do Zamawiajgcego z kopig do Inzyniera o dokonanie bezposredniej zaptaty
na podstawie klauzuli 4.4.(e), a Wykonawca nie dostarczy wystarczajgcych dowoddéw
na to, ze (i) odmowa zaptaty byta wystarczajgco uzasadniona na mocy postanowien
Kontraktu oraz (ii) ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca zostat o tym
uzasadnieniu powiadomiony w odpowiednim czasie i trybie.

Na tych samych zasadach Inzynier moze wstrzyma¢ ptatnosé dowolnej z kwot
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu przedstawienia
porozumienia pomiedzy Wykonawcy, a podwykonawcy lub dalszym podwykonawca
lub prawomocnego orzeczenia sadowego.

Inzynier moze réwniez wstrzymac ptatnos$¢ dowolnej z kwot, jezeli Wykonawca nie
przedstawi oswiadczenia o braku zobowigzan wzgledem podwykonawcéw, dowodow
ptatnosci lub o$wiadczen podwykonawcdow.

Jezeli w ocenie Zamawiajgcego, poswiadczenie Inzyniera kwot naleznych Wykonawcy
w Przejéciowym Swiadectwie Ptatnosci jest niezgodne z postanowieniami Kontraktu,
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymania zaptaty spornej kwoty lub jej czesci i nakazanie
Inzynierowi ponownego sprawdzenia w terminie 28 dni.

14.7
Zapfata

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy:
(a) pierwsza rate zaliczki w terminie do 42 dni po otrzymaniu dokumentéw zgodnych

z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania] i klauzulg 14.2 [Zaliczka], zaleznie do
tego, ktdry z tych termindw jest pdzniejszy,

(b) kwote, poswiadczong w kazdym Przejéciowym Swiadectwie Pfatnosci,
w terminie 30 dni od doreczenia faktury VAT wystawionej zgodnie
z postanowieniami Kontraktu,

(c) kwote poswiadczong w Koricowym Swiadectwie Ptatnosci, w terminie 30 dni od
doreczenia faktury VAT wystawionej zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
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Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane Roboty jest przedstawienie dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia
przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, wstrzymuje sie odpowiednio:

1) wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
2) udzielenie kolejnej zaliczki

w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin dla Wykonawcy
do zgtoszenia uwag wynosi 7 dni od daty powiadomienia przez Zamawiajgcego,
wzglednie wiecej, o ile Zamawiajacy wyznaczyt dtuzszy termin.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w akapicie poprzedzajagcym, w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania.

Ewentualne bezposrednie ptatnosci Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw beda dokonywane wytgcznie w walucie polskiej. Kwoty w
walutach obcych przeliczane bedg wg kursu $redniego NBP waluty obcej z dnia
roboczego poprzedzajgcego ztozenie  dyspozycji z rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Pfatnos$¢ kwoty naleinej bedzie dokonana na konto bankowe, podane przez
Wykonawce na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawce i przyjetg przez
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Zamawiajgcego na kwote poswiadczong przez Inzyniera w Przejsciowym (Koricowym)
Swiadectwie Ptatnosci.

Za date zaptfaty uznaje sie date ztozenia przez Zamawiajgcego polecenia przelewu z
rachunku badz rachunkéw, z ktérych dokonywana bedzie ptatnosé.

14.8

Opodzniona

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zapfaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaptata], to

zaptata Wykonawca bedzie uprawniony do zgdania od Zamawiajgcego zaptaty odsetek
ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

14.9 Tres¢ klauzuli skresla sie.

Wyptata Kwoty

Zatrzymanej

14.10 Tytut Klauzuli 14.10 otrzymuje brzmienie jak po lewe;.

Oswiadczenie po
Ukonczeniu

Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:
W rozliczeniu koncowym Strony uwzglednig potracenia z tytutu bezposredniej zaptaty

podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajgcego na mocy Klauzuli 4.4.(e).

14.11
Whiosek o
Koncowe
Swiadectwo
Ptatnosci

Tytut Klauzuli 14.11 otrzymuje brzmienie jak po lewe;.
Klauzula otrzymuje brzmienie:

W terminie do 28 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia Wykonawca winien
przedtozy¢ Inzynierowi trzy egzemplarze projektu Oswiadczenia po Ukorczeniu, wraz z
dokumentami towarzyszgcymi przedstawiajgcego szczegdétowo w formie zatwierdzonej
przez Inzyniera:

(a) wartos¢ wszystkich prac wykonanych zgodnie z Kontraktem,

(b) wszelkie inne kwoty, ktére Wykonawca uwaza za nalezne mu na mocy Kontraktu
lub z innego tytutu.

Jezeli Inzynier nie zgadza sie lub nie moze zweryfikowac jakiejkolwiek czesci projektu
Oswiadczenia po Ukonczeniu, to Wykonawca winien dostarczy¢ dalszych informacji,
jakich Inzynier moze racjonalnie zazgda¢ oraz dokona takich zmian
w projekcie, jakie zostang miedzy nimi uzgodnione. Wykonawca winien nastepnie
sporzadzic i przedtozy¢ Inzynierowi Rozliczenie Kornicowe w uzgodnionej postaci. Takie
uzgodnione rozliczenie jest w dalszym ciggu niniejszych warunkdw nazywane
,Rozliczeniem Korcowym”.

Jezeli jednak w nastepstwie dyskusji miedzy Inzynierem, a Wykonawcg oraz
uzgodnionych zmian w projekcie Oswiadczenia po Ukonczeniu stanie sie jasne,
ze istnieje spdr, to Inzynier dostarczy Zamawiajagcemu Przejéciowe Swiadectwo
Ptatnosci na uzgodnione czesci projektu Oswiadczenia po Ukoriczeniu, z kopig dla
Wykonawcy. Nastepnie, jezeli spor zostanie ostatecznie rozstrzygniety na mocy klauzuli
20.4 [Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemczej] lub klauzuli 20.5 [Rozstrzygniecie
polubowne], to Wykonawca przygotuje Oswiadczenie Korcowe i przedtozy je
Zamawiajgcemu z kopia dla Inzyniera.

W Rozliczeniu Koricowym Strony uwzglednig potracenia z tytutu bezposredniej zaptaty
podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajgcego na mocy Klauzuli 4.4.(e).

Dla uchylenia watpliwosci Strony postanawiajg, ze niezaleznie od tresci
zatwierdzonych umoéw podwykonawczych, w razie ujawnienia jakichkolwiek kwot
naleznych podwykonawcom do zaptaty przed dokonaniem pfatnosci koficowej przez
Zamawiajgcego, w tym kwot kaucji gwarancyjnych, kwot zatrzymanych na okres
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rekojmi i gwarancji itp., Zamawiajgcy moze:

1. dokona¢ bezposrednio ptatnosci podwykonawcom, nawet kwot niewymagalnych,
kwot zatrzymanych i kaucji gwarancyjnych, z potrgceniem
z wynagrodzenia Wykonawcy lub

2. zaptaci¢ wynagrodzenie Wykonawcy po uprzednim przedstawieniu przez

Wykonawce dodatkowego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego zabezpieczenia.
Zamawiajgcy moze rowniez ztozyé sporne kwoty do depozytu sgdowego ze skutkiem
zaptaty.

14.12
Zwolnienie ze
Zobowigzan

Na koricu Klauzuli 14.12 dodano tresc¢:

Wraz z Rozliczeniem Koncowym Wykonawca przedtozy pisemne zwolnienie
z zobowigzan potwierdzajace, ze suma ogdlna Rozliczenia Koricowego odpowiada
petnemu i ostatecznemu uregulowaniu wszystkich naleznosci pienieznych dla
Wykonawcy wedtug Kontraktu, lub w zwigzku z nim. To zwolnienie z zobowigzan moze
podawac, ze wchodzi w zycie w momencie otrzymania przez Wykonawce zalegtego
salda tej sumy ogdlnej, w ktérym to wypadku zwolnienie z zobowigzan obowigzuje z
taka data.

Na tej samej zasadzie Wykonawca przedtozy pisemne o$wiadczenia Podwykonawcdw.

Razem z Rozliczeniem Koncowym, Wykonawca ztozy pisemne Zwolnienia ze
Zobowigzan od wszystkich Podwykonawcdéw, potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci
za podzlecone roboty zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce.

14.13 Tytut Klauzuli 14.13 otrzymuje brzmienie jak po lewe;.

Wy’staW|an|e Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

Koncowego i

Swiadectwa W Koncowym Swiadectwie Ptatnosci Inzynier uwzgledni potracenia z tytutu

Ptatnoéci bezposredniej zaptaty podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane
bezposrednio przez Zamawiajgcego na mocy Klauzuli 4.4.(e).

14.16 Dodaje sie dodatkowg klauzule o brzmieniu:

Fakturowanie

Wszelkie wyptaty nalezne Wykonawcy z tytutu Kontraktu, bedg dokonywane na
podstawie faktur VAT wystawionych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i Kontraktem.

Wystawienie faktury przez Wykonawce nastepuje na kwote poswiadczong przez
Inzyniera w Przejéciowym Swiadectwie Ptatnosci, po wystawieniu Przejéciowego
Swiadectwa Ptatnosci lub na kwote poéwiadczong w Koricowym Swiadectwie
Pfatnosci, po wystawieniu Koricowego Swiadectwa Ptatnosci. Termin ptatnosci faktury
bedzie nie krétszy, niz 30 dni od doreczenia faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi
dokumentami.

14.17 Dodaje sie klauzule o brzmieniu:

Swiadczenie W razie uzyskania przez Wykonawce $wiadczenia nienaleznego od Zamawiajgcego,

nienalezne Wykonawca zobowigzany jest to $wiadczenie niezwtocznie zwrdécié, nie pdzniej, niz w
terminie 30 dni od otrzymania takiego zgdania. Odsetki ustawowe za opdznienie
naliczane beda od daty otrzymania swiadczenia nienaleznego.

14.18 Strony postanawiajg, iz dokonajg w formie pisemnego aneksu zmiany Zatwierdzonej

Szczegodlne
przypadki zmiany
Zatwierdzonej
Kwoty

Kwoty Kontraktowej w wypadku wystgpienia jakiejkolwiek ze zmian przepiséw
wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zmiany:

(a) stawki podatku od towardw i ustug;

(b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
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Kontraktowej

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

(c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce.

Zmiana wysokosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej obowigzywac bedzie od dnia
zawarcia aneksu, nie wczesniej jednak niz po wejsciu w zycie zmienionych przepiséw
oraz otrzymaniu przez Zamawiajgcego dokumentow, o ktérych mowa ponize;j.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w lit. (a) powyzej, wartos¢ netto Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej nie zmieni sie, a okreslong w aneksie wartos¢ brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w lit. (a), wprowadzenie zmian wysokosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej wymaga uprzedniego ztozenia pisemnego wniosku
zawierajacego:

(i) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w lit. (b) wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej naleznej Wykonawcy po zmianie umowy, w tym wykazanie zwigzku
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej,
a wplywem zmiany, o ktérej mowa lit. (b) na kalkulacje Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji
umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo poniesie w zwigzku z podwyzszeniem
wysokosci ptacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej. Zamawiajgcy
oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat, kosztow wynikajgcych z podwyzszenia
wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w
szczegllnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej
wysokosé ptacy minimalnej.

(i) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w lit. (c) wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej po zmianie umowy, w tym wykazanie zwigzku pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyiszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej,
a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w lit. (c) na kalkulacje Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty
realizacji umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi
w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w lit. (c).

Zamawiajgcemu przystuguje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku
Wykonawcy, zgdanie udostepnienia do wgladu lub przedfozenia odpiséw, ksiegowych
dokumentoéw zrédtowych, w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci wprowadzenia
zmiany, pod rygorem odmowy wprowadzenia zmiany.

Zmiana umowy w zakresie zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z przyczyn
okreslonych w lit. (a), (b) i (c) obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktdrych
w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace i stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze
nie wykonano.

15

ODSTAPIENIE OD KONTRAKTU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

15.2
Odstapienie przez

Tytut Klauzuli 15 otrzymuje brzmienie jak wyzej.
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Zamawiajacego

Tytut Klauzuli 15.2 otrzymuje brzmienie jak po lewe;j.
Tres¢ klauzuli 15.2 otrzymuje brzmienie:

Nie uchybiajac uprawnieniu do odstgpienia od Kontraktu na podstawie przepiséw
Prawa, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu, jezeli
(Wykonawca):

(a) nie zastosuje sie do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenia Wykonania] lub do
wezwania, wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchybienia],

(b) opuszcza Roboty lub w inny sposdb jasno okazuje zamiar odstgpienia od
wykonywania zobowigzan objetych Kontraktem,
(c) bezracjonalnego usprawiedliwienia:
(i) nie prowadzi Robdt zgodnie z rozdziatem 8 [Rozpoczecie, opdznienia
i zawieszenie], lub w sposdb nieuzasadniony wstrzymuje lub zawiesza chocby
czesé Robdt, lub
(ii) nie zastosuje sie do wezwania, wydanego na mocy klauzuli 7.5 [Odrzucenie] lub
klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczajgce i naprawcze] w ciggu 28 dni od daty jego
otrzymania.

(d) bedzie opdiniony z postepem Robdét w stosunku do Programu okreslonego
w klauzuli 8.3 [Program] o wiecej, niz 28 dni lub z zaawansowaniem rzeczowo-
finansowym o wiecej, niz 10% bez wyznaczania terminu dodatkowego do
spetnienia swiadczenia lub tez bez wzywania w trybie klauzuli 15.1 [Wezwania do
naprawy uchybienia] lub tez 8.6 [Tempo wykonawstwa],

(e) bedzie opdiniony z postepem Robdét w stosunku do Czasu na Ukonczenie
okreslonego w SWK (wraz z ewentualnymi przedtuzeniami przyznanymi zgodnie z
postanowieniami niniejszego Kontraktu) o wiecej, niz 42 dni bez wyznaczania
terminu dodatkowego,

(f) podzleci catos¢ Robét lub sceduje Kontrakt bez wymaganej zgody,

(g) wystgpig okolicznosci do ztozenia wniosku o0 wszczecie postepowania
upadtosciowego lub restrukturyzacyjnego Wykonawcy, lub ztozony zostanie
whniosek o wszczecie postepowania likwidacyjnego lub zajety zostanie majgtek
Wykonawcy w postepowaniu egzekucyjnym, lub tez jezeli nastgpi jakiekolwiek
dziatania lub wydarzenie o skutkach podobnych w swietle obowigzujgcego Prawa
do wyzej wymienionych, jezeli okolicznosci wystgpienia powyzszych zdarzenia
wskazuja w ocenie Zamawiajgcego na ryzyko niewykonania lub nienalezytego
wykonania Kontraktu przez Wykonawce, lub

(h) da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie jakiejkolwiek osobie
korzysci materialnych, prowizji lub przedmiotu wartosciowego w celu
wynagrodzenia lub naktonienia jej do:

(i) dziatania lub wstrzymania sie od dziatania zwigzanego z Kontraktem, lub

(i) okazania lub wstrzymania sie od okazania wzgledéw lub niecheci wobec
jakiejkolwiek osoby zwigzanej z Kontraktem,

lub jesli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy lub Podwykonawcéw da Ilub

zaproponuje posrednio lub bezposrednio jakiejkolwiek osobie korzysci

materialnych lub wynagrodzenie, jak opisano w powyzszym punkcie.

(h) mimo pisemnego uprzedzenia, kwestionuje polecenia Inzyniera w trybie
niezgodnym z postanowieniami Kontraktu lub poucza Inzyniera o sposobie
wykonywania przez niego obowigzkdw.

Zamawiajacy jest nadto uprawniony do odstgpienia od Kontraktu w razie koniecznosci

co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
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dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, bez wyznaczania terminu
dodatkowego.

Uprawnienie do odstgpienia do Kontraktu z przyczyn wskazanych klauzuli w lit. (d), (e),
(g), (h) oraz z powodu okreslonego w akapicie poprzednim, Zamawiajgcy moze
wykona¢ w terminie 6 miesiecy dni od dowiedzenia sie o zaistnieniu podstawy do
odstapienia. Jezeli podstawa ma charakter ciggty, termin ten liczy sie od jej ustania.

Odstgpienie od Kontraktu na podstawie lit. (b), (c) ppkt (i), (f) powinno zostaé
poprzedzone wezwaniem do naprawy uchybienia i wyznaczeniem odpowiedniego
terminu wraz z rygorem odstgpienia od Kontraktu.

W kazdym z takich przypadkéw lub okolicznosci Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
Kontraktu i usungé Wykonawce z Terenu Budowy.

Decyzja Zamawiajgcego o rozwigzaniu Kontraktu nie pozbawi go zadnego uprawnienia
posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej podstawie.

Po otrzymaniu oswiadczenia o odstgpieniu Wykonawca winien opusci¢ Teren Budowy,
przekazujac Inzynierowi wszelkie wymagane dostawy, Dokumenty Wykonawcy oraz
inne dokumenty projektowe sporzadzone przez niego lub dla niego. Wykonawca
winien przy tym dotozy¢é wszelkich staran, aby zastosowac sie niezwtocznie do
wszelkich polecen, zawartych w wypowiedzeniu, a dotyczacych (i) dokonania cesji
wszelkich podzlecen oraz (ii) ochrony zycia, mienia lub bezpieczeristwa Robot.

Po odstgpieniu od Kontraktu Zamawiajgcy moze dokoriczy¢ Roboty czy tez w tym celu
zleci¢ dokonczenie Robét innym podmiotom. Zamawiajgcy i te podmioty mogg w
takim przypadku korzysta¢ z Dostaw, Dokumentacji Wykonawcy oraz innych
dokumentoéw projektowych sporzgdzonych przez lub dla Wykonawcy.

Nastepnie Zamawiajacy powiadomi, ze Sprzet Wykonawcy oraz Roboty Tymczasowe
beda zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego poblizu. Wykonawca
winien wtedy niezwtocznie usungac¢ je na wtasne ryzyko i koszt. Jednakze, o ile do tego
czasu Wykonawca nie ureguluje swojego dtugu wobec Zamawiajgcego, to te
przedmioty moga zostaC przez Zamawiajacego sprzedane w celu odzyskania
naleznosci. Wykonawca otrzyma w takim przypadku saldo takiego postepowania.

W razie wystagpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczedstwa panstwa lub bezpieczedstwu publicznemu, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

Zamawiajgcy jest rowniez uprawniony do odstgpienia od Kontraktu, jezeli srodki
pochodzace z budzetu Unii Europejskiej bgdz inne srodki, jakie Zamawiajgcy zamierzat
przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci badZ czesci zamowienia, nie zostaty mu
przyznane badZ zostaty cofniete lub ograniczone. Uprawnienie to moze zostac
zrealizowane przez Zamawiajgcego w terminie do trzech miesiecy od dowiedzenia sie
o tej podstawie odstgpienia.

W przypadkach przewidzianych w dwdch akapitach poprzedzajgcych, Wykonawca
moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Kontraktu.
Zamawiajacy jest obowigzany do odebrania wykonanych robdt do dnia przerwania
robot zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Dla uchylenia watpliwosci, przez uzyte w Kontrakcie okreslenie ,rozwigzanie
Kontraktu” lub ,wypowiedzenie Kontraktu” rozumie sie odpowiednio stosowane
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w prawie polskim ,,odstgpienie od Kontraktu”.

15.4
Zaptata po
rozwigzaniu

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Z chwilg, kiedy odstgpienie od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez
Zamawiajgcego] weszto w zycie, Zamawiajgcy moze:
(a) postgpic¢ zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego], lub

(b) wstrzymaé dalsze ptatnosci Wykonawcy do czasu, kiedy koszty wykonania,
ukonczenia Robdt i usuniecia w nich wad, nalezne kary za opdinienie oraz
wszelkie inne koszty zostang ustalone, lub

(c) uzyska¢ od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkdd poniesionych przez
Zamawiajgcego oraz wszelkich dodatkowych kosztéw dokoriczenia Robot,
z uwzglednieniem kwot naleznych Wykonawcy na mocy klauzuli 15.3 [Wycena na
dzien rozwigzania Kontraktu]. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy saldo pozostate po
potraceniu wszelkich takich strat, szkdd i kosztéw dodatkowych.

Zamawiajgcy moze réwniez wstrzymaé ptatnosé Wykonawcy do czasu przekazania
przez Wykonawce Terenu Budowy, przekazania Dziennika Budowy, dostaw,
Dokumentéw Wykonawcy oraz wszelkich innych dokumentédw projektowych
sporzgdzonych przez Wykonawce lub dla niego.

W razie odstgpienia od Kontraktu Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od
Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci okreslonej w Zatgczniku do SWK jako
wysokos$¢ maksymalna, bez wzgledu na zaistnienie szkody i jej wysokosc.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy ma prawo zgdac
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w Klauzuli 8.7 [Kara za
Opdznienie].

Uprawnienie Zamawiajgcego do Sciggniecia od Wykonawcy dodatkowych kosztéw
dokonczenia Robdt obejmuje w szczegdlnosci zwiekszony w stosunku do
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej koszt dokonczenia, na koszt i ryzyko Wykonawcy, z
ktérym Zamawiajacy rozwigzat Kontrakt, Robot przez Zamawiajgcego lub innego
wykonawce oraz koszty postepowan przetargowych na wytonienie nowego
wykonawcy, nie wiecej jednak, niz limit okreslony w Zataczniku do SWK. Zamawiajacy
moze dochodzi¢ dodatkowych kosztow niezwtocznie po ustaleniu ich wysokosci i przed
ich rzeczywistg zaptatg nowemu wykonawcy.

Suma kar umownych, odszkodowania uzupetniajacego i kosztdw dokoriczenia robdt
nie bedzie wyzsza, niz limit dla kosztéw dokonczenia okreslony w Zatgczniku do SWK.

15.5 Uprawnienia
Zamawiajacego
do Rozwigzania
Kontraktu

W akapicie pierwszym zdanie ostatnie skresla sie.

16

ZAWIESZENIE | WYPOWIEDZENIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCE

16.1 Uprawnienia
Wykonawcy do
zawieszenia
Roboét

W tresci klauzuli w punkcie (b) skresla sie stowa: , plus umiarkowany zysk”.

16.2 Rozwigzanie
Kontraktu przez
Wykonawce

W tresci klauzuli skresla sie punkty (a), (d) oraz dopisuje sie akapit ostatni
o brzmieniu:

W kazdym przypadku odstgpienie od Kontraktu musi by¢ poprzedzone pisemnym
wezwaniem do usuniecia uchybienia w wyznaczonym, odpowiednim terminie, nie
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krétszym, niz 28 dni.

16.3
Wstrzymanie
Robét i usuniecie

W tresci Klauzuli pkt (b) otrzymuje brzmienie:

(b) nie pdzniej niz w terminie 7 dni przekaza¢ Dokumenty Wykonawcy, Urzadzenia,
Materiat i inne Roboty, w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego i wg jego

Sprzetu swobodnej decyzji, z zastrzezeniem mozliwosci uzgodnienia z Zamawiajgcym
Wykonawcy innego terminu na wykonanie tych obowigzkdw, oraz
W tresci Klauzuli pkt (c) otrzymuje brzmienie:
(c) nie pdzniej niz w terminie 14 dni usung¢ wszelkie inne Dostawy z terenu budowy,
z wyjatkiem tych niezbednych dla  bezpieczedstwa, oraz opusci¢
w takim terminie Teren Budowy, z zastrzezeniem mozliwosci uzgodnienia
z Zamawiajgcym innego terminu na wykonanie tych obowigzkéw
16.4 W tresci klauzuli punkt (c) otrzymuje brzmienie jak nizej:
Zapfa!ta P°. (c) zapfaci¢ Wykonawcy kwote réwng szkodzie rzeczywistej, jakg Wykonawca doznat
rozwigzaniu w wyniku tego rozwigzania.
Nadto w tresci klauzuli dopisuje sie akapit ostatni o brzmieniu:
W kazdym przypadku roszczenia Wykonawcy zwigzane z rozwigzaniem Kontraktu
ograniczajg sie do szkody rzeczywistej. Wyklucza sie w szczegdlnosci lub nadto
utracony zysk, szkody posrednie, jak i koszty zarzagdu Wykonawcy. Zamawiajgcy moze
wstrzymac pfatnosci do czasu wykonania przez Wykonawce obowigzkédw okreslonych
w klauzuli 16.3 lit. (b) i (c) [Wstrzymanie Robét i usuniecie Sprzetu Wykonawcy].
17 Lz
RYZYKO | ODPOWIEDZIALNOSC
17.2 W tresci klauzuli dopisuje sie akapit ostatni o brzmieniu:
Opieka W razie watpliwosci poczytuje sie, iz ztozenie jakiegokolwiek Sprzetu, Urzadzenia lub
Wykonawcy nad . . .
. Dostaw pod dozorem lub na przechowanie u Zamawiajgcego nastepuje na ryzyko
Robotami . . . S .
Wykonawcy. Zamawiajacy nie ponosi, do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia,
odpowiedzialnosci za utrate lub uszkodzenie tego Sprzetu, Urzadzen lub Dostaw,
nawet w razie uprzedniego przejscia wtasnosci na Zamawiajgcego.
17.4 W tresci klauzuli w punkcie (b) skresla sie zdanie ostatnie.
Nastepstwa
ryzyka

Zamawiajacego

17.6
Ograniczenie

odpowiedzialnosc

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Z zastrzezeniem odmiennych postanowien Kontraktu, poza tym, co jest naleine na
mocy klauzuli 15.4 [Zaptata po rozwiqzaniu], 16.4 [Zaptata po rozwiqgzaniu] oraz
klauzuli 17.1 [Odszkodowania], zadna ze stron nie bedzie odpowiedzialna wobec
drugiej Strony za utrate korzysci z uzytkowania Robot, utrate zysku, utrate
jakiegokolwiek kontraktu ani za straty lub szkody posrednie lub nastepcze, ktorych
moze ta druga Strona zaznaé w zwigzku z Kontraktem.

Wykonawca zwrdci jednak Zamawiajgcemu koszty korekt finansowych, kwoty uznane
za niekwalifikowane, kwote utraty dofinansowania oraz inne koszty lub sankcje, ktére
wiasciwe instytucje odpowiedzialne za wydatkowanie i kontrole wydatkowania
srodkéw unijnych natozg na Zamawiajgcego, uznaja za niekwalifikowane, zazadajg
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zwrotu kwot od Zamawiajgcego lub co do ktérych stwierdzg utrate dofinansowania, w
zakresie, w jakim natozenie, uznanie za niekwalifikowane, zgdanie zwrotu lub
stwierdzenie utraty dofinansowania bedzie wynikato z okolicznosci lezgcych po
stronie Wykonawcy.

Niniejsza klauzula nie ogranicza odpowiedzialno$ci w przypadku celowego dziatania
lub zaniechania, ktdrego dopuscita sie ktdrakolwiek ze Stron.

18 UBEZPIECZENIA
18.1 Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:
Ogolne Zadne prace na Terenie Budowy nie moga by¢ rozpoczete przed przedstawieniem

wymagania w
odniesieniu do
ubezpieczen

Zamawiajgcemu kopii polis i potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie
przedstawi¢ dowoddéw opfacenia skfadek ubezpieczeniowych i waznosci polis
ubezpieczeniowych, to Inzynier moze wstrzymaé¢ wykonywanie Robdt ze skutkiem
natychmiastowym. Skutki i koszt takiego wstrzymania Robdt poniesie wytacznie
Wykonawca.

Zamawiajgcy moze réwniez potraci¢ koszt utrzymania, wznowienia lub optacenia
ubezpieczenia z naleznosci Wykonawcy lub pokry¢ ten koszt z Zabezpieczenia
Wykonania.

Dla kazdego z ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie, Zamawiajgcy wymaga
ustanowienia ubezpieczenia wytgcznie dla niniejszego Kontraktu.

Wszelkie ubezpieczenia beda bez franszyzy integralnej. Zamawiajgcy dopuszcza
franszyzy redukcyjne: w wysokosci nie wiekszej, niz 10% dla polisy CAR (ubezpieczenia
wszystkich ryzyk budowy) z ewentualng kwotg minimalng nie wyzszg, niz 20.000 PLN
dla szkod rzeczowych dla kazdej szkody rzeczowej;
w wysokosci nie wyzszej, niz 2000 zt w ubezpieczeniu OC dla szkdd rzeczowych
z zakresu podstawowego oraz nie wiecej, niz 10% szkody dla pozostatych ryzyk.
Ubezpieczenie OC od szkdéd osobowych bez franszyz. Zamawiajacy dopuszcza
wprowadzenie franszyzy integralnej lub zwiekszenie franszyzy redukcyjnej
w racjonalnych granicach, jednak na wytaczne ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga przywrdcenia petnej sumy gwarancyjnej w razie wyptaty
odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).

Koszt zawarcia wszelkich ubezpieczen poniesie Wykonawca.

Ubezpieczenia utrzymywane beda az do wystawienia Swiadectwa Przejecia plus
60 dni.

18.2
Ubezpieczenie
Robdét i Sprzetu
Wykonawcy

W tresci klauzuli zmienia sie punkt (a), ktéry otrzymuje brzmienie:

(a) beda zawarte i utrzymane przez Wykonawce jako Strone ubezpieczajacg, jednak
réwniez w imieniu Zamawiajgcego jako ubezpieczajacego,

oraz skresla sie punkt (d) oraz (e) wtacznie z podpunktami (i) do (iv) oraz skresla sie

akapit ostatni i wstawia sie w to miejsce:

(d) obejmuje takze straty, szkody i przywrdcenie stanu poczatkowego, powstate
wskutek btedu lub pominiecia, popetnionego przez Projektanta lub personel
Inzyniera,

(e) obejmuje takze wszelkie szkody i straty z przyczyn wymienionych w Klauzuli
17.3 [Ryzyko Zamawiajgcego] punkt (d), (e), (f), (g), (h), wyjawszy promieniowanie
jonizujace lub skazenie radioaktywne.
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18.3
Ubezpieczenie od
zranienia osdb i

Skreslono tresé punktu (a) Klauzuli 18.3 i wstawiono nowa:

(a) bedg dokonane przez Wykonawce jako Strone ubezpieczajacg, a nastepnie
Strona ubezpieczajgca przedtuzy to ubezpieczenie, przed dniem wystawienia

od szkod Swiadectwa Przejecia, do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania,

majatkowych W tresci klauzuli punkt (d) wraz z podpunktami (i), (ii), (iii) skresla sie.

18.4 W tresci klauzuli w akapicie drugim skre$la sie tres¢ od stéw: ,,z wyjatkiem tego, ze” do

Ubezpieczenie stéw: , lub Personelu Zamawiajgcego”.

Personelu

Wykonawcy

18.5 Dodaje sie dodatkowg klauzule o brzmieniu:

Wylaczenia Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawierac
wyltgczenia odpowiedzialnosci z tytutdw okreslonych w Klauzuli 18.2.(d) i 18.2.(e).

19 SILA WYZSZA

19.6 W tresci klauzuli podpunkty (a)-(e) skresla sie i zastepuje trescia:

Rozwigzania z
wyboru, zaptatai
zwolnienie z
zobowigzan

(a) wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Kontraktu.

20 ROSZCZENIA, SPORY | ARBITRAZ

20.1 W tresci klauzuli skresla sie akapit drugi i dopisuje sie akapit o brzmieniu:

Roszczenia Jezeli Wykonawca w zwigzku okoliczno$ciami uzasadniajgcymi zadanie dodatkowej

Wykonawcy C . . . .
zapfaty uwaza sie rowniez za uprawnionego do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, to
winien roszczenie to okresli¢ i zgtosi¢ tgcznie z tym Zzadaniem, pod rygorem
bezskutecznosci pdzniejszego zgtoszenia takiego roszczenia i braku uprawnienia do
zadania przedtuzenia Czasu na Ukonczenie. Dla unikniecia watpliwosci przyjmuje sie, iz
zgtoszenie powiadomienia lub roszczenia nie stanowi podstawy do wstrzymania lub
zawieszenia Robot.

20.2 Klauzule skresla sie.

Powotanie

Komisji

Rozjemczej

20.3 Klauzule skresla sie.

Brak uzgodnienia
co do sktadu
Komisji
Rozjemczej

20.4
Uzyskiwanie
decyzji Komisji
Rozjemczej

Klauzule skresla sie.

20.5
Rozstrzygniecie

Klauzule skresla sie
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polubowne

20.6
Witasciwos¢ Sadu

Tytut Klauzuli ulega zmianie na ,Wtasciwo$¢ Sgdu”, a Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszego Kontraktu lub powstajgce w zwigzku z nim
beda ostatecznie rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

20.7
Niezastosowanie
sie do Decyzji
Komisji
Rozjemczej

Klauzule skresla sie

20.8 Wygasniecie
Umowy z Komisja

Klauzule skresla sie

20.9
Mediacja

Dopisuje sie klauzule 20.9 [Mediacja] o brzmieniu:

Niezaleznie od postanowien odnoszacych sie rozstrzygania sporow, Zamawiajgcy
i Wykonawca mogg wspdlnie uzgodni¢ powotanie mediatora i rozstrzygniecie sporu w
trybie mediacji (sgdowej lub pozasgdowej). Wymaga to zgody obu Stron.

21

DZIALANIA KONTROLNE | SPRAWDZAIJACE

21

Dopisuje sie Klauzule o brzmieniu:

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajagcym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa oraz
programdéw unijnych w ramach ktérych Zamawiajacy uzyskat wspétfinansowanie
realizacji projektu.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub
kontrole na miejscu, jakie uznaja one za niezbedne w celu uzyskania informacji
dotyczacych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie
dostarczy¢ uprawnionym instytucjom i na ich prosbe wszelkie dokumenty dotyczace
wykonywania Kontraktu.

Zataczniki:

1. wzor oswiadczenia Generalnego Wykonawcy (klauzula 14.3)
2. wzor o$wiadczenia Podwykonawcy (klauzula 14.3)

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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ZALACZNIK DO SZCZEGOLNYCH WARUNKOW
KONTRAKTU

Lp.

Przedmiot

Klauzula

Dane

Nazwa Projektu (Robét)

Wykonanie robot budowlanych na
Projekcie ,,Modernizacja wejscia do
portu wewnetrznego (w Gdarisku). Etap
A, CZESC wooereveerreereveorereen

Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres
elektroniczny Zamawiajgcego

1.1.2.2

1.3

Skarb Paristwa — Dyrektor Urzedu
Morskiego w Gdyni

ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
Tel. e

Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres
elektroniczny Wykonawcy

1.1.2.3
1.3

Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres
elektroniczny Inzyniera Kontraktu

1124
1.3

e-Mail: oo,

Prawo dostepu do Terenu Budowy

2.1

14 dni od zawarcia umowy

Czas na Ukoriczenie

1.1.33

19 miesiecy

Okres Zgtaszania Wad

1.1.3.7

36 miesiecy od wydania Swiadectwa
Przejecia

Kwota Zabezpieczenia Wykonania

4.2

10% (dziesie¢ procent) Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej

Normalne Godziny Pracy

6.5

6.00-22.00

10.

Czynnosci Inzyniera wymagajace uprzedniej
zgody Zamawiajgcego

3.1

3.2. Petnomocnictwa wydane przez
Inzyniera

4.4 [Podwykonawcy]

8.4. Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie
8.8. Zawieszenie Robot

8.11. Przedtuzone zawieszenie

13. Zmiany i korekty skutkujgce
przedtuzeniem Czasu na Ukoriczenie,
zmiang ceny jednostkowej lub zmiang
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
17.4. Nastepstwa Ryzyka Zamawiajacego
20.1 Roszczenia Wykonawcy

11.

Maksymalna wysokos$¢ kar umownych

8.7
154

30% (trzydziesci procent) Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej

12.

Kara Umowna za Opdznienie

8.7

0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
za kazdy dzien
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13. Kara umowna za opdznienie w usuwaniu Wad 11.4 0,05% Zatwierdzonej Kwoty
4.1.iv Kontraktowej za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia

14. Kara Umowna za brak obecnosci cztonka 4.3 5.000 PLN (pie¢ tysiecy ztotych) za kazdy
Personelu Wykonawcy na naradzie roboczej, 8.7 przypadek
Radzie Budowy lub naradzie comiesiecznej u 4.21
Zamawiajgcego oraz uchybienie obowigzkom
sktadania Raportow

15. Kara umowna za niewykonanie lub 4.4 3 000 PLN (trzy tysigce ztotych) za kazdy
opdznienie wykonania obowigzkéw przypadek naruszenia obowigzkéw
odnoszacych sie do Podwykonawcy lub
Dalszych Podwykonawcéw

15a. Kara umowna w przypadku uchybienia 6.1 2 000 PLN (dwa tysigce ztotych) za kazdy
obowigzkom w zakresie wymagan przypadek naruszenia obowigzkéw; kara
Zamawiajgcego co do zatrudniania moze by¢ powtarzana w razie
pracownikéw na umowe o prace lub za bezskutecznego uptywu terminu
uchybienie w przedstawieniu dowodow zakres$lonego przez Zamawiajgcego na
zatrudnienia naprawe uchybienia

16. Waluty ptatnosci 14.15 PLN (ztote polskie)

17. Terminy na przedstawienie dowodéw 18.1 przed podpisaniem Kontraktu
ubezpieczen:
(a) dowdd ubezpieczenia
(b) polisy

18. Maksymalne potrgcenie na ubezpieczenie 18.2 bez potracenia
Ryzyka Zamawiajgcego

19. Minimalna suma gwarancyjna Ubezpieczenia 18.2 110% Zatwierdzonej Kwoty
Robot i Sprzetu Wykonawcy Kontraktowej

20. Minimalna suma gwarancyjna Ubezpieczenia 18.3 Nie mniej, niz 5.000.000 PLN (piec
od zranienia 0sdb i szkdd majgtkowych miliondw ztotych) na jedno i wszystkie

zdarzenia

21. Limit dodatkowych kosztéw dokoriczenia 15.4 150% zatwierdzonej kwoty Kontraktowej
Robét brutto

22. Maksymalna wysokos$¢ zaliczki 14.2 20 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

brutto

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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OSWIADCZENIE WYKONAWCY

DOtyCzy POAWYKONAWCY: ettt ettt st st st s e e s s s ersebestesbe e nnanen

Wartos¢ wynagrodzenia podwykonawcy z umowy podwykonawczej: .......coceveeeeveennene

DOtYCZY ZAdania: e et st s e eae ste st e e s

Dziatajg w imieniu Wykonawcy ........ceeeveevevienevercccnnns oswiadczam, co nastepuje:

o Uk wnN

do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia podwykonawca wskazany powyzej otrzymat od Wykonawcy
tytutem wynagrodzenia okreslonego w umowie podwykonawczej KWote .........cccvevevevercecierieinienecnnn,
wysokos¢ wynagrodzenia wymagalnego, a nie przeterminowanego wynosi kwote ...........ccc.cu......
wysokos¢ wynagrodzenia wymagalnego przeterminowanego wynosi kwote .................

wysokos¢ kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnych wynosi kwote .......cccccceveevvienen.

wartos$¢ pozostata do zaptaty na rzecz podwykonawcy z umowy wynosi kwote ..........cceeeee..

pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg nie wystepuje spor co do jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia /
wystepuje spor* dotyczacy .....cceeevveernnennen.

Data, czytelny podpis

* niepotrzebne skresli¢; jezeli istnieje spor co do wynagrodzenia - opisaé

Jezeli dana pozycja nie wystepuje (np. nie wystepujg naleznosci przeterminowane) nalezy wpisa¢ 0 PLN
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OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

DOtyCzy POAWYKONAWCY: ettt ettt st st st s e e s s s ersebestesbe e nnanen

Wartos¢ wynagrodzenia podwykonawcy z umowy podwykonawczej: .......ccocoeeeevueennnee

DOtYCZY ZAdania: e et st s e eae ste st e e s

Dziatajg w imieniu podwykonawcey ..........cccceceeeuecinreneeneennne. oswiadczam, co nastepuje:

o v ks wnN

do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia podwykonawca wskazany powyzej otrzymat od Wykonawcy
tytutem wynagrodzenia okreslonego w umowie podwykonawczej KWOte .........cccoeeeveceeeiceieinreeenee,

wysokosé wynagrodzenia wymagalnego, a nie przeterminowanego wynosi kwote .........cccceeueeee.
wysokosé wynagrodzenia wymagalnego przeterminowanego wynosi kwote .................

wysokos¢ kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnych wynosi kwote .........ccccveveveeene..

wartos$¢ pozostata do zaptaty na rzecz podwykonawcy z umowy wynosi kwote ..........ccceee.....

pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg nie wystepuje spér co do jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia /
wystepuje spor* dotyczacy ......coveveevereecnens

Data, czytelny podpis

* niepotrzebne skresli¢; jezeli istnieje spor co do wynagrodzenia - opisaé

Jezeli dana pozycja nie wystepuje (np. nie wystepujg naleznosci przeterminowane) nalezy wpisa¢ 0 PLN
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