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Dotyczy: Postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w tryble przetargu nieograniczonego:
Wykonanie rob6t budowlanych na Projekcie ,Modernizacja toru wodnego do Portu
Péinocnego w Gdarisku”

W zwigzku z otrzymaniem w dniach 25-26.04.2017 r. pism Wykonawcow dotyczgcych wyjasnienia
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia, Zamawiajgcy dziatajgc w trybie art. 38 ust 2
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwier publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.),
przedstawia tres¢ przestanych pytan wraz z wyjasnieniami:

Pytanie nr1

Decyzia Srodowiskowa RDOS, punkt 2h.

Zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robot inzynieryjno-budowlanych projektowanych
przez Zamawiajacego (FIDIC 1999, IV edycja, wydanie 2008), Zamawiajgcy jest zobowigzany
udostepnié Wykonawcom wszystkie istotne informacje bedace w posiadaniu Zamawiajgcego
dotyczace uwarunkowan geologicznych i hydrologicznych obszaru objgtego zakresem robot.
Uprzejmie prosimy o udostepnienie wynikéw badania urobku pod wzgledem litologii i
Zanieczyszczenia.

Odpowiedz

W dniu 10 maja 2017 r. Zamawiajacy udostepnit na stronie internetowej opracowania: Ocena
mozliwosci uzycia urobku z robot czerpalnych zwigzanych z modernizacja toru podejsciowego
do Portu Péinocnego w ramach projektu ,,Port Péinocny — Modernizacja toru podejsciowego i
falochronu wyspowego” oraz , Budowa geologiczna dna w rejonie toru podejsciowego do
Portu Péinocnego®.

Pytanie nr 2

Decyzia Srodowiskowa RDOS, punkt 2h.
a) Uprzejmie prosimy o wskazanie czy i jakie (dodatkowe) badania powinny zostac przeprowadzone

przed rozpoczeciem rob6t czerpalnych aby uzyskac decyzje na odkiad urobku na klapowisku
morskim?

b) Wediug jakich kryteriow Wykonawca powinien decydowac o miejscu odkfadu urobku (np. dotyczy
to urobku znajdujgcego sie w tadowni pogiebiarki, kio i na podstawie jakich kryteriow decyduje o
odkladzie tego materiatu na klapowisko lub zasilanie plazy) ?

Odpowiedz

A) Nalezy uzyskaé¢ zgode zgodna z rozporzadzeniem w sprawie trybu wydawania
zezwolefi na odkiad urobku w morzu wydawang przez Dyrektora Urzedu Morskiego.
Whiosek taki sktada wykonawca realizujacy prace. Procedura przewiduje uzgodnienie
z RDO$ oraz przygotowanie raportu oddzialywania w miejscu odtoZenia.
Badania zostaly wykonane i zamieszczone w dokumentacji do przetargu.
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Wykonawca bedzie musial sprawdzié ich zgodno$é terminowa z wymaganiami
rozporzadzenia i ewentualnie powtorzyé.

B) Kryterium ktorym powinien si¢ kierowaé wykonawca to rodzaj gruntu. W przedmiarach
jasno jest okreslone ze grunt piaszczysty powinien zostaé odlozony na brzeg. Decyzje ©
wykorzystaniu materiatu podejmuje kierownik budowy po uprzedni uzgodnieniu 2
Inspektorem nadzoru (Materiat stosowany do wbudowania (piasek) musi byé wolny od
zanieczyszczen).

Pytanie nr 3
Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci pomiedzy Specyfikacjg Techniczna, Projektem Budowlanym i
Przedmiarem Robot

a) jakie s3 wymagane rzedne projektowe na obrotnicy (-17,00i -18.00 z linig podziatu po srodku

obrotnicy 2y =17.50m ) 7 : = =

b) czy glebokosci projekiowe, ktore nalezy osiggnac bgdg mierzone W ukiadzie Amsterdam
(Projekt Budowlany) czy Kronsztad (OST 00.00 pkt7.1) ?

¢) w jakim ukiadzie (Amsterdam czy Kronsztad) zostal wykonany sondaz na podstawie ktorego
Projektant obliczyt kubature prac ?

OdpowiedZz

a) Zgodnie z rysunkiem 1_02 Projekt Zagospodarowania Terenu oraz opisem technicznym
strona 20 - rzedna projektowa obrotnicy wynosi -17,5 m.

b) Glebokosci dna podano w ukiadzie odniesienia Amsterdam.

¢) Sondaz zostal wykonany w ukiadzie Amsterdam.

Pytanie nr 4

Uprzejmie prosimy © wyjasnienie rozbieznosci w jaki sposob oferta powinna zostaé przygotowana .

a) w dokumentacii przetargowej wskazane jest, ze oferta powinna by¢ przygotowana jako ryczatt a
wartosé umowy bedzie statg ceng fgczna (m.in. formularz ofertowy)

b) z dokumentacji przetargowej wynika, ze umowa bedzie podlegata koricowym rozliczeniom
uwzgledniajgcym obmiary faktycznie wykonanych robét (np. Przedmiar Robot, zapisy 0 sposcbie
rozliczania Przejsciowego Swiadectwa Platnosci, fakt wykonania projekiu na podstawie sondazu
z 2010 toku, co zostalo zapisane w Przebudowa toru wodnego do Portu Péinocnego w
Gdansku” pkt 10, Whnioski i uwagi.}

c) jak Zamawiajacy ma zamiar rozliczaé rozbieznosci pomiedzy faktyczng kubaturg do wyczerpania
na podstawie aktualnego sondazu, a kubatura wyliczong na podstawie sondazu sprzed 7 lat ?

Odpowiedz

a) Zamawiajacy informuje, ze w przedmiotowym postepowaniu Zamawiajacy dla czesci 1
zamowienia przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe oraz dla czesci 2 zamoéwienia -
wynagrodzenie ryczattowe. Zamawiajacy zmieni zapisy rozdz. Xl SIWZ (Opis sposobu
obliczenia ceny) oraz Zatacznik nr 3 (wzér umowy) - zmiana tresci SIWZ ponizej.

b) Tak, umowa bedzie podlegafa korncowym rozliczeniom uwzgledniajacym obmiary
faktycznie wykonanych robot.

c) Zamawiajacy nie zamierza rozliczaé réznicy pomiedzy wymienionymi w pytaniu
sondazami. Wykonawca przed rozpoczeciem prac wykona sondaz przedwykonawczy |
przedstawi go Zamawiajacemu do weryfikacji. Po zakoriczeniu prac Wykonawca wykona
sondaz powykonawczy na podstawie ktérego po weryfikacji zostanie rozliczony kontrakt.

Pytanie nr §
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 pazdziernika 2006 r. w sprawie warunkaw

technicznych uzytkowania oraz szczegblowego zakresu kontrofi morskich budowli hydrotechnicznych,
naktada na Zamawiajgcego obowigzek wykonywania sondazy okresowych elementéw ziemnych

budowli ochronnej brzegu morskiego tworzonych i utrzymywanych metodg sztucznego zasilania oraz
2
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torow podejsciowych. Czy Zamawiajacy moze udostgpnic aktualne sondaze oraz wyliczenia kubatur
wykonane na ich podstawie ? Czy Zamawiajacy moze udostepnié pliki ASCI| z ww. sondazy ?
Odpowiedz

W dniu 10.05.2017 r. Zamawiajacy udostepnit sondaze z 2016 r. (pliki ASCII). Sondaze dotycza
jedyne obecnej szerokoséci toru. Nie wykonywano obliczefi kubatur.

Pytanie nr 6
Prosimy o udostepnienie projektu toru podejsciowego w formacie *.dwg.

Odpowiedz
Zamawiajacy udostepni projektowany tor (plan sytuacyjny) w formacie dwg (Zalacznik do
hiniejszego pisma).

Pytanienr7

W dniu 15 lutego 2017 Zamawiajacy dokonat wyboru wykonawcy w postepowaniu (ZP-AC-3800-
34/16) na ,Wykonanie badar ferromagnetycznych wraz z raportem dla pofrzeb przeprowadzenia robot
czerpalnych®.

a) Kiedy Zamawiajacy udostepni te badania wraz raportem?

b) W celu unikniecia rozbieznosci, prosimy o wyjasnienie : czy okreslajac ceng realizacji
wydobycia obiektow ferromagnetycznych Wykonawca powinien oprze¢ sig o iloéci podanej w
Przedmiarze Robot czy o ilosci przedstawione w raporcie z przeprowadzonych badan
ferromagnetycznych?

Chcielibysmy roéwnoczesnie zaznaczy¢, ze okres 6 tygodni bytby wskazany dia nalezytego
przeanalizowania dostarczonych informacji i prawidiowego przygotowania oferty.
Odpowiedz
a) Zamawiajacy udostepnit badania wraz z raportem — w zalaczeniu do niniejszego
pisma :
b) Przedmiar zostat zaktualizowany - w zalaczeniu do niniejszego pisma
Termin skladania ofert zostanie przediuzony do dnia 26 czerwca 2017 r. (zmiana tresci
SIWZ ponizej).

Pytanie nr 8

Szczegolowe Warunki Kontraktu, Ogolna Specyfikacja Techniczna i Specyfikacie Techniczne
wspominajg o obmiarach prac w celu wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Platnosci. Wyliczona w
Projekcie Budowlanym kubatura jest kubaturg wraz z rezerwg bagrownicza -30 cm (wg. Zatgcznika nr
1 do Projektu Budowlanego) i ta kubatura zostata wskazana w Przedmiarze Robodt, natomiast OST
00.00 pkt 7.1 i ST 01.03. pkt 7 wskazuje, ze kubatura urobku wynikajagca z dopuszczalnego
przegtebienia nie wchodzi do obmiaru robot.

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci i jasne sprecyzowanie czy tolerancja -30 c¢m jest platna
i na jakich zasadach.

Odpowied?

Maksymalna dopuszczalne odchylki przy pracach zwiazanych z wykonaniem robét czerpainych
wynosza:

Tolerancja bagrowania:

- pozioma 11,0m

- dla krawedzi toru wodnego, na skarpach £15 cm,

— dna na torze wodnym -30 cm (tolerancja tylko ujemna).

Zamawiajacy w przedmiarach zawart tolerancje — Zamawiajacy zmieni zapis OST 00.00 pkt 7.1
oraz ST 01.03. pkt (zmiana SIWZ ponizej)
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Pytanie nr 9

Zgodnie z punktem X SIWZ - Opis sposobu przygotowanie oferty, Oferent zobowigzany jest do
zalgczenia do oferty kosztorysow ofertowych” sporzadzonych w oparciu © Projekt budowlany,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz Przedmiary robét. Zgodnie ze Szczegotowym
opisem przedmiotu zamdwienia wypetnione Przedmiary robot stanowig zatgczniki do Formularza
ofertowego. ‘

a) Prosimy o wyjasnienie jakie dokumenty powinny zosta¢ zalgczone do oferty: “kosziorysy
ofertowe” (do kitérych odnosi sig SIWZ) czy wypetnione Przedmiary robot (do ktorych odnosi sie
Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia)?

b) Prosimy o udostepnienie edytowalnej wersji tych dokumentow (*.doc}.

¢) Uprzejmie prosimy o dodanie kolumny w Przedmiarze robét aby umozliwié Oferentowi wpisanie
cen jednostkowych.

Odpowiedz =

a) Pod pojeciem ,kosztorysy ofertowe” nalezy rozumie¢ wypekione Przedmiary robét
sporzadzone w oparciu o zataczone projekty budowlane i STWIOR (uwzgledniajace
wszystkie koszty ktére poniesie Wykonawca przy realizacji poszczegolnych pozycji
przedmiaru z ceng jednostkowa za dany rodzaj pracy i wartoscia rob6t)

b) Zamawiajacy udostepni edytowalng wersje przedmiarow (Zatacznik do pisma)

¢) Przedmiar zataczony do niniejszego pisma zawiera dodatkowe kolumny.

Pytanie nr 10
Prosimy o wyjaénienie rozbieznosci pomigdzy Specyfikacjg Techniczng — Roboty czerpalne a
Specyfikacja Techniczng — Roboty refulacyjne dotyczacych podstawy pfatnoéci za wykonane prace
czerpalne i transport urobku do miejsca odkiadu. Czy podstawe ptatnosci stanowi cena za 1m?
wyczerpanego urobku (jak wskazano w ST 01.03, punkt 9) czy cena za 1 m? wyrefulowanego urobku
(jak wskazano w ST 01.05, punkt 9)?
Prosimy o wyjasnienie podstawy ptatnosci dla kazdej pozycii Przedmiaru Robot.
Odpowiedi
Nie jest to rozbieznosc. Pomiedzy wyczerpanym urocbkiem a sumg urobku
wyklapowanego i wyrefulowanego urobku powinna wystepowaé zgodnosc.
Odkiad urobku zostal dokiadnie opisany w przedmiarze robét - Ogéina charakterystyka
obiektu. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze
robét odkiad urobku zostaf podzielony w nastepujacy sposob:
a/ Czerpanie gruntu z dna wraz z transportem we wskazane miejsce i odiozeniem urobku wg
przedmiaru robét pozycja nr 5 dotyczy:
e Czerpanie gruntu z dna do rzednej -18 m z transportem na klapowisko i z
wyklapowaniem - namuly ;
¢ Czerpanie gruntu z dna do rzednej -18 m z transportem na miefsce wskazane
przez Inwestora jako wyspa dia fok (okolice Ujscia Wisly) wraz z odiozeniem urobku
(piasek) ‘
s Czerpanie gruntu z dna do rzednej -18 m z transportem na miejsce wskazane
przez Inwestora jako rezerwuar nr 1 i 2 wraz z wyklapowaniem urobku (piasek),
b/ Czerpanie gruntu z dna wraz z transportem na miejsce wskazane przez inwestora oraz
wyrefulowaniem i uformowaniem brzegu. Wg przedmiaru robot w zaleznosci od odleglosci

odwozu pozycjenr6,7,8.

Pytanie nr 11
Prosimy o doprecyzowanie Czy wymog sprzgtowy ,3 poglebiarki ssaco - refulujace umozliwiajace
prace w rejonie plaz Zatoki Gdanskiej” dotyczy pogtebiarek typu cutter dredger pracujgcych z
rurociagiem ?
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OdpowiedZ

Zamawiajacy wymaga poglebiarek, ktére beda w stanie przekaza¢ urobek na plaze Zatoki
Gdarskiej okreslone w OPZ. Nie dopuszcza si¢ pracy na przerzut (sypania urobku do wody z
powtérnym poborem. Jesli Wykonawca dysponuje pogtebiarkami, ktére moga przemieszczac
urobek piaszczysty na odleglosc od 6,5 do 19 km rurociagiem to taki sprzet zostanie
zaakceptowany.

Pytanie nr 12

Prosimy © wyjasnhienie rozbieznosci dotyczacych godzin pracy wskazanych w dokumentach
przetargowych. Zatacznik do Szczegdinych Warunkow Kontraktu wskazuje jako normaine godziny
pracy czas od 6h00 do 22h00, podczas gdy zgodnie ze Specyfikacja Techniczng - Wymagania
Ogolne, tylko glosne prace budowlane musza by¢ prowadzone w ciggu dnia. Decyzja srodowiskowa

ROOS WeKazije e Thisjsca-robot objetych zamowieniem znajduja-siew_znacznej odlegiosci od

obszaréw wrazliwych akustycznie i nie nakiada zadnych ograniczen na Wykonawce pod wzglgdem
godzin pracy dia robét czerpalnych i refulacyjnych. Prosimy o potwierdzenie, ze roboty czerpalne i
refulacyjne moga byc prowadzone 24/7, czyli 24 godziny na dobg i 7 dni w tygodniu, takze w dni
uznane jako wolne od pracy.

OdpowiedZ
Zamawiajacy dopuszcza prowadzenie prac przez 24 godziny na dobg i 7 dni w tygodniu

Pytanie nr 13

Przedmiar robot, pozycja nr 5:

W celu poprawnego oszacowania ceny za realizacjg robot, uprzejmie prosimy Zamawiajgcego 0
udostepnienie mapy okreslajacej dokladna lokalizacje gdzie znajduje sig ,wyspa fok”.

Prosimy rowniez o udostepnienie najnowszych sondazy batymetrycznych dostepnych dla tego
obszaru.

OdpowiedZ

Zamawiajacy udostepni mapy dla miejsc odkladu urobku (Zatacznik do niniejszego pisma).
Lokalizacje ,Wyspy fok” zawiera sondaz: Przekop Wisly- Plan Batymetryczny 12/20186.

Pytanie nr 14
Przedmiar rob6t, pozycija nr 5

Prosimy o sprecyzowanie jaka kubatura wyczerpanego urobku powinna zosta¢ odiozona do
Rezerwuaru nr 1 i jaka kubatura wyczerpanego urobku powinna zosta¢ odtozona do Rezerwuaru nr 2.
Odpowiedz

Zgodnie z decyzja grodowiskowa nr RDOS$-Gd-Wo00.4211.2.2013.ER.27 z dnia 14.06.2016 r,
zostaly okreslone parametry odkiadu urobku w ilosci 1,07 min m3 w rezerwuarze nr 1inr2
Szacunkowa ilo$¢ odkladu urobku w rezerwuarach zgodnie z wytycznymi Inwestora WYynosi
~901 500m3.

Ponize] przedstawiono parametry rezerwuarow:

Rezerwuar ,,2” (3 kwatery) ]

Element Rezerwuar ,,1” (2 kwatery)

Powierzchnia ohszaru 2,57 km2 3,47 km2
odktadu urobku

Srednia giebokosé 19,7 m p.p-m 19,5 m p.p.m

Wspoirzedne obszaru

L

54°30°23"'N; 18°39'42"E

54°27'55"N; 18°45'02"E
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54°30°51”N; 18°40°36”E
54°30°15”N; 18°42°03"E

54°29'43”N; 18°41"11”E

54°28°31"N; 18°45'02”E
54°28°31”N; 18°47°56"E

54°27'55”N; 18°47'56"E

Odlegtoéé od linii brzegowej ~8km ~8km
dolnej krawedzi obszaru
Srednia wysoko$¢ nasypow 1 m n.p.d 1mn.pd

urobku

Rodza_i_‘PodIoia

Piaski érednio — i
gruboziarniste

Piaski drobnoziarniste

Wykonawca jest zobowigzany do réwnomiernego podziatu urobku miedzy wskazane
rezerwuary stosujac sie do wytycznych z decyzji $rodowiskowej.

Ostateczne decyzje co do miejsc odkiadu urobku beda podejmowane na bieZzgco przez
Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu.

Pytanie nr 15

Przedmiar robét, pozycja nr 6 : ,Czerpanie gruntu z dna do rzednej -18 m z transportem na miejsce
wskazane przez Inwestora (brzegi Zatoki Gdanskiej - od Brzeina do Jelitkowa oraz rejon Cypla
Helskiego) wraz z wyrefulowaniem i uformowaniem brzegu — piaski’, 271.000 m®. Istnieje znaczaca
réznica pomiedzy odleglocig zeglugowg mierzong od obszaru robét czerpalnych do brzegéw Zatoki
Gdanskiej - od Brzezna do Jelitkowa — a odlegtoécig mierzong od obszaru robot czerpainych do
rejonu Cypla Helskiego, co ma wplyw na ceng robét, ktére majg byé wykonane. Prosimy o podanie
gdzie Zamawiajgcy przewiduje wyrefulowanie wyczerpanego urobku (miejsca + objetodci dla kazde]
lokalizacji).

Odpowiedz

Odlegiosé od korica toru do Jelitkowa jak réwniez do cypla Helu wynosi okoto 19 km. Tak wigc
jest znaczaco mniejsza niz wskazana w opisie pozycji (26km).

Wykonawca winien skalkulowac odwéz na odlegloéé do 25 km gdyz takowe miejsca moze
wskazaé Zamawiajacy na etapie realizacji.

Zamawiajacy nie wskaze na etapie przetargu dokladnych miejsc odkladu wraz z objetosciami.

Ostateczne decyzje co do miejsc odkiadu urobku beda podejmowane na biezaco przez
Zamawiajacego i IK.

Pytanie nr 16
Przedmiar robét, pozycja nr 7 : ,Czerpanie gruntu z dna do rzednej -18 m z transportem na miejsce

wskazane przez Inwestora (odlegtos¢ do 45 km) wraz z wyrefulowaniem i uformowaniem brzegu -
piaski’, 500.000 m®. Prosimy o podanie gdzie Zamawiajgcy przewiduje wyrefulowanie wyczerpanego
urobku (miejsca + objetosci dia kazdej lokalizacji).

Odpowiedz

Wykonawca musi skalkulowaé, ze do kazdego z tych miejsc ma 45km, hedzie to
prawdopodobnie rejon odmorskiej czesci Pélwyspu Helskiego. Ostateczne decyzje co do
miejsc odkiadu urobku bedg podejmowane na biezgco przez Zamawiajgcego i IK.

ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia @& + 48 (58) 355 3210
fax: (58) 620 67 43, e-mail: zam _pub@umgdy.gov.pl



Pytanie nr 17

Zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych
przez Zamawiajacego (FIDIC 1999, IV wydanie 2008), Zamawiajacy jest zobowigzany udostepnic
Wykonawcom wszystkie istotne informacje bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego dotyczace
uwarunkowar geologicznych i hydrologicznych obszaru objetego zakresem rohot.

Wediug Projektu Budowlanego, punkt 8 — Roboty czerpalne - Urzad Morski w Gdyni zlecit pobranie
probek z dna toru podejsciowego. Probki te zostaty przebadane laboratoryjnie.

Prosimy o udostepnienie krzywych przesiewu probek pobranych z dna toru podejsciowego oraz
wyniki ich testow laboratoryjnych.

Odpowiedz

Zamawiajacy udostepnit badania dna toru podejéciowego oraz wyniki ich testow

wmmmmmmms s aboratoryjaych - wanivr10.05.2017r. . - - : e

Pytanie nr 18

Zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robot inzynieryjno-budowlanych projektowanych
przez Zamawiajacego (FIDIC 1999, IV wydanie 2008), Zamawiasjacy jest zobowigzany udostepnic
Wykonawcom wszystkie istotne informacje bgdace w posiadaniu Zamawiajacego dotyczace
uwarunkowari geologicznych i hydrologicznych obszaru objetego zakresem robot.

Prosimy o udostepnienie opracowania ,Budowa geologiczna dna w rejonie toru podej$ciowego do
Portu Péinocnego” przygotowanego przez Pafistwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut
Badawczy — Oddziat Geologii Morza w Gdarnsku, marzec 2012.

Odpowiedz

Zamawiajacy udostepnit opracowanie ,,Budowa geologiczna dna w rejonie toru podejsciowego
do Portu Péthocnego” pismem z dnia 10.05.2017 r.

Pytanie nr 19

Zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych
przez Zamawiajgcego (FIDIC 1999, IV wydanie 2008), Zamawigjacy jest zobowigzany udostepnic
Wykonawcom wszystkie istotne informacje bedgce w posiadaniu Zamawiajacego dotyczace
uwarunkowal geologicznych i hydrologicznych obszaru objetego zakresem rob6t. Prosimy o
udostepnienie opracowania ,Ocena mozliwosci uzycia urobku z robét czerpalnych zwigzanych z
modernizacja toru podejsciowego do Portu Pélnocnego w ramach projekiu «Port Potnocny —
Modernizacja toru podejsciowego i falochronu wyspowego»"  przygotowanego przez Instytut Morski,
kwiecien 2012.

Odpowiedz

Zamawiajacy udostepnit w/w opracowanie wraz z pismem z dnia 10.05.2017 r.

Pytanie nr 20
Prosimy o opublikowanie informacji kiedy miaty miejsce ostatnie roboty podczyszczeniowe na forze

podejéciowym do Portu Poinocnego w Gdansku.
Odpowiedz
Ostatnie prace mialy miejsce w 2006-2007 roku.

Pytanie nr 21

Jaka byta objetos¢ wyczerpanego urobku podczas wyzej wymienionych robot podczyszczeniowych?
Odpowledz

Ok. 900 000 tys m3. Sondaz zamieszczony w projekcie byt wykonany po realizacji tych prac.
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Pytanie nr 22

Zwazywszy na znaczng liczbe pytan i présb dotyczacych niescistosci, ktorych wyjasnienie jest
niezbedne do prawidiowego przygotowania oferty, zwracamy sie z prosbg o przedtuzenie terminu
zadawania pytan.

Odpowied?

Ustawa nie przewiduje takiego przediuzenia. W przypadku istotnych pytari Zamawiajacy

wyjasni tres¢ SIWZ.

Pytanie nr 23
Uprzejmie prosimy 0 przedtuzenie terminu skiadania ofert o 3 tygodnie.

OdpowiedZ

Zamawiajacy przedtuzy termin skiadania ofert do dnia 26 czerwca 2017 r.

Pytanie nr 24

Zamawiajacy w SIWZ pkt Xill "Opis kryteriow ktorymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowat przy wyborze
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert” pkt 2 czes¢ 1 zamowienia, jako
jedno z kryteriow wyznaczyl okres rekojmi o wadze 20%. Dodatkowo Zamawiajacy dopisal "Wiw
kryterium oznacza okres rekojmi na wykonane prace poglebiarskie (w ktorym zostang utrzymane
parametry techniczne pogiebionego toru), przy czym okres rekojmi nie moze diuzszy niz 48
miesiecy, liczac od zakoriczenia realizacji umowy".

Zgodnie z definicjg rekojmi, rekojmia jest to: ustawowa, obligatoryjna odpowiedziainosc sprzedawcy
wzgledem kupufacego za wady fizyczne oraz prawne rzeczy sprzedanej. Nanoszenie gruntu na
akwenach oraz torach wodnych po wykonanych robotach czerpalnych jest naturalnym zZjawiskiem, na
ktore ani Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wplywu, nie sgto z pewnoscig wady fizyczne ani
prawne.

Prosze o sprecyzowanie wymagan Zamawiajacego w tym punkcie (np. zakres prac, czestotiiwose
wykonywania prac, okres mobilizacji sprzetu, maksymaina ilosé urobku do usuniecia w ciagu roku, miejsce
odtozenia wyczerpanego urobku, obszar ktory ma podlega¢ rgkojmi itp). Wykonawca zgodnie Z
obecnym opisem ww kryterium nie jest w stanie prawidiowo oszacowat kosztéw zwigzanych z
utrzymaniem parametrow technicznych toru po zakorczonych robotach czerpalnych, biorac pod uwage
znaczng zmiane podstawowych wymiarow toru i obrotnicy.

OdpowiedZ

Zamawiajacy dokona zmiany w zakresie kryterium — zmiana tresci SIWZ ponizej.

Pytanie nr 25

Zamawiajgcy w SIWZ pkt. Xill "Opis kryteriow ktérymi zamawiajacy bedzie sie kierowaf przy
wyborze oferty, wraz Z podaniem wag tych kryteriow | sposobu oceny ofert" pkt. 2 czgs¢ 1
zamowienia, jako jedno z kryteriéw wyznaczyt doswiadczenie zawodowe Kierownika Budowy o wadze 20%
przy czym aby zdoby¢ maksymalna liczbg punitow ww kryterium nalezy wykaza¢ ze osoba wyznaczona
do realizacji zamowienia jako Kierownik budowy, posiada doswiadczenie zawodowe przy wykonywaniu
kontraktow na stanowisku kierownika budowy (przez caly okres trwania kontraktu lub co najmniej 12 m-
cy), ktérych przedmiotem byto wykonywanie prac pogtebiarskich i/iub czerpalno- refulacyjnych o
wartosci nie mniejszej niz 15 min zi brutto. w okresie ostatnich 5 lat. Prosze o zmniejszenie ilosci
wykonanych kontraktow (5 lub mniej) poniewaz nie jest mozliwe wykazanie 7 lub wiece] kontraktow, w
ktorych uczestniczyt Kierownik Budowy w okresie ostatnich 5 lat, jezeli kontrakty te trwaty co najmniej 12
m-cy.

OdpowiedZ

Zamawiajacy nie wymaga w kryterium wykazaniem sie doswiadczenia w okresie ostatnich 5 lat.
W SIWZ widnieje zapis jak nizej:
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.Pod pojeciem: ,Doswiadczenie zawodowe Kierownika Budowy” nalezy rozumieé
doswiadczenie, osoby wyznaczonej do realizacji zaméwienia, na stanowisku kierownika
budowy (przez caly okres trwania kontraktu lub co najmniej 12 m-cy), przy kontraktach, ktorych
przedmiotem bylo wykonywanie prac poglebiarskich i/lub czerpaino- refulacyjnych o wartosci

nie mniejszej niz 15 min zi brutto.”

Pytanie nr 26

Zgodnie ze szczegotowym opisem przedmiotu zamowienia, wigkszos¢ urobku z prac czerpalnych ma
byé wykorzystana do sztucznego zasilania plaz. W zwiazku z powyzszym Wykonawca zwraca si¢ Z
proshg o udostgpnienie aktualnych pomiarow batymetrycznych akwenow w rejonach plaz
przewidzianych do sztucznego zasilenia, w celu dobrania odpowiedniego sprzetu pogiebiarskiego

(zanurzenie poglgbiarek) do wykonania robot refulacyjnych.

OdpowiedZ
Zamawiajacy udostepni mapy dia miejsc odktadu urobku (Zatacznik do niniejszego pisma).

Na mapach bedg naniesione izobaty co 5 m np.(-5;-10;-15).

Pytanie nr 27

Zamawiajgcy w projekcie budowlanym zawart badania dna w obszarze projektowanych robot
czerpainych. Wykonawca zwraca sie z prosbg o udostepnienie wynikéw badan labolatoryjnych
gruntéw (m.in. krzywych uziarnienia oraz wskaznikow réznoziamistosei), na podstawie ktorych zostaty
wydzielone 3 zasadnicze kompleksy osadéw, w celu odpowiednie] kalkulacii wykonania robét refulacyjnych.
OdpowiedZ

Patrz odpowiedz na pytanie nr 18i19

Pytanie nr 28
Zamawiajacy w Przedmiarze robét — PR 1-Roboty czerpalne w punkcie 1 zaznaczyl Zze ninigjszy

projekt jest akiualizacja dokumentacji projekiowej wykonanej w 2010 roku. Wykonawca zwraca sig z prosbg
o udostepnienie ww dokumentacji w celu zapoznania sig | otrzymania petnego obrazu projektowanych
do wykeonania robot.

Odpowiedz
Zamawiajacy umiescit aktualna dokumentacje i na jej podstawie zostaly policzone wartosci

przedmiarowe.

Pytanie nr 29
Zamawiajacy w Przedmiarze robot — PR 1-Roboty czerpaine w punkcie 2 oraz Projekcie

pudowlanym wskazat, ze skarpy podwodne zaprojektowano w nachyleniu 1:3. Proszg O
udostepnienie informacji dot. parametrow gruntowych projekiowych, ktére sg podstawg do ustalenia
nachylenia ww skarp, w celu zapoznania sie i otrzymania pelnego obrazu projektowanych do

wykonania robot.

Odpowiedi
Patrz odpowiedz na pytanie nr 18i19

Pytanie nr 30
Zamawiajacy w Przedmiarze robot — PR 1-Roboty czerpaine w punkcie 5 tabeli wskazat Czerpanie gruntu

z dna do rzednej -18 ni z transportem na klapowisko na odl.do 15 kmiz wyklapowaniem — namuty w flosci
245.000 m3. W zwigzku z powyzszym prosze o odpowiedz na ponizsze pytania:

a) Jakie sg parametry geotechniczne tego gruntu?
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b) W ktérym miejscu projektowanego toru znajduig sig grunt przeznaczony do wyczerpania oraz
wyklapowania?
c) W jaki sposdb ww grunt zostanie zidentyfikowany oraz obmierzony podczas wykonywania prac’?
Odpowiedz
Patrz odpowiedz na pytanie nr 18 1 19

Pytanie nr 31

Zamawiajacy w Przedmiarze robét — PR 1-Roboty czerpalne w punkcie 8 tabeli Czerpanie gruntu z dna
do rzednej -18 m z transportern pod stanowisko refulera na odl. do 85 km (132,5km do 143,6km brzegu
morskiego) i 2 wyrefulowaniem i uformowaniem brzegu — piaski wskazat jako ilos¢ prac do wykonania

3 334.000 m3 natomiast w Projekcie budowlanym zafacznik 2 oraz zatgcznik 4 wskazat " Kubatura robot
refulacyjnych piaszczystego urobku na brzegu otwartego morza na odcinku od Jastrzebigj Gory (km

131,95) do Debek (km 143,6)" jako 4.323.993 m3.

W zwigzku z powyzszym prosze O wskazanie wiasciwe] kubatury robét refulacyjnych
przeznaczonych do sztucznego zasilania plaz na tym odecinku.
Odpowiedz

W przedmiarze przedstawiono zakres robot, a w projekcie przedstawiono chionno$¢ materiatu
piszczystego na tym odcinku i Zamawiajacy nie zamierza do korica jej wykorzystac. Poprawna
warto$é ktora musi przyja¢ Wykonawca to pozycja przedmiarowa 3 323 993 m3.

Pytanie nr 32

Prosze o podanie daty (roku) wykonania pomiarow na podstawie ktorych zostaty ustalone ilosci robdt
czerpalno-refulacyjnych oraz przygotowano przekroje robot zawarte w Projekcie budowlanym toru
podejsciowego do Portu Péinocnego w Gdansku.

Odpowiedz
Obliczenia robét czerpalnych na torze podejsciowym zostaly wykonane na podstawie Planu
batymetrycznego PM 25/2010 Port Pétnocny, Tor Podejéciowy od plawy PP do portu z dnia

12.03.2010 r.

Pytanie nr 33

Zamawiajacy w Przedmiarze robét — PR 1-Roboty czerpalne w punkcie 5 tabeli przeznaczyl 400.000 m3
wyczerpanego urobku do wyrefulowania w miejscu wskazanym prze Zamawiajgcego jako wyspa dla fok
(okolice Ujscia Wisty). W zwiazku z powyzszym prosimy o udostepnienie projektu wykonania zasilania,
jezeli jest, lub informacji na jakiej wysckosci/gieboko$ci oraz w ktérym miejscu wyspy materiat
powinien zosta¢ ziozony? Dodatkowo zwracamy sie z prosba o udostepnienie planéw sondazowych
oraz informacji dotyczacych migjsce zlozenia urobku na wyspie dla fok.

OdpowiedZ

Materiat bedzie przeznaczony do powigkszenia istniejacej wyspy foczej. Ulega ona
samoistnym przemieszczeniom po okresach sztormowych | zimowych.

Zamawiajacy udostgpnia posiadane sondaze (w zataczeniu do niniejszego pisma).

Ostateczne decyzje co do miejsc odkiadu urobku beda podejmowane na biezaco przez
Zamawiajacego i IK.

Pytanie nr 34

Zamawiajacy w Przedmiarze robét — PR 1-Roboty czerpalne w punkcie 6 tabeli Czerpanie gruntu z dna
do rzednej -18 m z transportem na migjsce wskazane przez Inwestora (brzegi Zatoki Gdanskiej - od
Brzezna do Jelitkowa oraz rejon Cypla Helskiego) wraz z wyrefulowaniem i uformowaniem brzegu -
piaski wskazat jako ilo¢ prac do wykonania 271.000 m3 natomiast w Projekcie budowlanym
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zalgeznik 3 oraz zatacznik 4 wskazai " Kubatura robot refulacyjnych piaszczystego urobku na brzegu
otwartego morza na odcinku od Brzezna (km 69,9) do Jelitkowa (km 74,5)" jako

180.679 m3.

W zwigzku z powyzszym prosimy o wskazanie wiasciwe] kubatury robdt refulacyjnych
przeznaczonych do sztucznego zasilania plaz. Dodatkowo prosimy o udostepnienie planow
sondazowych odcinka od Brzezna do Jelitkowa.

Odpowiedz

Zamawiajacy podtrzymuje warto$¢ przedmiarowsg czyli 271 000 m3. Odzwierciedla ona aktualng
chlonno$é odcinka.

Pytanie nr 35

—\Whosze-o-zmiang-w-punkeie- 1.5 Szczegolnych Warunkéw Kontraktu_poprzez o dodanie po stowie

«Zamawiajacym» zwrotu « i Wykonawcg»." Wskazuje, iz obecne brzmienie umowy sprawia, ze kazda
niescistosé w dokumentaciji lub i inn’ch dokumentach bedzie ttumaczona na korzys¢ Zamawiajacego,
co narusza symetrie kontraktowa,

Odpowledz

Zamawiajacy nie wyra2a zgody na zmiang w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 36

Prosze 0 zmiane klauzuli 1.12 Szczegdtowych Warunkéw Kontraktu poprzez uszczegbtowienie, ze
obowiazek ujawnienia informacji poufnych na zadanie Inzyniera dotyczy jedynie informacji Wykonawcy,
a nie jego kontrahentéw. Wykonawca nie jest dysponentem informacji niejawnych swoich partnerow.
Odpowledz

Informacje te moga dotyczyé wylacznie Wykonawcy, podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow.

Pytanie nr 37

Whnosze o zmiane pkt 3.3. Szczegdtow’ch Warunkow Kontraktu poprzez dedanie zdania:, Wykonawca
nie odpowiada za jakiekolwiek konsekwencje polecef wydanych przez Inzyniera" Wykonawca nie
moze w zaden sposob weryfikowaé polecen inzyniera, ktore to moga negatywnie wptynac na
wykonanie umowy lub spowodowac szkody. Wobec tego Wykonawca nie powinien odpowiadac za
zadnego konsekwencje polecen wydanych przez Inzyniera.

Odpowiedz2

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang w powyzszym zakresle.

Pytanie nr 38
Prosze o wyjasnienie klauzuli 4.1. Szczegolnych Warunkéw Kontraktu i natozonego w jej tresci

obowigzku przeprowadzenia kontrolnych przekopow w celu rozpoznania przebiegu sieci podziemnych
oraz odpowiedzialnoéci za stan drég i przekazanie informagiji o tych sieciach posiadanych przez
Zamawiajgcego.

Odpowiedz

Wykonawca winien postepowaé zgodnie z brzmieniem klauzuli w adekwatnym zakresie.
Zamawiajacy nie posiada informaciji nt. sieci podziemnych w rejonie prowadzenia prac.

Pytanie nr 39
Wnosze o zmiang pkt 4.4. Szczegoinych Warunkéw Kontraktu poprzez dodanie: ,lstnienie

jakichkolwiek roszczeri Podwykonawcow winno by¢ potwierdzone przez Wykonawcg. W innym razie
Zamawiajgcy nie jest uprawniony do dokonywania pofracen." Wniosek jest uzasadniony tym, ze
naleznosci Podwykonawcow wobec Wykonawcow moga by¢ sporne, tudziez z innych powoddw
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nienalezne. W zwigzku z tym Wykonawca winien miec mozliwo$¢ ich zakwestionowania,
co sprawi, ze bedzie mozliwa ich weryfikacja.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang w powyZszym zakresie.

Pytanie nr 40

Wnosze o zmiane pkt 4.26. szczegolnych Warunkéw Kontraktu poprzez dodanie po stowie
odpowiada" zwrotu ,ze swojej winy" oraz po stowach ,zniszczenia pola” stow ,ze swojej winy" Sama
decyzja o przeprowadzeniu procesu budowlanego moze oddziatywac na nieruchomosci
sgsiednie. Wykonawca odpowiada za samo wykonanie przedsiewziecia budowlanego, nie jest
jednak odpowiedzialny za decyzje o przeprowadzeniu tego przedsiewzigcia. W zwigzku z
tym nie powinien odpowiada¢ za szkody, ktore powstaly nie z jego winy

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody ha zmiang W powyzszym zakresie.

Pytanie nr 41

Wnosze o zmiang pkt 4.27. Szczegdinych Warunkéw Kontraktu poprzez dodanie zdania: ,Wykonawca
niec odpowiada za wszelkie szkody powstaty w zwigzku z uszkodzeniem niewidocznego i nie
zaewidencjonowanego przedmiofu znajdujgcego sie pod ziemig" Wykonawca nie moze ponosié
odpowiedzialnosci na zasadzie ryzyka, co do tego jakie obiekty znajdujg si¢ pod terenem budowy.
Nawet z zachowaniem wszelkiej ostroznosci pewne szkody moga okazaé sie nieuniknione, a za nie
odpowiedzialnosci nie powinien ponosic Wykonawca

OdpowiedZ

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 42

Wnosze o dodanie do pkt 8.3 Szczegolnych Warunkéw Kontraktu na koncu paragrafu
czwartego zdania: ,Postanowienia powyzsze nie dotyczg sytuacji wykraczajacych poza typowe warunki
pogodowe oraz tych objgtych sita wyzszg". Zgodnie z prakiykg budowlang, wszelkie warunki
atmosferyczne, ktére s fraktowane jako sita wyzsza nie powinny obcigza¢ Wykonawcy.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang w powyZzszym zakresie.

Pytanie nr 43

Wnosze o modyfikacje pkt 8.8. Szczegdinych Warunkow Kontraktu poprzez zastapienie slowa
,op6znienie” stowem ,zwioka". Whniosek jest uzasadniony tym, 2e Wykonawca winien
odpowiadaé tylko za okolicznosci, za ktére ponosi bezposrednia odpowiedzialnosc.
Ustanowienie odpowiedziainosci za okolicznosci, na ktore Wykonawca nie ma zadnego wplywu jest z
sprzeczne z dobra praktyka spotykana w obrocie. Nadto utrudnia oszacowanie ryzyka kontrakiowego
przez Wykonawce.

OdpowiedZ

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 44

Wnosze o modyfikacie pkt 8.7 Szczegblowych Warunkow Kontraktu poprzez zastapienie slowa
,opoznienie" stowem ,zwioka™ w kazdym miejscu, w ktorym stowo to wystepuje. Whiosek jest
uzasadniony tym, ze Wykonawca winien odpowiada¢ tylko za okolicznosci, za ktore ponosi
bezposrednig odpowiedzialnosc. Ustanowienie odpowiedzialnosci na okolicznosci, na kidre
Wykonawca nie ma zadnego wptywu jest sprzeczne z dobra prakiyka spotykana w obrocie. Nadto
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utrudnia oszacowanie ryzyka kontraktowego przez Wykonawce.

OdpowiedZ
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang w powy2szym zakresie.

Pytanie nr 45

Wnosze o modyfikacje pkt 8.7 Szczegotowych Warunkéw Kontraktu poprzez wykreslenie stow «przy
czym przez szkodg strony rozumiejg zaréwno szkode rzeczywistg, jak i utracone korzysci» i zastgpienie
ich zwrotem «przy czym przez szkode strony rozumieja jako szkode rzeczywistg»” Whniosek jest
uzasadniony tym, ze Wykonawca winien odpowiada¢ tylko za okolicznosci, za ktdre ponosi
bezposrednig odpowiedzialnose. Ustanowienie odpowiedzialnosci na okolicznosei, na ktore Wykonawca
nie ma zadnego wplywu jest z sprzeczne z dobra oraktyka spotykana w obrocie. Nadto utrudnia
oszacowanie ryzyka kontraktowego przez Wykonawce. W przypadku utracenia korzysci, wysokosc

szkody jest niezalezna od dziafania Wykonawcy.

OdpowiedZ
Zamawiajacy hie wyraza zgody na zmiang w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 46

Wnosze o dodanie do pkt 8.7 szczegblowych Warunkéw Kontraktu postanowien o tresci: Laczna
suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 10% Wynagrodzenia otrzymanego przez Wykonawce.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z jakiegokolwiek tytulu, poza wing umysing, jest ograniczona do 30%
Wynagrodzenia otrzymanego przez Wykonawce".

OdpowiedZ

Zamawiajacy zmieni limit kar na 10 % (zmiana tresci SIWZ ponizej).

Pytanie nr 47

Whnosze o wykreslenie w pkt. 11.8 Szczegolowych warunkéw kontraktu zdania: .Wykonawca nie moze
powstrzymywaé sig z wywigzywania sig z obowigzkéw z tytutu Odpowiedzialnosci za Wady mimo nie
zaplacenia tych kosztéw przez Zamawiajacego albo w razie sporu co do tych kosztow" Powyzsze
postanowienie wprowadza razgcg nieréwnowage kontraktows i pozbawia Wykonawcy jakichkolwiek
praw w przypadku niedotrzymywania naleznej mu zaplaty. Nalezy wskazac, iz tego typu klauzula jest
sprzeczna ze spoteczno gospodarczym przeznaczeniem prawa, gdyz razgco i niezasadnie
uprzywilejuje jedng strong.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang w powyzszym zakresie,

Pytanie nr 48

Wnosze o zmiang pkt 14.8 Szczegblowych Warunkow Kontraktu poprzez dodanie po zwrocie "odsetek
ustawowych” zwrotu "za opéznienie W transakcjach handlowych”. Nalezy wskazac, iz za powyzsze
op6znienie winny by¢ naliczane odsetki ustawowe za opoznienie w zaptacie. Nadto z uwagi na
profesjonalny obrét naliczane winny by¢ odsetki za opéZnienie w transakcjach handlowych.
Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na Zmiane w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 49

Whnosze o zmiane w pkt 14.17 Szczegdtowych Warunkéw Kontraktu poprzez zmiane zwrotu "od dnia
otrzymania $wiadczenia nienaleznego" na "od dnia otrzymania wezwania do zwrotu $wiadczenia".
Whiosek jest uzasadniony tym, ze Wykonawca wiedze o nienaleznym $wiadczeniu moze powzigé
dopiero od momentu otrzymania wezwania. W zwigzku z tym to od tego dnia winny by¢ naliczane
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odsetki.
Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 50

Wnosze o modyfikacje pkt 15.2 Szczegdtowych Warunkdw Kontraktu poprzez zastgpienie stowa
,opoznienie" siowem ,zwioka" w kazdym miejscu, w ktérym stowo to wystepuje. Whicsek jest
uzasadniony tym, ze Wykonawca winien odpowiada¢ tylko za okolicznosci, za kitdre ponosi
bezposrednig odpowiedzialnose. Ustanowienie odpowiedziainosci na okolicznosci, na ktore Wykonawca
nie ma zadnego wplywu jest z sprzeczne z dobra praktyka spotykana w obrocie. Nadto utrudnia
oszacowanie ryzyka kontraktowego przez Wykonawce

OdpowiedZ

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 51

Wnosze o zmiane tresci klauzuli 19.6 Szczegdlnych Warunkéw Kontraktu poprzez
dopuszczenie rozliczenia zakupionege sprzetu i urzadzen dla potrzeb kontraktu oraz kosztow jego
przedterminowego zakoficzenia. Obecna tres¢ kontraktu oznacza, ze Sita Wyzsza obcigza jedynie
Wykonawce, ktéry pozostaje z zamoéwionymi urzgdzeniami i materiatami, ktore dedykowane sa dla
Zamawiajacego i nie mogg zosta¢ uzyte na innych realizacjach.

Odpowiedz

Zamawiajacy hie wyraza zgody na zmiang w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 52

Zamawiajgcy w Przedmiarze robot — PR 1-Roboty czerpaine w punkcie 6 tabeli Czerpanie gruntu z
dna do rzednej -18 m z transportem na miejsce wskazane przez inwestora (brzegi Zatoki
Gdanskiej - od Brzezna do jelitkowa oraz rejon Cypla Helskiego) wraz z
wyrefulowaniem i uformowaniem brzegu — piaski, ilos¢ prac do wykonania 271.000 m3
wskazuje dwie lokalizacje : Cypel Hel odlegly ok. 25 km od akwenu robét i brzeg Zatoki Gdarskie]
odlegty ok 10 km od akwenu robdt. Czy Wykonawca powinien przyja¢ obydwie lokalizacje czy tylko
jedna z nich do kalkulacji ceny ? Prosze o potwierdzenie 25 km odlegtosci dia transportu
wyczerpanego urobku.

Odpowiedz

Patrz odpowiedZ na pytanie 15.

Pytanie nr 53

Zamawiajgcy w Przedmiarze robot — PR 1-Roboty czerpalne w punkeie 7 tabeli Czerpanie gruntu z dna do
rzednej -18 m z transportem na miejsce wskazane przez Inwestora (odleglosé do 45 km) wraz Z
wyrefulowaniem i uformowaniem brzegu — piaski przeznaczyt 500.000 m3 do wyrefulowania na plazy.
Prosimy o udostepnienie informacji dot. lokalizacji oraz projektu/sondazy dla wykonania prac
refulacyjnych na tym odcinku. lle urobku (m3/mb) powinno by¢ wyrefulowane na plazy.

Odpowiedz

Patrz odpowiedZ na pytanie 16

Pytanie nr 54

Zamawiajgcy w Projekcie budowlanym zatacznik nr 3 Kubatura robét refulacyjnych piaszczystego urobku
na brzegu otwartego morza na odcinku od Brzezna (km 69,9) do Jelitkowa (km 74.5)" w tabeli w
kolumnie wskazujacej odlegtosci przekrojow migdzy km 711 71,5 wpisal 300m. Prosimy o korekte zapisu,
gdyz odleglos¢ miedzy 71 .a 71,5 km plazy wynosi 500m.
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Odpowiedz
Odlegio$¢ miedzy przekrojami wynosi 500 m. Nie ma to znaczenia dla wyceny robot.

Pytanie nr 56

Prosimy o potwierdzenie czy wspotrzedne podane w Projekcie budowlanym str 32 w tabeli dotyczacej
rezerwuaréw 1 i 2 sg wiasciwe? W szczegolnosci chodzi o wspétrzedne ostatniego punkiu
Rezerwuaru nr 2 (54°29'43"N, 18°41'11"E).

Odpowiedz )
Ponizej zestawiono wspéirzedne rezerwuaréw na podstawie decyzji srodowiskowej nr RDOS-
Gd-W00.4211.2.2013.ER.27 z dnia 14.06.2016 r

Element Rezerwuar ,1" (2 kwatery) Rezerwuar ,2" (3 kwatery)
Wspdtrzedne obszaru — 54°30’23N 1-S°59.’4.2’.’E. 54°27'55”N: 18°45'02"E
54°30'51"N; 18°40'36"E 54°28'31"N; 18°45'02"E
54°30'15"N; 18°42'03"E 54°28'31"N; 18°47'56"E
54°29'43"N; 18°41"11"E 54°27'55"N; 18°47'56"E
Pytanie nr 56

Zamawiajgcy w Przedmiarze robét — PR 1-Roboty czerpaine w punkcie 1 i 2 tabsli wskazat
wykonanie i montaz tablic informacyjnej oraz pamigtkowej. Prosimy o wskazanie rozmiaréw oraz
miejsca lokalizacji ww tablic. ‘
Odpowiedz

Wytyczne do wykonania tablic znajduja sie pod linkiem:

htto-iwww. funduszesuropejskie.gov. pl/strony/o-funduszach/dokument /podrecznik-wnioskodawcy-i
beneficienta-programow-polityki-s, oinosci-2014-2020-w-zakresie-informacii--promocii/ na stronach
12-15.

Projekty tablic informacyjnych i tablic pamiatkowych przygotowuje Wykonawca na podstawie
informacji ujetych w Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta programéw polityki sp6jnosci
2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Zamawiajacy zweryfikuje i nastgpnie zatwierdzi
wiw projekty. Miejsce umieszczenia tablicy zostanie okreslone na etapie realizacji robot.

Pytanie nr 57

Prosimy o udzielenie informacji czy usluga pilota jest niezbedna do obslugi statkdw wykonujgcych prace
czerpalne oraz sondazowe i poruszajacych sie po torze wodnym, jezeli tak to czy Zamawiajgcy
przewidziat jakie$ zwolnienia z ww obowiazku na czas wykonywania kontraktu?

Odpowiedz
Dla wykonania prac czerpalnych i przygotowawczych nie jest wymagana ustuga pilota.

Natomiast sposob prowadzenia robét powinien byé zapisany w planie BIOZ i planie
bezpieczeristwa zeglugi i uzgodniony z Zamawiajacym i Kapitanem Portu Gdarisk.

Pytanie nr 58
Prosimy o podanie orientacyjnej daty rozpoczecia prac w celu wiasciwej kalkulacji organizacji prac w

przedstawionej przez Wykonawce ofercie.

Odpowiedz
Rozpoczecia prac mozliwe bedzie po zakoriczeniu postepowania i podpisaniu umowy, W

zwigzku ze skomplikowana procedura przetargowa przewidujemy podpisanie tej umowy
jesienia 2017
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Pytanie nr 59
Prosimy o wyjasnienie czy zawarta w Decyzji Srodowiskowej RDOS w tabeli Harmonogram

Odktadania Urobku informacja dotyczy wszystkich odcinkéw przeznaczonych w kontrakcie do
sztucznego zasilania — refutowania (wyspa dla fok, reserwuar nr 1inr2)?

Odpowiedz
Nie. Zamawiajacy umiescit w przedmiarze réwniez potencjaine miejsca odkiadu nie objete

decyzja.
Ostateczne decyzje co do miejsc odktadu urobku beda podejmowane na biezaco przez

Zamawiajacego i IK.

Pytanie nr 60

Zamawiajacy W dokumentach-przetargowych zawart Specyfikacie Techniczne Wykonania i Qdbioru robét.

ST przedstawiono csobno dla robot czerpainych oraz refutacyjnych. W obu specyfikacjach opisano
sposob obmiaru robét. Zgednie z zapisami ww specyfikacji roboty powinny by¢ obmigrzona na podstawie
sondazy przed i poroboczych.

Prosze o wyjasnienie w jaki sposob Zamawiajacy zamierza zatwierdzac do zaptaty ilosci wykonanych
prac skoro pozycje Przedmiaru rob6t (réwniez czesé dokumentadi przetargowej oraz oferty Wykonawcy)
lacza te dwie czynnosci w jedna pozycje np: Czerpanie gruntu z dna do rzednej- 18 m z fransportem
na miejsce wskazane przez Inwestora (brzegi Zatoki Gdanskiej - od Brzezna do Jelitkowa oraz
rejon Cypla Helskiego) wraz z wyrefulowaniem i uformowaniem brzegu — piaski. Ktory sondaz
bedzie wiasciwy i nadrzedny? Sondaz po wykonanych robotach czerpalnych czy obmiar wykonany na
podstawie pomiarow sztucznego zasilania plaz?

Dodatkowo prosze © wyjasnienie czy obmiarem robot czerpalnych bedzie rdznica pomigdzy
sondazem wykonanym przed rozpoczeciem robdt, a sondazem powykonawczym Z uwzglednieniem
przyjetej rezerwy bagrowniczej (tolerancji pionowej) robot czerpalnych wynoszacej tb= 0,3m?

Odpowiedz

Pomiary winny by¢ spéjne.

Zamawiajacy potwierdza, ze obmiarem robét czerpalnych bedzie rdéznica pomigdzy
autoryzowanym sondazem wykonanym przed rozpoczeciem rob6t, a autoryzowanym sondazem
powykonawczym. Zamawiajacy moze dodatkowo sprawdzié wykonane sondaze Wykonawcy
przez wykonanie swojego sondazu stuzbami Urzedu Morskiego wykonujacymi  pomiary
batymetryczne.

Pytanie nr 61

W Ogélnej Specyfikacji Technicznej OST 00.00 w punkcie 1.7 Ogolne wymagania dotyczace
materialéw i robot napisane jest. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakosC wbudowanych
materiatéw (sztuczne zasilanie plaz). Proszg o sprecyzowanie ww. zapisu.

Odpowiedz
Materiat stosowany do wbudowania (piasek) winien by¢ wolny od zanieczyszczen.

Pytanie nr 62
A) w zakresie zatgcznika nr 4.
Prosimy 0 jednoznaczne okreslenie przez Zamawiajacego czy zaptaci

Wykonawcy za kazda sztuke materiatu ferromagnetycznego nie bedacego materialem wybuchowym
a spetniajgcego kryterium objetosci ferromagnetycznej zawartej w zatgczniku nr 47

Odpowiedz
Zamawiajacy zaplaci za wydobycie obiektéw wykrytych w czasie badan ferromagnetycznych i

wskazanych w tabeli obiektow (za wyjatkiem materiatow ferromagnetycznych ponizej 5 1.}
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Zamawiajacy na podstawie doéwiadczenia uznaje, Zze przedmioty ferromagnetyczne ponizej 5
| nie stanowia zagrozenia i mozna je wydoby¢ podczas pogtebiania toru.

Pytanie nr 63
Prosimy o jednoznaczne okreslenie przez Zamawiajacego czy zaptaci Wykonawcy za kazdg sztuke
materiatu ferromagnetycznego bedacego niehezpiecznym o cigzarze brutto do 50 kg?

Odpowiedz

Zamawiajacy jasno okreslit za co zaptaci przy wydobyciu obiekt6w ferromagnetycznych w
OPZ. Sa 3 rodzaje prac w zaleznosci od wagi i rodzaju czynnosci do wykonania. Podziat
ferromagnetyczny przedstawiony przez Zamawiajacego:

- materialy ferromagnetyczne niebedace wybuchowymi (wydobygcie i utylizacja)

- materialy ferromagnetyczne bedace niebezpiecznymi o cigzarze brutte do 50 kg
(wydobycie-i-przekazanie-wiasciwym.stuzbom. do utylizacji)

- materiaty ferromagnetyczne bedace niebezpiecznymi o cigzarze brutto ponad 50 kg =~

(wydobycie i przekazanie lub pomoc przy usuwaniu przez wiasciwe stuzby)
Zamawiajacy zaplaci za wydobycie obiektéw wykrytych w czasie badan ferromagnetycznych i

wskazanych w tabeli obiektéw (za wyjatkiem materialow ferromagnetycznych ponizej 5 1)
Zamawiajacy na podstawie doswiadczenia uznaje, ze przedmioty ferromagnetyczne ponizej 5
| nie stanowia zagrozenia i mona je wydoby¢ podczas poglebiania toru.

Pytanie nr 64

Prosimy o jednoznaczne okreslenie przez Zamawiajgcego czy zaplaci Wykonawcy za kazda sztuke
materiatu ferromagnetycznego bgdacego niebezpiecznym o cigzarze brutto powyzej 50 kg?
Odpowiedz

Czytaj wyjasnienia na pytanie nr 63

Pytanie nr 65

Wykonawca zwraca sig 0 wyjasnienie czy Zamawiajgcy zaptaci za oczyszczenie calego akwenu z
obiektow ferromagnetycznych czy tylko za jak napisanc” w oparciu o faktyczng ilos¢ odstonietych
i usunigtych obiektow o objetosci ferromagnetycznej rownej lub wiekszej niz 5 litrow?

Odpowied#

Czytaj wyjasnienia na pytanie nr 63.

Pytanie nr 66

Czy w takim przypadku jak opisano wyzej Zamawiajacy akceptuje ze otrzyma od Wykonawcy atest
czystosci dna tylko tych punktow lub obszaréw na ktérych beda obieklty © objetosci
ferromagnetycznej réwnej lub wigkszej niz 5 litrow a nie catego akwenu?

Odpowiedz
Wykonawca musi przedstawi¢ atest czystosci dna dla calego akwenu. Zamawiajacy na

podstawie wczesniejszego doswiadczenia uznaje, ze przedmioty ferromagnetyczne ponizej 5
I nie stanowia zagrozenia.

Pytanie nr 67

Zwracamy Sie¢ © wyjasnienie  w jaki spos6b  Zamawiajacy bedzie chciat rozliczy¢
wykonywanie prac podwodnych zwigzanych wydobyciem  obiektow ferromagnetycznych w
przypadku gdy z przeprowadzonych badan ferromagnetycznych nie bgdzie mozna okreslic
poszczegbinych punktow ferromagnetycznych a bedzie wystgpowat akwen/obszar z powodu
wystepowania zaktocen sygnaiu magnetometrycznego?

Odpowiedz
Czytaj wyjasnienia na pytanie nr 63.
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Pytanie nr 68

Prosimy o okreslenie przez Zamawiajacego definicji dotyczgcej obiektéw niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego.

Odpowiedz

Okreslenie ,,obiekty niebezpieczne pochodzenia wojskowego” oznacza przedmioty wybuchowe
pochodzenia wojskowego, np. torpedy, miny morskie, bomby gi¢binowe, bomby lotnicze,

amunicja artyleryjska itp.

Pytanie nr 69

Zwracamy sie © wyjasnienie czy do zobowigzafi Wykonawcy nalezy wydobycie
obiektéw niebezpiecznych o objetosci mniejszej niz 5L a jezeli tak to czy Zamawiajgcy pokryje
koszta z pracy ekipy nurkowej?

Otpowiedz -
Czytaj wyjasnienia na pytanie nr 66.

Pytanie nr 70

W zwigzku z zapisem mowigcym o dokonaniu w “"Raporcie z przeszukania
terenu pod katem wysiepowania przedmiotow ferromagnetycznych" przez
Zamawiajacego modyfikacji Zwigzanej ilosei obiektow  ferromagnetycznych na

teranie prac prosimy o przedstawienie Wykonawcy w jakii sposéb b za
pomocg jakiego  wzoru  zostanie dokonana  modyfikacja.  Informacja ta  jest
niezbedna do przeprowadzenia kalkulacji finansowej zwigzanej z pracami
podwodnymi.

Odpowiedz
Zamawiajacy uzupelnit nowy przedmiar zwigzany 2z wydobyciem  obiektéw

ferromagnetycznych (zmiana SIWZ ponizej).

Pytanie nr 71 _
Prosimy o okreslenie do jakiej gfebokosci w dnie majg by¢ wydobyte obiekty
ferromagnetyczne gdyz zakres glebokosci prac czerpainych jest dokiadnie okreslony czy wydobycie
nalezy kontynuowac nawet gdy ich glebokosé zalegania przekracza gigbokosc realizowanych prac
czerpalnych a jest odbierany sygnat ferromagnetyczny?

Odpowiedz
Wykonawca jest zobowiazany do wydobycia obiektéw wykazanych w tabeli z badan

ferromagnetycznych. Gieboko$é zalegania obiektéw ferromagnetycznych wynikajaca z badar
jest orientacyjna i nie musi odpowiadaé rzeczywistej gigbokosci zalegania. Ponadto wibracje,
uderzenia itd. sprzetu moga spowodowaé¢ wybuch obiektéw wybuchowych zalegajacych
nawet ponizej poziomu poglebiania, gdyz sa one wrazliwe na tego typu bodZce mechaniczne.
Co wiecej ruch jednostek plywajacych moze w przysztosci odstonié przedmioty wybuchowe
zalegajace obecnie ponizej planowanego poziomu pogigbiania.

Pytanie nr 72

Czy Zamawiajacy okreslit procedur¢ postgpowania w przypadku zlokalizowania w trakcie
prowadzonych robot obiektow niebezpiecznych pochodzenia- wojskowego, ff. niewybuchéw oraz
niewypatow?

Odpowliedz

Wykonywanie prac polegajacych na oczyszczaniu terenu, w tym morza, z przedmiotow
wybuchowych pochodzenia wojskowego jest okreslona przepisami prawa. Oczyszczenie
terenu obejmuje wykrycie, wydobycie, zabezpieczenie i utylizacj¢ (unieszkodliwienie)

przedmiotéw wybuchowych pochodzenia wojskowego.
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Pytanie nr 73

Czy Zamawiajgcy okresli procedurg postepowania w przypadku znalezienia przez Wykonawce

przedmiotow o wartosci historycznej (archeologicznej)?

OdpowiedZ

W przypadku znalezienia obiektow o wartoci historycznej (archeologicznej) nalezy
powiadomié Zamawiajacego oraz archeologa prowadzacego nadzor archeologiczny
(zatrudnionego przez Zamawiajacego). Zamawiajacy w porozumieniu z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkéw ustali procedure postepowania ze znalezionymi przedmiotami
o wartosci historycznej (archeologicznej).

Pytanie nr 74

W przypadku znalezienia gbigktu- 0 wartosci historyez—nej—W—t-ym_bro.ni_I_ub________
szczatkow ludzkich i wstrzymanie prac przez Wykonawce bedzie podstawa do przediuzenia terminu
realizacji umowy oraz czy Zamawiajacy pokryje koszty przestoju ekipy nurkowej i zespotéw
pogiebiarskich?

Odpowiedz

Akwen, zakres prac jest rozlegly i Zamawiajacy nie widzi zagroZenia przestoju jednostek
Wykonawcy, w przypadku jezeli nie bedzie innego frontu robot Wykonawca moze wystapié ze
wnioskiem o roszczenie do InZyniera Kontraktu.

Pytanie nr 75

Prosimy o potwierdzenie, ze do zobowigzan Wykonawcy nie nalezy wydobywanie, nadzor oraz
przetransportowanie w wyznaczone miejsca obiektéw historycznych, w tym broni oraz szczatkow
tudzkich.

Odpowiedz

W przypadku znalezienia szczatkéw ludzkich nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego oraz policje.
Wydobywanie oraz transportowanie szczatkow ludzkich bez ustalen z policja | Zamawiajacym
jest zabronione. Zamawiajacy w porozumieniu z policja ustali procedurg postepowania ze
znalezionymi szczatkami ludzkimi.

Pytanie nr 76

W przypadku znalezienia broni chemicznej, czy wstrzymanie prac przez Wykonawce bedzie
podstawa do przediuzenia terminu realizacji umowy oraz czy Zamawiajacy pokryje koszty przestoju
ekipy nurkowej i zespotow pogtebiarskich?

Odpowiedz

Akwen i zakres prac jest rozlegly, Zamawiajacy nie widzi zagroZenia przestoju jednostek
Wykonawcy, w przypadku jezeli nie bedzie innego frontu robot Wykonawca moze wystapic ze
whioskiem o roszczenie do Inzyniera Kontraktu.

Pytanie nr 77
Czy w przypadku napotkania podczas realizacji prac niemozliwych do przewidzenia przez

wykonawce przeszkod podwodnych, wielkogabarytowych elementéw postoczniowych, martwych
kotwic, gruzu lub - innych przeszkod utrudniajacych prace podwodne Zamawiajacy przewiduje
procedurg usuniecia tych przeszkod we wiasnym zakresie lub powierzenia ich usuniecia
Wykonawcy w ramach robot dodatkowych?

Odpowiedz
W zatgczeniu do niniejszego pisma Zamawiajacy przekazuje raport ferromagnetyczny oraz

zaktualizowany przedmiar robét (zmiana SIWS ponizej).
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Pytanie nr 78

Czy Zamawiajgcy posiada informacje dotyczaca maksymalnego czasu" liczac od momentu
poinformowania © znalezieniu przedmiotéw wybuchowych do 50 kg brutto, w ciggu ktorego
Marynarka Wojenna powinna podjgé decyzje o wydaobyciu lub zniszczeniu znalezionych materiatow
wybuchowych?

Odpowiedz

Wojskowe patrole saperskie powinny wydoby¢ i zutylizowaé przedmioty wybuchowe do 72
godz. od zgloszenia. W wyjatkowych sytuacjach, np. w przypadku szczegolnie niebezpiecznych
przedmiotéw wybuchowych okres ten moze ulec wydtuzeniu.

Pytanie nr 79
Czy Zamawiajgcy pokryje koszta przestoju ekipy nurkowej zwigzane z przestojem spowodowanym

przez dziatania Marynarki Wojennej zwigzane Z odbieraniem—lub—niszezeniem—na_—migjscu_ .
znalezionych przedmiotéw wybuchowych do 50 kg brutto.

OdpowiedZ

Zamawiajacy nie pokryje kosztow przestoju ekipy nurkowej zwiazanych z przestojem
spowodowanym przez dziatania Marynarki Wojennej zwiazanych z odbieraniem lub
niszczeniem na miejscu znalezionych przedmiotow wybuchowych do 50 kg brutto.

Pytanie nr 80

Czy Zamawiajacy posiada informacje dotyczagca maksymalnego czasu" liczac od momentu
poinformowania o znalezieniu przedmiotow wybuchowych do 50 kg brutto, w ciagu ktérego
Marynarka Wojenna powinna podjaé decyzje o wydobyciu lub zniszczeniu znalezionych materiatow
wybuchowych?

Cdpowiedz

Patrz wyja$nienia na pytanie nr 78.

Pytanie nr 81

Czy Zamawiajacy pokryje koszia przestoju ekipy nurkowej zwigzane 2 przestojem spowodowanym
przez dziatania Marynarki Wojennej zwigzane z odbieraniem lub niszczeniem na migjscu
znalezionych przedmiotéw wybuchowych do 50 kg bruttc.

OdpowiedZ

Patrz wyjaénienia na pytanie nr 79

Pytanie nr 82

Czy Zamawiajgcy posiada Harmonogram lub czy sa mu wiadome utrudnienia wynikajgce lub
mogace wynikna¢ z dziatania innych podmiotéw w rejonie prac przewidzianych do wykonania w
ramach przedmioctowego zamowienia " a majace lub mogace miec wplyw na termin zakonczenia
realizacji zamowienia ?

Odpowied?

Na dzieri dzisiejszy Zamawiajacy nie posiada informacji o planach operatorow w Porcie
Pétnocnym, ktére mogtyby utrudnic wykonie robét.

Pytanie nr 83

B ) w zakresie pozostatych dokumentow:

W zakresie klauzuli 4.2 Szczegoinych warunkéw kontraktu w zwiazku z faktem, iz prace czerpalno-
refulacyjine wytgczone sg Z zakresu gwarancji i rekojmi, prosimy o dodanie klauzuli iz ,prace
czerpalno-refulacyjne wytgczone sg z zakresu rekojmi oraz dodatkowe] rekojmi". Dodatkowo,
wnosimy o wylgczenie okresu rekojmi w stosunku do robdt czerpalno-refulacyjnych z rozdziatu XIlI
ust.2 tabela kryteriow ocen str.17. Przypominamy, iz zwazywszy na specyfike ww. robét jak rowniez
warunki realizacji tych robét, w tym uwarunkowania hydrometeorologiczne, m.in.. wystgpujace prady
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podwodne powodujgce ruch rumowiska oraz naniosy mogace spowodowac lokalne splycenia,
zamulenie dna spowodowane ruchem statkow, wskaza¢ nalezy, ze po odbiorze robot czerpainych
od Wykonawcy niemozliwe jest wskazanie wad przedmiotu umowy spowodowanych niewiasciwg
jakoscig ww. robot i tym samym natozenie na Wykonawce obowigzku usuwania wad przedmiotu
rob6t czerpalnych. Majac ponadto na uwadze okoliczno&¢, ze okres rekojmi za wady oraz gwarangji
jakosci obejmuje czas korzystania z akwenu, kategorycznie stwierdzi¢ nalezy, ze nie mozna
przypisa¢ Wykonawcy odpowiedzialnosci za okolicznosci zewnetrzne’, zalezne od Zamawiajgcego
jub o charakterze niezaleznych od stron.

Odpowiedz

Zamawiajacy dokonat stosownych zmian (zmiany tresci SIWZ ponizej).

Pytanie nr 84

W zakresie klauzuli 8.7 Ogolnych warunkow Kontraktu, wnosimy o wyjasnienie-zmiany-przyjetych-w—-- -~

FIDIC poje¢ ,zwioka” na ,,0pbZnienie” oraz wnosimy o przywrécenie pojecia .Zwioka” jaki
oryginalnie wystgpujgcego w warunkach kontraktowych FIDIC. Ponadto, pragniemy przypomnie¢, iz
zgodnie z art. 476 Kodeksu cywilnego diuznik dopuszcza sie zwioki, gdy nie spelnia $wiadczenia
w terminie, a jezeli termin nie jest oznaczony, gdy nie speinia $wiadczenia niezwlocznie po
wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opdznienie w spetnieniu $wiadczenia jest
nastgpsiwem okolicznosci, za ktore diuznik odpowiedzialnosci nie ponosi. Zwioka diuznika polega
na tym, iz niedotrzymanie terminu spelnienia $wiadczenia nastepuje na skutek okolicznosci,
za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w szczegoinosci np. za wing wiasna lub za dzialania
os6h, ktérym powierzyl on wykonanie zohowiazania. Zgodnie z artykutem 483 § 1 Kodeksu
cywilnego mozna zastrzec w umowie, ze naprawienie szkody wynikiej z niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania niepienieznego nastapi przez zaplatg okreslonej sumy (kara
umowna). W orzecznictwie przyjmuje sie, ze przestanka Zadania kary umownej nie jest kazdy
przypadek naruszenia przez diuznika istniejacej wigzi zobhowiazaniowej, ale tylko taki, za
ktéry on odpowiada. Zatem przy ocenie zasadnosci naliczenia kary umownej nalezy zbadac, jak w
ocenianym stosunku obligacyjnym ksztattuje sie zakres okolicznosci obcigzajgeych diuznika.
Potwierdza to rowniez orzecznictwo Sgdu Najwyzszego, ktore uzaleznia mozliwos¢ obcigzenia
diuznika karg umowng od jego winy (Sad Najwyzszy |zba Cywilna w wyroku z dnia 20 marca 1968
roku wydanym w sprawie o sygn. akt Il CR 418/67).

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowana zmiane. Zwloka od opéZnienia rozni sig
wylacznie rozkladem cigzaru dowodu. W przypadku op6znienia cigzar wykazania braku
odpowiedzialno$ci spoczywa na Wykonawcy, ktéry pozostaje w takim opéznieniu.

Pytanie nr 85

W zakresie rozdziatu VI SIWZ ust.3 wnosimy o potwierdzenie, iz w przypadku, gdy na etapie
skiadania oferty nie jest jeszcze znana nawa Podwykonawcy, to wystarczajace jest wskazanie w
formularzu JEDZ i w formularzu oferty tylko czesci zamowienia, ktore Wykonawca zamierza
powierzy¢ Podwykonawcy.

Odpowiedz

Tak, Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 86

W zakresie Czesci IV JEDZ wnosimy o wyjasnienie, czy Wykonawca jest zobowigzany wypemic
sekcje od A do D oraz sekcje a, czy tez nie musi wypetnia¢ czesci IV w ogéle. Dodatkowo, prosimy
o0 wyjasnienie czy Zamawiajacy celowo zaznaczyt w czesci IV sekcja a , NIE”, ktore nalezy rozumiec
jako brak koniecznosci wypetniania przez Wykonawce czesci IV JEDZ?
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Odpowiedz

W czesci IV JEDZ nalezy wypelnié sekcje A-D stosownie do wymagan Zamawiajgcego (w
przypadku korzystania z narzedzia dostgpnego na stronie ec.europa.eu/growthitools-
databasesiespd zaznaczenie w czesci IV sekcja a odpowiedzi , TAK” powoduje brak
mozliwo$ci wypeinienia sekcji A-D).

Pytanie nr 87

W zakresie Warunkow udzialu w postepowaniu, okreslonych w rozdziale V SIWZ ust.1 pkt. 2 ¢ ppkt.
A) wnosimy o wyjasnienie czy Zamawiajgcy uzna jako spefnienie warunku  dot. zdolnosci
technicznej lub zawodowej poprzez przediozenie referencji/poswiadczen o wykonaniu dwéch ustug

polegajgcych na pogtebieniu iflub refulacji . ktdrych wartos¢ byta nie nizsza niz 50 min zt kazda.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za kwalifikacie przez Zamawiajgcych rohét czerpaino -

refulacyjnych jako , robét budowlanych” czy jako ,,ustug’.
Odpowied#

Pod pojeciem ,roboty” Zamawiajacy rozumie wykonanie roboty budowlanej jak réwnie
uslugi, polegajacej na pogtebieniu i/lub refulacji, ktérych wartos¢ brutto byta nie nizsza niz
50 min zi. kazda.

Pytanie nr 88

Czy przedmiot umowy realizowany jest w ramach Art.83 ust. 11 ustawy o podatku od towaréw i ustug
(Dz.U.2011.177.1054} tj. uslug zwigzanych z utrzymanie akwenow portowych i torow podejsciowych;
Odpowiedz

Prawidlowe okreslenie stawki VAT nalezy do Wykonawcy robé6t. W opinii Zamawiajacego nie
ma podstaw do zastosowania podstawowej stawki podatku VAT {prace objete przedmiotem
zaméwienia nie dotycza utrzymania parametréw toru lecz takze zwigkszenia jego szerokosci

i gtebokosci).

Pytanie nr 89
W zakresie klauzuli 11 szczegdlnych warunkoéw umownych Wykonawca wnosi o wytaczenie z

zakresu odpowiedzialnosci za wady ( gwaranciji jakosci) robdt czerpalno-refulacyjnych. Zwazywszy
na specyfike ww. robét jak rowniez warunki realizacji tych robdt, w tym uwarunkowania
hydrometeorologiczne, m.in.. wystgpujace prady podwodne powodujace ruch rumowiska oraz
naniosy mogace spowodowaé lokalne splycenia, zamulenie dna spowodowane ruchem statkéw,
wskazaé nalezy, ze po odbiorze robot czerpalnych od Wykonawcy niemozliwe jest wskazanie wad
przedmiotu umowy spowodowanych niewlasciwg jakoscig ww. robdt i tym samym natozenie na
Wykonawce obowigziu usuwania wad przedmiotu robot czerpalnych. Majgc ponadto na uwadze
okolicznosc, ze okres rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci obejmuje czas korzystania z akwenu,
kategorycznie stwierdzi¢ nalezy, ze nie mozna przypisa¢ Wykonawcy odpowiedzialnosci za
okolicznosci , zewnetrzne”, zalezne od Zamawiajgcego lub o charakterze niezaleznych od stron.
Odpowiedz

Patrz odpowiedz na pytanie nr 83.

Pytanie nr 90

W zakresie SIWZ, Rozdzial | Opis przedmiotu zamowienia prosimy o informacjg, czy prace jakie

majg zostaé wykonane przez wykonawce sg robotami opisanymi w sekcji F - Obiekty budowlane i

roboty budowlane Polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Ustug? Pytanie jest o tyle istotne, gdyz w zwigzku

ze zmianami od 1 stycznia 2017r. w opodatkowania VAT wykonywania robét budowlanych wiele

dziatan objetych zostato juz od 1 stycznia tzw. odwrotnym obcigzeniem VAT, czyli procedurg, w

ramach ktérej obowigzek rozliczania podatku VAT zostaje przeniesiony ze sprzedawcy na nabywce.

Odpowiedz

Odwércone obciazenie VAT nie obejmuje relacji miedzy Inwestorem a Wykonawea, lecz miedzy
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Wykonawca a jego Podwykonawca. W ocenie Zamawiajacego prace te sa robotami opisanymi
w sekcji F.

Pytanie nr 91

W zakresie klauzuli 6.5 szczegdlnych warunkéw kontraktu wnosimy, czy prace czerpaine mogg by¢
prowadzone przez 24 godz. na dobe 7 dni w tygodniu? Wykonawca wnosi o wyjasnienie, gdyz w
ww. klauzuli zapisano tylko ze ,Wykonawca zapewni ciggtos¢ prac zgodnie z Programem”, nie
podajgc, co Zamawiajgcy rozumie przez pojeciem ,,ciaglosci” oraz czy wystepuja jakiekolwiek
ograniczenia w tym zakresie, ktore Wykonawca powinien wzigé pod uwage przy wyborze technologii
prac oraz wycenie oferty.

OdpowiedZ

Patrz odpowiedZ na pytanie nr 12.

Pytanie nr 92

W zakresie kiauzuli 11.1 szczeg6inych warunkdw umownych wnosimy o wyjasnieni co Zamawiajgcy
rozumie pod pojeciem ,wady” a co pod pojeciem ., usterki”.

Odpowledz

Sa to pojecia tozsame.

Pytanie nr 93

W zakresie Specyfikacji technicznej robét czerpainych sir.306-Zasady postepowania z wadliwie
wykonanymi robotami, wnosimy o wykreglenie catego punktu. Kwestie dotyczace odpowiedzialnosci
Wykonawcy za wady zostaly uregulowane w warunkach ogélnych i szczegdlnych Kontraktu.
Ponadto, Zamawiajgcy wprowadzajac dodatkowa odpowiedzialno$t Wykonawcy za roboty, ktore
wskazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji” postuguje
sie pojeciami niedookreslonymi, kiore majg charakter szeroki i nieprecyzyjny, co w swietle
dolegliwoéci sankcji za ich naruszenie powoduje, ze stanowig bardzo wysokie ryzyko dla
Wykonawcy. Ponadto podnosimy, iz w swietle orzecznictwa Sadu Najwyzszego, niedopuszczaine
jest uchylenie sie przez Zamawiajacego od dokonania odbioru wykonanych zgodnie z projekiem
rob6t budowlanych, o ile wady w wykonanych robotach nie naleza do kategorii wad istotnych (Wyrok
Sadu Najwyzszego Izby Cywilnej z dnia 22 czerwca 2007 r. V CSK 99/07), co bedzie powodowad
bezskutecznosé powyzszych postanowien.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykre$lenie zapisu Specyfikacji technicznej: ~Wszystkie
roboty, ktére wykazujq wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.”. Powyiszy zapis dotyczy
jakosci wykonanych robét i sposobu ich odbioru.

Zamawiajacy w Specyfikacji technicznej: wykreéla ponizszy zapis:

.Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moie uzna¢ wade za nie majgcag
zasadniczego wplywu na jako$¢ robét i ustali zakres i wielkosé potraceri za obnizong jakos$c”

Pytanie nr 94
W zakresie Klauzuli 8.7 warunkéw szczegdlnych wnosimy o dodanie zapiséw uprawniajgcych

Wykonawce do zadania zaplaty kary umownej przez Zamawiajgcego z tytutu:
a) zwloki Zamawiajacego w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy;
b) zwioki Zamawiajacego w odbiorze wykonanych prac od Wykonawcy,
Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowansg zmiang.

Pytanie nr 95
W zakresie klauzuli 1.12 Warunkéw szczegélnych kontrakiu- Poufne szczegoty-wnosimy o podanie
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uzasadnienia o wprowadzeniu bezterminowosci obowigzywania poufnosci informacji na temat
Kontraktu. Prosimy ponadto o wyjasnienie jak wystapienie przez wykonawce o referencje do
Zamawiajgcego bedzie traktowane w swietle ww. zapisow? Elementem kazdej z referencji jest
podanie szczegolow zrealizowanego przedsiewzigcia wynikajacych wiasnie z Kontraktu ( cena,
termin, zakres robét, dane Zamawiajacego). Czy w umowach podwykonawczych wykonawca
zobowiazany jest réwniez stosowa¢ ww. zapisy? Zgodnie z przyjeta linig orzecznictwa informacja
jest poufna do czasu utraty wartosci gospodarczej. tzn nie jest to zobowigzanie bezterminowe. Takie
bezterminowe zobowigzania sg niewazne. Ponadto, Art. 365' [Wypowiedzenie zobowiazari
ciaglych] Zobowigzanie bezterminowe o charakterze ciaglym wygasa po wypowiedzeniu przez
diuznika lub wierzyciela z zachowaniem terminéw umownych, ustawowych lub zwyczajowych, a w
razie braku takich terminéw niezwlocznie pe wypowiedzeniu. Natormiast w komentarzu do art. 11
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktory statuuje ochrong tajemnic przedsiebiorcy(Zdyb

M. (red.), Michalak A., Mioduszewski M., Raglewski J., Rasiewicz J., Sieradzka M-, SroczyriskiJ-
Szydio M., Wyrwinski M., Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz., LEX,
2011):,Jezeli za$ strony nie wyznaczq okresu zwigzania zobowigzaniem do zachowania poufnosci,
. nalezy przyjaé, ie okres ten jest wyznaczany poprzez stan poufnosci. Innymi siowy,
zobowigzanie strony jest zobowigzaniem terminowym i trwa do momentu ustania stanu
poufnosci informacji, ktorg strona ma zachowaé w tajemnicy na podstawie umowy 0O
poufno$é.” Majac na uwadze powyzsze, wnosimy o prawidlowe zredagowanie zapisow, w
szczegdlnosci majac na wzgledzie iz zgodnie z prawem zamowien publicznych Art. 139 ust.3
Umowy sa jawne i podlegajg udostepnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do
informacji publicznej.

OdpowiedZ

Warunki co do poufnoséci z kontraktu nie uchybiaja obowiazkom udostepnienia informacji
ktéra stanowi informacje publiczna. Zastrzezeri co do poufnosci nie stanowia zastrzezenia do
referencji. Zamawiajacy nie stawia wymagar co do poufno$ci umowy z podwykonawcami.

Pytanie nr 96

W zakresie klauzuli 8.7 Warunkéw szczegolnych wnosimy o zastrzezenie prawa do odstapienia od
Kontrakiu przez wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego-w  wysokosci
10 % zatwierdzonej Kwoty kontraktowej, okreslonej w Akcie umowy.

Odpowied2

Zamawiajacy wprowadzit stosowna zmiang do umowy.

Pytanie nr 97

Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze w zwigzku z wystapieniem okolicznoéci od Wykonawcy
niezaleznych (uzasadniajgcych przediuzenie terminu wykonania przedmiotu Umowy) Wykonawca
nie bedzie zobowigzany do podejmowania dziatan, kiore wigzatyby sie z poniesieniem dodatkowych
kosztow, kiére nie zostaly ujete w cenie oferty przetargowej. Wymaganie od Wykonawcy, aby
podejmowat wszelkie dziatania majgce na celu przyspieszenie tempa realizacji robét w celu
wykonania przedmiotu zamowienia w pierwotnym terminie okre$lonym w umowie, pomimo
wystgpienia przeszkod w wykonaniu przedmiotu umowy, nie ma zadnych podstaw prawnych. Termin
wykonania przedmiotu zaméwienia stanowi istotny element kalkulacji ceny oferty, o ktérym mowa w
art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych i w zwiagzku z tym zadanie od Wykonawcy, aby
wykonat przedmiot zamdwienia w terminie krotszym niz zakladat na etapie postepowania
przetargowego spowoduje, ze zakres swiadczeh Wykonawcy wynikajacych z umowy nie bedzie
tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym w cfercie.

Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza.
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Pytanie nr 98

Czy Zamawiajacy posiada jakiekolwiek informacje na temat ewentualnych utrudnien w rejonie prac
przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotowedo zamowienia, ktére moga wplyngé na
termin wykonania, w szczegolnosci przeszkéd podwodnych, niewypatow i niewybuchow? Prosimy 0
wskazanie, jaka procedurg postepowania przewiduje Zamawiajacy w przypadku wystgpienia takich
przeszkod.

Odpowiedz

Zamawiajacy okreslit potencjalne przeszkody i umiesci je W przedmiarze (Zatacznik do
niniejszego pisma).

Pytanie nr 99
W jaki sposdb Zamawiajacy zrekompensuje koszty przestoju zespotu pogiebiarskiego Wykonawcy

wynikajgce z oczekiwania na usUniecié i usuwania éwentualnych utrudnier-wystepujgeyeh-w-rejonie—.
prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotowego zamowienia.

Odpowiedz

Usunigcie przeszkéd lezy po stronie Wykonawcy robét i do jego obowiazkéw nalezy wiasciwa
kalkulacja oferty.

Pytanie nr 100

W zakresie szczegdlowego opisu przedmiotu zamowienia -czes¢ 1 zaméwienia , zatgcznik nr 4 do
SIWZ pkt.2 ust.2 ( strona.4) wnosimy 0 podanie informacji na temat planowanegj ilosci wejsc i wyjsc
jednostek z Portu w ckresie prowadzenia prac oraz informacji w ww. zakresie za 3 ostatnie lata.
Wskazujemy, ze zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, przedmiot
zamowienia opisuje sie w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie
doktadnych i zrozumialych okreslen, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okolicznosci mogace
mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty. Podnosimy, 2e zakres prac stanowi przedmiot zaméwienia i
musi zostaé opisany w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy. Proba przeniesienia  tgj
adpowiedzialnosci na Wykonawce, jako sprzeczna z ustawg jest niewazna, zgodnie z dyspozycja
art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego. Nie moze usprawiedliwia¢ braku wyczerpujacego opisu_przedmiotu
zamoéwienia stwierdzenie, ze wykonawca winien uwzglednié w_wycenie zamowienia wszystkie
ryzyka. Podkresli¢ bowiem nalezy. ze wycena ryzyk zwigzanych z wykonaniem zaméwienia moze
byé niemozliwa wiasnie ze wzgledu na niewtasciwy opis_przedmiotu zaméwienia. Nie mozna
bowiem wyliczyé ewentualnego kosztu ryzvka, kiérego wykonawca nie ma mozliwosci
zidentyfikowaé z uwagi na brak odpowiedniej i wyczer| uiacei informacii w SIWZ. Innymi slowy nie
moze wyliczyé rzeczywistych kosztow realizacji zamowienia.

OdpowiedZ

Z wiedzy Zamawiajacego wynika, ze do portu wplyneto:

-w roku 2017 - ok. 350 jednostek

-w 2016 roku - ok. 970 jednostek

-w roku 2015 - ok. 200 jednostek

- w roku 2014 - ok. 832

Pytanie nr 101

Prosimy o wyjasnienie, czy W odniesieniu do Wykonawcéw wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie
zaméwienia publicznego, w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancii ubezpieczeniowe;j,
Zamawiajgcy uzna za prawidiowe i speiniajace wymagania Zamawiajacego wniesienie gwarancji
przez Lidera Konsorcjum (na zlecenie Lidera Konsorcjum), dziatajacego w imieniu wykonawcow
wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, przy czym w iresci gwarancji zostanie
okreslone, iz dotyczy ona oferty Konsorcjum.
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Odpowiedz
Tak

Pytanie nr 102

Czy Zamawiajacy uzna za prawidiowe wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
formie gwarancji ubezpieczeniowej w czesciach przez poszczegolnych Czlonkéw Konsorcjum
dziatajgcych w imieniu Konsorcjum, na {gczng sume zabezpieczenia okre$long w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia?

OdpowiedZ

Tak

Pytanie nr 103

Czy Zamawiajgcy moze w drodze porozumienia z wladzami Portow oraz Kapitanatami zapewni¢
przestawienie zacumowanych w tych portach jednostek w celu umozliwienia bezkolizyjnej pracy
Wykonawcy?

OdpowiedZ

Przedmiotem postepowania jest podczyszczenie toru podejéciowego, na ktérym nie cumuja
jednostki plywajace.

Pytanie nr 104

Whnosimy o zmiane kiauzuli 8 szczegdlnych warunkow umownych i dodanie zapisu limitujacego
odpowiedziainos¢ Wykonawcy z tytuiu kar umownych do wysokosci 10% wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy netto okreslonego w Akcie Umowy.

Odpowiedz

Zamawiajacy zmienit limit na 10 %.

Pytanie nr 105

Wykonawca zwraca uwage na fakt, ze w projekcie nie ma zadnej informacji dotyczacej ,wyspy fok”.
Wykonawca informuje, ze zaplanowanie prac refulacyjnych w ilosci ok 400 ty$. bez jakichkolwiek
informaciji dotyczgcych realizacji uniemozliwia dobrania prawidiowej technologii, a co za tym idzie
skalkulowania ceny. Wykonawca zwraca sig z prosbg o wskazanie lokalizacji realizacji
przedmiotowych prac wraz z podaniem podstawowych zalozeri technicznych (powierzchnia , rzedna
przedwykonawcza , rzedna powykonawcza ).

Odpowiedz

Patrz odpowiedZ na pytanie nr 33.

Pytanie nr 106

W ofercie Wykonawca deklaruje okres rekojmi na wykonane prace poglebiarskie. Wykonawca prosi
0 jednoznaczne wskazanie, czy rekajmia dotyczy utrzymania parametréw technicznych
pogtebionego dna czy réwniez dotyczy prac refulacyjnych?

Odpowiedz

Zamawiajacy wykreslit z SIWZ powyiszy zapis (zmiana SIWZ ponizej).

Pytanie nr 107

Wykonawca prosi o okreslenie minimalnej oraz maksymalngj kubatury splycefi na torze
podejéciowym, do ktdrych usuniecia, w ramach udzielonej rekojmi wezwany zostanie Wykonawca.
Odpowied?

Zamawiajacy wykreslit z SIWZ zapisy dotyczace rekojmi (zmiany SIWZ ponizej).

Pytanie nr 108
Wykonawca prosi o jednoznaczne okreslenie gltebokosci technicznej nowej obrotnicy o $rednicy
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750m. Czy obrotnica na catej powierzchni ma posiadac jedng glebokosé, czy docelowo majg zostat
osiagniete dwie giebokosci?

Odpowiedz

Patrz odpowiedZ na pytanie nr 3.

Pytanie nr 109

Wykonawca prosi o informacjg, czy reczne wykreslenia w projekcie miedzy innymi na stronach 18
(37), 19 (38), 20 (39) i podane nowe informacje sg wigzace i majg byc realizowane?

Odpowied?

Tak, sa wig2ace i zostaly podpisane przez uprawnionego projektanta.

Pytanie nr 110

Wykonawca zwraca uwage na zapis w OST 00.00 pkt. 7.1 (str. 33),,Do Obmiaru nie wpisuje sig

ewentualnych tolerancji...”, ktory sprzeczny jest w stosunku do innych dokumentéw, z ktorych
wynika, ze tolerancja zostata wliczona do kubatury robot czerpalnych i jest pfatna.

Odpowiedz

Patrz odpowiedz na pytanie nr 8.

Pytanie nr 111

Z uwagi na fakt, ze Zamawiajgcy jest w trakcje badania dna na wystepowanie przedmiotow
ferromagnetycznych, Wykonawca zwraca sig z pytaniem, czy mozliwe bedzie rozpoczecie prac
czerpalnych na obszarze, ktéry wolny bedzie od obiektéw ferromagnetycznych?

Odpowiedz

Tak, Wykonawca moZe wykonaé prace czerpalne na obszarze, kiéry wolny bedzie od
obiektéw ferromagnetycznych.

Pytanie nr 112

Wykonawca prosi o wyjasnienie czy wykonanie atestu czystosci dna po zakonczeniu prac jest
tozsame z wystawieniem sprawozdania z czystoci dna? Wykonawca domniema, ze atest nurkowy
ma zostaé wykonany w sytuacii zlokalizowania oraz wydobycia ewentualnie znalezionej przeszkody,
kt6rej rzedna bedzie powyzej glebokosci technicznsj projektowanego toru.

Odpowiedz

Wykonawca musi oczy$ci¢ akwen z przedmiotéw ferromagnetycznych wskazanych w
raporcie koricowym powyzej 5 litrow. Po zakoriczeniu prac zwigzanych z wydobyciem
obiektow ferromagnetycznych Wykonawca przeprowadzi atest czystosci dna w miejscach
wydobytych obiektéw. Po zakoriczeniu prac objetych kontraktem Wykonawca wykona atest
czystosci dna dla calego podczyszczonego toru. Atest czystosci dna po zakoriczeniu prac
jest tozsamy ze sprawozdaniem z badania dna.

Pytanie nr 113

Wykonawca zwraca uwage na fakt, ze z uwagi na obwarowania $rodowiskowe, prace refulacyjne
musza zostaé przerwane w okresie jesienno-zimowym, w ktérym wystepuje kumulacja ilosci oraz
sity sztorméw na polskim wybrzezu. Wykonawca prosi o informacje, czy odbiory czgsciowe
refulowanych odcinkéw, beda potwierdzaly wyrefulowany urobek na plaze podczas odbioru
koncowego robét a co za tym idzie bedg odbiorami koricowymi dia tych odcinkow?

Odpowiedz

Tak, odbiory czesciowe refulowanych odcinkéw, beda potwierdzaly wyrefulowany urobek na
plaze podczas odbioru koricowego.

Pytanie nr 114
OST 00.00, pkt. 1.7.1 {(zakres robét) — Czy wymieniony atest czystosci dna dotyczy réwniez prac
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refulacyjnych, czy tylko robét czerpalnych na nowo budowanym torze podejsciowym? Czy atest
czystosci dna jest tozsamy ze sprawozdaniem z badania dna?

OdpowiedZ

Atest czystosci dna dotyczy tylko robot czerpainych na nowo budowanym torze
podejsciowym.

Tak atest czystosci dna jest tozsamy ze sprawozdaniem z badania dna.

Pytanie nr 115
QST 00.00, pkt 1.7.1 (zakres roboty — Czy Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia

na uzytkowanie po zakonczeniu prac czerpalno-refulacyjnych?
Odpowiedz
Nie Wykonawca nie jest zobowiazany do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

Pytanie nr 116

OST 00.00, pkt 1.7.2 (Ochrona i utrzymanie robét) — ,Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do
czasu koricowego odbioru...”. Wykonawca prosi o wyjasnienie czy prace refulacyjne na plazach
oraz ewentualnie wyspie fok, ktére notabene z uwagi na zapisy decyzji $rodowiskowej, bedg
prowadzone w dwoch etapach oddzielonych sezonem sztormowym (okres jesiefi-zima-wiosna),
bedg musiaty zostaé utrzymane w stanie nienaruszonym, ktéry zostanie osiggniety i odebrany
odbiorem czesciowym?

OdpowiedZ

Nie, jedyne roboty ktorych dotyczy ten zapis to roboty czerpalne na torze w trakcie kontraktu.

Pytanie nr 117

OST 00.00, pkt 1.7.5, lit. f) (Wymagania wobec Wykonawcy W zakresie kompletnosci cehy) -
Czy Wykonawca w kalkulowanych cenach jednostkowych powinien wliczy¢ koszty wynajgcia nurkow
do przegladéw w czasie przegladéw gwarancyjnych po robotach czerpalnych czy tez zapis dotyczy
tylko robot hydrotechnicznych — konstrukcji plaw ? Jezeli jednak zapis dotyczy takze robot
czerpainych czy Zamawiajgcy dopuszcza jako atest autoryzowany sondaz sondg wielowigzkowg?
Jak czesto Zamawiajacy planuje wykonanie przegladow gwarancyjnych?

Odpowiedz

Ten zapis dotyczy konstrukcji ptaw i oznakowania nawigacyjnego.

Pytanie nr 118

OST 00.00, pkt 5.4 (Czynnosci geodezyjne na budowie) — Wykonawca zapewni state
zatrudnienie uprawnionego geodety...” Uprawniony geodeta musi byc zatrudniony na umoweg ©
prace przez Wykonawce, czy zlecenie prac profesjonalnej firmie bedzie uwazane za spetnienie
warunku przez Zamawiajacego?

Odpowiedz

Tak zatrudnienie profesjonalnej firmy bedzie uznane za spetnienie wymogu OST 00.00,

Pytanie nr 119
OST 00.00, pkt 7.1 (Ogodine zasady przedmiaru/obmiaru robot i prowadzenie ksigzki obmiaru)

~ Do obmiaru nie wpisuje si¢ ewentualnych tolerancji...” Kubatura przedstawiona w projekcie
zostala policzona wraz z tolerancjg, natomiast do obmiaru robot, ktéry stanowi m.in. ustaleniu
wartosci ptatnoSci przejsciowych, nie nalezy uwzgledniaé tolerancji. Wykonawca prosi ©
jednoznaczne wskazanie w jaki sposob nalezy przygotowa¢ obmiary robét stuzace rozliczeniom
oraz ktére tolerancje nalezy wliczy¢ do cen jednostkowych?

Qdpowiedz

Patrz odpowiedZ na pytanie nr 8
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Pytanie nr 120

OST 00.00, pkt 8.3 (Odbiér czesciowy — etapowy) — Odbiér czesciowy nie stanowi podstawy do
wydania Wykonawcy Swiadectwa Przejecia...” Czy Wykonawca jest odpowiedziainy za utrzymanie
linii brzegowej, podczas sezonu sztormowego, zaréwno wyrefulowanego materiatu jak rowniez stanu
istniejgcego podczas projektowania prac refulacyjnych oraz przed rozpoczeciem prac? Z uwagi na
fakt dlugiej przerwy pomigdzy pracami refulacyjnymi  wynikajacymi  z ograniczer  decyzji
srodowiskowych prosimy o dokonanie zapisow w taki sposob aby odbiory czesciowe byty odbiorami
koficowymi dla wyrefulowanych odcinkow .

OdpowiedZ

Wykonawca nie jest odpowiedzialny za utrzymanie linii brzegowej.

Pytanie nr 121

OST 00.00, pkt 8.5 (Dokumenty do odbioru koricowego) — Wykonawca zobowigzanyjest-do
wykonania mapy zasadniczej, ktora powstanie w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze]. W zwigzku z faktem, iz prace refulacyjne bedg prowadzone w Znacznych
odstepach czasu (obostrzenia srodowiskowe) Wykonawca prosi o informacje, czy mapa zasadnicza
ma by¢ tworzona dla kazdego etapu/odcinka refulacji i dotgczona do dokumentacit powykonawczej
jako suplementy kazdego odbioru czesciowego, czy Wykonawca ma wykonaé jedna mape
zasadnicza powykonawcza po zakorczeniu wszystkich prac?

Odpowiedz

Mapa zasadnicza ma by¢ tworzona dla kazdego etapulodcinka refulacji i dotaczona do
dokumentacji powykonawczej jako suplementy kazdego odbioru czesciowego.

Pytanie nr 122

OST 00.00, pkt 8.5 (Dokumenty do odbioru koricowego) — Wykonawca prosi o wskazanie jakie
ewentualne sieci uzbrojenia terenu moga wystgpowac na refulowanych odcinkach oraz przekazanie
inwentaryzacji tych sieci.

OdpowiedZ

Zamawiajacy nie posiada informacji o sieciach uzbrojenia terenu wystepujacych na
refulowanych odcinkach.

Pytanie nr 123

Z uwagi na rozbieznosci szacowanej kubatury projektowej do wyczerpania wskazane] w projekcie
budowlanym, OPZ 00.00 oraz przedmiarze robot - 5651 500 m3, a OST 00.00 - 5650 000m3
(1 500m3), Wykonawca zwraca si¢ z proéba o wskazanie poprawne] kubatury, ktéra nalezy przyjac¢
do kalkulacji ceny jednostkowej.

Odpowiedz

W specyfikacji technicznej jest pokazana szacunkowa warto$é rob6t a przedmiar przedstawia
rzeczywiste [losci robot czerpalnych wyliczona na podstawie planéw batymetrycznych
dostarczonych przez Inwestora i wynosi ~5 651 500 m3 tacznie z rezerwa bagrownicza.

Pytanie nr 124

W OPZ podane odleglosci refulacji wskazane sg jako $rednie, natomiast w przedmiarze robét te
same odlegtosci podane sg jako maksymaine. Wykonawea prosi o jednoznaczne okreslenie czy
odlegloéci prac refulacyjnych od pola poboru s3 odlegiosciami usrednionymi_czy maksymalnymi,
ktére Wykonawca ma przyjacé do kalkulacji cen jednostkowych?

Odpowied2

W przedmiarze robét przyjete odleglosci zostaly usrednione i podane jako informacyjne (stron
2 przedmiaru robét — Ogoélna charakterystyka obiektu). Wykonawca zobowigzany jest do
obliczenia odlegtoéci pomigdzy obszarem pobrania urobku, a miejscem odkitadu we wiasnym

zakresie tak aby cena jednostkowa ujmowata wykonania robét na calym obszarze prac ujetym
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w danej pozyciji przedmiarowej np. wykonanie refulacji brzegu morza otwartego na odcinku od
Jastrzebiej Goéry do Debek (km. 132,5 — 143,86).

Pytanie nr 125

Zgodnie z OPZ, kazdorazowo przed refulacjy konieczne jest przeprowadzenie kontroli,
wykorzystania plaz objetych refulacjg przez foke szara. Czy Zamawiajacy przewiduje przedtuzenie
terminu wykonania prac w przypadku ciggtego zajecia plaz przez foke szarg?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie przewiduje przediuzenia terminu wykonania prac w przypadku ciagtego
zajecia plaz przez foke szara. Akwen i zakres prac jest rozlegly, Zamawiajacy nie widzi
zagrozenia przestoju jednostek Wykonawcy. Zamawiajacy w takich przypadkach moze
wskazaé inne miejsce odkiadu o tej samej odleglosci.

Pytanie nr 126

Zgodnie z OPZ, Zamawiajacy zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolen stanowiskowych, w
szczegolnosci zatdg obstugujgcych sprzet ptywajacy, w ramach zapewnienia nadzoru
archeologicznego. Wykonawca zwraca sig z pytaniem kiedy Zamawiajacy planuje przeprowadzenie
tych szkolen i jak diugo beda one trwaty oraz czy ewentualne wstrzymanie prac z uwagi na brak
w.w. szkolenia wptyng na przediuzenie terminu prac?

Odpowiedz

Przed przystapieniem do prac Zamawiajacy przeprowadzi w ramach zapewnienia nadzoru
archeologicznego 1 dniowe szkolenie, nie wplywajace na przediuzenie terminu prac.

Pytanie nr 127

Czy obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie decyzji na odkiad urobku na klapowisko?
Odpowied#

Nie, do obowiazkéw Wykonawcy nie jest uzyskanie decyzji na odktad urobku na kiapowisko.

Pytanie nr 128

Czy w ramach gwarancji na roboty czerpalne Wykonawca bedzie zobowigzany do usuwania
ewentuainych splycen na torze bgdacych przeszkodami pozostawionymi przez uzytkownikow toru
(np. zgubione kotwice, opony i inne przedmioty etc.) ? Czy tez bedzie to wyjete poza ustugi
gwarancyjnej i bedzie podlegalo osobnej optacie kosztorysowej ?

Odpowiedz

Zamawiajacy wykreslit z SIWZ zapisy dotyczace rekojmi (zmiana tresci SIWZ ponizej).

ZMIANA TRESCI SIwWZ

Zamawiajacy dziatajac w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pézn. zm.) zmienia tre$¢ Specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia w nastepujacy sposob:

1) Poprzez uzupeinienie opracowar (dot. czesci 1 zamowienia):
a) Raport koticowy z badari - Wykonanie badan ferromagnetycznych wraz z raportem dla
potrzeb przeprowadzenia rob6t czerpalnych ramach projektu: ,Modernizacja toru
wodnego do Portu Péinocnego w Gdarisku”
b) Przedmiar robdt: Projekt toru podejsciowego do Portu Pdinocnego w Gdarnsku.
Aktualizacja — Oblekty ferromagnetyczne (maj 2017 r.)
¢) Opracowanie ,,Okreslenie wzdluzbrzegowego zoptymalizowanego sposobu odfozenia
urobku z prac czerpalnych na odcinkach brzegu morskiego od Gdanska Brzeino do
Gdyni Orfowo I od Jastrzebiej Géry do rejonu Debek” (IBW PAN)
d} Plany batymetryczne — miejsca odkiadu
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poprzez zastapienie dotychczasowego Zatacznika nr 3 do SIWZ (wzdér umowy) nowym
Zatacznikiem nr 3A — dla czeSci 1 zamowienia oraz Zalacznikiem 3B - dla czesci 2

poprzez zastapienie dotychczasowego Szczegolowego opisu przedmiotu zaméwienia

{OP2) dia cze$ci 2 zaméwienia nowym dokumentem — zatacznik do niniejszego pisma.
W pkt 7.1 OST-00.00 ponizszy zapis:
Do Obmiaru nie wpisuje sie ewentuainych tolerancji’

zastepuje si¢ nastgpujacym zapisem:

“kubatura urobku wynikajaca z dopuszczalnego przegiebienia wliczona jest do obmiaru

W ST 01.03, w pkt 7 poni2szy zapis:
,Roboty czerpaine podiegaja obmiarowi tylko do glebokosci technicznej Ht=18,0m i
17,0m w rejonie wejscia zgodnie z oznaczeniami w projekcie budowlanym. Kubatura

urobku wynikajgca z dopuszczalnego przegtebienia robbt czemalnych do glgbokosci
18,3 m i 17,3 nie wchodzi do obmiaru robét.”

zastepuje sie nastgpujacym zapisem:

_Kubatura urobku wynikajgca z dopuszczalnego przegfebienia wliczona Jjest do obmiaru robé6t”
W ST 01.03, w pkt 6 ponizszy zapis:

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wizystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach

5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na Jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie
majaca zasadniczego wplywu na jako$é robot i ustali zakres i wielkos¢ potracent Za

zastepuje sie nastepujacym zapisem:

Wszystkie roboty, kiére wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach
5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.”

2)
zamowienia.
3)
4)
robét”
5)
6)
obnizong jako§cé”
7)

Punkt 10 SIWZ otrzymuje nastepujace brzmienie:

Zamawiajacy wymaga Zzafrudnienia przez wykonawcg lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych nastepujace czynnosciw zakresie realizacfi zamowienia:

A. Cze$¢ 1 zambwienia:
a) zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob, 0 ktérych mowa w

Klauzuli 6.1.1 SWK wzoru umowy stanowigcego zatgcznik nrr 3A do SIWZ, §.:

- wszystkie osoby wykonujgce prace fizyczne (robotnicy budowlani) i prace operatorow
sprzetu w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia wskazanym w Opisie przedmiotu
Zamowienia,

- 1 (jedna) osobe peinigca funkcje Przedstawiciela Wykonawcy, w peinym wymiarze
£zZasu pracy;
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b) sposéb dokumentowania zatrudnienia zostaf okreslony w Klauzufi 6.1.3. SWK wzoru umowy
stanowigcego zatgcznik nr 3A do SIWZ;

c) uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli zostaly okreslone w klauzuli 6.1.4. SWK
wzoru umowy stanowigcego zalgcznik nr 3A do SIWZ,

d) sankcje z tytutu niespetnienia powyzszych wymagari zostafy okreslone klauzuli 6.1.5. SWK
w wysokoéci okreslonej w pkt 15a Zatgcznika do SWK wzoru umowy stanowigcego
zalgcznik nr 3A do SIWZ.

B. czes¢ 2 zamowienia:

a) zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob, o ktorych mowa w §
2 ust4d wzoru umowy stanowigcego zalgcznik nr 3B do SIWZ, ti.: osob wykonujgcych
czynnoSci: fizyczna realizacja prac modernizacyjnych i innych prac zwigzanych w fym
zwiazanych z montazem sprzetu, operowanie sprzgtem stuzacym do prowadzenia prac;

8)

9)

b} sposéb dokumentowania zatrudnienia zostal okreslony § 2 ust 6~ wzoriumowy
stanowigcego zafgcznik nr 3B do SIWZ,

c) uprawnienia zamawiajgcego w Zakresie kontroli zostaly okreSlone w § 2 ust 7 wzoru
umowy stanowigcego zatgcznik nr 38 do SIWZ;

d) sankcje z tytutu niespeinienia powyzszych wymagan zostafy okreslone w wysokosci
okreslonsj w §10 ust. 2 pkt 5 wzoru umowy stanowigcego zatacznik nr 3B do SIWZ.

Punkt lI.10 SIWZ otrzymuje nastgpujace brzmienie:

Zamawiajacy dla czesci 1 zamowienia przewiduje mozliwosé udzielenia zaliczek na poczet
wykonania zaméwienia do wysokosci 20 % Zatwierdzone] kwoty Kontraktowej brutto. Zasady
udzielania zaliczek reguluje klauzula 14.2 SWK wzoru umowy stanowigcego zatgcznik nr 3A do
SIWZ.

Punkt X.1 SIWZ (Opis sposobu przygotowania ofert) otrzymuje nastepujace brzmienie:

Oferta musi zawiera¢ nastepujgce o$wiadczenia i dokumenty:

1)  wypeiniony formularz ofertowy, odrebnie dla czesci, kidrej dotyczy oferta, sporzgdzony z
wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zafgcznik nr 1A (czeé¢ 1 zamowienia) fub(i)
Zalgcznik nr 1B (czesé 2 zaméwienia) do SIWZ, zawierajace w szczegdinosci: wskazanie
oferowanego przedmiotu zaméwienia, fgczng ceng ofertowg brutto, zobowigzanie
dotyczgce terminu realizacj zamoéwienia, okresu gwarancji oraz rekojmi i warunkow
platnoéci, o$wiadczenie © OKresie zwigzania ofert3 oraz o akceptacji wszystkich
postanowiert SIWZ i wzoru umowy bez zastrzezeli, a takze informacje, ktorg czeS¢
zamowienia Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy;

2) oswiadczenia wymienione w rozdziale Vi. 1-4 niniejszej SIWZ;

3) wypefnione przedmiary (kosztorysy ofertowe) - w przypadku oferty na czgs¢ 1
zamoéwienia iflub wypefniony formularz cenowy (informacyinie) — w przypadku oferty na
czesé 2 zambwienia.

10) Punkt X.10 SIWZ otrzymuije nastepujace brzmienie:

Oferte nalezy ziozyé w zamknigtej kopercie, w siedzibie Zamawiajgcego i oznakowac
w nastepujacy sposob: Wykonanie robot budowlanych na Projekcie ,Modernizacja toru
wodnego do Portu Potnocnego w Gdarisku” - czesé ... zamdwienia

nr sprawy: ZP-AC-3800-14/17"
Otworzy¢ na jawnym otwarciu ofert w dniu 26.06.2017 r. o godz. 10:00"

i opatrzy¢ nazwg | dokladnym adresem Wykonawcy.
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11) Punkt XI1.1 SIWZ (Miejsce, termin i sposéb zlozenia oferty) ofrzymuje nastepujgce brzmienie:

Oferte nalezy ziozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego przy ul. Chrzanowskiego 10 w Gdyni
— poK. nr 8 (kancelaria ogéina) do dnia 26.06.2017 r., do godziny 09% i zaadresowaé zgodnie
Z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

12) Punkt XI1.4 SIWZ (Miejsce, termin i sposob ziozenia oferty) otrzymuje nastepujace brzmienie:

Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawigjgcego — pok. 39, w dniu 26.06.2017 r.,
o godzinie 10°°.

13) Punkty Xil.1-2 SIWZ ({opis sposobu obliczenia ceny) otrzymuja nastepujace brzmienie:

1. Ceng oferty za realizacje danej czesci zamowienia jest kwota brutto wyrazona w walucie PLN
(zaokraglona do dwéch migjsc po przecinku) wskazana w formularzu oferty. Wzor formularza
dia czesci 1 zaméwienia stanowi Zatgcznik 1A do SIWZ a dla czeéci 2 zaméwienia -
Zatgcznik 1B. Zamawiajgcy przewidije wynagrodzenie:

a) kosztorysowe — dla czesci 1 zamowienia
b) ryczaffowe — dla czesci 2 zamowienia (zatgczone do SIWZ przedmiary majg charakter

pomocniczy)

2. Cena oferty dia czesci 1 zamobwienia musi wynika¢ z wypefnionych Przedmiaréw robot
(kosztorysow ofertowych) sporzgdzonych w oparciu o zalgczony do SIWZ projekt
budowlany oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét. Cena oferty dia czesci
2 zamdwienia winna obejmowac wszelkie koszly zwigzane z prawidiowym wykonaniem
Zamowienia. Cena oferly dla w/iv czesci winna zostac sporzadzona o zafgczony OPZ,
dokumentacje projektowg i STWIOR.

14} Punkt Xl SIWZ (opis kryteriow) otrzymuje nastepujace brzmienie:

.1. Za oferte najkorzysinigjszg zostanie uznana oferfa zawierajgca najkorzystniejszy bilans
punkiow w kryteriach:

czesé 1 zamdowienia:
1) .tgczna cena ofertowa brutto”— C;

2) "Doswiadczenie zawodowe Kierownika Budowy” — KB;
3) Kara umowna” - K
czesé 2 zamodwienia:
1) .Lgczna cena oferfowa brutto” — C;
2) "Okres gwarancji’— G,
2. Powyzszym kryteriom Zamawiajacy przypisaf naslepujgce znaczenie:

czesc¢ 1 zamowienia:

tgczna
cena 60% 60 Cena najtariszej oferty

ofertowa C= X 60 pkt
brutto Cena badanej oferty
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czesé 2 zamoéwienia:

Liczba
. . punkiéw,
Lp. flosé budéw ktére otrzyma
wykonawca
1. | 1 kontrakt 0 pkt
2. | 2-3 konfrakty 5 pkt
Doswiad- 3. | 4 kontrakty 10 pkt
czenie ] _
zawodow 20% 20 4, | 5-6 konfraktow 15 pkt
5. | 7iwigce 20 pkt
Kierownik ecel P
a B(L;(a;}wy Pod pojeciem ,Doswiadczenie zawodowe Kigrownika
Budowy” nalezy rozumie¢ dodwiadczenie, osoby
wyznaczonej do realizacji zamowienia, na stanowisku
kierownika budowy (przez cafy okres trwania
kontraktu fub co najmniej 12 m-cy), przy kontraktach,
kforych  przedmiofem bylo  wykonywanie prac
poglebiarskich ilub  czerpalno-  refulacyjnych o
wartosci nie mniejszej niz 15 min zt brutto.
Zasady punktacji;
Kara umowna , .
Lp. (w %) Liczba punktow
1 0,005%
2 0,01% 5
Kara o
umowna 20% 20 3 0,02% 10
(K) 4 0,03% 20
W/w kryterium oznacza wysokos$¢ kar umownych za
opéZnienie, o ktérym mowa w klauzuli 8.7 SWK,
ktorg okresla Wykonawca w formularzu ofertowym
(wysokosé kar nie moze by¢ nizsza niz 0,005 % i nie
wyisza niz  0,03%  Zatwierdzonej = Kwoty
Kontraktowej netto za kazdy dzien.
RAZEM 100% 100
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tgczna
cena 60% 60 Cena najtanszej oferty
ofertowa C= x 60 pkt
brutto Cena badanej oferty
Zasady:
Okres udzielonej Liczba
przez . .
Lp. Wykonawce P un;(tt;;l;nlgore
gwarancji | 2
{w miesigcach) wykonawca
1. | 60 miesiocy 40 pkt
40% 40 2. | 48 miesiecy 20 pkt
Okres
Gwarancji 3. | 36 miesiecy 1 pkt
WAv krylerium oznacza okres udzielonej przez
Wykonawce Gwarangii na wykonane oznakowanie
wraz z wyposazeniem, liczony w pefnych miesigcach,
nie krotszy, niz 36 miesiecy i nie diuzszy, niz 60
miesiecy
RAZEM 100% 100

3. Cafkowita liczba punktow, jaka otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg ponizszego wzoru:

Czescé 1 zamowienia:
L=C+KB+K

gdzie:

L — catkowita liczba punkldw,

C - punkty uzyskane w kryterium ,£gczna cena ofertowa brutto’,
KB — punkty uzyskane w kryterium ,Do$wiadczenie zawodowe Kierownika Budowy’,

K — punkty uzyskane w kryterium ,Kara umowna®.
Czesé 2 zamdbwienla:
L=C+G
gdzie:
L — cafkowita liczba punktow,

C — punkly uzyskane w kryferium ,£aczna cena ofertowa brutto”,
G- punkty uzyskane w kryterium ,Okres gwarancji”

Ocena punktowa w kryterium ,£gczna cena oferfowa brutto” dokonana zostanie, odrgbnie dla
kazdej czesci zamébwienia, na podstawie facznef ceny oferfowej brutto wskazanej przez
Wykonawce w ofercie i przeficzona wediug wzoru opisanego w tabeli powyzej.

}

Ocena punktowa w kryterium ,Doswiadczenie zawodowe Kierownika  Budowy’
dokonana zostanfe na podstawie wskazanej przez Wykonawee w ofercie ilosci kontraktow,
ktérych przedmiotem bylo wykonywanie prac pogfebiarskich lub czerpalno- refulacyjnych o
wartosci nie mniejszej niz 15 min zt brutto, na ktérych funkcje kierownika budowy przez cafy
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okres trwania kontraktu lub nie krétszy niz 12 miesiecy sprawowafa osoba wyznaczona do
realizacfi zamoéwienia (Kierownik budowy).

Wskazanej przez wykonawce ilosci zostanie przypisana odpowiednia liczha punktow wynikajgca
Z tabeli powyZej.

Ocena punktowa w kryterium ,Kara umowna” dokonana zostanie na podstawie okresfonej w
ofercie przez Wykonawce, wyrazonej w %, wysokoSci kary umownej za opbinienie (o
ktorym mowa w kiauzuli 8.7 SWK). Okreslona w ofercie wysokos¢ kary nie moze by¢
nizsza niz 0,005 % i nie wyzsza niz 0,03% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto za
kazdy dzien.

Wskazanej przez wykonawce wysokosci kary umownej zostanie przypisana odpowiednia
liczba punktow wynikajaca z tabeli powyzej.

™~

10.

11.

Ocena—punktowa --w- - kryterium ,Okres gwarancji” dokonana-—zostanie—na—podstawie-—..
zadeklarowanego przez Wykonawee w ofercie okresu gwarancji na wykonane na wykonane
oznakowanie wraz z wyposazeniem, wyrazonego w miesigcach. Wskazanej przez wykonawce
ilosci miesiecy okresu gwarancji zostanie przypisana odpowiednia liczha punktow wynikajaca z
fabeli powyzej.

Punktacja przyznawana ofertom w  poszczegbinych  kryteriach  bedzie  liczona

z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku. Najwyzsza liczba punktow wyznaczy
najkorzystniejszg oferte.

Zamawigjacy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktérego oferfa odpowiada¢ bedzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ | zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Jezeli nie bedzie mozna dokonaé wyboru oferty najkorzystnigjszej ze wzgledu na to, ze dwie lub
wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostalych kryteriw oceny ofert, Zamawiajacy
sposrod tych ofert dokona wyboru oferty z nizszg ceng (art. 91 ust, 4 ustawy PZP).

Zamawiajacy nie przewliduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznef.”

15) Punkt XIX SIWZ (Wykaz zatacznikéw) otrzymuje nastepujace brzmienie:

Integralng czes¢ niniejszej SIWZ stanowig:

Lp. | NrZatacznika Nazwa Zatacznika
1 | Zatgeznik nr 1A Formularz oferfowy — czgs¢ 1 zamowienia
2 | Zatgcznik nr 1B Formularz ofertowy — cze$¢ 2 zamowienia
3 | Zafacznik nr2 Oswiadczenie JEDZ
4 |Zalgeznik nr3 A Wzér umowy - czesé 1 zambwienia
5 |Zatacznik nr3 B Wzor umowy — czesé 2 zamowienia

A. Dokumentacja projektowa dla czesci 1

1) Projekt budowfany toru podejsciowego do Portu
Poinocnego w Gdarnisku”, Projekt budowlany
oznakowania nawigacyjnego toru podejsciowego w
Porcie Pénocnym w Gdansku” (Wuprohyd i
Aquaprojekt, pazdziernik 2015) — dla czesci 1

6 |Zatacznik nr4
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2)
3)

4

5)

6)

7)

8)

9)

1.
2.

10) Raport konicowy z badan - Wykonanie badan

11) Przedmiar robét: Projekt toru podej$ciowego do

12) Opracowanie ,Okreslenie wzdiuzbrzegowego

13) Plany batymetryczne — miejsca odkladu

. Dokumentacja techniczna znakdw szczytowych pfaw

zamowienia: proj. Nr T1.2.B0-381/78A/154/31/15
Szczegolowy opis przedmiotu zamdwienia (OPZ)
Specyfikacje Techniczne - Modernizacja foru
wodnego do portu Péinocnego w Gdarisku — Projekt
toru podej$ciowego do Portu Pdinocnego w Gdarisku
- aktualizacja

Przedmiar robét: Projekt toreu podejéciowego do
Portu Poinocnego w Gdarisku — Aktualizacja, Cze$¢ f
Projekt budowlany toru podej$ciowego

Przedmiar robot: Czesé A Projekt budowlany toru
podejsciowego - wydobycie obiektow
ferromagnetycznych

Decyzje i pozwolenia:

- Pozwolenie na budowg nr WiI-I1.7840.1.263a.2016.IR

z dnia 25.11.2016

- Decyzja RDOS nr. RDOS-Gd-
WQ00.4211.2.2013.ER .27 z dnia 14.06.2016.

Ocena mozliwesci uzycia urobku z robét czerpalnych
zwigzanych z modernizacjg foru podej$ciowego do
Portu Péinocnego w ramach projektu ,Port Polnocny —
Modernizacja toru podejsciowego | falochronu
wyspowego”

Budowa  geclogiczna dna w  rejonie  ftoru
podejsciowego do FPortu Pbinocnego

Pomiary batymetryczne foru

ferromagnetycznych wraz z raportem dia potrzeb
przeprowadzenia robot czerpainych ramach
projektu: ,Modernizacja toru wodnego do Portu
Péinocnego w Gdansku”

Portu Pdtnocnego w Gdarisku. Aktualizacja -
Obiekty ferromagnetyczne {maj 2017 r.) '

zoptymalizowanego sposobu odlozenia urobku z
prac czerpalnych na odcinkach brzegu morskiego
od Gdanska Brzezno do Gdyni Orfowo i od
Jastrzebiej Gory do rejonu Debek” (IBW PAN)

Dokumentacja projektowa dla czesci 2 zamodwienia:

Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia (OPZ)
Projekt budowlany toru podejsciowego do Portu
Péinocnego w Gdansku”, ,Projekt budowlany
oznakowania nawigacyjnego toru podsjsciowego w
Porcie Poétnocnym w Gdarisku” (Wuprohyd i
Aquaprojekt, pazdziemik 2015) — dia czesci 2
zamoéwienia; proj. Nr 441/2014/H4, proj. nr 441/2014/H-
5, prof. nr 441/2014/H-6 oraz proj. nr 441/2014/H-7;
Dokumentacja techniczna plaw typu PM4/2017,
Aktualizacja z wydiuzeniem czesci podwodnej - proj. Nr
441/2017/H 8.3p (Aquaprojekt)

Dokumentacja techniczna znakow przegubowych (Rys.
1-9)

PM4 (Rys.1-3)
Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu stalego znaku
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10.

11.

12.

13.

14.

. Przedmiar rohét. Oznakowanie nawigacyjne toru

nawigacyjnego P-13"
Parametry kompatybiinosci stacji monitorujgcef znaku
nawigacyjnego z systemem monitorujgcym SyMon If
Specyfikacje Techniczne: Modernizacja toru wodnego
do portu Péinocnego w Gdansku — Projekt toru
podejéciowego do Portu Péinochego w Gdarisku —
aktualizacja Proj. Nr T1.2.B0-381/78A/154/31/15
(Wuprohyd, paZdziernik 2015) - OST 00.00, ST 01.04
Specyfikacje techniczne: Dokumentacja techniczna
oznakowania nawigacyjnego toru podejsciowego w
Porcie Péinocnym w Gdarisku:
a) Tom 4 — Projeki budowlany wraz z wykonawczym
wie? strunobetonowych - fundamenty (Proj nr
441/2014/H-4/ST},

b) Tom 5-7 — Projekt budowlany rozbiorki istniejgcef
konstrukcji  kratowych staw  nabieznikowych,
Projekt budowlany wraz z wykonawczym wiez
strunobetonowych - Branza elekiryczna (Prof nr
441/2014/H-5-7/8T);

¢) Tom 5 — Projekt budowlany rozbibrki istniejgcef
konstrukcji kratowych staw nabieznikowych (Proj
nr 441/2014/H-5/5T)

d) Tom 6 — Projekt budowlany wraz z wykonawczym
wiez sfrunobetonowych (Proj nr 441/2014/H-6/ST)

e) Tom 7 - Projekt budowlany wraz z wykonawezym
wiez strunobsetonowych - fundamenty (Prof nr
441/2014/H-7/8T);

f) Tom 8-9 - Aktualizacja projektu ptawy PM 2007,
Aktualizacja projektu pfawy PM 2007 - branza
Elektryczna (Proj nr 441/2014/H-8/5T);

g) Tom 10 -11 - Aktualizacia projektu znaku ,spar
buoy” Aktualizacja projektu znaku .spar buoy” —
branza elektryczna (Oprac. nr 441/2014/H-10/ST),

Przedmiar robét: Projekt toru podejsciowego do portu
Poétnocnego w Gdarisku. Aktualizacja, Czes¢ il
Projekt oznakowania nawigacyjnego (Proj. Nr
T1.2.BO-381/78A/154/31/15 (Wuprohyd, marzec
2017);

Dokumentacja techhiczna oznakowania
nawigacyjnego w Porcie Péinocnym w Gdarnsku Tom
4 - Projekt budowlany wraz z wykonawczym wiez
strunobetonowych —fundamenty (Proj. Nr 441/2014/H-
4/Przedmiar);

Dokumentacja techniczna oznakowania
nawigacyjnego w Porcie Péinocnym w Gdarsku Tom
5- Projekt budowlany rozbidrki istniejgcej konstrukcji
kratowych staw nabieznikowych (Proj. Nr 441/2014/H-
5/Przedmiar);

Dokumentacja techniczna oznakowania
nawigacyjnego w Porcie Péinocnym w Gdarisku Tom
5 — Projekt budowlany rozbiérki istniejgcej konstrukgji
kratowych staw nabieznikowych — przedmiar
elektryczny;

Przedmiar robdt: Oznakowanie nawigacyjne toru
podejéciowego w Porcie Potnocnym w Gdarnsku —
stawa dolna;
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podejéciowego w Porcie Potnocnym w Gdansku -
stawa gérna;

16. Przedmiar robdt: Oznakowanie nawigacyjne toru
podejsciowege w Porcie Potnocnym w Gdansku -
wiez strunobetonowych.

17. Dokumentacja techniczna oznakowania
nawigacyjnego toru wodnego do Portu Pdéinocnego -
Tom 10-11 (Proj. Nr 441/2014/H-10-11);

18. Dokumentacja techniczna oznakowania
nawigacyjnego toru wodnego do Portu Pdinocnego -
Tom 12 Analiza okreslajaca dynamike znaku ,spar

. buoy” (Oprac. Nr 441/2014/H-12);

19. Decyzje | pozwolenia:

- Pozwolenie na budowe nr WI-il.7840.1.263a.2016.IR

16)

17)

z dnia 25.11.2016
- Decyzja RDOS nr. RDOS-Gd-
WO00.4211.2.2013.ER.27 z dnia 14.06.2016
- Decyzja ZPU/71-441/881/02/20165Z z dnia
07.11.2016 r.
20. Formularz cenowy

W Zataczniku 1A do SIWZ w czesci B, pkt Il otrzymuje nastepujace brzmienie:

Wysoko&¢ kar umownych za opbZnienie, o ktorym mowa w Kauzuli 8.7 SWK bedzie wynosi¢
9 Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto za kazdy dziefi.

W Zataczniku 1B do SIWZ w czesci D pkt 1 otrzymuje nastepujace brzmienie:

zaméwienie zostanie zrealizowane w terminach okreslonych w SIWZ oraz ze wzorze umowy, {f.
w terminie 21 miesigcy, liczac od dnia podpisania umowy,

Zatgczniki:

Raport koricowy badan ferromagnetycznych - czest 1 zamdwienia

2) zaktualizowany Przedmiar rob6t — obiekty ferromagnetyczne - czgs¢ 1 zamoéwienia

3) Plan sytuacyjny toru w formacie*dwg

4) Opracowanie ,Okreslenie wzdiuzbrzegowego zoptymalizowanego sposobu odlozenia urobku z
prac czerpalnych na odcinkach brzegu morskiego od Gdariska BrzeZno do Gdyni Orfowo i od
Jastrzebiej Gory do rejonu Debek’ (IBW PAN)

5) Plany batymetryczne — migjsca odkiadu

6) Zmieniony OPZ - czgsc¢ 2 zamowienia

7)  Wz6r umowy - czes¢ 1 zamowienia

8) Wz6r umowy - cze$¢ 2 zamowienia

9) Wz6ér Formularza cenowego - cz€s¢ 2 zamowienia

Otrzymuja:

1.
2.

Viykonawcy - strona internetowa Urzedu Morskiego Gdynia
ala
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