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AKT UMOWY
KONTRAKT NR: ...cccceeeiirirnennnnnnn.

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat pomiedzy:
Skarbem Parnstwa - Dyrektorem Urzedu Morskiego w Gdyni
Adres: ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia

(zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”), reprezentowanym przez:
Wiestawa Piotrzkowskiego — Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni

przy kontrasygnacie: Andrzeja Kajuta — Gtéwnego Ksiegowego Urzedu Morskiego w Gdyni

Zwazywszy, ze Zamawiajacy przyjat Oferte Wykonawcy na wykonanie i wykorniczenie Robdt okreslonych jako:
»Wykonanie robét budowlanych na Projekcie: Modernizacja uktadu falochronéw ostonowych w Porcie
Potnocnym w Gdansku, czes¢ ...... ZAMOWICNIQ: ..ue.eeeeeeecreceresererrerersresresssssssssssssssasnnsnns ” oraz usuniecie w nich
wszelkich wad, ztozong w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego
zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych;

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie beda miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w
Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2. Wykonawca oswiadcza, iz:

a. posiada niezbedng wiedze, doswiadczenie, personel i potencjat techniczny i organizacyjny
pozwalajgcy mu na nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia,

b. zapoznat sie z przedmiotem zamdwienia, zakresem jego zadan i organizacjg, przekazang przez
Zamawiajgcego dokumentacjg i nie wnosi uwag co do tych elementdw.

3. Nastepujace dokumenty beda interpretowane jako integralna czes¢ niniejszego Kontraktu, wedtug
nastepujgcego pierwszenstwa:
(a) Akt Umowy i ewentualne pdzniejsze Aneksy do Kontraktu,



(b) Szczegélne Warunki Kontraktu (SWK), zmieniajace, uzupetniajgce i wprowadzajagce dodatkowe
klauzule i zapisy do Warunkdw Ogdlnych, o ktérych mowa w lit. (c), wraz z Zatgcznikiem do SWK.

(c) Ogdlne Warunki Kontraktu (OWK) to jest ,Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robdt
inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajagcego (FIDIC 1999, 4-te wydanie
2008)”. Obowigzuje tekst w jezyku polskim,

(d) Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

(e) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ),

(f) Wypetniony Przedmiar Robét,

(g) Oferta Wykonawcy,

(h) inne dokumenty bedace czescig Kontraktu[skresli¢ niewystepujgcel:
(i1) harmonogram rzeczowo-finansowy,
(i2) lista Personelu Kluczowego,

(i3) oryginat petnomocnictwa osob podpisujgcych Kontrakt w imieniu Wykonawcy wraz z
dokumentami towarzyszgcymi, o ile ma zastosowanie

przy czym kazdy z powyzszych dokumentdw okreslonych w punktach (a)-(h) wraz ze zmianami,
korektami i wyjasnieniami Zamawiajgcego udzielonymi w toku postepowania przetargowego.

Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym wobec Zamawiajgcego, ze wykona i wykoniczy Roboty oraz
usunie w nich wady zgodnie z powyzszymi Dokumentami Kontraktowymi w zamian za zapfate, ktéra
ma otrzymacd od Zamawiajgcego jak zapisano ponizej:

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa netto .........cccceeveeiiiiveenecniennee e, zt
(STOWNIE: ettt ettt et stesae e e et b et e st essesesteetesee stennssensantans ztotych)
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto: ........c.cceeeviive e zt
(STOWNIE: ettt ettt ee e e teste st e e et beba st eseaesaeete st stenssensentans ztotych)

llekro¢ w Kontrakcie mowa o Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej nalezy przez to rozumied:
Zatwierdzong Kwote Kontraktowg brutto.

Zamawiajacy niniejszym zobowigzuje sie, ze w zamian za wykonanie i wykonczenie Robdt oraz
usuniecie w nich wad zaptaci Wykonawcy Cene Kontraktowg w czasie i sposdéb wskazany w
Kontrakcie.

Niniejsza Umowa jest sporzadzona w trzech réwnowaznych egzemplarzach w jezyku polskim, jednym
dla Wykonawcy i dwéch dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Wiestaw Piotrzkowski — Dyrektor Urzedu [podpisy o0séb upowaznionych z podaniem
Morskiego w Gdyni imienia, nazwiska i funkcji]



OGOLNE WARUNKI KONTRAKTU
Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie z:

Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez
Zamawiajacego (FIDIC 1999, 4-te wydanie angielsko-polskie 2008)".

Obowigzuje tekst w jezyku polskim

przygotowanymi przez Miedzynarodowa Federacje Inzynierdw Konsultantéw (Fédération Internationale
Des Ingénieurs-Conseils).

Tekst angielsko — polski dostepny w SIDIR:

Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcéw i Rzeczoznawcéw
ul. Trebacka 4
lok. 429, IV p., budynek KIG,
00-074 Warszawa
tel/fax.: +48 22 826 16 72
tel/fax.: +48 22 826 56 49
e-mail: biuro@sidir.pl

Siedziba:
Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcow i Rzeczoznawcéw
ul. Dtuga 44/50,l0k.101,
00-241 Warszawa

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie z wymieniong wersjg Warunkéw Kontraktowych dla Budowy dla
robot inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego.



SZCZEGOLNE WARUNKI KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do Warunkéw
Ogdlnych. Warunki Ogdlne Kontraktu pozostajg wigzace o ile Warunki Szczegdlne nie stanowig inacze;j.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracjg klauzul przyjeta w
Warunkach Ogdlnych.

Klauzula Nr Tres$¢ Szczegolnych Warunkéw Kontraktu (SWK)

1 POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1

Definicje

1.11.1 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Kontrakt ,Kontrakt” oznacza Umowe podpisang przez Zamawiajgcego i Wykonawce zgodnie z

Prawem zamoéwien publicznych, jako rezultat postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, ktérego przedmiotem jest ,Wykonanie robét budowlanych na Projekcie:
Modernizacja uktadu falochronéw ostonowych w Porcie Pétnocnym w Gdansku, czesé
...... ZAMOWIENIA: cveeeeee vt sese e seneeneenees« N@ UMowe sktadajg sie
dokumenty kontraktowe, stanowigce jej integralng cze$é¢, wymienione w pkt 3 Aktu
Umowy. Pojecia Kontrakt i Umowa sg tozsame i uzywane zamiennie.

1.1.14 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Oferta” oznacza dokument zatytutowany ,Oferta” ztozony przez Wykonawce w toku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na: ,Wykonanie robdt
budowlanych na Projekcie: Modernizacja uktadu falochronéw ostonowych w Porcie
Pétnocnym w Gdansku, czes¢ ...... ZAMOWIENIA: ovvevirierieceee e sre st esr e ee e e
wraz z zatgcznikami.

1.1.1.5 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Specyfikacja »Specyfikacja” lub ,Specyfikacja Techniczna” (ST) lub ,Szczegétowa Specyfikacja
Techniczna” (SST) - oznacza dokument zatytutowany “Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych”, wtgczony do Kontraktu, zwierajacy zbiory
wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu, jakosci i sposobu wykonania
robot, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robét wykonany, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegétowego  zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.).




1.1.1.6
Rysunki

W tresci klauzuli dopisuje sie:

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do ,Rysunkéw”, nalezy czytaé jako
,Dokumentacja Projektowa”. W sktad , Dokumentacji Projektowej” wchodzi projekt
budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, wraz ze wszelkimi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami oraz
dokumentacja projektowa, wykonawcza, technologiczna, montazowa itp. sporzadzana
w trakcie budowy.

1.1.1.9

Zatacznik do Oferty — skredla sie definicje i zastepuje:

- nie wystepuje w tym Kontrakcie. Dane, wspomniane w OWK jako zawarte w
Zatagczniku do Oferty s3 w niniejszym Kontrakcie zamieszczone w Zataczniku do
niniejszych SWK

Nadto dodaje sie definicje:

1.1.1.11

»Prawo zaméwien publicznych” — Oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku —
Prawo zaméwien publicznych oraz aktami wykonawczymi (dalej réwniez jako PZP).

1.1.1.12

»Kodeks cywilny” — Oznacza Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny

1.1.1.13

»Prawo Budowlane” — Oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
oraz towarzyszagcymi rozporzadzeniami, regulujgcg dziatalnos¢ obejmujaca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbioérki obiektéw budowlanych, a takze
okreslajaca zasady dziatania organdéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.1.14

»Warunki Kontraktu” - niniejsze Szczegdlne Warunki Kontraktu, Zatacznik do
Szczegdblnych Warunkéw Kontraktu i Ogélne Warunki Kontraktu.

1.1.1.15

»Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia” — Oznacza specyfikacje istotnych
warunkow zamowienia okreslong w art. 36 i innych odnosnych przepisach PZP wraz ze
wszystkimi zatgcznikami.

1.1.1.16

”"Zmiana do Kontraktu” (Aneks do Umowy) oznacza dokument tak zatytutowany,
wprowadzajacy do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy
Stronami zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegolnosci z przepisami Prawa zamoOwien publicznych oraz Kodeksu Cywilnego oraz
zgodnie z postanowieniami Warunkéw Ogdlnych i Szczegélnych Kontraktu.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wytgcznie po podpisaniu przez Zamawiajacego i
Wykonawce. Zmiany takie muszg by¢ dokonane, pod rygorem niewaznosci w formie
pisemnej.




1.1.1.18

»Dziennik Budowy” — oznacza dziennik o takim tytule prowadzony przez Wykonawce
na Terenie Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 Prawa Budowlanego.

Ustala sie, iz poprzez Dziennik Budowy nie bedzie prowadzona korespondencja stron,
w szczegdlnosci nie bedg wuwazane za skutecznie dokonane jakiekolwiek
powiadomienia, w szczegdlnosci o roszczeniach w trybie Klauzuli 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy] ani tez jako aktualne zapisy zgodnie z tg klauzulg, jak réwniez
powiadomienia o podwykonawcach.

Dziennik Budowy jest dostepny na kazde zgdanie dla Zamawiajgcego oraz innych oséb
wymienionych w Prawie Budowlanym.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez witasciwie umocowane osoby
niereprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera bedy natychmiast
zgtaszane Inzynierowi przez Kierownika Budowy lub Przedstawiciela Wykonawcy.
Inzynier Kontraktu podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z
polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

1.1.1.19

»Ksigzka Obmiaréw” — oznacza ksigzke lub karty obmiardéw, zawierajgcyg zapisy
wszystkich dokonanych obmiardw, wliczajgc w to wymiary, notatki, obliczenia, szkice i
rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robot.

1.1.1.20

»Formularz Cenowy” — oznacza dokument tak zatytutowany, zatgczony do Oferty
i Kontraktu, o ile wystepuje.

1.1.2
Strony i Osoby

1.1.2.2

”Zamawiajgcy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg , Inwestor”.

1.1.2.4

Klauzula otrzymuje brzmienie:
»inZynier” — réwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu.

Inzynier oznacza podmiot wyznaczony przez Zamawiajgcego i wymieniony
w Zatgczniku do SWK do petnienia funkcji Inzyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inny
podmiot, wyznaczony przez Zamawiajacego za powiadomieniem Wykonawcy na mocy
Klauzuli 3.4 [Zmiana Inzyniera]. W razie niepowotania lub tymczasowego niepowotania
Inzyniera, jego funkcje petni Zamawiajacy.

Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujgce w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego
funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci
inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

1.13

Daty, préby,
okresy
i ukoniczenia

1.1.3.1

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:
»,Data Odniesienia” — oznacza dzien przypadajgcy na termin sktadania ofert




1.1.3.2 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:
»Data Rozpoczecia” — oznacza date podpisania Kontraktu przez obie Strony.
llekro¢ w Kontrakcie istniejg terminy odnoszace sie do Daty Rozpoczecia lub
powiadomienia Inzyniera z Klauzuli 8.1, terminy te nalezy odnies¢ do daty podpisania
Kontraktu.

1.1.3.10 »Termin Kluczowy” oznacza okreslone w Zatgczniku do SWK oraz w Programie wg

Termin Kluczowy

Klauzuli 8.3 [Program] terminy osiggniecia okreslonego zaawansowania Robdt, badz
wykonania istotnych elementéw Robdt. Terminy Kluczowe inne niz wskazane w
Kontrakcie okresla w toku przygotowania Programu Wykonawca w uzgodnieniu z
Inzynierem, a w braku uzgodnienia - okresla Inzynier.

Jesli Zamawiajagcy wymaga osiggniecia zaawansowania rzeczowego Robdot w
okreslonym terminie od Daty Rozpoczecia, okre$lonym w Zatgczniku do SWK to dla
unikniecia watpliwosci przyjmuje sie, iz terminy te stanowig réwniez Terminy Kluczowe
W powyzZszym rozumieniu.

1.1.4

Pienigdze i

ptatnosci

1.1.4.6 ” e . . . o
»Waluta obca” skresla sie jako nie majacg zastosowania w niniejszych warunkach

1.1.4.10 ” e . . .
»Kwota Tymczasowa” — skresla sie jako nie majgcy zastosowania

1.1.4.11 ” e . . .
»Kwota Zatrzymana” - skresla sie jako nie majgca zastosowania
Wprowadza sie nastepujace definicje:

1.1.4.13 »Protokot koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera, uzgodniony z
Wykonawca i zatwierdzony przez Zamawiajgcego, zawierajacy uzasadnienie faktyczne i
prawne dla wykonania robét dodatkowych i/lub zamiennych.

1.1.4.14 »Protokét z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera, zatwierdzony przez
Zamawiajgcego, zawierajgcy uzgodnione z Wykonawca ceny dla robét dodatkowych i
zamiennych. Protokét z negocjacji moze zawierac polecenie Zmiany wystawione przez
Inzyniera. Protokét z negocjacji lub jego zatwierdzenie nie stanowi Zmiany do
Kontraktu.

1.1.5

Roboty i Dostawy

1.1.5.6.

»0dcinek” - skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych warunkach.

1.1.5.7

»Roboty Tymczasowe” — na koricu klauzuli dopisuje sie zdanie:

W szczegdlnosci przez Roboty Tymczasowe rozumie sie wszelkie roboty tymczasowe,




materiaty i urzadzenia zaréwno przewidziane, jak i nie przewidziane
w Dokumentacji Budowlanej, a potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania
i ukoriczenia Robdt oraz usuniecia wad, w szczegdlnosci takie jak rozpory, podpory,
Sciggi technologiczne, zabezpieczenia tymczasowe, czasowe przetgczenia sieci
i instalacji, drogi technologiczne, tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i
objazdy, zabezpieczenie Terenu budowy, obiekty zakwaterowania pracownikow, prace
przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie zaplecza,
odwodnienie wykopow itp.

1.1.6

Inne definicje

1.1.6.1. »Dokumenty Wykonawcy” — na koricu klauzuli dopisuje sie:

Dokumenty Wszelkie Dokumenty Wykonawcy dostarczane bedag przez Wykonawce réwniez w

Wykonawcy wersji elektronicznej edytowalnej oraz elektronicznej skanowanej, odpowiadajgcej
formie pisemnej i nie pdzniej, niz forma pisemna Dokumentu.
Wymoédg dostarczania formy elektronicznej edytowalnej i skanowanej stosuje sie do
catosci korespondencji Wykonawcy z Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu, wraz
z zatgcznikami.
Wersje elektroniczne dokumentéw winny posiada¢ nazwy zgodne z tytutami wersji
pisemnej oraz zawiera¢ w nazwie pliku date dokumentu.

1.1.6.2. »Kraj” - oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium ktérej znajduje sie Teren
Budowy, gdzie majg byé wykonywane Roboty State.

1.1.6.5 Klauzula otrzymuje brzmienie:
»Prawo” — oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej
Wprowadza sie nastepujace definicje:

1.1.6.11 »Projekt budowlany” - Oznacza dokumentacje techniczng budowy sporzadzong
zgodnie z Art. 34 Prawa Budowlanego.

1.1.6.12 ,Pozwolenie na Budowe” - Oznacza decyzje administracyjne pozwalajgce na
rozpoczecie i prowadzenie robdt budowlanych

1.1.6.14 Ogtoszenie o Zamowieniu — oznacza ogloszenie, ktére ukazato sie w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej wraz ze zmianami, a dotyczace przedmiotu Kontraktu.

13 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Przeptyw Gdziekolwiek niniejsze Warunki zawierajag postanowienia o wydawaniu lub

informacji wystawianiu zatwierdzen, $wiadectw, zgody, ustalen, powiadomien i Zzadan, to

powinny byé one:

(a) w formie pisemnej dostarczone osobiscie (za pokwitowaniem odbioru), wystane
poczty polecong za potwierdzeniem odbioru lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru. Wykonawca jednoczesnie przesle Zamawiajgcemu wersje elektroniczng
skanowang poczty e-mail na adres podany w Zatgczniku do SWK lub podany
pozniej. Na zadanie Zamawiajgcego zostanie dostarczona wersja edytowalna. Za
wigzaca i doreczong uznaje sie forme pisemna. Za date doreczenia uwaza sie
date doreczenia formy pisemnej dokumentu. Transmisja elektroniczna ma




wyltgcznie charakter pomocniczy.

(b) dostarczone, przestane lub transmitowane na adres odbiorcy komunikatow,
podany w Zataczniku do SWK lub podany pdzniej.

Jednakze

(i)  jesli odbiorca zawiadomi o zmianie adresu, to komunikaty od czasu
powiadomienia powinny by¢ dostarczane na nowy adres; oraz

(ii)  jesli odbiorca, zgdajacy zatwierdzenia lub wyrazenia zgody nie podat
innego adresu, to odpowiedz moze byé wystana na adres, z ktérego
nadano zgdanie.

Zatwierdzenia, Swiadectwa, zgody lub okreslenia nie mogg by¢ w nieracjonalny sposdéb
wstrzymywane lub opdzniane. Jesli jakies Swiadectwo zostanie wydane jednej Stronie,
to poswiadczajagcy powinien wysta¢ kopie drugiej Stronie. Jesli powiadomienie dla
jednej Strony jest wysytane przez drugg Strone lub Inzyniera, to kopia powinna by¢
wystana do Inzyniera lub drugiej Strony, zaleznie od przypadku.

14
Prawo i jezyk

Klauzula otrzymuje brzmienie:
(a) Prawem wfasciwym dla Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej Polskie;j.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

1.5 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Pierwszenstwo Dokumenty stanowigce Kontrakt nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajgce sie.

dokumentow W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang
w Akcie Umowy. Jesli dokumenty w Akcie Umowy wpisane sg pod jedng pozycja,
nalezy im przypisa¢ jednakowa waznos$¢. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpig, beda
miaty kolejno$¢ waznosci takg, jak dokumenty, ktére modyfikuja.
Jezeli zostang znalezione dwuznacznosci lub rozbieznosci miedzy tymi dokumentami,
to Inzynier udzieli w tym zakresie niezbednych wyjasnien lub wyda Wykonawcy
konieczne polecenia.

1.6 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Akt umowy Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpisze go ostatnia ze Stron.

1.7 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Cesje Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobe trzecig. Nie uchybia to
postanowieniom Kontraktu dotyczgcym Podwykonawcéw
Przelew wierzytelnosci z Kontraktu przez Wykonawce na osobe trzecig wymaga zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem bezskutecznosci wymaga
nadto potrgcenie przez Wykonawce jakiejkolwiek naleznosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego.
Zgody badz odmowy okreslone w niniejszej klauzuli nie wymagajg uzasadnienia.

1.8 Klauzula otrzymuje brzmienie:




Przechowywanie
i dostarczanie
dokumentow

Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Kontraktu i rysunkéw/dokumentacji, ktéra
zostata w SIWZ okreslona jako do przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca moze na wiasny koszt uzyska¢ dalsze kopie. Wszelkie dokumenty
Wykonawcy bedg przechowywane i pozostang pod opiekg i dozorem Wykonawcy,
jezeli i dopdki nie zostang przejete przez Zamawiajgcego. Jezeli w kontrakcie lub
w ustaleniu z Inzynierem nie stwierdzono inaczej, to Wykonawca dostarczy Inzynierowi
cztery egzemplarze kazdego z dokumentéow Wykonawcy.

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, Swiadectwa,
obliczenia i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostato w Kontrakcie lub
jak wymagane jest przez Inzyniera w zwigzku z realizacjg przedmiotu zaméwienia. W
przypadku opdznienia w przekazaniu lub zatwierdzeniu takich dokumentdw,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczert odnosnie dodatkowego czasu
lub Kosztu.

Jezeli jedna ze Stron zauwazy btad lub wade natury technicznej w jakim$ dokumencie,
sporzgdzonym w celu wykonywania Robdt, to ma ona obowigzek niezwtocznie
powiadomic¢ drugg Strone o takim btedzie lub wadzie pod rygorem utraty prawa
powotywania sie na ten btad lub wade w terminie pdzniejszym.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za rzetelne sporzadzenie i przechowywanie
nastepujgcych dokumentow:

(a) Dziennika Budowy, stanowigcego urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych, prowadzonego w sposéb okreslony w Prawie Budowlanym.

(b) Raportéw Dziennych, w formie uzgodnionej pomiedzy Inzynierem
a Wykonawca. Raporty Dzienne beda przechowywane w dwéch kopiach
i jedna z nich bedzie sktadana Inzynierowi. Raporty Dzienne bedg przez caty czas,
w godzinach roboczych dostepne do wgladu Inzynierowi i jego Przedstawicielom
oraz Zamawiajgcemu. Celem Raportdw jest opisywanie dziennego postepu prac,
szczegotowych informacji o uzyciu sity roboczej i sprzetu Wykonawcy oraz
materiatdw zwigzanych z wykonanymi pracami, opis rodzajéw i iloSci
wykonanych robédt, jak réowniez codzienne zapisy temperatur i panujgcych
warunkéw pogodowych. Raporty Dzienne nie zastepujg Dziennika Budowy
wymaganego przez Prawo Budowlane.

(c) Ksigzki Obmiaréw, zawierajgcej wymiary, notatki, kalkulacje i rysunki wymagane

do ustalenia lokalizacji i ilosci w trakcie wykonywania Robdt. Zasady
prowadzenia Ksiegi Obmiaréw sg szczegdtowo opisane w Klauzuli 12.1 [Obmiary
i Wycenal.

(d) Raportéw miesiecznych obejmujgcych opis postepu prac, opis problemow
i zagrozen oraz opis warunkéw pogodowych z analizg w stosunku do warunkéw z
30 letniego okresu .

(e) Programu i planu prac na najblizszy okres rozliczeniowy.

1.9
Opdinienie
Rysunkow lub

W tresci klauzuli skresla sie stowa: ,,plus umiarkowany zysk”.

Instrukgcji

1.10 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Uzywanie Moca niniejszego Kontraktu Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa
Dokumentéw majatkowe do Dokumentéw Wykonawcy oraz innej dokumentacji projektowej

Wykonawcy przez
Zamawiajacego

sporzadzonej przez Wykonawce lub dla niego (o ile taka dokumentacja powstanie), na
polach eksploatacji, jak nizej, z chwilg wydania utworéw (egzemplarzy)
Zamawiajacemu, nie pézniej, niz z chwilg wydania Swiadectwa Przejecia dla Robét lub
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rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajacego lub Wykonawce. Przeniesienie praw
autorskich nastepuje w ramach wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Kontraktu.

Po zakoniczeniu Umowy, Wykonawca przekaze wszystkie takie dokumenty (utwory)
Zamawiajgcemu. Wykonawca moze zatrzymaé kopie dokumentéw, o ktédrych mowa
wyzej, pod warunkiem, ze nie bedzie ich uzywat do celéw nie zwigzanych
z Kontaktem lub realizacjg roszczen zwigzanych z Odpowiedzialnoscig za Wady, bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Pola eksploatacji, o ktérych mowa powyzej, obejmujg prawo do:

(a) uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczegdlnosci w sieci
komputerowej Zamawiajgcego,

(b) korzystania z utworu przez Zamawiajgcego dla celéw Robodt oraz dla dowolnych
innych celdw,

(c) trwatego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w catosci lub
w czesci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym technika
drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg,

(d) ttumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany uktadu lub jakichkolwiek
innych zmian,

(e) obrotu oryginatem Ilub egzemplarzami na ktdrych utwoér utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie, najem lub dzierzawa oryginatu albo
egzemplarzy,

(f) publikacji dowolng technikg, w tym pisemng, elektroniczng, internetows,
elektroniczng i wizualng,

(g) publicznego wykonania, wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia oraz nadawania
i reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby
kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w
tym w sieci internet.,

(h) wprowadzenia do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej
i multimedialnej.

Prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego przystuguje
Zamawiajgcemu.

Przeniesienie praw, o ktérych mowa powyzej, nie jest ograniczone czasowo, ani
terytorialnie tzn. odnosi sie zardwno do terytorium Polski jak i do terytoridw
wszystkich innych panstw.

Wykonawca najpdzniej do dnia wydania KoAcowego Swiadectwa Ptatnosci zapewni
istnienie wystawionego przez autoréw utworéw nieodwotalnego i bezwarunkowego
upowaznienia dla Zamawiajgcego do wykonania w imieniu autora(éw) utworu(éw) —
jego(ich) autorskich praw osobistych, a w szczegélnosci do: decydowania o
nienaruszalnosci tresci i formy utworu, decydowania o pierwszym udostepnieniu
dzieta publicznosci, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu oraz
wykonywania innych autorskich praw osobistych. Brak upowaznienia, o ktérym mowa
w zdaniu poprzedzajgcym oznacza¢ bedzie odmowe wydania Koricowego Swiadectwa
Pfatnosci i Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania zmian utworu(éw) wg
uznania Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma réwniez prawo do korzystania z fragmentdw Przedmiotu Umowy i
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rozporzadzania nimi w zakresie pél eksploatacji wymienionych powyzej.

1.12

Poufne szczegoty

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca ujawni wszystkie informacje poufne i inne, jakich Inzynier w sposéb
uzasadniony moze zazgda¢ w celu sprawdzenia przestrzegania Kontraktu przez
Wykonawce.

Strony bedg uwazac szczegdty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala
na to Prawo.

Wykonawca nie bedzie publikowat artykutéw dotyczacych Robét, powotywat sie na
Roboty w trakcie ich wykonywania oraz nie wyjawi informacji uzyskanych od
Zamawiajgcego, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego udzielonej na piSmie. Zgoda nie
dotyczy sytuacji, gdy informacje sg zagdane od Wykonawcy przez panstwowe organy
kontroli lub organy $cigania.

1.13

Przestrzeganie
prawa

Klauzula otrzymuje brzmienie:
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca bedzie przestrzegat obowigzujgcych praw.

(a) Wykonawca uzyska na wtasny koszt wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne
dokumenty, wymagane dla wykonania Robdt lub dostarczenia albo usuniecia
Materiatéw, Débr i Urzadzen, ktére nie zostaty uzyskane lub przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed zawarciem Kontraktu. Wykonawca
opracuje nadto wszelkg wymagang do tego celu dokumentacje techniczng,
whnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone petnomocnictwa do
dziatania w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz wobec odnosnych wtadz.

(b) Wykonawca wyda wszelkie powiadomienia, zaptaci podatki, cta i optaty oraz
uzyska wszelkie zezwolenia, licencje i zatwierdzenia wymagane przez Prawo w
odniesieniu do wykonania Robdt oraz usuwania wad. Wykonawca ochroni
Zamawiajgcego od wszelkich nastepstw swoich uchybien w tym zakresie i pokryje
mu wszelkie wynikte z tych uchybien koszty.

1.14

Solidarna
odpowiedzialnos¢

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Jezeli jako Wykonawca wystepujg wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamoOwienia tworzacy konsorcjum wykonawcow to:

(a) Cztonkowie konsorcjum odpowiadajg solidarnie wobec Zamawiajgcego za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

(b) Cztonkowie konsorcjum powiadomig Zamawiajgcego o osobie Lidera konsorcjum,
ktéry bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce oraz
kazdego z cztonkdédw konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania Zmian do
Kontraktu;

(c) Konsorcjum nie zmieni swojego sktadu do wystawienia Swiadectwa Wykonania;

(d) Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajgcy bedzie prowadzit
wyfacznie z Liderem, ze skutkiem dla kazdego z cztonkéw konsorcjum.
Upowaznienie dla Lidera do wytacznego prowadzenia rozliczen i komunikacji z
Zamawiajacym nie moze byé¢ odwotane do wystawienia Swiadectwa Wykonania
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bez pisemnej zgody Zamawiajacego;

(e) cztonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajgcego za
zaptate wynagrodzenia podwykonawcéw.

2

ZAMAWIAJACY

2.1
Prawo dostepu do
Terenu Budowy

W Klauzuli 2.1 usunieto tres¢ ,,plus umiarkowany zysk”.
W tresci klauzuli dodaje sie na koncu:

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié staty dostep do Terenu Budowy oraz dostep
do dokumentacji wytworzonej przez Wykonawce w ramach Kontraktu podmiotom
realizujgcym na zlecenie Zamawiajgcego zamoéwienie pod nazwa: ,Sprawowanie
nadzoru srodowiskowego nad realizacjg robdét budowlanych w ramach projektu:
,Modernizacja uktadu falochrondw ostonowych w Porcie Pétnocnym w Gdarsku”
Zamawiajgcy po podpisaniu Umowy z wykonawcg ww. zamowienia przekaze
Wykonawcy kopie umowy wraz z danymi kontaktowymi.

2.2
Zezwolenia,
licencje i
zatwierdzenia

Klauzule skresla sie

2.4
Przygotowanie
finansowania
przez
Zamawiajacego

Klauzule skresla sie

2.5
Roszczenia
Zamawiajacego

W tresci klauzuli zdanie ostatnie skre$la sie.

3 INZYNIER
3.1 W tresci klauzuli akapit czwarty zastepuje sie:
Obowiazki i C L . .

o Jednakze, jezeli Inzynier wykona czynnos¢, wymagajacg zgody Zamawiajgcego, a
uprawnienia - - . o . f o ..
Invni Zamawiajgcy takiej zgody nie udzielit, Wykonawca moze zwrdcic¢ sie do Zamawiajgcego
nzyniera o udzielenie zgody w wyznaczonym terminie, pod rygorem uznania, iz Zamawiajgcy nie

udzielit zgody.
3.2 Akapit pierwszy klauzuli otrzymuje brzmienie:

Petnomocnictwa
wydane przez
Inzyniera

Inzynier moze scedowaé obowigzki i udzieli¢ petnomocnictwa asystentom, a takze
moze odwofac takie cesje czy tez petnomocnictwa. Takimi asystentami mogg byc
Inzynier Rezydent czy tez inspektorzy wyznaczeni do nadzorowania czy tez badania
Robodt, Urzadzen czy tez Materiatéw. Cesje, udzielenie i odwotanie petnomocnictwa
winny by¢ wydawane na piSmie. Inzynier moze rowniez potwierdzi¢ wszelkie czynnosci
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dokonane przez asystentdw mimo braku petnomocnictwa, na zgdanie dowolnej ze
stron Kontraktu, a tak dokonane czynnosci bedg skuteczne.

W tresci klauzuli dopisuje sie nadto akapit o brzmieniu:

Asystenci Inzyniera, wymienieni w klauzuli 3.2 bedg réwniez petni¢ obowigzki
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z polskim prawem budowlanym.

3.4
Zmiana Inzyniera

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Zamawiajgcy winien powiadomié Wykonawce z wyprzedzeniem nie mniejszym, niz 14
dni o zamiarze zmiany lub zmianie Inzyniera, podajac przy tym nazwe i dane
kontaktowe nowego Inzyniera. Brak powiadomienia lub opdznione powiadomienie
nie ma jednakze skutku dla powotania Inzyniera i waznosci jego czynnosci.

4 WYKONAWCA

4.1 Na koncu klauzuli 4.1 dodano nastepujaca trescé:
Ogolne. ] Inne zobowigzania Wykonawcy:

Zobowigzania

Wykonawcy (i) Dodatkowe zezwolenia.

W ciggu 14 dni od Daty Rozpoczecia, Wykonawca powinien ztozy¢ u Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajgcego liste wszystkich zezwolen, pozwolen, uzgodnien
wymaganych do rozpoczecia i ukonczenia robdét zgodnie z ustalonym
Programem.
(ii)  Przestrzeganie wymagan wynikajgcych z zezwolen.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w zezwoleniach
i powinien umozliwi¢ wystawiajagcym je instytucjom inspekcje i zbadanie
przebiegu robdt. Ponadto powinien umozliwi¢ im udziat w badaniach
i procedurach sprawdzajacych. Jednakze udziat wtasciwych instytucji w tych
testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach
Kontraktu.

(iii)  Czynnosci na Terenie budowy.

Zadne dziatania, zwigzane z ingerencjg w infrastrukture uzytecznosci publicznej
nie beda rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie informowat Inzyniera na pismie nie pdzniej niz 14 dni przed
zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak aby umozliwi¢ Inzynierowi
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i Srodkow bezpieczenstwa. Do wniosku
o zgode na przeprowadzenie takich Robdt, Wykonawca ma dostarczyc
Inzynierowi wykaz wazniejszego sprzetu, ktéry on lub podwykonawca zamierza
uzy¢ wraz z petng charakterystyka tego sprzetu.

(iv) Zapobieganie Szkodom.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach
drogowych, rowach melioracyjnych, rurociggach, kablach elektrycznych, sieciach
lub  mediach wszystkich rodzajow wyrzadzonych przez niego Ilub
Podwykonawce(éw) w trakcie prowadzenia prac Wykonawca winien bez zwtoki
w uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu naprawi¢ wszystkie szkody w
nawierzchniach drogowych, rowach melioracyjnych, rurociggach, kablach
elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich rodzajow, i jesli to konieczne
przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzadzone przez Inzyniera. Terminy na
dokonanie wszelkich napraw, o ktérych mowa wyzej okresla Inzynier. Zwtoka w
dochowaniu tych termindéw uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kary
umownej w wysokosci jak dla kary umownej zastrzezonej za zwtoke w
dotrzymaniu Terminéw Czesciowych.
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(v)

(vi)

(vii)

Wykonawca w ramach wynagrodzenia zapewni nadzér saperski w trakcie
trwania robdt, jesli okaze sie to konieczne.

Przechowywanie Dokumentdw na Budowie

Wykonawca bedzie przechowywat na Budowie przez caty czas, co najmniej
jedng kopie Dokumentéw Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej
(Rysunkoéw) dostarczonych mu lub wykonanych przez niego.

Wspomniana dokumentacja powinna by¢ przez caty czas dostepna do wgladu
dla Zamawiajacego, Inzyniera, a takze dla podmiotéw i stuzb nadzorujacych, jak
tez dla innych oséb upowaznionych przez Inzyniera.

Wykonawca na kazde zgdane Zamawiajgcego wykona kopie lub skan catosci lub
czesci Dziennika Budowy i innych dokumentéw przechowywanych na budowie.
Na polecenie Zamawiajacego lub Inzyniera dostarczane kopie dokumentéw
nalezy poswiadczyc¢ za zgodno$¢ z oryginatem.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezgce uaktualnianie dokumentaciji,
a w szczegolnosci za kontrole zamieszczania w projekcie budowlanym informacji,
o ktérych mowa w art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane dotyczacych
wprowadzanych zmian nieistotnych.

Zbadanie Dokumentacji

Wykonawca zbada przekazang przez Zamawiajgcego Dokumentacje Projektowg
w terminie 21 dni od Daty Rozpoczecia i poinformuje Inzyniera o brakach,
niekompletnosci, wadach lub innych btedach. Do obowigzkdw Wykonawcy w
zakresie zbadania dokumentacji nalezy prawidtowe odczytanie projektu zgodnie
z jego zatozeniami oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.
Wykonawca nie jest obowigzany do szczegétowego merytorycznego
sprawdzenia projektu w sytuacji, gdy wymaga to specjalistycznych obliczen oraz
wiedzy z zakresu projektowania.

Z uptywem powyzszego terminu, Wykonawca traci prawo do powotywania sie
wobec Zamawiajgcego na niekompletnos¢, braki, wadliwos¢ lub inne btedy tej
Dokumentacji, o ile mégt te braki, wady badz inne btedy wykry¢ w ramach
badania wymaganego od starannego, profesjonalnego Wykonawcy.

Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje

Nie uchybiajgc  postanowieniom punktu poprzedniego, Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Inzyniera, przesytajagc kopie do Zamawiajacego,
o kazdym bfedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji
Projektowej, ktérg otrzymat zgodnie z klauzulg 1.8 [Przechowywanie
i dostarczanie dokumentéw] czy w Specyfikacji, jakg wykryje podczas
wykonywania Robét. Zadne braki czy btedy projektowe nie upowazniaja
Wykonawcy do spowolnienia Robdt. Termin do powiadomienia Zamawiajacego
bedzie nie dtuzszy, niz 14 dni od wykrycia btedu, pominiecia, wady badz innej
usterki Dokumentacji Projektowej. Z uptywem powyzszego terminu, Wykonawca
traci prawo do powotywania sie wobec Zamawiajgcego na niekompletnosé,
braki, wadliwos¢ lub inne btedy tej Dokumentacji i ponosi wytaczng
odpowiedzialno$¢ za skutki niezgtoszenia tych bteddéw, pominie¢, wad badz
innych usterek.

Wszelkie dodatkowe Rysunki m.in. montazowe, technologiczne, schematyczne,
okreslajagce kolejnos¢ prac lub uszczegdtawiajgce zakres Robot, sporzadzi
Wykonawca i przedtozy Inzynierowi do akceptacji, wraz z towarzyszaca
dokumentacjg i specyfikacjami, w tym takze prébkii / lub modele.
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(viii) Dokumentacja Powykonawcza

(ix)

Wykonawca poprawi bez zwtoki, Dokumentacje i Rysunki dostarczone mu przez
Inzyniera w zakresie modyfikacji wprowadzanych w trakcie wykonywania robot.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Dokumentacje powykonawczg w przejrzystej
formie.

Dokumentacja powykonawcza bedzie przekazana do akceptacji Inzyniera
Kontraktu w 1 egz. wersji papierowej nie pdzniej niz w dniu ztozenia wniosku o
wydanie Swiadectwa Przejecia Robét. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera
Wykonawca wykona dodatkowo 3 kopie wersji papierowe]j oraz 4 kopie w wersji
elektronicznej skanowanej na nosniku USB. Dokumentacja powykonawcza,
osobno dla kazdego obiektu budowlanego objetego kontraktem, musi zawieraé
€O najmniej:

e Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z dokumentacjg projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1
Prawa budowlanego, warunkami decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji oraz obowigzujgcymi przepisami,

e oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu
budowy wraz z oswiadczeniami wiascicieli dziatek przylegtych do
terenu budowy,

e os$wiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,

e Kopie dziennika budowy

e Kopie ksiegi obmiaru robét

e Kopie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) wraz z
naniesionymi  zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji
potwierdzone przez kierownika budowy, Nadzdr oraz Nadzdr Autorski,
wraz ze szczegdtowym zestawieniem tych zmian,

o Kopie szczegétowych Specyfikacji Technicznych

e Protokoty odbioru robot

e Protokoty z badan, sprawdzen i oznaczen laboratoryjnych, pomiary i
ekspertyzy,

e Kopie zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu wnioskéw
o zatwierdzenie materiatéw

e zestawienie wbudowanych materiatdbw wraz z dokumentami
potwierdzajacymi wprowadzenie tych materiatéw do obrotu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami potwierdzone przez Nadzor,

e Karty przekazania materiatéw z rozbiérki

e Karty przekazania odpadéw

¢ Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg

e badanie czystosci dna na obszarze prowadzonych robét w pasie nie
mniejszym niz 40 metrow od krawedzi konstrukcji potwierdzone
atestem,

e autoryzowany sondaz powykonawczy z obszaru prowadzonych robét,
lecz nie mniejszego niz 40 metrow od krawedzi konstrukcji zaréwno z

miejsca prowadzonych prac jak i z miejsc odktadu urobku
Uciazliwos¢ i dostep do nieruchomosci sgsiednich
Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniej organizacji pracy oraz sit
i Srodkdw zmniejszajacych ucigzliwo$¢ dla nieruchomosci sgsiadujgcych
z Terenem Budowy. W szczegdlnosci Wykonawca obowigzany jest do

zapewnienia ciggtego dojazdu do tych nieruchomosci i znajdujgcych sie na nich
siedzib, zaktaddw i firm oraz budynkdw i mieszkan oséb prywatnych.
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(x)  Weryfikacja Dokumentéw Wykonawcy

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty
Wykonawcy byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone
przez odpowiednie witadze, to przeprowadzenie weryfikacji badz uzyskanie
zatwierdzen bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera. Przy tym:

(i) dokonanie weryfikacji badz uzyskanie zatwierdzenia nie przesadza
o zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktéry odmowi swojego zatwierdzenia w
kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia
wymagan Kontraktu; a zarazem

(i) zatwierdzenie przez Inzyniera nie umniejsza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajacej z postanowien Kontraktu.
(xi)  Tymczasowa organizacja ruchu
Wykonawca na wtasny koszt zapewni opracowanie i uzgodni z Zamawiajacym i
utrzyma tymczasowg organizacje ruchu podczas realizacji inwestycji.
(xii)  Sprzet dla Inzyniera
Wykonawca jest zobowigzany do udostepniania dla Inzyniera Kontraktu
holownika lub motoréwki w catym okresie realizacji robét budowlanych na
wszystkie przeprowadzane przez Personel Inzyniera wyznaczone terminy
wizytacji i kontroli, przeglady i odbiory robét (zanikajgcych, czesciowych,
koncowego).

4.2
Zabezpieczenie
Wykonania

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, roszczen z rekojmi, w tym
roszczen Zamawiajgcego z Klauzuli 11 [Odpowiedzialnos¢ za Wady], roszczen
z tytutu rekojmi i dodatkowej rekojmi.

Zabezpieczenie wnoszone jest przed zawarciem Umowy. Wysokos$¢ zabezpieczenia
okreslona jest w Zatgczniku do SWK.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na stosowanie zabezpieczen okreslonych w art. 148 ust.
2 PZP.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej — gwarancja winna mie¢ charakter abstrakcyjny, to jest
zobowigzywa¢ Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia
Beneficjentowi, na pierwsze pisemne zgdanie wskazujgce na niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy, kwoty do wysokosci wniesionego zabezpieczenia.
Tre$¢ gwarancji nie moze zawiera¢ zadnych postanowien ograniczajgcych
abstrakcyjno$¢ gwarancji. Termin obowigzywania gwarancji bedzie nie krétszy, niz Czas
na Ukonczenie powiekszony o 30 dni i Okres Zgtaszania Wad powiekszony o 15 dni.
Gwarancja musi umozliwia¢ Zamawiajagcemu ztozenie zgdania wypfaty z gwarancji az
do ostatniego dnia jej obowigzywania wiacznie.

Gwarancja musi réwniez zawierac klauzule o:

(i) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek
modyfikacja Warunkéw Kontraktu lub Robét, ktdre majg zosta¢ wykonane zgodnie
z Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie
moga zostac sporzgdzone miedzy Zamawiajgcym (Beneficjentem), Wykonawcg, nie
zwalniata Gwaranta w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajgcej z gwarancji.

(i) rezygnacji Gwaranta z koniecznos$ci zawiadamiania o takiej zmianie, uzupetnieniu
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lub modyfikacji oraz uzyskiwania na nig zgody Gwaranta.

(iii) o tym, ze wszelkie spory dotyczqce gwarancji podlegajqg rozstrzygnieciu zgodnie z
prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajqg kompetencji sqdu powszechnego
wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego,

(iv) o braku koniecznosci dla jej realizacji (wyptaty) potwierdzenia przez bank
prowadzqcy rachunek Zamawiajgcego (Beneficjenta) ztozenia podpisow przez
podmiot uprawniony do reprezentacji Zamawiajgcego (Beneficjenta).

Z dokumentéw zataczonych do Gwarancji musi wynika¢ upowaznienie do
reprezentowania Gwaranta przez osoby podpisane pod Gwarancja.

W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w
pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je, wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktéorym bylo ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy — na rachunek
Wykonawcy.

Wykonawca utrzyma zabezpieczenie do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukonczy
Roboty oraz usunie wszelkie wady. W razie przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, Okresu
Zgtaszania Wad Wykonawca odpowiednio przedtuzy termin obowigzywania gwarancji.
W razie zwiekszenia wartosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonania Kontraktu,
Wykonawcy uzupetni wniesione zabezpieczenie stosownie do zwiekszonej wysokosci
wynagrodzenia. Jezeli warunki Zabezpieczenia Wykonania wymieniajg date
wygasniecia, a Wykonawca nie zdofa uzyska¢ prawa do Swiadectwa Wykonania w
terminie poprzedzajgcym o 28 dni date wygasniecia, to Wykonawca przedtuzy
odpowiednio okres waznosci Zabezpieczenia Wykonania az do czasu, kiedy Roboty
zostang ukonczone i wszystkie wady usuniete.

Zamawiajgcy zwrdci 70% wartosci Zabezpieczenia wykonania w terminie 30 dni od
wydania Swiadectwa Przejecia, a 30% Zabezpieczenia wykonania w terminie 15 dni od
wystawienia Swiadectwa Wykonania.

Zabezpieczenie Wykonania w innej formie, niz pieniezna, podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego przed jego wniesieniem. Wykonawca zobowigzany jest projekt takiego
zabezpieczenia w wersji edytowalnej przesta¢ w formie elektronicznej do
Zamawiajgcego, ktory dokonuje akceptacji lub nanosi uwagi w terminie 7 dni. W razie
takiej koniecznosci, procedure powyzszg powtarza sie.

Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione Zabezpieczenie Wykonania przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia Zabezpieczenia Wykonania lub wniesienia nowego
Zabezpieczenia Wykonania na kolejne okresy. Niezaleznie od uprawnienn do zadania
wyptaty przystugujacych na podstawie Kontraktu lub przepiséw Prawa, Zamawiajacy
moze nadto zgtosi¢ zadanie wypfaty catosci lub czesci kwoty z Zabezpieczenia
Wykonania, a Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu w catosci lub w czesci zatrzymac,
w razie:

(a) nie przedtuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia na co najmniej 30
dni przed koncem waznosci aktualnego Zabezpieczenia, przy czym po
przedtuzeniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia kwoty wyptacone
Zamawiajgcemu z gwarancji podlegajg zwrotowi na rzecz Gwaranta lub
Wykonawcy, w zaleznosci od otrzymanej od ww. podmiotdow dyspozycji wyptaty
w terminie 14 dni od ztozenia Zabezpieczenia waznego na kolejne okresy zgodnie
z Kontraktem,

(b) nie zaptacenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce kwoty uzgodnionej z
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Wykonawcg jako nalezna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego] lub rozdziatu 20 [Roszczenia, spory i arbitraz],

(c) odstgpienia przez Zamawiajgcego od Kontraktu na mocy Klauzuli 15.2
[Odstgpienie od Kontraktu przez Zamawiajgcego]; w szczegdlnosci Zamawiajgcy
moze zatrzymac kwote Zabezpieczenia do czasu dokornczenia Robét.

4.3
Przedstawiciel
Wykonawcy

Na koncu Klauzuli 4.3 dodano tres¢:

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie posiadat wtasciwe petnomocnictwa do dziatania w
imieniu Wykonawcy, w tym do podpisywania wszelkich zmian do Kontraktu oraz
podejmowania zobowigzan w ramach Kontraktu i do wysokosci minimum 110%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe].

Na czas nieobecnosci Przedstawiciela Wykonawcy, niezaleznie od dtugosci tej
nieobecnosci, Wykonawca zapewni zastepstwo osoby o kwalifikacjach nie nizszych i on
zakresie umocowania nie wezszym niz kwalifikacje i zakres umocowania
dotychczasowego Przedstawiciela Wykonawcy. W razie zmiany Przedstawiciela
Wykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu, niezaleznie od przyczyn tej zmiany,
postanowienie powyzsze stosuje sie odpowiednio.

4.4
Podwykonawcy

Klauzula otrzymuje brzmienie:

W Formularzu Oferty Wykonawca wskazuje zakres Robét, ktéry bedzie wykonywat za
posrednictwem Podwykonawcéw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow tak, jakby to byty dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

W stosunku do uméw podwykonawczych wprowadza sie nastepujgce zasady:

(a) Na zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg robét budowlanych nie
wskazanym w Formularzu Oferty lub do zawarcia takiej umowy z Dalszym
Podwykonawcg, jak réwniez na zmiane ww. umdw po ich zawarciu wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego.

(b) Wykonawca, Podwykonawcy lub Dalsi Podwykonawcy zobowigzani sg do
przedstawienia projektu umowy z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg
robot budowlanych, a takze projektu jej zmiany, wraz z wszelkimi dokumentami
dotyczacymi zakresu powierzonych robdt oraz wysokosci wynagrodzenia
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy i zasadami ptatnosci przed rozpoczeciem
przez Podwykonawce/Dalszego Podwykonawcy robot budowlanych. Przedktadajgc
projekt umowy podwykonawczej lub projekt jej zmiany Wykonawca zobowigzany
jest do podkreslenia lub oznaczenia innym kolorem czcionki w pis$mie przewodnim
umiejscowienia wymaganych przez Zamawiajgcego w niniejszej klauzuli
postanowien w umowach podwykonawczych. Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dodatkowo dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

(c) Zamawiajgcy zgtasza zastrzezenia do umowy podwykonawczej, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub do zmiany tej umowy w terminie do 30 dni
od przedstawienia projektu Umowy lub projektu jej zmiany.

(d) Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawczej,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia. W zakresie dotyczgcym umodw podwykonawczych na dostawy i
ustugi obowigzek ten nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 50.000 PLN brutto za wyjatkiem sytuacji, gdy zawieranych jest kilka umow
podwykonawczych na ustugi lub dostawy z tym samym podwykonawcg, ktdrych
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taczna wartos¢ przekracza 50.000 PLN brutto.

(e) Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtoszenia zastrzezern do projektu umowy
podwykonawczej lub sprzeciwu po zawartej umowy podwykonawcze] w
szczegblnosci, jezeli:

i. wynagrodzenie Podwykonawcy lub suma wynagrodzen z umow
podwykonawczych bedzie wyzsza, niz wynagrodzenie Wykonawcy,

ii. z umowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikato, ze jest ona zawarta dla
wykonania robdét w ramach Przedmiotu niniejszej Umowy,

iii. w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy do wystepowania do
Zamawiajgcego z kopig do Inzyniera o dokonanie bezposredniej zaptaty z
faktur, wystawionych Wykonawcy/Podwykonawcy, a nie zaptaconych przez
niego w terminie ustalonym dla danej ptatnosci. Postanowienie takie musi
miec¢ charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi by¢
zawarte w kazdej z uméw z Dalszym Podwykonawcg,

iv. w umowie podwykonawczej brak bedzie obowigzku dokumentowania robot
w taki sposdb, aby mozliwe byto przypisanie konkretnych robot, dostaw i
ustug do danego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,

v. termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dtuzszy,
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

vi. dla sporéw o zaptate z tytutu solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego
(inwestora) za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy (dostawcy,
ustugodawcy) nie bedzie wskazany sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego
jako wytgcznie wtasciwy,

vii. w umowie podwykonawczej nie zostang wprowadzone klauzule dotyczace
zatrudnienia personelu na podstawie stosunku pracy na analogicznych
zasadach, jak wymogi co do zatrudnienia personelu przez Wykonawce,

viii. umowa podwykonawcza nie bedzie zawarta tgcznie przez wszystkich
cztonkdw konsorcjum Wykonawcéw, w przypadku, gdy niniejszej Umowa jest
zawarta przez Wykonawcéw, o ktérych mowa w art. 23 ust. 1 PZP,

ix. umowa podwykonawcza nie bedzie sporzgdzona w jezyku polskim,

(f) Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym, niz 14 dni o
zamierzonej dacie rozpoczecia pracy przez kazdego Podwykonawce
i 0 rozpoczeciu takiej pracy na Terenie Budowy.

(g) Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania kary umownej w wysokosci okreslonej w
SWK za niewykonanie lub opdznienie w wykonaniu jakiegokolwiek z obowigzkéw
Wykonawcy odnoszgcych sie do Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow,
w szczegoblnosci za opdzinienie w przedtozeniu projektu umowy, umowy lub jej
zmiany, opdznienie w zaptacie lub brak zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom, opdznienie w przeditozeniu poswiadczone] za
zgodnos¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany oraz opdznienie
we wprowadzeniu wymaganych przez Zamawiajagcego zmian umowy
podwykonawczej.

(h) kazda umowa podwykonawcza bedzie zawierata postanowienia upowazniajgce
Zamawiajgcego do wymagania, aby uprawnienia z tej umowy podwykonawczej
zostaty scedowane na Zamawiajgcego na mocy klauzuli 4.5 [Cesje korzysci z
podzlecenia] jezeli lub kiedy zajdg okolicznosci tam przewidziane, lub w przypadku
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odstgpienia od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Rozwigzanie Kontraktu przez
Zamawiajgcego],

(i) Wszystkie umowy podwykonawcze, zawierane przez Wykonawce
z Podwykonawcami muszg zawiera¢ zobowigzanie Podwykonawcy do
kazdorazowego sktadania Zamawiajgcemu comiesiecznej pisemnej informacji o
saldzie naleznosci wzgledem Wykonawcy oraz
o ewentualnych zalegtosciach w ptatnosci i dostarczania, na zadanie, dowodéw
ptatnosci,

(j) Wszystkie umowy podwykonawcze, zawierane przez Wykonawce
z Podwykonawcami i przewidujace ptatnosé¢ w walucie obcej, bedg zawieraé
postanowienie  upowazniajgce  Zamawiajgcego, W razie dokonywania
bezposredniej ptatnosci na rzecz takiego podwykonawcy, do dokonania zaptaty w
walucie polskiej z przeliczeniem wg Sredniego kursu NBP
z dnia roboczego poprzedzajgcego ztozenia dyspozycji z rachunku bankowego
Zamawiajgcego,

(k) Wszystkie umowy podwykonawcze nie mogg rowniez zawiera¢ wymogu uzyskania
zgody Wykonawcy na dokonanie cesji naleznosci Podwykonawcy na rzecz
Zamawiajacego.

Wszelkie postanowienia Kontraktu odnoszgce sie do podwykonawcéw stosuje sie
odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw oraz do zmian umoéw podwykonawczych.

Przy ptatnosci koicowej Zamawiajacy moze zatrzymac¢ Wykonawcy kwoty nalezne, a
nie zaptacone Podwykonawcom, w tym kwoty dotychczas nie zafakturowane przez
Podwykonawcéw, jesli okolicznosci, w tym w szczegdlnosci korespondencja z
Wykonawcg lub Podwykonawcami wskazujg na ryzyko wystgpienia solidarnej
odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego za zaptate takiej nie zafakturowanej naleznosci w
przysztosci.

4.5
Cesja korzysci z
podzlecenia

Tytut klauzuli otrzymuje brzmienie jak po lewej, a tresé jak nizej:

Wykonawca dokona cesji na Zamawiajgcego korzysci z takich zobowigzan
Podwykonawcy, ktdre rozciggajg sie poza termin wygasniecia odpowiedniego Okresu
Zgtaszania Wad. W szczegdlnosci dotyczy to uprawnien z gwarancji lub rekojmi.

Postanowienia dotyczgce cesji korzysci z podzlecenia stosuje sie odpowiednio do
wszelkich Urzadzen i Materiatdw, jezeli dostawcy tychze udzielajg szerszych lub
dtuzszych uprawnien z gwarancji lub rekojmi.

4.7
Wytyczenie

Tres¢ klauzuli uzupetnia sie przez dodanie na koncu:

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng Robdét zgodnie z Prawem Budowlanym
i innymi przepisami, w zakresie niezbednym do ukorczenia Robdt oraz korzystania z
nich przez Zamawiajgcego, wtaczajagc zmiany w Robotach. Po ukoriczeniu Robdt
Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacje
geodezyjng w liczbie egzemplarzy wskazanej przez Inzyniera i niezbednej dla
dostawcéw mediow.

Nadto w tresci klauzuli w podpunkcie (b) skresla sie stowa: ,,plus umiarkowany zysk”

4.8
Procedury
bezpieczenstwa

Na koncu Klauzuli 4.8 dodano punkty (f), (g), (h):

(f) Podja¢ wszystkie niezbedne sSrodki w trakcie wykonywania i zakonczenia Robdt,
aby zapobiec wybuchowi pozaru i bedzie przestrzega¢ wszystkich tyczgcych sie
przepisOw przeciwpozarowych.

(g) Przygotowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
wymagany Prawem Budowlanym, na 7 dni przed rozpoczeciem Robot.
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(h) Uzyskaé akceptacje Inzyniera dla Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

4.9
Zapewnienie
jakosci

Na koncu Klauzuli 4.9 dodano akapit:

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu zaakceptowany przez
Inzyniera system zapewnienia jakosci nie pdzniej niz 14 dni przed przystgpieniem do
wykonania robét.

4.17 Tres¢ klauzuli uzupetnia si¢ o dodanie na korcu:

Sprzet W czasie prowadzenia robdt budowlanych, w zwigzku z koniecznoscig ograniczenia

Wykonawcy emisji hatasu do $rodowiska, konieczne jest zastosowanie nowoczesnego
(odpowiednio wyciszonego) sprzetu oraz witasciwa organizacja placu budowy. Nalezy
stosowad sprawny technicznie sprzet budowlany zgodnie z certyfikatem dopuszczenia
go do uzytkowania. Prace z uzyciem ciezkiego sprzetu powinny by¢ prowadzone w
miare mozliwosci w porze dzienne;j.

4.18 Na koricu Klauzuli 4.18 dodano tekst:

Ochrona Wykonawca opracuje Plan Ochrony Srodowiska i dostarczy go Inzynierowi wraz

srodowiska

z Systemem Zapewnienia Jakosci. Plan Ochrony Srodowiska bedzie zawierat wskazanie
metod i procedur, jakimi Wykonawca spetni wymagania dotyczace ochrony
Srodowiska, zawarte ~w  Dokumentacji Projektowej, w  szczegdlnosci
w decyzji $rodowiskowej oraz pozwolenia wodnoprawnego. Plan Ochrony Srodowiska
podlega zatwierdzeniu na zasadach przewidzianych dla systemu zapewnienia jakosci.
Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na,
jak i poza Terenem Budowy) oraz bedzie zapobiega¢ szkodom, ograniczac ich skutki
i ucigzliwosci dla ludzi i wtasnosci, a takze zapobiega¢ szkodom w S$rodowisku
naturalnym wynikajgcym z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw prowadzonych
przez niego dziatan.

Wykonawca usunie na wtasny koszt wszelkie powstate w wyniku realizacji Roboét
odpady, wywiezie nieczystosci state i ptynne, zapewni bezpieczne, prawidtowe
odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc
zwigzanych z prowadzeniem Robdt, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone. Wykonawca uzyska na wtasny koszt zwigzane z tym pozwolenia,
zezwolenia i uzgodnienia oraz spetni wymagania w zakresie prowadzenia stosownej
ewidencji. Gospodarka odpadowa prowadzona przez Wykonawce bedzie zgodna z
przepisami prawa, a odpady beda przekazywane wytgcznie podmiotom posiadajgcym
w tym zakresie niezbedne pozwolenia i zezwolenia. Sktadane przez Wykonawce
Raporty o postepie bedg zawieraty sprawozdanie z obowigzkéw w zakresie ochrony
Srodowiska, o ktérych mowa wyzej.

4.19
Elektrycznos,
woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skreéla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
ktorych moze potrzebowaé do wykonania Robdt objetych  Kontraktem.
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych Zrédet, Wykonawca musi zastosowaé sie do warunkow
przedstawionych mu przez kompetentne witadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie
z mediéw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane opfaty. Wykonawca, na wtasne ryzyko i
koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania przez niego
z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci. Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za
wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.
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4.20

Sprzet
Zamawiajacego
i przedmioty
udostepniane
bezptatnie

Klauzule skresla sie

4.21
Raporty o
postepie

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwszy akapit skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Miesieczne raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce, wedtug
wzoru opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inzyniera
i Zamawiajacego, oraz przedktadane Inzynierowi w 3 egzemplarzach. Raporty
Wykonawcy bedg sktadane do 10-tego dnia kazdego miesigca przy czym informacja na
temat postepu robdt i zaawansowania rzeczowo-finansowego zostanie przekazana
Inzynierowi drogg elektroniczng do 5-tego dnia kazdego miesigca.

Nadto dodano punkt (i) i (j) o tresci:

(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra powinna obejmowaé wszystkie pozycje
przewidziane w Wycenionym Przedmiarze Robdét oraz uwzglednia¢ skutki
wynikajace z zastosowania Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] i Klauzuli 20 [Roszczenia,
spory i Arbitraz].

(j) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptatnoscil w
odstepach miesiecznych.

Dodaje sie tresc:

Kazdy Raport zostanie przedtozony w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej
zawierajacej skan wersji pisemnej oraz wersje edytowalna.

Przewiduje sie organizowanie narad tygodniowych z udziatem Przedstawiciela(i)
Inzyniera i Wykonawcy. Celem tych narad bedzie rozwigzywanie technicznych spraw
budowy. Dodatkowo przewiduje sie organizowanie narad miesiecznych z udziatem
Inzyniera, Zamawiajgcego i Wykonawcy. Celem tych narad bedzie analiza sytuacji
Kontraktu.

4.22
Zabezpieczenie
Terenu Budowy

Na koncu punktu (b) Klauzuli 4.22 dodano nastepujaca tresc:

oraz przedstawiciele upowaznionych organdw, stuzb i instytucji kontrolujgcych
realizacje.
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4.25 Dodaje sie klauzule o brzmieniu:

Petnomocnictwo - . . . . .

Wvk Zamawiajgcy wymaga, aby petnomocnictwo udzielone Liderowi konsorcjum oraz

ykonawcy osobom podpisujgcym Kontrakt w imieniu Wykonawcy, do podpisania Kontraktu,
obejmowato w szczegdlnosci wyraznie:
(a) upowaznienie do podpisania Kontraktu oraz wszelkich Zmian (Aneksow) do
Kontraktu,

Wykonawca dostarczy oryginat petnomocnictwa lub petnomocnictw przed
podpisaniem Kontraktu wraz z dokumentami wykazujgcymi upowaznienie o0sdb
udzielajacych petnomocnictwa.

4.26 Dodaje sie klauzule o brzmieniu:

Zabezpieczenie Wykonawca, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie Srodki

Przylegajacych zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne

Nieruchomosci

okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wtascicieli nieruchomosci sagsiadujgcych z
miejscami zwigzanymi z prowadzeniem Robdét i unika¢ powodowania tam
jakichkolwiek zaktécen czy szkdd. Przez nieruchomosci sgsiadujgce rozumie sie
réwniez nieruchomosci wykorzystywane przez Wykonawce na zaplecze budowy.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed i przejmie odpowiedzialno$¢ za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez witascicieli
nieruchomosci sgsiadujacych z terenem prowadzenia Robdét w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca sporzadzi szczegétowa dokumentacje
fotograficzng (lub/i filmowg) oraz opis w formie pisemnej celem ustalenia stanu
poczatkowego nieruchomosci sasiadujgcych, aby zabezpieczy¢ sie przed skutkami
nieuzasadnionych roszczen.

Kopia zostanie przekazana do Inzyniera i Zamawiajgcego w terminie 28 dni od daty
przekazania placu budowy.

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi wtascicieli nieruchomosci
sgsiednich o terminach i rodzaju prac, jakie majg by¢ na nich podjete i zwigzanych z
tym ewentualnych utrudnieniach.

4.27
Istniejgce
Instalacje

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdw
odwadniajgcych, wodociggdw i gazociggdw, stupdw i linii energetycznych, kabli,
punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
niego lub Podwykonawcéw podczas wykonywania Robdt. Wykonawca niezwtocznie
naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na witasny koszt, a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz
lokalnych, przedsiebiorstw i witascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

WYZNACZENI PODWYKONAWCY - klauzule skresla sie

KADRA | ROBOTNICY

6.1

Na konicu Klauzuli 6.1 dodano tekst:
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Zatrudnienie
Kadry
i Robotnikow

Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawce, ryzyko zwigzane z ich
zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne
optaty uwaza sie za uwzglednione i wliczone w ceny podane przez Wykonawce
w Ofercie (Wycenionym Przedmiarze Robét).

1. Przy realizacji Robét Wykonawca lub zgtoszony Podwykonawca bedzie zatrudniat
na podstawie stosunku pracy przy wykonywaniu nastepujgcych czynnosci:

a. prace fizyczne i operowanie sprzetem w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia,
b. prace biurowe i obstuga administracyjna w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia
2. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcédw. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujgce podwykonawcdw do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci o ktdrych mowa w ust. 1 lit a) i b);

3. Wykonawca sktada oswiadczenie, ze osoby wymienione w ust. 1 sg zatrudnione na
podstawie stosunku pracy najpdzniej w terminie 7 dni przed przystgpieniem tych
0s6b wykonywania czynnosci w ramach przedmiotu niniejszego Kontraktu.
Oswiadczenie powinno zawiera¢ formute: ,OSwiadczam, iz Pan/Pani
............................ (imie i nazwisko), w ramach realizacji Kontraktu w przedmiocie:
,Wykonanie robot budowlanych na Projekcie: Modernizacja uktadu falochronéw

osfonowych w Porcie Pdtnocnym w Gdansku, czes¢ ... zamowienia:
............................................................. ” jest zatrudniony/na na podstawie stosunku
prac i bedzie wykonywat czynnosci polegajqce Na: ..........ccoeeeeeecvevcevvresevsesirsiesinnn. 7

4. Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia
wezwania przez Zamawiajgcego przedstawi¢ dowody zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy kadry wykonawcy badZz podwykonawcéw, wg Zzadania
Zamawiajgcego, jesli Zamawiajgcy powzigt watpliwosci co do tresci ztozonych
oswiadczen. Wezwanie moze dotyczy¢ catosci badz czesci kadry. W wezwaniu
Zamawiajgcy moze w szczegdlnosci zazgdac przestania kopii uméw o prace oraz
dokumentéw potwierdzajacych optacanie wymaganych sktadek do Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych.

5. W razie uchybienia w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w niniejszej klauzuli,
Zamawiajgcy moze naliczy¢é Wykonawcy kare umowng wg stawki okreslonej w
Zatgczniku do SWK.

6. W razie uchybienia przez Wykonawce obowigzkom, o ktérych mowa w niniejszej
klauzuli, Zamawiajacy niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar umownych za
stwierdzone naruszenie, wzywa Wykonawce do usuniecia uchybienia wyznaczajac
mu w tym celu termin nie krétszy niz 7 dni. Uchybienie terminowi, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajgcym uprawnia Zamawiajgcego do ponownego
naliczenia kary umownej za uchybienie w wysokosci okreslonej w zatgczniku do
SWK. Powyzszg procedure w razie koniecznosci powtarza sie.

6.5
Godziny Pracy

Na konicu Klauzuli 6.5 dodano tekst:

Wykonawca zapewni ciggtos¢ prac zgodnie z przyjetym wedtug Klauzuli 8.3
Programem. Wystgpienie koniecznosci dziatarn naprawczych i skorygowania Programu
nie moze by¢ podstawg wydtuzenia Czasu na Ukoriczenie, bez potwierdzonego przez
Inzyniera wyczerpania mozliwosci zwiekszenia liczby pracownikdw i pracy na
wydtuzong zmiane lub dwie zmiany, w catym okresie naprawczym.

Podczas sporzadzania Programu nalezy braé¢ pod uwage jak najmniejszg ucigzliwosc
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prowadzonych robdt na ruch statkbw w Porcie Pétnocnym, komunikacje i ruch
pojazddéw.

6.7
Zdrowie
i Bezpieczenstwo

Usunieto catg tre$¢ Klauzuli 6.7 i zastgpiono jg nastepujaca:

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym
zgodnie z Klauzulg 4.8, caty czas bedzie podejmowat wszystkie rozsadne sSrodki
ostroznosci dla zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy we
wspotpracy z miejscowymi wtadzami i stuzbami.

Wykonaweca zatrudni lub wyznaczy na swdj koszt inspektora BHP, odpowiedzialnego za
utrzymanie bezpieczenstwa i ochrone przed wypadkami personelu i sity roboczej.
Inspektor BHP bedzie miat odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy
i bedzie uprawniony do wydawania polecen i stosowania Srodkéw zapobiegajgcych
wypadkom. Przez caty okres realizacji Robét, Wykonawca bedzie dostarczat wszystko,
co bedzie konieczne tej osobie do petnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne
upowaznienia.

Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku na Terenie Budowy, w jego
poblizu, w miejscach zwigzanych z prowadzeniem Robét, lub w zwigzku z
prowadzonymi Robotami Inzyniera w ciggu 24 godzin od tego wydarzenia. Wykonawca
winien rowniez zgtosi¢ ten wypadek odpowiednim Wtadzom, jesli prawo wymaga
takiego zgtoszenia.

6.8 Na koncu pierwszego akapitu Klauzuli 6.8 dodano nastepujgca tresc:

Kadra Odpowiednia liczba oséb z personelu Kadry Wykonawcy winna posiadaé odpowiednie

Wykonawcy uprawnienia budowlane wymagane i okreslone w Artykule 12.1 Prawa Budowlanego
oraz inne uprawnienia niezbedne do wykonania petnego zakresu prac.

6.9 Na koncu Klauzuli 6.9 dodano nastepujaca tresé:

Personel Wykonawca zapewni kluczowy Personel okreélony w Ofercie i nie zmieni zadnego

Wykonawcy z cztonkdw tego Personelu bez uprzedniej zgody Inzyniera i Zamawiajgcego.
Zmiany Personelu mogg odby¢ sie wytgcznie na osoby o nie mniejszym doswiadczeniu,
umiejetnosciach i zakresie uprawnien, niz wymagania okreslone przez Zamawiajgcego
w SIWZ.

6.12 Wstawia sie dodatkowq klauzule:

Personel

Zagraniczny

Jezeli Wykonawca dla wykonania Robdt zatrudnia personel zagraniczny, to winien
zadbad o to, aby ten personel miat wymagane wizy i zezwolenia na prace. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za powrdt tego personelu do kraju, w ktorym zostat
zwerbowany lub do kraju statego pobytu. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za
transport zwtok lub pogrzeb w przypadku $mierci w Kraju ktéregokolwiek z tego
personelu lub osdéb zaleznych. Odpowiedzialnos$¢ ta obejmuje takze czas podrézy.

7 URZADZENIA, MATERIALY | WYKONAWSTWO

7.1 W tresci klauzuli dopisuje sie na koncu:

Sposadb e L . .
Wykonawca w szczegdlnosci jest odpowiedzialny za to, aby Urzadzenia posiadat

Wykonania y g J p Y Y q p Y

wszelkie wymagane przepisami dokumenty, takie jak certyfikaty, homologacje,
pozwolenia, dopuszczenia itp. na uzywanie w Rzeczpospolitej Polskiej. Wykonawca
wraz z dostawg Urzgdzen przedstawi te dokumenty.

Wszystkie zastosowane materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia muszg by¢
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dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym oraz
zasadami  wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych okreslonych
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych, wzglednie innymi
obowigzujgcymi przepisami.

7.3 Inspekcje

W tresci klauzuli dopisuje sie:

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ osobom wizytujgcym wyposazenie wymagane
przez procedury bezpieczefdstwa tj. kaski ochronne i kamizelki ratunkowe. W
dyspozycji Wykonawcy winno sie znajdowaé na state co najmniej 10 (dziesie¢) kaskow
ochronnych oraz tyle samo kamizelek ratunkowych.

7.4 Proby W Klauzuli 7.4 usunieto tres¢ ,,plus umiarkowany zysk”.

7.8 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Opftaty Wykonawca poniesie wszystkie opfaty licencyjne, wydobywcze, dzierzawne,
wydobywcze i srodowiskowe, odpadowe i inne, w szczegdlnosci za:

inhe (a) wydobycie Materiatéw naturalnych na i poza Terenem Budowy,

(b) zwatke materiatow pochodzgcych z rozbiorki i wykopdw oraz innych materiatow
zbednych, zaréwno naturalnych, jak i sztucznie wytworzonych, poza obszarem
zwatowisk w obrebie Terenu Budowy, wymienionych w Kontrakcie.

8 ROZPOCZECIE, OPOZNIENIA | ZAWIESZENIE
8.1 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Rozpoczecie robot

Wykonawca rozpocznie Roboty w terminie nie pdzniejszym, niz 42 dni od Daty
Rozpoczecia.

Wykonawca, nie pdzniej niz 7 dni przed rozpoczeciem Robdt, przedtozy Inzynierowi
dokumenty Wykonawcy i jego personelu (o$wiadczenie kierownika budowy (robét),
stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczerdstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie
obowigzku kierowania budowg, a takze aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste
cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego) wymagane do zawiadomienia
wtasciwego organu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczeciu Robét zgodnie z
wymogami art. 41 Prawa budowlanego.

8.2

Czas na
Ukonczenie

Na koncu klauzuli dopisuje sie zdanie:

Opdzinienie Wykonawcy w dotrzymaniu Czasu na Ukoriczenie przewidzianego dla
Robdt upowaznia Zamawiajgcego do odstgpienia od Kontraktu bez koniecznosci
wyznaczania terminu dodatkowego na wykonanie Kontraktu.

8.3
Program

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

W terminie 28 dni od daty podpisania Kontraktu, Wykonawca przedtozy Inzynierowi
szczegotowy Program, w ukfadzie zgodnym z Formularzem Cenowym z Oferty
Wykonawcy z podziatem na odpowiednie podpozycje. Program bedzie zawierat:
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(a) porzadek i terminy, w jakim(ich) Wykonawca zamierza wykonywac¢ Roboty w
kazdym miesigcu wraz z Terminami Kluczowymi i zaawansowaniem rzeczowo-
finansowym Kontraktu, w tym projektowania, Robdt i Dostaw, Sciezka
krytyczng, wiacznie z Dokumentami Wykonawcy, zakupami, dostawg na Teren
budowy, budowg, montazem, prébami, ze wskazaniem zakresu
wykonywanego przez podwykonawcéw dla danego etapu,

(b) porzadek i koordynacje inspekcji i prob wymienionych w Kontrakcie,

(c) wartos¢ ptatnosci Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy w ujeciu miesiecznym i
kwartalnym (przeréb),

(d) raport towarzyszacy, ktéry obejmie:
(i) ogblny opis metod, ktére Wykonawca zamierza zastosowad

i wazniejsze etapy wykonywania Robot oraz,

(ii) szczegoty opisujgce uzasadnione przewidywania Wykonawcy co do
liczby kazdej kategorii Personelu Wykonawcy oraz kazdego typu
Sprzetu Wykonawcy, potrzebnego na Terenie Budowy dla kazdego
wiekszego etapu budowy.

Program bedzie zgodny 2z terminami i Terminami Kluczowymi zawartymi
w Zatgczniku do SWK. Program podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego na
podstawie opinii Inzyniera w ciggu 14 dni od otrzymania Programu. Wykonawca
powinien dziata¢ zgodnie z tym Programem, z uwzglednieniem wszelkich innych
zobowigzan kontraktowych. W toku zatwierdzania Programu Wykonawca uwzgledni
uwagi Inzyniera i Zamawiajacego i w terminie 7 dni ponownie przedtozy skorygowany
Program do zatwierdzenia.

Personel Zamawiajgcego winien planowaé swoje dziatania na podstawie tego
Programu.

Podczas przygotowywania Programu Wykonawca winien w petni uwzglednié
uwarunkowania klimatyczne oraz uwarunkowania wynikajace z ochrony srodowiska i
przyrody, mogace ograniczy¢ postep Robdt. Wykonawca ma obowigzek uwzglednic
okresy wytgczenia badZ ograniczenia prowadzenia robdét budowlanych (okreslone
decyzjami, pozwoleniami, uzgodnieniami, uwarunkowaniami, itp.) przy tworzeniu
harmonogramu (Programu) i nie mogg by¢ one podstawg do sktadania roszczen
Wykonawcy o wydtuzenie Czasu na Ukonczenie.

Wykonawca winien niezwtocznie powiadamia¢ Inzyniera o przewidywanych
szczegdlnych wydarzeniach lub okolicznosciach, ktére mogg negatywnie wptyngé na
Roboty, zwiekszy¢é Cene Kontraktowgq, opdzni¢ wykonanie Robét lub zmienic¢ terminy
oraz wartosci ptatnosci Zamawiajgcego. Inzynier moze wymagaé¢ od Wykonawcy
przedstawienia oczekiwanych szacunkowych skutkow przysztych wydarzen lub
okolicznosci lub tez oferty na mocy klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].

Jezeli w jakimkolwiek czasie Inzynier powiadomi Wykonawce, ze Program
w okreslonym zakresie nie speftnia wymagan Kontraktu lub Zze nie jest zgodny
z rzeczywistym postepem i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca
winien przedtozy¢ Inzynierowi Program Naprawczy oraz zaktualizowany Program do
zatwierdzenia.

Zatwierdzenie Programu lub Programu Naprawczego nie zwalnia Wykonawcy od
wykonania jakiegokolwiek z jego zobowigzan i nie umniejsza jego odpowiedzialnosci
za realizacje Kontraktu w zadnej czesci.

8.4
Przedtuzenie
Czasu na

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca bedzie uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukoriczenie na mocy klauzuli
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Ukonczenie

20.1 [Roszczenia Wykonawcy] jezeli oraz w granicach, w ktérych ukoriczenie dla celdw
okreslonych w klauzuli 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkow] bedzie opdinione przez
ktorgkolwiek z ponizszych przyczyn:

(a) opodzinienia dajgcego uprawnienia Wykonawcy do przedtuzenia czasu na mocy
jakiejkolwiek klauzuli niniejszych Warunkow,

(b)  skrajnie niekorzystnych warunkéw w rozumieniu klauzuli 13.1.,

(c) opodzinienia, utrudnienia badz przeszkody wynikle z winy Zamawiajgcego,
Personelu Zamawiajgcego lub dajace sie przypisa¢c innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na Terenie Budowy.

Jezeli Wykonawca uzna, ze ma prawo do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, to winien
on wystgpi¢ do Inzyniera zgodnie z klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. Jezeli
Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do dodatkowej zaptaty w zwigzku
z zadaniem przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, to winien roszczenie to okresli¢
i zgtosic tgcznie z tym zgdaniem, pod rygorem bezskutecznosci pdzniejszego zgtoszenia
takiego roszczenia i braku uprawnienia do zgdania dodatkowej zapfaty.

Inzynier, ustalajgc kazde przedtuzenie czasu na mocy klauzuli 20.1 winien dokonac
przeglagdu wszelkich poprzednich ustalen na ten temat oraz odméwié przedtuzenia
Czasu na Ukonczenie w takim zakresie, w jakim roszczenie Wykonawcy kompensuje sie
ze zbyt wolnym tempem wykonawstwa. Inzynier ma réwniez prawo zmniejszenia, a
nawet anulowania przyznanego przedtuzenia Czasu na Ukoniczenie, jezeli przedtuzenie
to skompensuje sie ze zbyt wolnym tempem wykonawstwa. Zamawiajacy moze
zwrécic sie z takimi zgdaniami ustalenia do Inzyniera stosujgc odpowiednio zapisy
klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego].

Dla unikniecia watpliwosci ustala sie, iz nie stanowi podstawy do Przedtuzenia Czasu
na Ukonczenie opdznienie Zamawiajgcego badz Inzyniera w zatwierdzaniu
Dokumentéw Wykonawcy, jezeli sktadane dokumenty bedg niekompletne badz
niezgodne z postanowieniami Kontraktu.

Kazde przedtuzenie Czasu na Ukonczenie wymaga aneksu do Umowy pod rygorem
niewaznosci.

8.6
Tempo
wykonawstwa

W tresci klauzuli dopisuje sie na korcu:

Inzynier stwierdzajgc zaistnienie okolicznosci objetych punktem (a) lub (b) moze
zweryfikowac swoje poprzednie ustalenia odnosnie przedtuzenia Czasu na Ukonczenie
i/lub zwigzanym z nim przyznaniem dodatkowej zaptaty Wykonawcy, odpowiednio w
stosunku do zbyt wolnego tempa wykonawstwa zmniejszajac lub catkowicie likwidujgc
uprzednio przyznane przedtuzenie lub przyznang dodatkowa kwote. Zamawiajgcy
moze zwrdcic sie z takim zgdaniem ustalenia do Inzyniera stosujgc odpowiednio zapisy
klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego].

W razie opdznienia Wykonawcy w stosunku do Programu o ponad 2 miesigce, nie
przedtozenia badz nieskutecznego wdrozenia przez Wykonawce Programu
Naprawczego, Zamawiajgcy zachowujgc Roszczenia Zamawiajgcego i Kary za Zwtoke,
moze ograniczy¢ zakres Robdt Wykonawcy odstepujgc od Umowy w tej czesci i zlecic
wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile w
ocenie Zamawiajgcego przyspieszy to wykonanie robaot.

Dla uchylenia watpliwosci postanowienia klauzuli 8 niniejszych Warunkéw nie beda
interpretowane w sposdb dajgcy uprawnienie Wykonawcy do spowolnienia,
niewykonywania w nalezytym tempie i pospiechu Robdt w zakresie, w jakim nie
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dotyczg ich okolicznosci uprawniajgce do Przedtuzenia Czasu na Ukoriczenie.

8.7
Kary za Zwtoke

W tresci klauzuli akapit ostatni zastepuje sie nastepujacymi:

Wymienione kary za zwtoke bedg jedynymi karami naleznymi od Wykonawcy za takie
uchybienie, poza przypadkami odstgpienia na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez
Zamawiajgcego] oraz poza przypadkami kar zastrzezonych za uchybienia obowigzkom
wzgledem  Podwykonawcow na  mocy  klauzuli 4.4  [Podwykonawcy]
i przypadkami kar zastrzezonych za uchybienia obowigzkom zatrudnienia na umowe o
prace, o ktorych mowa w klauzuli 6.1 [Zatrudnienie Kadry i Robotnikow]. Kary te, za
wyjatkiem kar za odstgpienie nie zwolniag Wykonawcy ze zobowigzan ukonczenia
Robét, ani tez z innych obowigzkdw, zobowigzan ani odpowiedzialnosci, jakie mogg
wynikng¢ z Kontraktu.

Jezeli jakiekolwiek kary umowne nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy ma prawo réwniez
z3da¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych wynikajgcych z Kodeksu
cywilnego.

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za Zwtoke w razie zwtoki
Wykonawcy w dotrzymaniu kazdego z Terminédw Kluczowych okreslonych
w Kontrakcie lub w Programie zatwierdzonym wg klauzuli 8.3 [Program] wzglednie
zadeklarowanych przez Wykonawce w ofercie, w wysokosci okreslonej w Zatgczniku do
SWK, liczonych od Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (Kary Czesciowe).

Zamawiajgcy nie naliczy Kar Czesciowych, jezeli Wykonawca dotrzyma Czasu na
Ukonczenie. Jedli Wykonawca nie dotrzyma Czasu na Ukoriczenie z przyczyn
dotyczacych Wykonawcy, Kary za zwtoke w dotrzymaniu Terminéw Kluczowych beda
sumowane z karami za zwtoke w dotrzymaniu Czasu na Ukonczenie. tgczna suma Kar
umownych za zwtoke w dotrzymaniu kazdego z Termindéw Kluczowych, dotrzymanie
Czasu na Ukonczenie nie bedzie wyzsza, niz maksymalna wysoko$¢ kar umownych
okreslona w Zataczniku do SWK.

Zamawiajgcy jest rowniez uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za zwtoke w
dostarczeniu Programu wg Klauzuli 8.3 [Program], zwioki w dostarczeniu
skorygowanego Programu lub Programu Naprawczego. Kary te nie beda naliczone i
dochodzone w razie dotrzymania Czasu na Ukonczenie.

Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do naliczenia Kar Umownych w wysokosci
kwotowo okreslonej w Zatgczniku do SWK za kazdy stwierdzony przypadek braku
obecnos$ci wymaganych przez Inzyniera Kontraktu cztonkdw Personelu Wykonawcy na
cotygodniowe] naradzie roboczej, comiesiecznej Radzie Budowy, oraz zwotywanej w
miare potrzeby naradzie technicznej. Przyjmuje sie, iz narady i rady, o ktérych mowa
wyzej beda sie odbywaty w biurze Inzyniera Kontraktu, na terenie budowy lub w
siedzibie Zamawiajacego, przy czym kazdorazowo miejsce to wskazuje Inzynier.

Wszelkie kary umowne sg nalezne Zamawiajgcemu niezaleznie od wystgpienia szkody i
jej wysokosci.

Wszystkie kary umowne mogg by¢ egzekwowane przez Zamawiajgcego poprzez
potracenie tych kar z wynagrodzenia Wykonawcy, a takze z Zabezpieczenia Wykonania.

9 PROBY KONCOWE

9.4 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Niepomysiny Jezeli wyniki Préb Koncowych Robdét ponowionych zgodnie z klauzulg 9.3 [Ponowne
wynik Préb Proby Koricowe] takie okazg sie negatywne, to Inzynier lub Zamawiajacy bedzie
Konncowych uprawniony do:
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(a) zlecenia ponownego powtdrzenia Prob Koricowych na mocy klauzuli 9.3;

(b) odrzucenia catosci Robdt lub czesci, dla ktérych Proby Koricowe byly negatywne
wedtug wyboru Zamawiajgcego. W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie madgt
zastosowal takie same s$rodki, jakie sg przewidziane w pkt (c) klauzuli 11.4
[Niewypetnienie Obowigzku usuwania Wad] oraz naliczenia Kary Umowne] za
Opdzinienie w wysokosci maksymalnej;

(c) wystawienia Swiadectwa Przejecia, je$li Zamawiajacy tego zazgda.

W przypadku, jak w punkcie (c) powyzej, Wykonawca powinien postepowac zgodnie ze

wszystkimi innymi zobowigzaniami zawartymi w Kontrakcie, a Zamawiajgcy ma prawo

dokona¢ jednostronne obnizenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej poprzez ztozenie

Wykonawcy oswiadczenia o jej obnizeniu. Obnizenie nastgpi w takim stosunku, w

jakim wartos¢ Robdt z wadami pozostaje do wartosci Robét bez wad. W razie sporu

miedzy Stronami co do wartosci, o ktérej mowa wyzej, Zamawiajacy zwrdci sie do
niezaleznego od Stron i niezaangazowanego w Kontrakt lub inng dziatalno$¢ Stron
biegtego w zakresu szacowania wartosci i jakosci robét budowlanych wpisanego na
liste biegtych sgdowych dowolnego Sadu Okregowego. Przed powierzeniem biegtemu
wyceny, Zamawiajgcy uzyska opinie Wykonawcy co do osoby biegtego oraz zakresu
opinii, ktérg biegty ma wydac. Opinia Wykonawcy nie jest wigzgca dla Zamawiajgcego.

10 PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

10.1 W tresci klauzuli dodaje sie nastepujgcy tresé jako trzeci akapit:

Przejecie Robot Przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla Robdt lub Odcinka, Wykonawca jest
i Odcinkéw zobowigzany sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg w tym powykonawczg mape

geodezyjng ztozong we wiasciwym miejscowo osrodku dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej (dalej jako: osrodek). Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Inzynierowi i Zamawiajgcemu potwierdzenie ztozenia mapy do osrodka wzglednie
potwierdzenie osrodka o przyjeciu do zasobu oraz jest zobowigzany do przygotowania
kompletnych zawiadomien o zakonczeniu budowy, osobno dla kazdego obiektu
budowlanego objetego kontraktem, wraz z dokumentami wymaganymi zgodnie z art.
57 Prawa budowlanego, ktore pozwolg na przystgpienie do uzytkowania obiektéw
zgodnie z art. 54 i 55 Prawa budowlanego.

W klauzuli dopisuje sie na koricu:

Przed przejeciem dokonywane beda odbiory wyszczegdlnione w Specyfikacji lub
okreslone przez Inzyniera, w tym odbiér koricowy. O ile gdzie indziej nie zostanie
wyraznie okreslone, przeprowadzenie tych odbioréw nastepuje przed wystawieniem
Swiadectw(a) Przejecia dla Robét.

Inzynier poda wykaz stwierdzonych wad oraz drobnych, zalegtych prac i termin ich
usuniecia oraz wykonania, ktéry to wykaz bedzie stanowi¢ zatgcznik do Swiadectwa
Przejecia.
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10.2
Przejecie czesci
Robét

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Inzynier moze, zaleznie od wytgcznego uznania Zamawiajgcego, wystawi¢ odrebne
Swiadectwo Przejecia dla kazdej czesci Robét Statych. Z zastrzezeniem odmiennych
postanowien Kontraktu, projektu lub uzgodnien miedzy Stronami, Zamawiajacy nie
bedzie uzytkowat zadnej czeéci Robdt zanim Inzynier nie wystawi Swiadectwa Przejecia
dla tej czesci.

W takim przypadku, w razie koniecznosci, Wykonawca przygotuje i uzyska wszelkie
dokumenty umozliwiajgce Zamawiajgcemu ztozenie kompletnego wniosku o wydanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie przed wykonaniem wszystkich robodt
budowlanych zgodnie z art. 54 i 55 Prawa budowlanego.

Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla czesci Robdt, nalezy jak
najwczesniej umozliwi¢ Wykonawcy podjecie niezbednych krokéw dla wykonania
zalegtych Préb Koricowych. Wykonawca winien przeprowadzi¢ te Préby Koncowe tak
szybko jak to mozliwe przed uptywem odnosnego Okresu Zgtaszania Wad.

10.3 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Zak,iocame Préb Jezeli Wykonawcy uniemozliwione zostanie wykonanie Prob Koncowych tak, ze

Konncowych co L . . . .
opdinig sie one o wiecej, niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy, to
Wykonawca bedzie uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukoriczenie na mocy klauzuli
8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie], po powiadomieniu Inzyniera, zgodnie z
klauzulg 20.1.
Jezeli Wykonawca w zwigzku z opdznieniem wykonania Préb Koncowych poniesie
Koszt, to Wykonawca bedzie uprawniony, po powiadomieniu Inzyniera, na mocy
klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do pokrycia takiego Kosztu, ktéry nalezy wigczyé
do Ceny Kontraktowe;.
Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier winien postepowac zgodnie z klauzulg
3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

11 ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

11.1 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Dokonczenie
zalegtych prac
i usuwanie wad

W celu doprowadzenia Robdt i Dokumentéow Wykonawcy do stanu zgodnosci

z wymaganiami Kontraktu z uwzglednieniem normalnego zuzycia, Wykonawca winien:

(a) dokoriczyé w terminie okre$lonym w Swiadectwie Przejecia lub innym okre$lonym
przez Inzyniera, wszelkie ustalone w tym Swiadectwie Roboty zalegte Roboty oraz

(b) usungé¢ wszelkie wady, jakie ujawnig sie w Robotach Iub Dokumentach
Wykonawcy w Okresie Zgtaszania Wad.

Jezeli pojawi sie wada, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio zawiadomiony

przez Zamawiajgcego lub w jego imieniu.

Termin usuniecia wady bedzie wynosit 14 dni od daty zawiadomienia, z zastrzezeniem
mozliwosci uzgodnienia dtuzszego terminu wspdlnie przez Strony.

Ustalenia istnienia Wady i jej rodzaju dokonuje Zamawiajgcy. Wykonawca nie moze
odméwi¢ usuniecia wady bez wzgledu na rodzaj wady i koszty jej usuniecia.
Wykonawca moze jednak po usunieciu wady zgtosi¢ roszczenie o pokrycie Kosztu,
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jezeli roboty, do ktérych odnosi sie punkt (b) klauzuli 11.1 nie bedg miescity sie w
granicach okreslonych w pkt (a)-(c) klauzuli 11.2.

Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za Wady takze wéwczas, gdy przed
wystawieniem Swiadectwa Przejecia Inzynier lub Zamawiajacy powzieli wiedze o
wadzie.

Jezeli Zamawiajacy powiadomit Wykonawce o Wadzie, a Wykonawca nie ustosunkowat
sie do tego zadania w terminie 7 dni, uwaza sie, ze zgodzit na pokrycie kosztow
usuniecia Wady i nie bedzie zgtaszat roszczenia o pokrycie tego Kosztu.

Wykonawca nie moze odméwié usuniecia Wady takze w sytuacji, gdyby jej usuniecie
wigzato sie z nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodnosciami dla Wykonawcy.

11.4
Niewypetnienie
obowigzku
usuwania wad

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku terminowego dokonczenia Robét zalegtych,
usuniecia wady, usterki w czasie okreslonym wg klauzuli 11.1, to Zamawiajgcy wg
witasnego wyboru, moze:

(a) dokonczy¢ Roboty zalegte, usungé¢ wade samodzielnie lub poprzez osoby trzecie,
na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy; w takim wypadku Wykonawca zwrdci
Zamawiajgcemu poniesiony koszt na ustalenie, usuniecie lub obejscie wady lub
dokonczenie Robdot zalegtych, z uwzglednieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego], wiaczajagc w kazdym przypadku koszt ekspertyz i konsultacji,
poniesiony przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze w szczegdlnosci pozyskaé
Srodki na koszty zastepczego usuniecia wad lub dokonczenia robdt zalegtych z
zabezpieczenia nalezytego wykonania jeszcze przed poniesieniem tych kosztéw po
ich wstepnym ustaleniu i udzieleniu Wykonawcy informacji o tych kosztach.

(b) zachowujac uprawnienie i roszczenie okreslone w punkcie (a) powyzej, naliczyé
Wykonawcy kary umowne w wysokosci wskazanej w Zatgczniku do SWK, az do
czasu usuniecia wad przez Wykonawce lub do czasu zlecenia ich zastepczego
usuniecia.

115 W tresci klauzuli zdanie ostatnie zastepuje sie:

Usun.leae Robét Zgoda taka moze by¢ uwarunkowana zastgpieniem przez Wykonawce zabranej czesci

wadliwych o . .
lub Urzadzenia innym zastepczym o nie gorszych parametrach lub wykonaniem
odpowiedniego obejscia, zapewniajgcego nalezytg prace i sprawnos¢.

11.8 W tresci klauzuli skresla sie stowa: ,,plus umiarkowany zysk” oraz dodaje sie:

Badanie przez . . .. . . . .
Wykonawca nie moze powstrzymywaé sie z wywigzywania sie z obowigzkéw

Wykonawce _ . . . . .

przyczyn z tytutu Odpowiedzialnosci za Wady mimo nie zaptacenia tych kosztéw przez

powstawania wad

Zamawiajgcego albo w razie sporu co do tych kosztéw.

12

OBMIARY | WYCENA

12.1
Obowigzkowe
Obmiary Roboét

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:
Roboty winny by¢ mierzone i wyceniane zgodnie z niniejszg klauzulg.

Kiedy tylko Inzynier wymaga, aby jakakolwiek czes¢ Robot zostata zmierzona, w tym
uzupetniajgco lub ponownie, to uprzedza o tym Przedstawiciela Wykonawcy, ktory
winien:

(a) niezwtocznie wzigc¢ udziat lub wysta¢ wykwalifikowanego zastepce, ktory pomoze
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Inzynierowi w dokonaniu pomiaréw; oraz
(b) dostarczy¢ wszelkich szczegétowych informacji, zgdanych przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca nie stawi sie ani nie przysle zastepcy, to pomiary dokonane przez
Inzyniera lub w jego imieniu bedg uznane za wigzace i wiarygodne.

Z wyjatkiem przypadkdéw, kiedy w Kontrakcie ustalono inaczej, gdziekolwiek ilosci
Robodt Statych majg by¢ ustalone na podstawie zapiséw, tam te zapisy majg byc
sporzgdzone przez Wykonawce. Wykonawca bedzie prowadzit i przechowywat Ksigzke
Obmiarow (Karty Obmiaréw). Ksigzka Obmiardéw, ktérej wzér przekaze Wykonawcy
Inzynier, winna by¢ prowadzona nieprzerwanie na podstawie codziennych zapiséw
obmiaréw, dokonywanych przez Wykonawce zgodnie z kolejnoscia wykonywania
Robét, przed zakryciem kazdej ich czesci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki
niezbedne do okreslenia ilosci podczas obmiardw Robét oraz wyniki obmiaréw winny
by¢ wprowadzone do Ksigzki Obmiardéw niezwtocznie po ich dokonaniu. Inzynier ma
prawo uczestnictwa, weryfikacji, przegladu, zmiany obmiaréw, zlecenia ponownego
ich wykonania lub dodatkowej weryfikacji, o ile uzna, ze sg niezgodne ze stanem
rzeczywistym. Inzynier ma rdéwniez prawo zadania odkrycia Robdt na koszt
Wykonawcy, jezeli obmiar nie zostat zweryfikowany przez Inzyniera przed zakryciem
Robét.

Jezeli Wykonawca nie zgodzi sie z zastrzezeniami lub weryfikacjg Inzyniera, to
powinien zgtosié Inzynierowi swoje zastrzezenia co do tego, w jakiej czesci kwestionuje
zapisy jako niedoktadne. Jezeli Wykonawca nie zgtosi swojego sprzeciwu lub
zastrzezenia w ciggu 14 dni od otrzymania zweryfikowanych obmiaréw, to zostang one
uznane za rzetelne.

Obmiary liniowe, powierzchniowe, objetosciowe i wagowe muszg zostac

potwierdzone wskazaniem lokalizacji, szkicami i pomiarami geodezyjnymi wykonanymi
przez uprawnionego geodete.

12.2
Metody obmiaru

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:
Z wyjatkiem przypadkdow ustalonych w inny sposéb w Kontrakcie:

(a) obmiary majg by¢ dokonane w wartosciach netto kazdej pozycji Robot Statych, oraz
(b) szczegétowe metody i zasady obmiardw zawierajg Specyfikacje i Przedmiar Robot.

12.3
Wycena

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robét
sg state na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegajg zmianom.

Jezeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to w celu uzgodnienia lub ustalenia Ceny
Kontraktowej Inzynier winien postepowac zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] przez
wycene kazdej pozycji Robodt, stosujgc pomiary uzgodnione lub ustalone zgodnie
z powyzszymi klauzulami 12.1 i 12.2 oraz odpowiednie stawki lub ceny dla danej
pozycji.

Dla pozycji Roboét bedzie jednak ustalana nowa stawka lub cena jesli (tacznie):

(i) Praca jest objeta poleceniem na mocy rozdziatu 13 [Zmiany i Korekty],

(ii) Dla danej pozycji nie jest w Kontrakcie przewidziana zadna stawka ani cena,
oraz

(iii) Zadna stawka ani cena nie sg odpowiednie, gdyz dana praca nie ma

podobnego charakteru, albo nie jest wykonywana w warunkach podobnych do
zadnej innej w Kontrakcie.
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Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng pozycji odnosnych stawek lub cen
ustalonych w Kontrakcie z uzasadnionymi korektami dla uwzglednienia spraw
opisanych powyzej, odpowiednio do przypadku. Jezeli dla wyprowadzenia nowej
stawki lub ceny brak jest podstaw w Kontrakcie, to nalezy jg wyliczy¢ na mocy
uzasadnionego Kosztu wykonania takiej roboty wraz z umiarkowanym zyskiem, biorgc
pod uwage wszystkie okolicznosci towarzyszace jednak z zastosowaniem stawek nie
wyzszych niz stawki z zeszytéw SEKOCENBUD Warszawa (jako Srednie stawki dla
wojewddztwa Pomorskiego) za okres ich wbudowania.

W trybie przewidzianym niniejsza  klauzulg strony dokonajg réwniez wyceny
wynagrodzenia kosztorysowego wynikajgcego z likwidacji ewentualnych rozbieznosci
miedzy projektem budowlanym, a przedmiarem robot.

13

ZMIANY | KOREKTY

13.1
Prawo do zmian

Tres¢ klauzuli uzupetnia sie przez dodanie na korcu:

W rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych, mozliwos¢ Zmiany do Kontraktu (Aneksu do Umowy) w
zakresie zmiany Czasu na Ukoriczenie, zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej oraz
zmiany sposobu realizacji Kontraktu oraz jego zakresu, o ile inaczej nie zastrzezono
ponizej, istnieje w szczegdlnosci w razie:

a) zaistnienia okolicznosci wskazanych w Kontrakcie, SWK i OWK jako dajacych
podstawy do wprowadzenia zmian lub roszczen,

b) skrajnie niekorzystnych warunkéw polegajgcych na utrzymywaniu sie na akwenie
na ktérym prowadzone sg prace:

1. powyzej 30% czasu pracy w danym miesigcu warunkéw gorszych niz $rednia
dla danego miesigca z 30-lecia:

— dla robét - wiatréw z kierunkéw od pdtnocnego do potudniowo -
wschodniego t.j. z kierunkdw od 0° - 135° wiejacych z predkoscig od
8m/s co jest odpowiednikiem 5° w skali Beauforta i stanu morza 4;

— dla robdét podwodnych wykonywanych przy udziale nurkéw - wiatréw
z kierunkdw od poétnocnego do potudniowo -wschodniego t.j.
z kierunkéw od 0° - 135° wiejgcych z predkoscig od 5,5 m/s co jest
odpowiednikiem 4° w skali Beauforta i stanu morza 3.

2. Catkowitego zalodzenia konstrukcji nadbudowy na skutek niskich temperatur
i marznacej mzawki uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt zwigzanych
z nadbudowa przez okres powyzej 30% czasu pracy w danym miesigcu.
Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie w takim przypadku zalezne bedzie od braku
mozliwosci wykonywania w tym czasie innych prac.

Wykonawca moze wystgpi¢ o zmiane Czasu na Ukonczenie o okres trwania
warunkéw opisanych powyzej, o ile i w zakresie, w jakim ich wystgpienie
rzeczywiscie uniemozliwito dotrzymanie pierwotnego Czasu na Ukoriczenie.

c) zmiany przepisow prawnych prawa powszechnie obowigzujacego Iub
obowigzujgcych strony aktéw prawa miejscowego, ktorych tresé¢ dotyczy
Kontraktu, o ile zmiana ta nie data sie przewidzie¢ w dacie ztozenia Oferty oraz
skutkuje koniecznosciag odmiennego zakresu lub sposobu Robét lub wptywa to
na niemozliwos¢ zachowania Czasu na Ukonczenie,

d) niezaleznych od Wykonawcy, przedtuzajgcych sie ponad terminy ustawowe lub
pierwotnie zakreSlone procedur zwigzanych z prowadzonymi w zwigzku z
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wykonaniem  Kontraktu postepowaniami administracyjnymi i innymi
postepowaniami przed organami administracji publicznej lub innymi podmiotami
czy osobami — Wykonawca moze woéwczas wystgpi¢ o zmiane Czasu na
Ukonczenie o okres przedtuzonego trwania tych postepowan, o ile ich
przedtuzone trwania rzeczywiscie ma wptyw na zachowanie Czasu na
Ukonczenie,

W razie zgloszenia zgdania Zmiany do Kontraktu w zwigzku z wystgpieniem
okolicznosci, o ktérych mowa w Kontrakcie, Wykonawca winien w swoim zgadaniu
przywofa¢ podstawy prawne zadania z przywotaniem wifasciwych postanowien
Kontraktu i/lub przepiséw ustawy PZP oraz zawiera¢ uzasadnienie zgdania w oparciu o
te podstawy. Wykonawca winien precyzyjnie okresli¢, w jakim zakresie domaga sie
Zmiany, przedstawiajgc w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jesli ich
wykonanie jest niezbedne do nalezytej oceny Zzadania Zmiany przez Inzyniera i
Zamawiajgcego.

Do kazdego zadania Zmiany do Kontraktu w zakresie Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej Wykonawca zobowigzany jest nadto przedtozy¢:

a) wyszczegolnienie sktadnikdw ZKK, ktdre ulegajg zmianie,
b) wyszczegdlnienie kosztéw wykonania Kontraktu przed i po zmianie,

Strony postanawiajg, iz kalkulacja nowej wysokosci ZKK, o ktérej mowa powyzej bedzie
sie opierata wylfacznie o stawki i ceny jednostkowe w wysokosci nie wyzszej niz stawki i
ceny przyjete przez Wykonawce w Ofercie z zastrzezeniem zmian tych stawek i cen w
zwigzku ze zmiang powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

Nadto w tresci klauzuli w punkcie (d) skresla sie tres¢ w nawiasie.

W zdaniu ostatnim klauzuli po stowach ,lub nie zatwierdzi Zmiany” wprowadza sie
przecinek oraz stowa: ,a wszelkie Zmiany dokonywane przez Wykonawce bez
zatwierdzenia Inzyniera i bez Aneksu do Umowy, jesli byt wymagany zgodnie z
Kontraktem dokonywane sg na wytgczng odpowiedzialnos¢ i ryzyko Wykonawcy z
prawem zgdania przez Zamawiajgcego przywrdcenia stanu sprzed Zmiany na koszt i
ryzyko Wykonawcy”.

Dopuszcza sie réwniez zmiany wynikajgce z przestanek okreslonych zapisami klauzul
niniejszych warunkéw kontraktu oraz wprowadzone w trybach okreslonych
w warunkach Kontraktu, miedzy innymi okreslonymi w klauzuli 8.4 Przedtuzenie Czasu
na Ukonczenie oraz klauzuli 13 Zmiany i Korekty oraz w innych nizej wyzej opisane
przypadkach o ktérych mowa w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych.

13.2
Analiza Wartosci

W Klauzuli 13.2 usunieto tres¢ rozpoczynajgc od punktu (c) az do konca i wstawiono

tres¢ jak nastepuje:

(c) Jesli rezultatem tej zmiany jest zmiana wartosci kontraktowej dla tej czesci Robét,
Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Klauzulg 3.5 [Ustalenial.

Ewentualne korekty jakichkolwiek elementéw projektu wymagajg przedstawienia
przez Wykonawce pisemnej propozycji (wraz z rysunkami, o ile sg potrzebne) do
akceptacji Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego, spetniajgcej wszelkie wymogi
techniczne, formalne i kontraktowe.

13.3
Procedura
wprowadzania
zmian

W tresci klauzuli po punkcie (c) dopisuje sie punkt:

(d) uzasadnienie Zmiany do Kontraktu pod katem przestanek art. 144 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych.
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135 Klauzule skresla sie

Kwoty

Tymczasowe

13.8 Klauzule skresla sie jako nie majgcqy zastosowania
Korekty

uwzgledniajace
zmiany Kosztu

14 CENA KONTRAKTOWA | ZAPLATA
14.2 Klauzula otrzymuje brzmienie:
Zaliczka

Zaliczke wyptaca sie na wniosek Wykonawcy po ustanowieniu i wniesieniu
zabezpieczenia Zaliczki przez Wykonawce.

Zabezpieczenie ustanawiane jest w kwocie nie nizszej, niz wyptacana wartos$¢ Zaliczki,
w formie gwarancji bankowej Ilub ubezpieczeniowej zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego.

Dokument gwarancyjny wnoszony jest w formie oryginatu do Zamawiajacego

Zamawiajgcy wymaga, aby gwarancja taka miata charakter abstrakcyjny, to jest
zobowigzywata Gwaranta nieodwofalnie i bezwarunkowo do wyptacenia
Beneficjentowi zgdanej kwoty, na pierwsze pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego
zawierajgce zgdanie wyptaty. Tres¢ gwarancji nie moze zawiera¢ zadnych postanowien
ograniczajgcych abstrakcyjnosé gwarancji. Gwarancja musi byé wazna i egzekwowalna
do czasu, kiedy zaliczka zostanie sptacona, a jej kwota moze byc¢ stopniowo
redukowana o kwoty sptacone przez Wykonawce, wymienione w Swiadectwach
Pfatnosci. Termin wygasniecia gwarancji nie moze by¢ wczedniejszy, niz Czas na
Ukonczenie, z zastrzezeniem wczesniejszej sptaty. Gwarancja winna zwierac
dodatkowe klauzule, jak w Klauzuli 4.2 SWK.

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy oryginat gwarancji w terminie 30 dni od wygasniecia
gwarancji.

Zaliczka bedzie sptacana przez procentowe potracenia kwot dokonywane
w Swiadectwach Ptatnosci.

(a) potracenia rozpoczng sie od tego Swiadectwa Ptatnosci, w ktérym suma
poswiadczonych ptatnosci przejsSciowych z wytgczeniem zaliczki i potrgcen
przekroczy dwadzieScia procent (20%) Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej,
pomniejszonej o Kwoty Tymczasowe; oraz

(b)  potrgcenia bedg dokonywane w wysokosci trzydziestu procent (30%) kwoty
kazdego Swiadectwa Pfatnosci z wytaczeniem zaliczki, az do czasu, kiedy zaliczka
zostanie sptacona.

lub

(c) w przypadku gdy termin wyptaty zaliczki (lub jakiejkolwiek jej czesci) nastgpi po
terminie, gdy suma poswiadczonych ptatnosci przejSciowych z wytgczeniem
zaliczki i potracen przekroczy dwadziescia procent (20%) Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej pomniejszonej o Kwoty Tymczasowe potrgcenia rozpoczng sie od
nastepnego Swiadectwa Ptatnoéci po terminie wyptaty zaliczki; oraz

(d) potracenia bedy dokonywane z kwoty kazdego Swiadectwa Platnosci z
wytgczeniem zaliczki w wyliczonej procentowej wysokosci w sposdb
zapewniajacy sptate zaliczki najpdzniej w ostatnim Przejéciowym Swiadectwie
Ptatnosci.

Jezeli zaliczka nie zostanie sptacona przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla

37



Robdt lub przed wypowiedzeniem na mocy rozdziatu 15 [Rozwigzanie przez
Zamawiajgcego], rozdziatu 16 [Zawieszenie i wypowiedzenie przez Wykonawce] lub
rozdziatu 19 [Sita Wyisza)], zaleznie od przypadku, to cate jej saldo stanie sie
niezwtocznie nalezne i ptatne Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

Zaliczka moze by¢ wyptacana wielokrotnie, jednak tagcznie w kwocie nie wyzszej, niz
wskazana w Zatgczniku do SWK.

14.3

Whioski

o Przejsciowe
Swiadectwa

Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

Wykonawca dotaczy do wniosku o wydanie Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci
oswiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw oraz oswiadczenie
wtasne o:

Ptatnosci 1) braku lub istnieniu wymagalnych zobowigzai z przekroczonym terminem
ptatnosci,
2) wysokosci zafakturowanych zobowigzan, dla ktérych termin ptatnosci nie uptynat,
z podaniem tego terminu,

3) wartosci robét Podwykonawcy wykonanych, a nie zafakturowanych.

4) wysokosci juz zaptaconych zobowigzan.
Wzory oswiadczen zawarte sy w zatgcznikach do Kontraktu. Za zgodg Wykonawcy
Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ zmiany do wzordw, co nie stanowi zmiany Kontraktu i
nie wymaga sporzadzenia Aneksu.
Kazde rozliczenie przejSciowe powinno zawiera¢ osSwiadczenie Wykonawcy, ze
wszystkie faktury podwykonawcéw, ktérych termin ptatnosci uptyngt w okresie
objetym rozliczeniem przejsciowym zostaty zaptacone, wraz z dowodami ptatnosci lub
zawiera¢ powody niezaptacenia catosci lub czesci takich faktur.
Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczaca wszystkich
ptatnosci musi byé wysytana w kopii do Zamawiajgcego.
Szczegdtowa forme i zawarto$¢ wniosku o wystawienie Przejéciowych Swiadectw
Pfatnosci oraz ilos¢ egzemplarzy okredli Inzynier.
Inzynier lub Zamawiajgcy moze dodatkowo wprowadzi¢ wigzgcy wzor arkusza
kalkulacyjnego dla podawania powyzszych informacji.

14.4. Tekst Klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Plan Ptatnosci

Wykonawca co miesigc dostarcza¢ bedzie Inzynierowi przewidywany szczegétowy Plan
ptatnosci na kolejne miesigce do korica trwania Kontraktu, dla wszystkich ptatnosci, do
ktorych Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany
plan pfatnosci zostanie przedtozony w terminie 30 dni po Dacie Rozpoczecia i winien
obejmowad:

(i) okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujacego po Dacie
Rozpoczecia; oraz
(i) kazdy kolejny miesigc trwania Roboét.
Przewidywane plany ptatnosci bedg sktadane w okresach miesiecznych do czasu
wystawienia Swiadectwa Przejecia catoéci Robét. Plan ptatnosci bedzie przekazywany
w formie wskazanej przez Inzyniera. W razie przekroczenia kwot wskazanych w planie
ptatnosci na dany miesigc, Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia ptatnosci
nadwyzki na kolejny okres rozliczeniowy i z tego tytutu nie bedzie pozostawat w
opd6znieniu w zaptacie.

14.5
Urzadzeniai
Materiaty
przeznaczone do

Klauzule skresla sie jako nie majgcg zastosowania.
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Robaét

14.6
Wystawianie
Przejsciowych
Swiadectw
Ptatnosci

Klauzula w akapicie pierwszym otrzymuje brzmienie:

Zadna kwota nie bedzie poswiadczona ani wyptacona zanim Zamawiajgcy nie otrzyma
i nie zatwierdzi Zabezpieczenia Wykonania. Nastepnie, Inzynier Kontraktu w ciggu 28
dni po otrzymaniu dokumentéw rozliczeniowych i dokumentéw towarzyszacych wyda
Zamawiajacemu Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci, potwierdzajagce wraz z
odpowiednim komentarzem kwote, ktorg Inzynier rzetelnie ustalit jako nalezna.

Inzynier, na podstawie petnomocnictwa od Zamawiajgcego moze takze dokonaé w
kazdym  Przejéciowym Swiadectwie Pfatnosci potracenia kwot naleznych
podwykonawecy, czy dalszemu podwykonawcy, jezeli ten zwrdci sie do Zamawiajgcego z
kopig do Inzyniera o dokonanie bezposredniej zaptaty na podstawie klauzuli 4.4.(e), a
Wykonawca nie dostarczy wystarczajgcych dowodow na to, ze (i) odmowa zaptaty byta
wystarczajgco uzasadniona na mocy postanowien Kontraktu oraz (i) ze
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zostat o tym uzasadnieniu powiadomiony w
odpowiednim czasie i trybie.

Na tych samych zasadach Inzynier moze wstrzymaé ptatnos¢ dowolnej z kwot
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu przedstawienia
porozumienia pomiedzy Wykonawcy, a podwykonawcy lub dalszym podwykonawcy
lub prawomocnego orzeczenia sadowego.

Inzynier moze réwniez wstrzymac pfatnos¢ dowolnej z kwot, jezeli Wykonawca nie
przedstawi oswiadczenia o braku zobowigzan wzgledem podwykonawcéw, dowodow
ptatnosci lub oswiadczen podwykonawcéw.

Jezeli w ocenie Zamawiajgcego, poswiadczenie Inzyniera kwot naleznych Wykonawcy
w Przejéciowym Swiadectwie Pfatnosci jest niezgodne z postanowieniami Kontraktu,
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymania zaptaty spornej kwoty lub jej czesci i nakazanie
Inzynierowi ponownego sprawdzenia w terminie 28 dni.

14.7
Zaptata

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy:

(a) pierwsza rate zaliczki w terminie do 42 dni po otrzymaniu dokumentéw zgodnych
z klauzula 14.2 [Zaliczka],

(b) kwote, poswiadczong w kazdym Przejsciowym Swiadectwie Ptatnoci,
w terminie 30 dni od doreczenia faktury VAT wystawionej zgodnie
z postanowieniami Kontraktu,

(c) kwote poswiadczong w Koricowym Swiadectwie Ptatnoéci, w terminie 30 dni od
doreczenia faktury VAT wystawionej zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

Ptatno$¢ kwoty naleznej bedzie dokonana na konto bankowe, podane przez
Wykonawce na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawce i przyjetg przez
Zamawiajgcego na kwote poswiadczong przez Inzyniera w Przejsciowym (Koricowym)
Swiadectwie Ptatnosci.

Za date zaptaty uznaje sie date ztozenia przez Zamawiajgcego polecenia przelewu z
rachunku badz rachunkéw, z ktérych dokonywana bedzie ptatnosé.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleinego
wynagrodzenia za odebrane Roboty jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia
przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, wstrzymuje sie odpowiednio:

1) wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
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2) udzielenie kolejnej zaliczki

w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin dla Wykonawcy
do zgtoszenia uwag wynosi 7 dni od daty powiadomienia przez Zamawiajgcego,
wzglednie wiecej, o ile Zamawiajacy wyznaczyt dtuzszy termin.

W  przypadku zgtoszenia uwag, o ktdorych mowa w akapicie poprzedzajgcym, w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy moze potraci¢ kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania.

Ewentualne bezposrednie pfatnosci Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw beda dokonywane wytacznie w walucie polskiej. Kwoty w
walutach obcych przeliczane bedg wg kursu $redniego NBP waluty obcej z dnia
roboczego poprzedzajgcego ztozenie dyspozycji z rachunku bankowego
Zamawiajacego.

14.8

Opdzniona

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptfaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaptata], to

zaptata Wykonawca bedzie uprawniony do zgdania od Zamawiajgcego zaptaty odsetek
ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

14.9 Tres¢ klauzuli skresla sie.

Wyptata Kwoty

Zatrzymanej
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14.10
Rozliczenie
konncowe

Klauzule skresla sie.

14.11
Whiosek o
Konicowe
Swiadectwo
Ptatnosci

Tytut Klauzuli 14.11 otrzymuje brzmienie jak po lewe;.
Klauzula otrzymuje brzmienie:

W terminie do 28 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia Wykonawca winien
przedtozy¢ Inzynierowi trzy egzemplarze projektu Oswiadczenia po Ukorczeniu, wraz z
dokumentami rozliczeniowymi i towarzyszacymi przedstawiajgcego szczegétowo w
formie zatwierdzonej przez Inzyniera:

(a) wartos¢ wszystkich prac wykonanych zgodnie z Kontraktem,

(b) wszelkie inne kwoty, ktédre Wykonawca uwaza za nalezne mu na mocy Kontraktu
lub z innego tytutu.

Jezeli Inzynier nie zgadza sie lub nie moze zweryfikowac jakiejkolwiek czesci projektu
Oswiadczenia po Ukonczeniu, to Wykonawca winien dostarczy¢ dalszych informacji,
jakich  Inzynier moze racjonalnie zazgda¢ oraz dokona takich zmian
w projekcie, jakie zostang miedzy nimi uzgodnione. Wykonawca winien nastepnie
sporzadzi¢ i przedtozyé Inzynierowi Rozliczenie Koricowe w uzgodnionej postaci. Takie
uzgodnione rozliczenie jest w dalszym ciggu niniejszych warunkéw nazywane
,Rozliczeniem Korncowym”.

Jezeli jednak w nastepstwie dyskusji miedzy Inzynierem, a Wykonawcg oraz
uzgodnionych zmian w projekcie Oswiadczenia po Ukornczeniu stanie sie jasne,
7e istnieje spdr, to Inzynier dostarczy Zamawiajagcemu Przejéciowe Swiadectwo
Ptatnosci na uzgodnione czesci projektu Os$wiadczenia po Ukohczeniu, z kopig dla
Wykonawcy.

W Rozliczeniu Kornicowym Wykonawca uwzgledni potrgcenia z tytutu bezposredniej
zaptaty podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajgcego na mocy Klauzuli 4.4.

Dla uchylenia watpliwosci Strony postanawiaja, ze niezaleznie od tresci

zatwierdzonych umoéw podwykonawczych, w razie ujawnienia jakichkolwiek kwot

naleznych podwykonawcom do zaptaty przed dokonaniem ptatnosci koricowej przez

Zamawiajgcego, w tym kwot kaucji gwarancyjnych, kwot zatrzymanych na okres

rekojmi i gwarancji itp., Zamawiajgcy moze:

1. dokona¢ bezposrednio pfatnosci podwykonawcom, z potrgceniem z
wynagrodzenia Wykonawcy lub

2. zaptaci¢ wynagrodzenie Wykonawcy po uprzednim przedstawieniu przez
Wykonawce dodatkowego zaakceptowanego przez Zamawiajacego zabezpieczenia
ryzyka roszczen podwykonawcy.

Zamawiajgcy moze réwniez ztozy¢ sporne kwoty do depozytu sadowego ze skutkiem
zaptaty na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

14.12
Zwolnienie ze
Zobowigzan

Na koncu Klauzuli 14.12 dodano tresc¢:

Wraz z Rozliczeniem Koncowym Wykonawca przedtozy pisemne zwolnienie
z zobowigzan potwierdzajgce, ze suma ogdlna Rozliczenia Koncowego odpowiada
petnemu i ostatecznemu uregulowaniu wszystkich naleznosci pienieznych dla
Wykonawcy wedtug Kontraktu, lub w zwigzku z nim. To zwolnienie z zobowigzan moze
podawa¢, ze wchodzi w zycie w momencie otrzymania przez Wykonawce zalegtego
salda tej sumy ogdlnej, w ktérym to wypadku zwolnienie z zobowigzan obowigzuje z
taka data.

Na tej same] zasadzie Wykonawca przedtozy pisemne oswiadczenia Podwykonawcéw
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o uregulowaniu ich zobowigzan. W razie braku mozliwosci uzyskania oswiadczenia od
Podwykonawcy, zamiast o$wiadczenia Podwykonawcy, Wykonawca przedktada wtasne
oswiadczenie o uregulowaniu naleznosci, do ktérego zatgcza dowody wykazujace, iz
naleznosci Podwykonawcy, ktory nie ztozyt oswiadczenia, zostaty uregulowane.

Razem 1z Rozliczeniem Koncowym, Wykonawca ztozy pisemne Zwolnienia ze
Zobowigzan co do wszystkich Podwykonawcéw, potwierdzajagce, ze wszystkie
naleznosci za podzlecone roboty zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce.

14.13 Tytut Klauzuli 14.13 otrzymuje brzmienie jak po lewe;.

Wy’staW|an|e Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koricu:

Koncowego i

Swiadectwa W Koncowym Swiadectwie Ptatnosci Inzynier uwzgledni potragcenia z tytutu

Ptatnoéci bezposredniej zaptaty podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane
bezposrednio przez Zamawiajgcego na mocy Klauzuli 4.4.

14.16 Dodaje sie dodatkowg klauzule o brzmieniu:

Fakturowanie

Wszelkie wyptaty nalezne Wykonawcy z tytutu Kontraktu, bedy dokonywane na
podstawie faktur VAT wystawionych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i Kontraktem.

Wystawienie faktury przez Wykonawce nastepuje na kwote poswiadczong przez
Inzyniera w Przejéciowym Swiadectwie Pfatnosci, po wystawieniu Przejéciowego
Swiadectwa Pfatnosci lub na kwote poswiadczong w Korcowym Swiadectwie
Pfatnosci, po wystawieniu Koricowego Swiadectwa Ptatnosci. Termin pfatnosci faktury
bedzie nie krétszy, niz 30 dni od doreczenia faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi
dokumentami.

14.17 Dodaje sie klauzule o brzmieniu:

Swiadczenie W razie uzyskania przez Wykonawce $wiadczenia nienaleznego od Zamawiajacego,

nienalezne Wykonawca zobowigzany jest to $wiadczenie niezwtocznie zwrécié, nie pdiniej, niz w
terminie 30 dni od otrzymania takiego zadania. Odsetki ustawowe za opdznienie
naliczane bedg od daty uptywu terminu zaptaty wyznaczonego w wezwaniu do zwrotu
otrzymanego Swiadczenia nienaleznego.

14.18 Strony postanawiaja, iz dokonajg w formie pisemnego aneksu zmiany Zatwierdzonej

Szczegolne
przypadki zmiany
Zatwierdzonej
Kwoty
Kontraktowej

Kwoty Kontraktowej w wypadku wystgpienia jakiejkolwiek ze zmian przepiséw
wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zmiany:

(a) stawki podatku od towardw i ustug;

(b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

(c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce.

Zmiana wysokosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej obowigzywac bedzie od dnia

zawarcia aneksu, nie wczesniej jednak niz po wejsciu w zycie zmienionych przepiséw
oraz otrzymaniu przez Zamawiajgcego dokumentow, o ktérych mowa ponizej.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w lit. (a) powyzej, wartos¢ netto Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej nie zmieni sie, a okreslong w aneksie wartos$¢ brutto zostanie
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wyliczona na podstawie nowych przepisow.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w lit. (a), wprowadzenie zmian wysokosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej wymaga uprzedniego ztozenia pisemnego wniosku
zawierajacego:

(i) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w lit. (b) wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej naleznej Wykonawcy po zmianie umowy, w tym wykazanie zwigzku
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej,
a wptywem zmiany, o ktérej mowa lit. (b) na kalkulacje Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji
umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo poniesie w zwigzku z podwyzszeniem
wysokosci ptacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej. Zamawiajacy
oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztdw wynikajacych z podwyzszenia
wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w
szczegdlnosci kosztéw podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej
wysokosé ptacy minimalnej.

(i) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w lit. (c) wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej po zmianie umowy, w tym wykazanie zwigzku pomiedzy
whnioskowang kwotg podwyiszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;j,
a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w lit. (c) na kalkulacje Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty
realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang
zasad, o ktorych mowa w lit. (c).

Zamawiajgcemu przystuguje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku
Wykonawcy zgdanie udostepnienia do wgladu lub przedtozenia odpiséw, ksiegowych
dokumentéw zrédtowych, w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci wprowadzenia
zmiany, pod rygorem odmowy wprowadzenia zmiany.

Zmiana umowy w zakresie zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z przyczyn
okreslonych w lit. (a), (b) i (c) obejmowaé bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych
w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace i stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze
nie wykonano.

15

ODSTAPIENIE OD KONTRAKTU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

15.2
Odstgpienie przez
Zamawiajacego

Tytut Klauzuli 15 otrzymuje brzmienie jak wyzej.
Tytut Klauzuli 15.2 otrzymuje brzmienie jak po lewe;j.
Tres¢ klauzuli 15.2 otrzymuje brzmienie:

Oswiadczenie o odstgpieniu od Kontraktu wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Nie uchybiajac uprawnieniu do odstgpienia od Kontraktu na podstawie przepiséow
Prawa, w tym na podstawie art. 491 § 1 KC oraz art. 636 § 1 KC, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Kontraktu, z zastrzezeniem odmiennych postanowien
niniejszej klauzuli w terminie 90 dni, od dowiedzenia sie o przyczynie odstgpienia bez
koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu pod rygorem odstgpienia, jezeli
Wykonawca:
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(a) nie zastosuje sie do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenia Wykonania] lub do
wezwania, wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchybienia],

(b) opuszcza Roboty lub w inny sposéb jasno okazuje zamiar odstgpienia od
wykonywania zobowigzan objetych Kontraktem,
(c) bezracjonalnego usprawiedliwienia:
(i) nie prowadzi Robdét zgodnie z rozdziatem 8 [Rozpoczecie, opdZnienia
i zawieszenie], lub w sposéb nieuzasadniony wstrzymuje lub zawiesza chocby
cze$é Robdt, lub
(i) nie zastosuje sie do wezwania, wydanego na mocy klauzuli 7.5 [Odrzucenie]
lub klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczajgce i naprawcze] w ciggu 28 dni od daty
jego otrzymania.

(d) pozostaje w zwtoce z postepem Robdt w stosunku do Programu okreslonego
w klauzuli 8.3 [Program] o wiecej niz 28 dni lub z zaawansowaniem rzeczowo-
finansowym o wiecej niz 10%, bez wyznaczania terminu dodatkowego do
spetnienia sSwiadczenia lub tez bez wzywania w trybie klauzuli 15.1 [Wezwania do
naprawy uchybienia] lub tez 8.6 [Tempo wykonawstwa],

(e) pozostaje w zwioce z postepem Robdét w stosunku do Czasu na Ukonczenie
okreslonego w SWK (wraz z ewentualnymi przedtuzeniami przyznanymi zgodnie z
postanowieniami niniejszego Kontraktu) o wiecej niz 42 dni bez wyznaczania
terminu dodatkowego,

(f) podzleci catos$é Robot lub sceduje Kontrakt bez wymaganej zgody,

(g) wystagpig okolicznosci do ztozenia wniosku o0 wszczecie postepowania
upadtosciowego lub restrukturyzacyjnego Wykonawcy, lub ztozony zostanie
whniosek o wszczecie postepowania likwidacyjnego lub zajety zostanie majgtek
Wykonawcy w postepowaniu egzekucyjnym, lub tez jezeli nastgpi jakiekolwiek
dziatania lub wydarzenie o skutkach podobnych w swietle obowigzujgcego Prawa
do wyzej wymienionych, jezeli okolicznosci wystgpienia powyzszych zdarzenia
wskazujg w ocenie Zamawiajgcego na ryzyko niewykonania lub nienalezytego
wykonania Kontraktu przez Wykonawce, lub

(h) da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie jakiejkolwiek osobie
korzysci materialnych, prowizji lub przedmiotu wartosciowego w celu
wynagrodzenia lub naktonienia jej do:

(i) dziatania lub wstrzymania sie od dziatania zwigzanego z Kontraktem, lub

(ii) okazania lub wstrzymania sie od okazania wzgledéw lub niecheci wobec
jakiejkolwiek osoby zwigzanej z Kontraktem,

lub jesli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy lub Podwykonawcéw da lub
zaproponuje posrednio lub bezposrednio jakiejkolwiek osobie korzysci
materialnych lub wynagrodzenie, jak opisano w powyzszym punkcie.

(h) mimo pisemnego uprzedzenia, kwestionuje polecenia Inzyniera w trybie
niezgodnym z postanowieniami Kontraktu lub poucza Inzyniera o sposobie
wykonywania przez niego obowigzkdw.

Zamawiajacy jest nadto uprawniony do odstgpienia od Kontraktu w razie koniecznosci

co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, bez wyznaczania terminu
dodatkowego.

Uprawnienie do odstgpienia do Kontraktu z przyczyn wskazanych klauzuli w lit. (d), (e),

(g), (h) oraz z powodu okreslonego w akapicie poprzednim, Zamawiajgcy moze
wykona¢ w terminie 6 miesiecy od dowiedzenia sie o zaistnieniu podstawy do
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odstgpienia. Jezeli podstawa ma charakter ciggty, termin ten liczy sie od jej ustania.

Odstapienie od Kontraktu na podstawie lit. (b), (c) ppkt (i), (f) powinno zosta¢
poprzedzone wezwaniem do naprawy uchybienia i wyznaczeniem co najmniej 14-
dniowego dodatkowego terminu wraz z rygorem odstgpienia od Kontraktu.
Uprawnienie do odstgpienia do Kontraktu z przyczyn wskazanych klauzuli lit. (b), (c)
ppkt (i), (f), Zamawiajgcy moze wykonaé w terminie 6 miesiecy od uptywu
terminowego dodatkowego, o ktérym mowa wyzej.

W kazdym z takich przypadkéw lub okolicznosci Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Kontraktu w czesci dotychczas niewykonanej i usung¢ Wykonawce z Terenu Budowy
oraz obcigzy¢ Wykonawce karg umowng za odstgpienie.

Decyzja Zamawiajgcego o rozwigzaniu Kontraktu nie pozbawi go zadnego uprawnienia
posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej podstawie.

Po otrzymaniu oswiadczenia o odstgpieniu Wykonawca winien opuscié¢ Teren Budowy,
przekazujac Inzynierowi wszelkie wymagane dostawy, Dokumenty Wykonawcy oraz
inne dokumenty projektowe sporzgdzone przez niego lub dla niego. Wykonawca
winien przy tym dotozy¢é wszelkich staran, aby zastosowac sie niezwtocznie do
wszelkich polecen, zawartych w wypowiedzeniu, a dotyczacych (i) dokonania cesji
wszelkich podzlecen oraz (ii) ochrony zycia, mienia lub bezpieczeristwa Robot.

Po odstgpieniu od Kontraktu Zamawiajgcy moze dokorniczy¢ Roboty czy tez w tym celu
zleci¢ dokonczenie Robdt innym podmiotom. Zamawiajgcy i te podmioty mogg w
takim przypadku korzysta¢ z Dostaw, Dokumentacji Wykonawcy oraz innych
dokumentow projektowych sporzgdzonych przez lub dla Wykonawcy.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczedstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze
odstapi¢c od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

Zamawiajgcy jest rowniez uprawniony do odstgpienia od Kontraktu, jezeli Srodki
pochodzace z budzetu Unii Europejskiej badz inne srodki, jakie Zamawiajgcy zamierzat
przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci badZ czesci zamowienia, nie zostaty mu
przyznane badz zostaty cofniete lub ograniczone. Uprawnienie to moze zostaé
zrealizowane przez Zamawiajgcego w terminie do trzech miesiecy od dowiedzenia sie
o tej podstawie odstgpienia.

W przypadkach przewidzianych w dwéch akapitach poprzedzajgcych, Wykonawca
moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Kontraktu.
Zamawiajacy jest obowigzany do odebrania wykonanych robét do dnia przerwania i
dokonania zaptaty za wykonane do tego dnia roboty.

Dla uchylenia watpliwosci, przez uzyte w Kontrakcie okreslenie ,rozwigzanie
Kontraktu” lub ,wypowiedzenie Kontraktu” rozumie sie odpowiednio stosowane
w prawie polskim ,,odstgpienie od Kontraktu”.

15.4
Zapftata po
rozwigzaniu

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Z chwilg, kiedy odstgpienie od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez
Zamawiajgcego] weszto w zycie, Zamawiajgcy moze:

(a) postgpic¢ zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego], lub

(b) wstrzymac dalsze ptatnosci Wykonawcy do czasu, kiedy koszty wykonania,
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ukonczenia Robdt i usuniecia w nich wad, nalezne kary za opdznienie oraz
wszelkie inne koszty zostang ustalone, lub

(c) uzyska¢ od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkdd poniesionych przez
Zamawiajgcego oraz wszelkich dodatkowych kosztow dokornczenia Robdt,
z uwzglednieniem kwot naleznych Wykonawcy na mocy klauzuli 15.3 [Wycena na
dzien rozwigzania Kontraktu]. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy saldo pozostate po
potraceniu wszelkich takich strat, szkdd i kosztéw dodatkowych.

Zamawiajgcy moze réwniez wstrzymaé ptatnosé Wykonawcy do czasu przekazania
przez Wykonawce Terenu Budowy, przekazania Dziennika Budowy, Dokumentow
Wykonawcy oraz wszelkich innych dokumentéw projektowych sporzadzonych przez
Wykonawce lub dla niego.

W razie odstgpienia od Kontraktu Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od
Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci okreslonej w Zatgczniku do SWK jako
wysokos$¢ maksymalna, bez wzgledu na zaistnienie szkody i jej wysokos¢.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy ma prawo zgdac
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w Klauzuli 8.7 [Kara za
Opdznienie].

Uprawnienie Zamawiajgcego do sciggniecia od Wykonawcy dodatkowych kosztéw
dokonczenia Robdt obejmuje w szczegdlnosci zwiekszony w stosunku do
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej koszt dokorniczenia, na koszt i ryzyko Wykonawcy, z
ktéorym Zamawiajacy rozwigzat Kontrakt, Robdt przez Zamawiajgcego lub innego
wykonawce oraz koszty postepowan przetargowych na wytonienie nowego
wykonawcy, nie wiecej jednak, niz limit okreslony w Zatgczniku do SWK. Zamawiajacy
moze dochodzi¢ dodatkowych kosztéw niezwtocznie po ustaleniu ich wysokosci i przed
ich rzeczywistg zaptata nowemu wykonawcy.

Suma kar umownych, odszkodowania uzupetniajgcego i kosztéw dokoriczenia robodt
nie bedzie wyzsza, niz limit dla kosztéw dokonczenia okreslony w Zatgczniku do SWK.

15.5 Uprawnienia
Zamawiajacego
do Rozwigzania
Kontraktu

Klauzule skredla sie.

16

ZAWIESZENIE | ODSTAPIENIE OD KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCE

16.1 Uprawnienia
Wykonawcy do
zawieszenia
Roboét

Tytut Klauzuli 16 otrzymuje brzmienie jak wyze;j.

W tresci klauzuli 16.1. w punkcie (b) skresla sie stowa: ,plus umiarkowany zysk”.

16.2 Odstgpienie
od Kontraktu
przez Wykonawce

Tytut Klauzuli otrzymuje brzmienie jak po lewej.
Klauzula otrzymuje brzmienie:

Oswiadczenie Wykonawcy o odstgpieniu od umowy moze sie odnosi¢ wytgcznie do
niezrealizowanej do dnia odstgpienia czesci Kontraktu i zawsze wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca moze odstgpi¢ od Kontraktu w razie zwtoki Zamawiajgcego w zaptacie
jakiekolwiek czesci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Kontraktu, o ile
Wykonawca byt uprawniony do otrzymania zaptaty zgodnie z Kontraktem, a zwfoka
wyniosta co najmniej 28 dni.

W kazdym przypadku odstgpienie od Kontraktu przez Wykonawce musi byc
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poprzedzone pisemnym dodatkowym wezwaniem do zaptaty wynagrodzenia w
wyznaczonym terminie, nie krétszym, niz 28 dni i zastrzezeniem rygoru odstgpienia od
Kontraktu w razie niedochowania terminu.

Uprawnienie do odstgpienia w przyczyn podanych w niniejszej klauzuli Wykonawca
moze wykonaé w terminie 90 dni od bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego w
wezwaniu Wykonawcy do Zamawiajgcego, o ktérym mowa wyzej.

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajagcemu kare umowng za odstgpienie w wysokosci
okreslonej w zatgczniku do SWK w razie odstgpienia od Kontraktu z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego na podstawie klauzuli 16.2. pkt c) SWK.

16.3
Wstrzymanie
Robdt i usuniecie

W tresci Klauzuli pkt (b) otrzymuje brzmienie:

(b) nie pdiniej niz w terminie 7 dni przekaza¢ Dokumenty Wykonawcy, Urzgdzenia,
Materiat i inne Roboty, w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego i wg jego

Sprzetu swobodne] decyzji, z zastrzezeniem mozliwosci uzgodnienia z Zamawiajgcym
Wykonawcy innego terminu na wykonanie tych obowigzkéw, oraz
W tresci Klauzuli pkt (c) otrzymuje brzmienie:
(c) nie pdzniej niz w terminie 14 dni usung¢ wszelkie inne Dostawy z terenu budowy,
z wyjatkiem tych niezbednych dla bezpieczenstwa, oraz opusci¢
w takim terminie Teren Budowy, z zastrzezeniem mozliwosci uzgodnienia
z Zamawiajgcym innego terminu na wykonanie tych obowigzkow
16.4 W tresci klauzuli punkt (c) otrzymuje brzmienie jak nizej:
Zapfa!ta P°_ (c) zapfaci¢ Wykonawcy kwote réwng szkodzie rzeczywistej, jakg Wykonawca doznat
rozwigzaniu w wyniku tego rozwigzania.
Nadto w tresci klauzuli dopisuje sie akapit ostatni o brzmieniu:
W kazdym przypadku roszczenia Wykonawcy zwigzane z rozwigzaniem Kontraktu
ograniczajg sie do szkody rzeczywistej. Wyklucza sie w szczegdlnosci lub nadto
utracony zysk, szkody posrednie, jak i koszty zarzgdu Wykonawcy. Zamawiajgcy moze
wstrzymac ptatnosci do czasu wykonania przez Wykonawce obowigzkow okreslonych
w klauzuli 16.3 lit. (b) i (c) [Wstrzymanie Robdt i usuniecie Sprzetu Wykonawcy].
17 RYZYKO | ODPOWIEDZIALNOSC
17.2 W tresci klauzuli dopisuje sie akapit ostatni o brzmieniu:
Opieka W razie watpliwosci poczytuje sie, iz ztozenie jakiegokolwiek Sprzetu, Urzadzenia lub
Wykonawcy nad . . .
. Dostaw pod dozorem lub na przechowanie u Zamawiajgcego nastepuje na ryzyko
Robotami . . . S L
Wykonawcy. Zamawiajacy nie ponosi, do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia,
odpowiedzialnosci za utrate lub uszkodzenie tego Sprzetu, Urzadzen lub Dostaw,
nawet w razie uprzedniego przejscia wtasnosci na Zamawiajgcego.
17.4 W tresci klauzuli w punkcie (b) skresla sie zdanie ostatnie.
Nastepstwa
ryzyka

Zamawiajacego
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17.6

Ograniczenie
odpowiedzialnosc
i

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Z zastrzezeniem odmiennych postanowien Kontraktu, poza tym, co jest nalezne na
mocy klauzuli 15.4 [Zapfata po rozwigzaniu], 16.4 [Zaptata po rozwigzaniu] oraz
klauzuli 17.1 [Odszkodowania], zadna ze stron nie bedzie odpowiedzialna wobec
drugiej Strony za utrate korzysci z uzytkowania Robodt, utrate zysku, utrate
jakiegokolwiek kontraktu ani za straty lub szkody posrednie lub nastepcze, ktérych
moze ta druga Strona zaznaé w zwigzku z Kontraktem.

Niniejsza klauzula nie ogranicza odpowiedzialno$ci w przypadku celowego dziatania
lub zaniechania, ktérego dopuscita sie ktérakolwiek ze Stron.

18 UBEZPIECZENIA
18.1 Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na korcu:
Ogélne Zadne prace na Terenie Budowy nie moga by¢ rozpoczete przed przedstawieniem

wymagania w
odniesieniu do
ubezpieczen

Zamawiajgcemu kopii polis i potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdét okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie
przedstawi¢ dowoddéw opfacenia skfadek ubezpieczeniowych i waznosci polis
ubezpieczeniowych, to Inzynier moze wstrzymaé¢ wykonywanie Robdt ze skutkiem
natychmiastowym. Skutki i koszt takiego wstrzymania Robdt poniesie wytgcznie
Wykonawca.

Zamawiajgcy moze réwniez potraci¢ koszt utrzymania, wznowienia lub optacenia
ubezpieczenia z naleznosci Wykonawcy lub pokry¢ ten koszt z Zabezpieczenia
Wykonania.

Dla kazdego z ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie, Zamawiajgcy wymaga
ustanowienia ubezpieczenia wytgcznie dla niniejszego Kontraktu.

Wszelkie ubezpieczenia beda bez franszyzy integralnej. Zamawiajgcy dopuszcza
franszyzy redukcyjne: w wysokosci nie wiekszej, niz 10% dla polisy CAR (ubezpieczenia
wszystkich ryzyk budowy) z ewentualng kwotg minimalng nie wyzszg, niz 20.000 PLN
dla szkdd rzeczowych dla kazdej szkody rzeczowej; w wysokosci nie wyzszej, niz 2000 zt
w ubezpieczeniu OC dla szkdd rzeczowych z zakresu podstawowego oraz nie wiecej,
niz 10% szkody dla pozostatych ryzyk. Ubezpieczenie OC od szkdd osobowych bez
franszyz. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie franszyzy integralnej lub zwiekszenie
franszyzy redukcyjnej w racjonalnych granicach, jednak na wytaczne ryzyko
Wykonawcy.

Zamawiajgcy wymaga przywrdcenia petnej sumy gwarancyjnej w razie wyptaty
odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).

Koszt zawarcia wszelkich ubezpieczen poniesie Wykonawca.

Ubezpieczenia utrzymywane beda az do wystawienia Swiadectwa Przejecia plus
60 dni.

18.2
Ubezpieczenie
Robdt i Sprzetu
Wykonawcy

W tresci klauzuli zmienia sie punkt (a), ktéry otrzymuje brzmienie:

(a) beda zawarte i utrzymane przez Wykonawce jako Strone ubezpieczajgcy, jednak
réwniez w imieniu Zamawiajgcego jako ubezpieczajacego,

oraz skresla sie punkt (d) oraz (e) wtgcznie z podpunktami (i) do (iv) oraz skresla sie
akapit ostatni i wstawia sie w to miejsce:

(d) obejmuje takze straty, szkody i przywrdcenie stanu poczatkowego, powstate
wskutek btedu lub pominiecia, popetnionego przez Projektanta lub personel
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Inzyniera,

(e) obejmuje takze wszelkie szkody i straty z przyczyn wymienionych w Klauzuli 17.3
[Ryzyko Zamawiajgcego] punkt (d), (e), (), (g), (h), wyjawszy promieniowanie
jonizujace lub skazenie radioaktywne.

W szczegdlnos$ci Zamawiajgcy wymaga wigczenia Klauzul (wg standardu
monachijskiego) nie mniej, niz:

1. 003 Konserwacja i 004 Konserwacja rozszerzona

2. 115 Pokrycia ryzyka projektanta

3. 116 Rozszerzenia zakresu ochrony w odniesieniu do czesci obiektu budowlanego
o dokonaniu odbioru cze$ciowego lub oddaniu do eksploatacji

4. 200 Pokrycie ryzyka producenta (wtaczajgc ubezpieczenie szkody w elementach
wadliwych)

Zamawiajgcy dopuszcza wigczenie Klauzuli Ryzyk Mokrych.

18.3
Ubezpieczenie od
zranienia oséb i

Skreslono tresé punktu (a) Klauzuli 18.3 i wstawiono nowa:

(a) bedg dokonane przez Wykonawce jako Strone ubezpieczajacg, a nastepnie
Strona ubezpieczajgca przedtuzy to ubezpieczenie, przed dniem wystawienia

od szkod Swiadectwa Przejecia, do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania,

majatkowych W tresci klauzuli punkt (d) wraz z podpunktami (i), (ii), (iii) skresla sie.

18.4 W tresci klauzuli w akapicie drugim skresla sie tres¢ od stow: ,,z wyjatkiem tego, ze” do

Ubezpieczenie stéw: ,lub Personelu Zamawiajgcego”.

Personelu

Wykonawcy

18.5 Dodaje sie dodatkowg klauzule o brzmieniu:

Wytaczenia Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawierac
wytgczenia odpowiedzialnosci z tytutéw okreslonych w Klauzuli 18.2.(d) i 18.2.(e).

19 SILA WYZSZA

19.6 W tresci klauzuli podpunkty (a)-(e) skresla sie i zastepuje trescia:

Rozwigzania z
wyboru, zaptata i
zwolnienie z
zobowigzan

(a) wynagrodzenie nalezne mu z tytutu wykonania czesci Kontraktu.

20 ROSZCZENIA, SPORY | ARBITRAZ

20.1 W tresci klauzuli skresla sie akapit drugi i dopisuje sie akapit o brzmieniu:

Roszczenia Jezeli Wykonawca w zwigzku okoliczno$ciami uzasadniajgcymi zgdanie dodatkowej
Wykonawcy

zaptaty uwaza sie réwniez za uprawnionego do przedtuzenia Czasu na Ukoriczenie, to
winien roszczenie to okresli¢ i zgtosi¢ tgcznie z tym Zzadaniem, pod rygorem
bezskutecznosci pdiniejszego zgtoszenia takiego roszczenia i braku uprawnienia do
zadania przedtuzenia Czasu na Ukoriczenie. Dla unikniecia watpliwosci przyjmuje sie, iz
zgtoszenie powiadomienia lub roszczenia nie stanowi podstawy do wstrzymania lub
zawieszenia Robdt.
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20.2 Klauzule skresla sie.
Powotanie

Komisji

Rozjemczej

20.3 Klauzule skresla sie.

Brak uzgodnienia
co do sktadu
Komisji
Rozjemczej

20.4
Uzyskiwanie
decyzji Komisji
Rozjemczej

Klauzule skresla sie.

20.5
Rozstrzygniecie
polubowne

Klauzule skreéla sie

20.6
Witasciwos¢ Sadu

Tytut Klauzuli ulega zmianie na ,Wtasciwos$¢ Sgdu”, a Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszego Kontraktu lub powstajgce w zwigzku z nim
bedg rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

20.7
Niezastosowanie
sie do Decyzji
Komisji
Rozjemczej

Klauzule skredla sie

20.8 Wygasniecie
Umowy z Komisjg

Klauzule skresla sie

20.9 Dopisuje sie klauzule 20.9 [Mediacja] o brzmieniu:

Mediacja . . . . . . .
Niezaleznie od postanowie odnoszacych sie rozstrzygania sporow, Zamawiajgcy
i Wykonawca mogg wspdlnie uzgodni¢ powotanie mediatora i rozstrzygniecie sporu w
trybie mediacji (sagdowej lub pozasgdowej). Wymaga to zgody obu Stron.

21 DZIAtANIA KONTROLNE | SPRAWDZAJACE

21 Dopisuje sie Klauzule o brzmieniu:

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa oraz
programéw unijnych w ramach ktdrych Zamawiajgcy uzyskat wspétfinansowanie
realizacji projektu.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéow lub
kontrole na miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji
dotyczacych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie
dostarczy¢ uprawnionym instytucjom i na ich prosbe wszelkie dokumenty dotyczace
wykonywania Kontraktu.
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Zatgczniki:
1. wzér oswiadczenia Wykonawcy (klauzula 14.3)
2. wzér oswiadczenia Podwykonawcy (klauzula 14.3)

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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ZALACZNIK DO SZCZEGOLNYCH WARUNKOW
KONTRAKTU

zgody Zamawiajgcego

Lp. Przedmiot Klauzula Dane
1. Nazwa Projektu (Robét) Wykonanie robot budowlanych na
Projekcie: ,,Modernizacja uktadu
falochrondéw osfonowych w Porcie
Pétnocnym w Gdarisku” Czesé .........
ZAMOWIENIA: ..vevevvvevevrereesresresisirssiesensenens
2. Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.2.2 | Skarb Panstwa — Dyrektor Urzedu
elektroniczny Zamawiajgcego Morskiego w Gdyni
13 ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
Tel. v
) QRN
L 11T 11
3. Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.2.3
elektroniczny Wykonawcy 105 S TR
Tel. e
Fax e,
L 11T 11
4, Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.24 | Tel. v
elektroniczny Inzyniera Kontraktu 1.3 FaX moeoomoo,
L 11T 11
5. Prawo dostepu do Terenu Budowy 2.1 14 dni od zawarcia umowy
6. Czas na Ukonczenie 1.1.3.3 | .... miesiecy
7. Okres Zgtaszania Wad 1.1.3.7 | ... miesiecy od wydania Swiadectwa
Przejecia
8. Termin Kluczowy 1.1.3.10 | Rozpoczecie nadbudowy falochrondéw
15 miesiecy przed uptywem Czasu na
Ukonczenie
9. Kwota Zabezpieczenia Wykonania 4.2 10% (dziesie¢ procent) Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej
10. Normalne Godziny Pracy 6.5 6.00-22.00
11. Czynnosci Inzyniera wymagajace uprzedniej 3.1 3.2. Petnomocnictwa wydane przez

Inzyniera

4.4 Podwykonawcy

8.4. Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie
8.8. Zawieszenie Robot

8.11. Przedtuzone zawieszenie

13. Zmiany i korekty skutkujgce
przedtuzeniem Czasu na Ukonczenie,
zmiang ceny jednostkowej lub zmiang
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;j
17.4. Nastepstwa Ryzyka Zamawiajgcego
20.1 Roszczenia Wykonawcy
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12.

Maksymalna wysokos$¢ kar umownych za
zwtoke.

8.7

10 % (dziesieé procent) Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej

13.

Kara umowna za odstgpienie od Kontraktu
przez Zamawiajacego

15.2

10 % (dziesieé procent) Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej

14.

Kara umowna za odstgpienie od Kontraktu
przez Wykonawce

16.2

10 % (dziesieé procent) Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej

15.

Kara Umowna za zwtoke

8.7

0,01 % Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia

16.

Kara umowna za zwtoke w usuwaniu Wad

11.4
4.1.iv

0,005 % Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia

17.

Kara Umowna za brak obecnosci cztonka
Personelu Wykonawcy, ktérego obecnosci
zadat Inzynier lub Zamawiajgcy na: naradzie
roboczej, Radzie Budowy lub naradzie
technicznej oraz uchybienie obowigzkom
sktadania Raportéw

4.3
8.7
4.21

5.000 PLN (pie¢ tysiecy ztotych) za kazdy
przypadek

18.

Kara umowna za niewykonanie lub
opdznienie wykonania obowigzkdéw
odnoszacych sie do Podwykonawcy lub
Dalszych Podwykonawcéw tj. nie
nieprzedtozenie projektu umowy z
podwykonawcg, nieprzedtozenie
poswiadczonego za zgodnos¢ z oryginatem
odpisu umowy z podwykonawcg,
niedokonanie lub niedokonanie petne;j
zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawecy, niedokonanie zaptaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy w
terminie, ujawnienie niezgtoszonego
podwykonawecy, niedokonanie w terminie
wyznaczonym zmiany umowy z
podwykonawca w zakresie zagdanym przez
Zamawiajgcego.

4.4

3 000 PLN (trzy tysigce ztotych) za kazdy
przypadek naruszenia obowigzkow

15a.

Kara umowna w przypadku uchybienia
obowigzkom w zakresie wymagan
Zamawiajgcego co do zatrudniania
pracownikdédw na podstawie stosunku pracy tj.
za: nieztozenie oswiadczenia, ztozenia
os$wiadczenia niezgodnego z wymaganiami
Kontraktu, ztozenie oswiadczenia, ktore
nastepnie okazato sie nieprawdziwe,
nieztozenie dokumentéw dodatkowych na
Zadanie Zamawiajgcego, ujawnienie
zatrudnienia personelu na innej podstawie
niz stosunek pracy, jesli co do tego personelu
Kontrakt wymaga stosunku pracy

6.1

5 000 PLN (piec tysiecy ztotych) za kazdy
ujawniony przypadek uchybienia
obowigzkom

19.

Waluty ptatnosci

14.15

PLN (ztote polskie)
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20. Terminy na przedstawienie dowoddw 18.1 przed podpisaniem Kontraktu
ubezpieczen:
(a) dowdd ubezpieczenia
(b) polisy OCi CAR
21. Maksymalne potracenie na ubezpieczenie 18.2 bez potracenia
Ryzyka Zamawiajgcego
22. Minimalna suma gwarancyjna Ubezpieczenia 18.2 110% Zatwierdzonej Kwoty
Robdt i Sprzetu Wykonawcy Kontraktowej
23. Minimalna suma gwarancyjna Ubezpieczenia 18.3 Nie mniej, niz 5.000.000 PLN (piec
od zranienia osdb i szkéd majgtkowych miliondw ztotych) na jedno i wszystkie
zdarzenia
24, Limit dodatkowych kosztéw dokonczenia 15.4 150% zatwierdzonej kwoty
Robot Kontraktowej brutto
25. Maksymalna wysoko$¢ zaliczki 14.2 20 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;j

brutto

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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OSWIADCZENIE WYKONAWCY

DOtyczy POAWYKONAWCY: oottt ettt et ste st st s s aes s et eaesaesbeste e nnanen

Nr i data Umowy Z POAWYKONAWECG: ....couiiriiriiniiiie ettt ee e st st s besessesaesens

Wartos$¢ wynagrodzenia podwykonawcy z umowy podwykonawczej: .........ccoceeeeveenene

DOLYCZY ZAdANIa: et st st e e a et st as et steeaesnennanen

Dziatajgc w imieniu Wykonawcy ........ccceeeveeeveseececneiennns oswiadczam, co nastepuje:

o vk wnN

do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia podwykonawca wskazany powyzej otrzymat od Wykonawcy
tytutem wynagrodzenia okreslonego w umowie podwykonawczej KWOte ........ccccvevevececeievvevineeecnees
wysokosé wynagrodzenia wymagalnego, a nie przeterminowanego wynosi Kwote .........cccceeeeeuen.
wysoko$¢ wynagrodzenia wymagalnego przeterminowanego wynosi kwote .................

wysokos¢ kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnych wynosi kwote ..........ccceeveeeneee.

wartos$¢ pozostata do zaptaty na rzecz podwykonawcy z umowy wynosi kwote .........ccccecveennnes

pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg nie wystepuje spor co do jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia /
wystepuje spor* dotyczacy .....ccovecverrereenene.

Data, czytelny podpis

* niepotrzebne skredli¢; jezeli istnieje spdr co do wynagrodzenia - opisaé

Jezeli dana pozycja nie wystepuje (np. nie wystepujg naleznosci przeterminowane) nalezy wpisa¢ 0 PLN
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OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

DOtyczy POAWYKONAWCY: oottt ettt et ste st st s s aes s et eaesaesbeste e nnanen

Nr i data Umowy Z POAWYKONGWECG: ..ecvevieieecerieric ettt st e v s

Wartos$¢ wynagrodzenia podwykonawcy z umowy podwykonawczej: .........ccoceeeeveenene

DOLYCZY ZAdANIa: et st st e e a et st as et steeaesnennanen

Dziatajgc w imieniu podwykonawey ........cccccceeveeiervereneeneeenne. oswiadczam, co nastepuje:

o vk wnN

do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia podwykonawca wskazany powyzej otrzymat od Wykonawcy
tytutem wynagrodzenia okreslonego w umowie podwykonawczej KWOte ........ccccveveveececeierverinrececnees
wysokos¢ wynagrodzenia wymagalnego, a nie przeterminowanego wynosi kwote ...........ccc.o.......
wysokosé wynagrodzenia wymagalnego przeterminowanego wynosi kwote .................

wysokos¢ kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnych wynosi kwote ...........cccceeveeenee.

wartos$¢ pozostata do zaptaty na rzecz podwykonawcy z umowy wynosi kwote ............ccceuueneees

pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg nie wystepuje spér co do jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia /
wystepuje spor* dotyczacy .....cceveeverrereenenen.

Data, czytelny podpis

* niepotrzebne skresli¢; jezeli istnieje spor co do wynagrodzenia - opisaé

Jezeli dana pozycja nie wystepuje (np. nie wystepujg naleznosci przeterminowane) nalezy wpisa¢ 0 PLN
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