Zatacznik nr 5 do SIWZ
Projekt Umowy po zmianach

Etdrr\gus;e : Rzeczpospolita Unia Europejska [
pejskie Polska Fundusz Spojnosci RS
Infrastruktura i Srodowisko - HhEYsZ ApOINOC! ik

AKT UMOWY
KONTRAKT NR: ...........cuuuuuuuunneee

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat pomiedzy:
Skarbem Panstwa - Dyrektorem Urzedu Morskiego w Gdyni
Adres: ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia

(zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”), reprezentowanym przez:
Wiestawa Piotrzkowskiego — Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni

przy kontrasygnacie: Andrzeja Kajuta — Gtéwnego Ksiegowego Urzedu Morskiego w Gdyni

Zwazywszy, ze Zamawiajacy przyjat Oferte Wykonawcy na wykonanie i wykoriczenie Robdt okreslonych jako:
»Przebudowa nabrzeza Polski Hak w Gdansku” w ramach projektu: ,Modernizacja wejscia do portu
wewnetrznego (w Gdansku). Etap IlIA” oraz usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong w ramach
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia
2004 roku — Prawo zamoéwien publicznych,

niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w
Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2. Wykonawca oswiadcza, iz:

a. posiada niezbedng wiedze, doswiadczenie, personel i potencjat techniczny i organizacyjny
pozwalajgcy mu na nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia,

b. zapoznat sie z przedmiotem zamdwienia, zakresem jego zadan i organizacjg, przekazang przez
Zamawiajgcego dokumentacjg i nie wnosi uwag co do tych elementdw.

3. Nastepujace dokumenty beda interpretowane jako integralna czes$¢ niniejszego Kontraktu, wedtug
nastepujgcego pierwszenstwa:
(a) Akt Umowy i ewentualne pdzniejsze Aneksy do Kontraktu,
(b) Szczegdlne Warunki Kontraktu (SWK), zmieniajace, uzupetniajgce i wprowadzajace dodatkowe
klauzule i zapisy do Warunkéw Ogélnych, o ktorych mowa w lit. (c), wraz z Zatgcznikiem do SWK.



(c) Ogdlne Warunki Kontraktu (OWK) to jest ,Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robodt
inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego (FIDIC 1999, 4-te wydanie
2008)”. Obowiazuje tekst w jezyku polskim,

(d) Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

(e) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia (SIWZ),

(f) Wypetniony Przedmiar Robét,

(g) Oferta Wykonawcy,

(h) inne dokumenty bedace czescig Kontraktu[skresli¢ nie wystepujgce]:
(i1) harmonogram rzeczowo-finansowy,

(i2) lista Personelu Kluczowego,

(i3) oryginat petnomocnictwa o0sob podpisujgcych Kontrakt w imieniu Wykonawcy wraz z
dokumentami towarzyszgcymi, o ile ma zastosowanie

przy czym kazdy z powyzszych dokumentéw okreslonych w punktach (a)-(h) wraz ze zmianami,
korektami i wyjasnieniami Zamawiajgcego udzielonymi w toku postepowania przetargowego.

Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym wobec Zamawiajgcego, ze wykona i wykoriczy Roboty oraz
usunie w nich wady zgodnie z powyzszymi Dokumentami Kontraktowymi w Czasie na Ukonczenie
WYNOSZZCYM  ceveveereererieeervanvnnnns w zamian za zapfate, ktédrg ma otrzyma¢ od Zamawiajgcego jak
zapisano ponizej:

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa netto ..........ccocceeerieeiiieeenieeeniee e zt
(STOWNIE: ettt sttt et ettt stesae e e et et e st e s esesteetesee stennsensantans ztotych)
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto: ........c.cceeeveivc e zt
(STOWNIE: ettt ettt stesee e e et eb et e st essasesteetesee stennssensantans ztotych)

przy czym ilekro¢ w Kontrakcie mowa o Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej nalezy przez to rozumiec:
Zatwierdzong Kwote Kontraktowg brutto. Uzywane w Kontrakcie pojecie Ceny Kontraktowej jest
tozsame z Zatwierdzong Kwotg Kontraktowg brutto.

Zamawiajgcy niniejszym zobowigzuje sie, ze w zamian za wykonanie i wykonczenie Robdt oraz
usuniecie w nich wad zaptaci Wykonawcy Cene Kontraktowg w czasie i sposdb wskazany w
Kontrakcie.

Niniejsza Umowa jest sporzadzona w trzech réwnowaznych egzemplarzach w jezyku polskim, jednym
dla Wykonawcy i dwéch dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Wiestaw Piotrzkowski — Dyrektor Urzedu [podpisy o0séb upowaznionych z podaniem
Morskiego w Gdyni imienia, nazwiska i funkcji]



OGOLNE WARUNKI KONTRAKTU
Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z:

Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez
Zamawiajacego (FIDIC 1999, 4-te wydanie angielsko-polskie 2008)".

Obowigzuje tekst w jezyku polskim

przygotowanymi przez Miedzynarodowa Federacje Inzynieréw Konsultantow (Fédération Internationale
Des Ingénieurs-Conseils).

Tekst angielsko — polski dostepny w SIDIR:

Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcéw i Rzeczoznawcédw
ul. Trebacka 4
lok. 429, IV p., budynek KIG,
00-074 Warszawa
tel/fax.: +48 22 826 16 72
tel/fax.: +48 22 826 56 49
e-mail: biuro@sidir.pl

Siedziba:
Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcow i Rzeczoznawcéw
ul. Dtuga 44/50,l0k.101,
00-241 Warszawa

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie z wymieniong wersjg Warunkéw Kontraktowych dla Budowy dla
robdt inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego.



SZCZEGOLNE WARUNKI KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do Warunkéw
Ogdlnych. Warunki Ogdlne Kontraktu pozostajg wigzace o ile Warunki Szczegdlne nie stanowig inacze;j.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracja klauzul przyjetg w
Warunkach Ogdlnych.

Klauzula Nr Tres$¢ Szczegolnych Warunkéw Kontraktu (SWK)

1 POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1

Definicje

1.11.1 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Kontrakt ,Kontrakt” oznacza Umowe podpisang przez Zamawiajgcego i Wykonawce zgodnie z

Prawem zamoéwien publicznych, jako rezultat postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, ktérego przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych - ,,Przebudowa
nabrzeia Polski Hak w Gdansku” w ramach projektu: ,Modernizacja wejscia do portu
wewnetrznego (w Gdansku). Etap IlIA”. Na Umowe sktadajg sie dokumenty
kontraktowe, stanowigce jej integralng czes$é, wymienione w pkt. 3 Aktu Umowy.
Pojecia Kontrakt i Umowa sg tozsame i uzywane zamiennie.

1.1.14 Klauzula otrzymuje brzmienie:

»Oferta” oznacza dokument zatytutowany ,Oferta” ztozony przez Wykonawce w toku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robdt
budowlanych - ,Przebudowa nabrzeza Polski Hak w Gdansku” w ramach projektu:
,Modernizacja wejscia do portu wewnetrznego (w Gdansku). Etap IIIA” wraz z
zatacznikami.

1.1.1.5 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Specyfikacja »Specyfikacja” lub ,Specyfikacja Techniczna” (ST) lub ,Szczegétowa Specyfikacja
Techniczna” (SST) - oznacza dokument zatytutowany ”Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robdét budowlanych”, wigczony do Kontraktu, zwierajgcy zbiory
wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu, jakosci i sposobu wykonania
robot, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robdt wykonany, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.1.1.6 W tresci klauzuli dopisuje sie:

Rysunki Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do ,Rysunkdw”, nalezy czyta¢ jako
,Dokumentacja Projektowa”. W sktad , Dokumentacji Projektowej” wchodzi projekt
budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét
budowlanych, wraz ze wszelkimi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami oraz
dokumentacja projektowa wykonawcza, technologiczna, montazowa itp. sporzadzana
w trakcie budowy.




1.1.1.9

Zatgcznik do Oferty — skredla sie definicje i zastepuje:

- nie wystepuje w tym Kontrakcie. Dane, wspomniane w OWK jako zawarte w
Zatgczniku do Oferty sg w niniejszym Kontrakcie zamieszczone w Zatgczniku do
niniejszych SWK

Nadto dodaje sie definicje:

1.1.1.11

»Prawo zamowien publicznych” — Oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku —
Prawo zaméwien publicznych oraz aktami wykonawczymi (dalej rowniez jako PZP).

1.1.1.12

»Kodeks cywilny” — Oznacza Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny

1.1.1.13

»Prawo Budowlane” — Oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
oraz towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgcg dziatalnos¢ obejmujaca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektéw budowlanych, a takze
okreslajgcg zasady dziatania organdw administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.1.14

»Warunki Kontraktu” - niniejsze Szczegélne Warunki Kontraktu, Zatgcznik do
Szczegblnych Warunkdw Kontraktu i Ogélne Warunki Kontraktu.

1.1.1.15

»Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia” — Oznacza specyfikacje istotnych
warunkow zamowienia okreslong w art. 36 i innych odnosnych przepisach PZP wraz ze
wszystkimi zatgcznikami.

1.1.1.16

”"Zmiana do Kontraktu” (Aneks do Umowy) oznacza dokument tak zatytutowany,
wprowadzajgcy do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy
Stronami zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegolnosci z przepisami Prawa zamdwien publicznych oraz Kodeksu Cywilnego oraz
zgodnie z postanowieniami Warunkéw Ogdlnych i Szczegdlnych Kontraktu.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wytgcznie po podpisaniu przez Zamawiajacego i
Wykonawce. Zmiany takie muszg by¢ dokonane, pod rygorem niewaznosci w formie
pisemne;.

1.1.1.18

»,Dziennik Budowy” — oznacza dziennik o takim tytule prowadzony przez Wykonawce
na Terenie Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 Prawa Budowlanego.

Ustala sie, iz poprzez Dziennik Budowy nie bedzie prowadzona korespondencja stron,
w szczegdlnosci nie bedg uwazane za skutecznie dokonane jakiekolwiek
powiadomienia, w szczegdlnosci o roszczeniach w trybie Klauzuli 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy] ani tez jako aktualne zapisy zgodnie z tg klauzulg, jak réwniez
powiadomienia o podwykonawcach.

Dziennik Budowy jest dostepny na kazde zgdanie dla Zamawiajgcego oraz innych oséb
wymienionych w Prawie Budowlanym.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wtasciwie umocowane osoby
nie reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera beda natychmiast
zgtaszane Inzynierowi przez Kierownika Budowy lub Przedstawiciela Wykonawcy.
Inzynier Kontraktu podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z
polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

1.1.1.19

»Ksigzka Obmiaréw” — oznacza ksigzke lub karty obmiaréw, zawierajgcg zapisy
wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajgc w to wymiary, notatki, obliczenia, szkice i




rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robét.

1.1.1.20

»Formularz Cenowy” — oznacza dokument tak zatytutowany, zatgczony do Oferty
i Kontraktu, o ile wystepuje.

1.1.2
Strony i Osoby

1.1.2.2

”Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg , Inwestor”.

1.1.2.4

Klauzula otrzymuje brzmienie:
»inZynier” — réwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu.

Inzynier oznacza podmiot wyznaczony przez Zamawiajgcego i wymieniony
w Zatfaczniku do SWK do petnienia funkcji Inzyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inny
podmiot, wyznaczony przez Zamawiajgcego za powiadomieniem Wykonawcy na mocy
Klauzuli 3.4 [Zmiana Inzyniera]. W razie niepowotania lub tymczasowego
niepowotania Inzyniera, jego funkcje petni Zamawiajacy.

Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujace w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego
funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci
inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

1.1.2.8

,Podwykonawca” — oznacza podmiot, z ktérym Wykonawca lub zgtoszony przez niego
Podwykonawca zawart pisemng, odptatng umowe o roboty budowlane, umowe o
Swiadczenie ustug lub umowe dostawy w celu wykonania Kontraktu. Przez
Podwykonawca rozumie sie rowniez dalszych podwykonawcéw, to jest podmioty, z
ktorymi umowy, o ktérych mowa wyzej zostaty zawarte przez Podwykonawcéw w
rozumieniu niniejszej klauzuli.

1.1.2.11

,Umowa o podwykonawstwo” - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o
charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigcg cze$¢ zamdwienia publicznego objetej Kontraktem i zawarta w celu jego
wykonania miedzy wybranym przez zamawiajgcego wykonawcg a innym podmiotem
(podwykonawcg), a w przypadku zamoéwien publicznych na roboty budowlane takze
miedzy podwykonawcg, a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi
podwykonawcami.

1.1.3

Daty, préby,
okresy
i ukonczenia

1.1.3.1 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:
»,Data Odniesienia” — oznacza dzien przypadajgcy na termin sktadania ofert
1.1.3.2 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

»Data Rozpoczecia” — oznacza date podpisania Kontraktu przez obie Strony.

llekro¢ w Kontrakcie istniejg terminy odnoszgce sie do Daty Rozpoczecia lub
powiadomienia Inzyniera z Klauzuli 8.1, terminy te nalezy odnies¢ do daty podpisania
Kontraktu.




1.1.3.10

Termin Kluczowy

»Termin Kluczowy” oznacza okreslone w Zatgczniku do SWK oraz w Programie wg
Klauzuli 8.3 [Program] terminy osiggniecia okreslonego zaawansowania Robét, badz
wykonania istotnych elementdw Robdt. Terminy Kluczowe inne niz wskazane w
Kontrakcie okresla w toku przygotowania Programu Wykonawca w uzgodnieniu z
Inzynierem, a w braku uzgodnienia - okresla Inzynier.

Jesli Zamawiajgcy wymaga osiggniecia zaawansowania rzeczowego Robdét w
okreslonym terminie od Daty Rozpoczecia, okreslonym w Zatgczniku do SWK to dla
unikniecia watpliwosci przyjmuje sie, iz terminy te stanowig rowniez Terminy
Kluczowe w powyzszym rozumieniu.

1.1.4

Pienigdze i

ptatnosci

1.1.4.6 ” e . . . o
»Waluta obca” skresla sie jako nie majacg zastosowania w niniejszych warunkach

1.1.4.10 ” e . . .
»Kwota Tymczasowa” — skresla sie jako nie majgcy zastosowania

1.14.11 ” P . . .
»Kwota Zatrzymana” - skresla sie jako nie majacg zastosowania
Wprowadza sie nastepujace definicje:

1.1.4.13 »Protokét koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera, uzgodniony z
Wykonawcg i zatwierdzony przez Zamawiajgcego, zawierajgcy uzasadnienie faktyczne i
prawne dla wykonania robét dodatkowych i/lub zamiennych.

1.1.4.14 »Protokét z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera, zatwierdzony przez
Zamawiajgcego, zawierajgcy uzgodnione z Wykonawca ceny dla robdt dodatkowych i
zamiennych. Protokét z negocjacji moze zawiera¢ polecenie Zmiany wystawione przez
Inzyniera. Protokét z negocjacji lub jego zatwierdzenie nie stanowi Zmiany do
Kontraktu.

1.15

Roboty i Dostawy

1.1.5.6.

»0Odcinek” - skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych warunkach.

1.1.5.7

»Roboty Tymczasowe” — na koricu klauzuli dopisuje sie zdanie:

W szczegdlnosci przez Roboty Tymczasowe rozumie sie wszelkie roboty tymczasowe,
materiaty i urzadzenia zardwno przewidziane, jak i nie przewidziane
w Dokumentacji Budowlanej, a potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania
i ukonczenia Robdt oraz usuniecia wad, w szczegdlnosci takie jak rozpory, podpory,
$ciggi technologiczne, zabezpieczenia tymczasowe, czasowe przetgczenia sieci
i instalacji, drogi technologiczne, tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i
objazdy, zabezpieczenie Terenu budowy, obiekty zakwaterowania pracownikéw, prace
przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie zaplecza,




odwodnienie wykopow itp.

1.1.6

Inne definicje

1.1.6.1. »Dokumenty Wykonawcy” — na koricu klauzuli dopisuje sie:

Dokumenty Przez Dokumenty Wykonawcy nalezy rozumie¢ wszelkg opracowang przez Wykonawce

Wykonawcy celem realizacji robdét dokumentacje projektowg, wykonawczg oraz innego rodzaju
dokumentacje techniczna.
Wszelkie Dokumenty Wykonawcy dostarczane beda przez Wykonawce réwniez w
wersji elektronicznej edytowalnej oraz elektronicznej skanowanej, odpowiadajacej
formie pisemnej i nie pdzniej, niz forma pisemna Dokumentu.
Wymoédg dostarczania formy elektronicznej edytowalnej i skanowanej stosuje sie do
catosci korespondencji Wykonawcy z Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu, wraz
z zatgcznikami.
Wersje elektroniczne dokumentéw winny posiadaé¢ nazwy zgodne z tytutami wersji
pisemnej oraz zawiera¢ w nazwie pliku date dokumentu.

1.1.6.2. »Kraj” - oznacza Rzeczpospolita Polskg, na terytorium ktdérej znajduje sie Teren
Budowy, gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

1.1.6.5 Klauzula otrzymuje brzmienie:
»Prawo” — oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej
Wprowadza sie nastepujace definicje:

1.1.6.11 »Projekt budowlany” - Oznacza dokumentacje techniczng budowy sporzadzonag
zgodnie z Art. 34 Prawa Budowlanego.

1.1.6.12 ,Pozwolenie na Budowe” - Oznacza decyzje administracyjne pozwalajace na
rozpoczecie i prowadzenie robdt budowlanych

1.16.14 Ogtoszenie o Zamdwieniu — oznacza ogtoszenie, ktore ukazato sie w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej wraz ze zmianami, a dotyczgce przedmiotu Kontraktu.

1.3 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Przeptyw Gdziekolwiek niniejsze Warunki zawierajg postanowienia o wydawaniu lub

informacji wystawianiu zatwierdzen, Swiadectw, zgody, ustalenn, powiadomien i zgdan, to

powinny by¢ one:

(a) w formie pisemnej dostarczone osobiscie (za pokwitowaniem odbioru), wystane
poczty polecong za potwierdzeniem odbioru lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru. Wykonawca jednoczesnie przesle Zamawiajgcemu wersje elektroniczng
skanowang pocztg e-mail na adres podany w Zatgczniku do SWK lub podany
pozniej. Na zgdanie Zamawiajgcego zostanie dostarczona wersja edytowalna. Za
wigzacg i doreczong uznaje sie forme pisemng. Za date doreczenia uwaza sie
date doreczenia formy pisemnej dokumentu. Transmisja elektroniczna ma
wyltgcznie charakter pomocniczy.

(b) dostarczone, przestane lub transmitowane na adres odbiorcy komunikatéw,
podany w Zataczniku do SWK lub podany pdzniej.




Jednakze

(i)  jesli odbiorca zawiadomi o zmianie adresu, to komunikaty od czasu
powiadomienia powinny by¢ dostarczane na nowy adres; oraz

(i)  jesli odbiorca, zadajacy zatwierdzenia lub wyrazenia zgody nie podat
innego adresu, to odpowiedZz moze by¢ wystana na adres, z ktérego
nadano zadanie.

Zatwierdzenia, swiadectwa, zgody lub okreslenia nie mogg by¢ w nieracjonalny sposéb
wstrzymywane lub opdzniane. Jesli jakie$ Swiadectwo zostanie wydane jednej Stronie,
to poswiadczajacy powinien wystaé¢ kopie drugiej Stronie. Jesli powiadomienie dla
jednej Strony jest wysytane przez drugg Strone lub Inzyniera, to kopia powinna by¢
wystana do Inzyniera lub drugiej Strony, zaleznie od przypadku.

14
Prawo i jezyk

Klauzula otrzymuje brzmienie:
(a) Prawem wtasciwym dla Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.
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Pierwszenstwo

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Dokumenty stanowigce Kontrakt nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajgce sie.

dokumentow W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang
w Akcie Umowy. Jesli dokumenty w Akcie Umowy wpisane sg pod jedng pozycja,
nalezy im przypisa¢ jednakowg waznos¢. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpig, beda
miaty kolejno$¢ waznosci takg, jak dokumenty, ktére modyfikuja.
Jezeli zostang znalezione dwuznacznosci lub rozbiezno$ci miedzy tymi dokumentami,
to Inzynier udzieli w tym zakresie niezbednych wyjasnied lub wyda Wykonawcy
konieczne polecenia.

1.6 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Akt umowy Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpisze go ostatnia ze Stron.

1.7 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Cesje Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobe trzecig. Nie uchybia to
postanowieniom Kontraktu dotyczgcym Podwykonawcow.
Przelew wierzytelnosci z Kontraktu przez Wykonawce na osobe trzecig wymaga zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Zgody Zamawiajacego wyrazonej na pisSmie pod rygorem bezskutecznosci wymaga
nadto potracenie przez Wykonawce jakiejkolwiek naleznosci Wykonawcy wzgledem
podwykonawcow.

1.8 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Przechowywanie
i dostarczanie
dokumentéow

Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Kontraktu i rysunkéw/dokumentacji, ktéra
zostata w SIWZ okreslona jako do przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca moze na wtasny koszt uzyskaé dalsze kopie. Wszelkie dokumenty
Wykonawcy beda przechowywane i pozostang pod opiekg i dozorem Wykonawcy,
jezeli i dopdki nie zostang przejete przez Zamawiajgcego. Jezeli w Kontrakcie lub
w ustaleniu z Inzynierem nie stwierdzono inaczej, to Wykonawca dostarczy




Inzynierowi cztery egzemplarze kazdego z dokumentéw Wykonawcy.

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, Swiadectwa,
obliczenia i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostato w Kontrakcie lub
jak wymagane jest przez Inzyniera w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamédwienia. W
przypadku opdznienia w przekazaniu lub zatwierdzeniu takich dokumentéw,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczert odnosnie dodatkowego czasu
lub Kosztu.

Jezeli jedna ze Stron zauwazy btad lub wade natury technicznej w jakim$ dokumencie,
sporzagdzonym w celu wykonywania Robét, to ma ona obowigzek niezwtocznie
powiadomi¢ drugg Strone o takim bfedzie lub wadzie pod rygorem utraty prawa
powotywania sie na ten btagd lub wade w terminie pdzniejszym.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za rzetelne sporzadzenie i przechowywanie
nastepujgcych dokumentéw:

(a) Dziennika Budowy, stanowigcego urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, prowadzonego w sposéb okreslony w Prawie Budowlanym.

(b) Raportéw Dziennych, w formie uzgodnionej pomiedzy Inzynierem
a Wykonawca. Raporty Dzienne beda przechowywane w dwdch kopiach
i jedna z nich bedzie sktadana Inzynierowi. Raporty Dzienne bedg przez caty
czas, w godzinach roboczych dostepne do wglagdu Inzynierowi i jego
Przedstawicielom oraz Zamawiajagcemu. Celem Raportdw jest opisywanie
dziennego postepu prac, szczegétowych informacji o uzyciu sity roboczej i
sprzetu Wykonawcy oraz materiatéw zwigzanych z wykonanymi pracami, opis
rodzajow i ilosci wykonanych robét, jak réwniez codzienne zapisy temperatur i
panujgcych warunkdw pogodowych. Raporty Dzienne nie zastepujg Dziennika
Budowy wymaganego przez Prawo Budowlane.

(c)  Ksigzki Obmiaréw, zawierajgcej wymiary, notatki, kalkulacje i rysunki wymagane

do ustalenia lokalizacji i ilosci w trakcie wykonywania Robdt. Zasady
prowadzenia Ksiegi Obmiaréw sg szczegdétowo opisane w Klauzuli 12.1 [Obmiary
i Wycenal.

(d) Raportéw miesiecznych obejmujacych opis postepu prac, opis probleméw
i zagrozen oraz codzienny opis warunkéw pogodowych.

(e)  Programu i planu prac na najblizszy okres rozliczeniowy.

1.9
Opdinienie
Rysunkow lub

W tresci klauzuli skresla sie stowa: ,, plus umiarkowany zysk”.

Instrukgcji

1.10 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Uzywanie Moca niniejszego Kontraktu Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego bez koniecznosci
Dokumentéw sktadania w tym zakresie jakichkolwiek os$wiadczen przez strony autorskie prawa

Wykonawcy przez
Zamawiajacego

majatkowe oraz autorskie prawa zalezne do Dokumentéw Wykonawcy w celu
realizacji niniejszego Kontraktu, na polach eksploatacji, jak nizej, z chwilg wydania
utworow (egzemplarzy) Zamawiajgcemu, nie pdzniej, niz z chwilg wydania
Swiadectwa Przejecia dla Robét lub rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajacego lub
Wykonawce. Przeniesienie praw autorskich nastepuje w ramach wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonanie Kontraktu.

Warunkiem wydania Swiadectwa Przejecia, bedzie przekazanie przez Wykonawce
wszystkich takich dokumentow (utworéw) Zamawiajgcemu. Wykonawca moze
zatrzymac kopie dokumentéw, o ktérych mowa wyzej, pod warunkiem, ze nie bedzie
ich uzywat do celéw nie zwigzanych z Kontaktem lub realizacjg roszczen zwigzanych z
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Odpowiedzialnoscig za Wady, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. W razie
odstgpienia od Kontraktu lub jego rozwigzania, przekazanie dokumentéw (utworéw),
o ktédrych mowa w zdaniu poprzedzajagcym jest warunkiem zaptaty przez
Zamawiajgcego za roboty wykonane do dnia odstgpienia/rozwigzania.

Pola eksploatacji, o ktdrych mowa powyzej, obejmujg prawo do:

(a) uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczegdlnosci w sieci
komputerowej Zamawiajgcego,

(b) korzystania z utworu przez Zamawiajgcego dla celéw Robét oraz dla dowolnych
innych celdw,

(c) trwatego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w catosci lub
w czesci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym technika
drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg,

(d) ttumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany uktadu lub jakichkolwiek
innych zmian,

(e) obrotu oryginatem Ilub egzemplarzami na ktorych utwér utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie, najem lub dzierzawa oryginatu albo
egzemplarzy,

(f) publikacji dowolng technikg, w tym pisemng, elektroniczng, internetows,
elektroniczng i wizualng,

(g) publicznego wykonania, wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia oraz nadawania
i reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposdb, aby
kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w
tym w sieci internet.,

(h) wprowadzenia do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej
i multimedialnej.

Prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego przystuguje
Zamawiajgcemu.

Przeniesienie praw, o ktérych mowa powyzej, nie jest ograniczone czasowo, ani
terytorialnie tzn. odnosi sie zaréwno do terytorium Polski jak i do terytoriow
wszystkich innych panstw.

Wykonawca najpézniej do dnia wydania Koricowego Swiadectwa Pfatnosci zapewni
istnienie wystawionego przez autoréw utwordw nieodwotalnego i bezwarunkowego
upowaznienia dla Zamawiajacego do wykonania w imieniu autora(éw) utworu(éw) —
jego(ich) autorskich praw osobistych w ramach wynagrodzenia za wykonanie
Kontraktu, a w szczegdlnosci do: decydowania o nienaruszalnosci tresci i formy
utworu, decydowania o pierwszym udostepnieniu dzieta publicznosci, decydowania o
nadzorze nad sposobem korzystania z utworu oraz wykonywania innych autorskich
praw osobistych. Brak upowaznienia, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajgcym
oznaczaé bedzie odmowe wydania Koricowego Swiadectwa Ptatnosci i Swiadectwa
Przejecia.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania zmian utworu(éw) wg
uznania Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma rowniez prawo do korzystania z fragmentéw Dokumentow
Wykonawcy i rozporzgdzania nimi w zakresie pél eksploatacji wymienionych powyzej.

Z chwilg przeniesienia autorskich prawa majatkowych do utworéw oraz autorskich
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praw zaleznych Zamawiajgcy nabywa réwniez wiasnos¢ egzemplarzy i nosnikéw, na
ktérych utrwalono te utwory.

1.12

Poufne szczegotly

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca ujawni wszystkie informacje poufne i inne, jakich Inzynier w sposdb
uzasadniony moze zazgda¢ w celu sprawdzenia przestrzegania Kontraktu przez
Wykonawce.

Strony bedg uwazaé szczegdty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala
na to Prawo.

Wykonawca nie bedzie publikowat artykutéw dotyczacych Robdét, powotywat sie na
Roboty w trakcie ich wykonywania oraz nie wyjawi informacji uzyskanych od
Zamawiajgcego, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego udzielonej na pismie. Zgoda nie
dotyczy sytuacji, gdy informacje sg zgdane od Wykonawcy przez panstwowe organy
kontroli lub organy scigania.

1.13

Przestrzeganie
prawa

Klauzula otrzymuje brzmienie:
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca bedzie przestrzegat obowigzujgcych praw.

(a) Wykonawca uzyska na wiasny koszt wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne
dokumenty, wymagane dla wykonania Robdt lub dostarczenia albo usuniecia
Materiatéw, Débr i Urzadzen, ktdre nie zostaty uzyskane lub przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed zawarciem Kontraktu. Wykonawca
opracuje nadto wszelkg wymagang do tego celu dokumentacje techniczng,
whioski, podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone petnomocnictwa do
dziatania w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz wobec odnosnych wtadz.

(b) Wykonawca wyda wszelkie powiadomienia, zaptaci podatki, cta i optaty oraz
uzyska wszelkie zezwolenia, licencje i zatwierdzenia wymagane przez Prawo w
odniesieniu do wykonania Robdt oraz usuwania wad. Wykonawca ochroni
Zamawiajgcego od wszelkich nastepstw swoich uchybien w tym zakresie i pokryje
mu wszelkie wynikte z tych uchybien koszty.

1.14

Solidarna
odpowiedzialnos¢

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Jezeli jako Wykonawca wystepujg wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie

zamowienia tworzacy konsorcjum wykonawcéw to:

(a) Cztonkowie konsorcjum odpowiadajg solidarnie wobec Zamawiajgcego za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

(b) Cztonkowie konsorcjum powiadomig Zamawiajgcego o osobie Lidera konsorcjum,
ktéry bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzagcych Wykonawce oraz
kazdego z cztonkéw konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania Zmian do
Kontraktu;

(c) Konsorcjum nie zmieni swojego sktadu do wystawienia Swiadectwa Wykonania;

(d) Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajgcy bedzie prowadzit
wylacznie z Liderem, ze skutkiem dla kazdego z cztonkéw konsorcjum.
Upowaznienie dla Lidera do wytgcznego prowadzenia rozliczen i komunikacji z
Zamawiajacym nie moze by¢ odwotane do wystawienia Swiadectwa Wykonania
bez pisemnej zgody Zamawiajacego;

(e) cztonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajgcego za
zaptate wynagrodzenia podwykonawcéw.
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2

ZAMAWIAJACY

2.1

Prawo dostepu do

Terenu Budowy

W Klauzuli 2.1 usunieto tres¢ ,,plus umiarkowany zysk”.
W tresci klauzuli dodaje sie na koricu:

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié staty dostep do Terenu Budowy oraz dostep
do dokumentacji wytworzonej przez Wykonawce w ramach Kontraktu podmiotom
realizujgcym na zlecenie Zamawiajgcego zamdwienie pod nazwa: ,Sprawowanie
nadzoru Srodowiskowego nad realizacjg robdét budowlanych w ramach projektu:
»Modernizacja wejscia do portu wewnetrznego (w Gdansku). Etap IlIA”. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy kopie umowy wraz z danymi kontaktowymi.

2.2
Zezwolenia,
licencje i
zatwierdzenia

Klauzule skreéla sie

2.4
Przygotowanie
finansowania
przez
Zamawiajacego

Klauzule skresla sie

2.5
Roszczenia
Zamawiajacego

W tresci klauzuli zdanie ostatnie skresla sie.

3 INZYNIER

3.1 W tresci klauzuli ostatnie zdanie akapitu trzeciego skresla sie.

ObOW'a,Zk' ,' W tresci klauzuli akapit czwarty zastepuje sie:

uprawnienia

Inzyniera Jednakze, jezeli Inzynier wykona czynnos¢, wymagajacg zgody Zamawiajgcego, a

Zamawiajgcy takiej zgody nie udzielit, Wykonawca moze zwrécic sie do Zamawiajgcego
0 udzielenie zgody w wyznaczonym terminie, pod rygorem uznania, iz Zamawiajgcy
nie udzielit zgody.

W tresci klauzuli dopisuje sie akapit pigty i szosty o tresci:

Inzynier bedzie organizowat Rady Budowy raz na dwa tygodnie w terminie i miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Rady Budowy odbywajg sie w miejscu wskazanym
przez Inzyniera, w szczegdlnos$ci w biurze Inzyniera lub na placu budowy. O terminie i
miejscu Rady Budowy Inzynier informuje Wykonawce z co najmniej 2-dniowym
wyprzedzeniem wskazujgc oczekiwany sktad osobowy personelu Wykonawcy na
Radzie Budowy. Obecnos$¢ wskazanych oséb po stronie Wykonawcy jest obowigzkowa.
Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia Kar Umownych w wysokos$ci kwotowo
okreslonej w Zafaczniku do SWK za kazdy stwierdzony przypadek braku obecnosci
wymaganych przez Inzyniera Kontraktu cztonkéw Personelu Wykonawcy na Radzie
Budowy.

Inzynier moze réwniez zwotywac doraznie Narady Techniczne nie bedgce Radami
Budowy wskazujgc oczekiwany skfad osobowy Personelu Wykonawcy na Naradzie
Technicznej oraz jej ramowa agende. O terminie i miejscu Narady Technicznej Inzynier
informuje Wykonawce z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem wskazujgc
oczekiwany sktad osobowy personelu Wykonawcy na Naradzie Technicznej. Obecnos¢
wskazanych oséb po stronie Wykonawcy jest obowigzkowa. Zamawiajgcy jest
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uprawniony do naliczenia Kar Umownych w wysokosci kwotowo okreslonej w
Zatgczniku do SWK za kazdy stwierdzony przypadek braku obecnosci wymaganych
przez Inzyniera Kontraktu cztonkdw Personelu Wykonawcy na Naradzie Technicznej.

3.2
Petnomocnictwa
wydane przez

Akapit pierwszy klauzuli otrzymuje brzmienie:

Inzynier moze scedowac obowigzki i udzieli¢ petnomocnictwa asystentom, a takze
moze odwotaé takie cesje czy tez petnomocnictwa. Takimi asystentami mogg byc

Inzynier Lo . . . . .
yniera Inzynier Rezydent czy tez inspektorzy wyznaczeni do nadzorowania czy tez badania

Robdt, Urzadzen czy tez Materiatéw. Cesje, udzielenie i odwotanie petnomocnictwa
winny by¢ wydawane na pismie. Inzynier moze rowniez potwierdzi¢ wszelkie czynnosci
dokonane przez asystentéw mimo braku petnomocnictwa, na zgdanie dowolnej ze
stron Kontraktu, a tak dokonane czynnosci bedg skuteczne.
W tresci klauzuli dopisuje sie nadto akapit o brzmieniu:
Asystenci Inzyniera, wymienieni w klauzuli 3.2 bedg réwniez petni¢ obowigzki
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

3.4 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Zmiana Inzyniera

Zamawiajgcy winien powiadomi¢ Wykonawce z wyprzedzeniem nie mniejszym, niz 14
dni o zamiarze zmiany lub zmianie Inzyniera, podajac przy tym nazwe i dane
kontaktowe nowego Inzyniera. Brak powiadomienia lub opdznione powiadomienie nie
ma jednakze skutku dla powotania Inzyniera i waznosci jego czynnosci.

4 WYKONAWCA

4.1 Na koncu klauzuli 4.1 dodano nastepujacg tresé:
Ogolne- . Inne zobowigzania Wykonawcy:

Zobowigzania

Wykonawcy (i) Dodatkowe zezwolenia.

W ciaggu 28 dni od Daty Rozpoczecia, Wykonawca powinien ztozy¢ u Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajacego liste wszystkich zezwolen, pozwolen, uzgodnien
wymaganych do rozpoczecia i ukoriczenia robdt zgodnie z ustalonym
Programem.
(ii)  Przestrzeganie wymagan wynikajgcych z zezwolen.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w zezwoleniach
i powinien umozliwi¢ wystawiajgcym je instytucjom inspekcje i zbadanie
przebiegu robdt. Ponadto powinien umozliwi¢ im wudziat w badaniach
i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze udziat witasciwych instytucji w tych
testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach
Kontraktu.

(iii)  Czynnosci na Terenie budowy.

Zadne dziatania, zwigzane z ingerencjg w infrastrukture uzytecznoéci publicznej
nie beda rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie informowat Inzyniera na pisSmie nie pézniej niz 14 dni przed
zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak aby umozliwi¢ Inzynierowi
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i Srodkdw bezpieczenstwa. Do wniosku
o zgode na przeprowadzenie takich Robot, Wykonawca ma dostarczyé
Inzynierowi wykaz wazniejszego sprzetu, ktéry on lub podwykonawca zamierza
uzy¢ wraz z petng charakterystyka tego sprzetu.

(iv) Zapobieganie Szkodom.

Przed wykonywaniem Robot, stosujgc przekopy kontrolne Wykonawca
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(v)

(vi)

doktadnie rozpozna lokalizacje istniejgcych sieci uzbrojenia terenu, kabli,
rurociggdw, kanatéw i kanalizacji podziemnych, fundamentéw lub innych
obiektéw oraz przytagczy do sieci wodociggowej, gazowej, energetycznej,
teletechnicznej, cieptowniczej itp.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach
drogowych, rowach melioracyjnych, rurociggach, kablach elektrycznych,
sieciach lub mediach wszystkich rodzajow wyrzadzonych przez niego lub
Podwykonawce(éw) w trakcie prowadzenia prac lub w zwigzku z ich
prowadzeniem, w szczegdlnos$ci na terenach przylegajacych lub na terenach
znajdujacych sie w sgsiedztwie lub na trasie przejazdu Wykonawcy na miejsce
prowadzenia robdt, dostawy materiatéw etc.

Wykonawca winien bez zwtoki w uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu w ramach
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej naprawi¢ wszystkie szkody w
nawierzchniach drogowych, rowach melioracyjnych, rurociggach, kablach
elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich rodzajéw i jesli to konieczne
przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzadzone przez Inzyniera. Terminy na
dokonanie wszelkich napraw, o ktérych mowa wyzej okresla Inzynier. Zwtoka w
dochowaniu tych termindw uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kary
umownej w wysokosci jak dla kary umowne] zastrzezonej za zwioke w
dotrzymaniu terminéw w usuwaniu wad.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania wszystkich niezbednych
uzgodnien z wtadzami lokalnymi, firmami, zarzgdcami lub wifascicielami
dotyczacych koniecznego usuniecia i ponownej instalacji istniejgcych mediéw
jak uzgodniono z Inzynierem. W przypadku ich uszkodzenia lub spowodowania
awarii nalezy bezzwtocznie przystapi¢ do dokonania naprawy na wiasny koszt
Wykonawcy i zgtosi¢ odpowiedniemu zarzadzajgcemu w celu potwierdzenia jej
prawidtowosci i ponownego wiaczenia.

Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej zapewni nadzér
saperski w trakcie trwania robét, jesli okaze sie to konieczne.

Przechowywanie Dokumentdw na Budowie

Wykonawca bedzie przechowywat na Budowie przez caty czas, co najmniej
jedng kopie Dokumentéw Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej
(Rysunkow) dostarczonych mu lub wykonanych przez niego.

Wspomniana dokumentacja powinna by¢ przez caty czas dostepna do wgladu
dla Zamawiajgcego, Inzyniera, a takze dla podmiotéw i stuzb nadzorujgcych, jak
tez dla innych oséb upowaznionych przez Inzyniera.

Wykonawca na kazde zagdane Zamawiajgcego wykona kopie lub skan catosci lub
czesci Dziennika Budowy i innych dokumentéw przechowywanych na budowie.
Na polecenie Zamawiajgcego lub Inzyniera dostarczane kopie dokumentéw
nalezy poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezgce uaktualnianie dokumentacji,
a w szczegélnosci za kontrole zamieszczania w projekcie budowlanym
informacji, o ktérych mowa w art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane
dotyczacych wprowadzanych zmian nieistotnych.

Zbadanie Dokumentacji

Wykonawca zbada przekazang przez Zamawiajgcego Dokumentacje Projektowg
w terminie 21 dni od Daty Rozpoczecia i poinformuje Inzyniera o brakach,
niekompletnosci, wadach lub innych btedach. Do obowigzkdw Wykonawcy w
zakresie zbadania dokumentacji nalezy prawidtowe odczytanie projektu zgodnie
z jego zatozeniami oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.
Wykonawca nie jest obowigzany do szczegétowego merytorycznego
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(vii)

(viii)

sprawdzenia projektu w sytuacji, gdy wymaga to specjalistycznych obliczen oraz
wiedzy z zakresu projektowania.

Z uptywem powyzszego terminu, Wykonawca traci prawo do powotywania sie
wobec Zamawiajgcego na niekompletnos¢, braki, wadliwos¢ lub inne btedy tej
Dokumentacji, o ile mdgt te braki, wady badZ inne btedy wykry¢ w ramach
badania wymaganego od starannego, profesjonalnego Wykonawcy.

Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje

Nie uchybiajagc  postanowieniom punktu poprzedniego, Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Inzyniera, przesytajgc kopie do Zamawiajgcego,
o kazdym btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji
Projektowej, ktérg otrzymat zgodnie z klauzulg 1.8 [Przechowywanie
i dostarczanie dokumentow] czy w Specyfikacji, jaka wykryje podczas
wykonywania Robdét. Zadne braki czy btedy projektowe nie upowazniajg
Wykonawcy do spowolnienia Robét. Termin do powiadomienia Zamawiajgcego
bedzie nie dtuzszy, niz 14 dni od wykrycia btedu, pominiecia, wady badz innej
usterki Dokumentacji Projektowej. Z uptywem powyiszego terminu,
Wykonawca traci prawo do powotywania sie wobec Zamawiajacego na
niekompletnos¢, braki, wadliwos¢ lub inne btedy tej Dokumentacji i ponosi
wytgczng odpowiedzialno$é za skutki niezgtoszenia tych bteddéw, pominie¢, wad
badz innych usterek.

Wszelkie dodatkowe Rysunki m.in. montazowe, technologiczne, schematyczne,
okreslajagce kolejnos¢ prac lub uszczegdétawiajgce zakres Robét, sporzadzi
Wykonawca i przedtozy Inzynierowi do akceptacji wraz z towarzyszacy
dokumentacjg i specyfikacjami, w tym takze prébkii / lub modele.

Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca poprawi bez zwtoki, Dokumentacje i Rysunki dostarczone mu przez
Inzyniera w zakresie modyfikacji wprowadzanych w trakcie wykonywania robét.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Dokumentacje powykonawczg w przejrzystej
formie.

Dokumentacja powykonawcza bedzie przekazana do akceptacji Inzyniera
Kontraktu w 1 egz. wersji papierowej najpdzniej wraz wnioskiem o wydanie
Swiadectwa Przejecia Robét. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera Wykonawca
wykona dodatkowo 3 kopie wersji papierowej oraz 4 kopie w wersji
elektronicznej skanowanej na nosniku USB. Dokumentacja powykonawcza,
osobno dla kazdego obiektu budowlanego objetego kontraktem, musi zawierac
€O najmniej:

e Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z dokumentacjg projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1
Prawa budowlanego oraz obowigzujgcymi przepisami,

e oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy wraz z oswiadczeniami witascicieli dziatek przylegtych do
terenu budowy,

e os$wiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,

e Dziennik Budowy

e Kopie ksiegi obmiaru robot

e Kopie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) wraz z
naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji
potwierdzone przez Kierownika Budowy, Inzyniera Kontraktu
(Inspektoréw Nadzoru) oraz Nadzor Autorski, wraz ze szczegétowym
zestawieniem tych zmian,

e Protokoty z badan, sprawdzen i oznaczen laboratoryjnych, pomiary i
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ekspertyzy,

e Zestawienie wbudowanych materiatdw wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi wprowadzenie tych materiatdw do obrotu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami potwierdzone przez Nadzor,

e Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza

e badanie czystosci dna na obszarze prowadzonych robét potwierdzone
atestem nurkowym,

e autoryzowany sondaz powykonawczy z obszaru prowadzonych robdt
podczyszczajacych;

(ix)  Uciazliwosc¢ i dostep do nieruchomosci sgsiednich
Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniej organizacji pracy oraz sit
i Srodkéw zmniejszajacych ucigzliwos¢ dla nieruchomosci sgsiadujgcych
z Terenem Budowy. W szczegdlnosci Wykonawca obowigzany jest do
zapewnienia ciggtego dojazdu do tych nieruchomosci i znajdujgcych sie na nich
siedzib, zaktaddw i firm oraz budynkdéw i mieszkan oséb prywatnych.

(x)  Weryfikacja Dokumentéw Wykonawcy

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty
Wykonawcy byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone
przez odpowiednie wfadze, to przeprowadzenie weryfikacji badz uzyskanie
zatwierdzen bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera. Przy tym:

(i) dokonanie weryfikacji badz uzyskanie zatwierdzenia nie przesadza
o zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktéry odmowi swojego zatwierdzenia w
kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia
wymagan Kontraktu; a zarazem
(ii) zatwierdzenie przez Inzyniera nie umniejsza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z postanowien Kontraktu.
(xi)  Tymczasowa organizacja ruchu
Wykonawca na wtasny koszt zapewni opracowanie i uzgodni z Zamawiajgcym i
utrzyma tymczasowg organizacje ruchu podczas realizacji inwestycji.
(xii)  Sprzet dla Inzyniera
Wykonawca jest zobowigzany do udostepniania dla Inzyniera Kontraktu
holownika lub motoréwki w catym okresie realizacji robdt budowlanych na
wszystkie przeprowadzane przez Personel Inzyniera wyznaczone terminy
wizytacji i kontroli, przeglady i odbiory robot (zanikajgcych, czesciowych,
koncowego).

4.2
Zabezpieczenie
Wykonania

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen Zamawiajgcego z
Klauzuli 11 [Odpowiedzialnos¢ za Wady], roszczen z tytutu rekojmi.

Zabezpieczenie wnoszone jest przed zawarciem Umowy. Wysokos$¢ zabezpieczenia
okreslona jest w Zatgczniku do SWK.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na stosowanie zabezpieczen okreSlonych w art. 148
ust. 2 PZP.

Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej — gwarancja winna mie¢ charakter abstrakcyjny, to
jest zobowigzywa¢ Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia
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Beneficjentowi, na pierwsze pisemne zgdanie wskazujgce na niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy, kwoty do wysokosci wniesionego zabezpieczenia.
Tres¢ gwarancji nie moze zawiera¢ zadnych postanowien ograniczajgcych
abstrakcyjno$é gwarancji. Termin obowigzywania gwarancji bedzie nie krétszy, niz Czas
na Ukonczenie powiekszony o 30 dni i Okres Zgtaszania Wad powiekszony o 15 dni.
Gwarancja musi umozliwia¢ Zamawiajgcemu ztozenie zgdania wyptaty z gwarancji az
do ostatniego dnia jej obowigzywania wiacznie.

Gwarancja musi réwniez zawierac klauzule o:

(i) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek
modyfikacja Warunkdw Kontraktu lub Robdt, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie
z Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie
moga zostaé sporzgdzone miedzy Zamawiajgcym (Beneficjentem), Wykonawcg, nie
zwalniata Gwaranta w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajgcej z gwarancji.

(i) rezygnacji Gwaranta z koniecznosci zawiadamiania o takiej zmianie, uzupetnieniu
lub modyfikacji oraz uzyskiwania na nig zgody Gwaranta.

(iii) o tym, ze wszelkie spory dotyczqgce gwarancji podlegajq rozstrzygnieciu zgodnie z
prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sqdu powszechnego
wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Z dokumentow zatgczonych do Gwarancji musi wynika¢é upowaznienie do
reprezentowania Gwaranta przez osoby podpisane pod Gwarancja.

W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w
pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je, wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy — na rachunek
Wykonawcy.

Wykonawca utrzyma zabezpieczenie do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukonczy
Roboty oraz usunie wszelkie wady. W razie przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, Okresu
Zgtaszania Wad Wykonawca odpowiednio przedfuzy termin obowigzywania gwarancji.
Jezeli warunki Zabezpieczenia Wykonania wymieniajg date wygasniecia, a Wykonawca
nie zdofa uzyskaé prawa do Swiadectwa Wykonania w terminie poprzedzajgcym o 28
dni date wygasniecia, to Wykonawca przedtuzy odpowiednio okres waznosci
Zabezpieczenia Wykonania az do czasu, kiedy Roboty zostang ukornczone i wszystkie
wady usuniete.

Zamawiajacy zwrdci 70% wartosci Zabezpieczenia wykonania w terminie 30 dni od
wydania Swiadectwa Przejecia, a 30% Zabezpieczenia wykonania w terminie 15 dni od
wystawienia Swiadectwa Wykonania.

Zabezpieczenie Wykonania w innej formie, niz pieniezna, podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego przed jego wniesieniem. Wykonawca zobowigzany jest projekt takiego
zabezpieczenia w wersji edytowalnej przesta¢é w formie elektronicznej do
Zamawiajgcego, ktory dokonuje akceptacji lub nanosi uwagi w terminie 7 dni. W razie
takiej koniecznosci, procedure powyzszg powtarza sie.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione Zabezpieczenie Wykonania przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia Zabezpieczenia Wykonania lub wniesienia nowego
Zabezpieczenia Wykonania na kolejne okresy.

Niezaleznie od uprawnien do zgdania wyptaty przystugujacych na podstawie
Kontraktu lub przepiséw Prawa, Zamawiajgcy moze nadto zgtosi¢ zgdanie wyptaty
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catosci lub czesci kwoty z Zabezpieczenia Wykonania, a Zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu w catosci lub w czesci zatrzymac, w razie:

(@) nie przedtuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia na co najmniej 30
dni przed koncem waznosci aktualnego Zabezpieczenia, przy czym po
przedtuzeniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia kwoty wyptacone
Zamawiajgcemu z gwarancji podlegajg zwrotowi na rzecz Gwaranta lub
Wykonawcy, w zaleznosci od otrzymanej od ww. podmiotéw dyspozycji wyptaty
w terminie 14 dni od ztozenia Zabezpieczenia waznego na kolejne okresy zgodnie
z Kontraktem,

(b) nie zaptacenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce kwoty uzgodnione] z
Wykonawcg jako nalezna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego] lub rozdziatu 20 [Roszczenia, spory i arbitraz],

(c) odstgpienia przez Zamawiajgcego od Kontraktu na mocy Klauzuli 15.2
[Odstgpienie od Kontraktu przez Zamawiajgcego]; w szczegdlnosci Zamawiajgcy
moze zatrzymac kwote Zabezpieczenia do czasu dokoriczenia Robot.

Na koricu Klauzuli 4.3 dodano tres¢:

4.3

Przedstawiciel Przedstawiciel Wykonawcy bedzie posiadat wtasciwe petnomocnictwa do dziatania w

Wykonawcy imieniu Wykonawcy, w tym do podpisywania wszelkich zmian do Kontraktu oraz
podejmowania zobowigzan w ramach Kontraktu.
Na czas nieobecnosci Przedstawiciela Wykonawcy, niezaleznie od dtugosci tej
nieobecnosci, Wykonawca zapewni zastepstwo osoby o kwalifikacjach nie nizszych i
on zakresie umocowania nie wezszym niz kwalifikacje i zakres umocowania
dotychczasowego Przedstawiciela Wykonawcy. W razie zmiany Przedstawiciela
Wykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu, niezaleznie od przyczyn tej zmiany,
postanowienie powyzsze stosuje sie odpowiednio.

4.4 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Podwykonawcy W Formularzu Oferty Wykonawca wskazuje zakres Robét, ktéry bedzie wykonywat za

posrednictwem Podwykonawcéw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, Podwykonawcy w zakresie dostawy i ustug,
jak réwniez ich przedstawicieli lub pracownikéw tak, jakby to byty dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

W stosunku do umoéw podwykonawczych wprowadza sie nastepujgce zasady:

(a) Na zawarcie przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg robdét budowlanych nie
wskazanym w Formularzu Oferty lub do zawarcia takiej umowy z Dalszym
Podwykonawcg, jak réwniez na zmiane ww. umow po ich zawarciu wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego.

(b) Wykonawca, Podwykonawcy lub Dalsi Podwykonawcy zobowigzani sg najpdzniej
na 30 dni przed planowang datg rozpoczecia prac przez Podwykonawce/Dalszego
Podwykonawce do przedstawienia projektu umowy z Podwykonawcg lub Dalszym
Podwykonawcg robdt budowlanych, a takze projektu jej zmiany, wraz z wszelkimi
dokumentami dotyczacymi zakresu powierzonych robot, dostawy i ustug oraz
wysokosci wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy i zasadami
ptatnosci  przed rozpoczeciem pracy przez Podwykonawce/Dalszego
Podwykonawcy. Projekt umowy z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg
Wykonawca przedktada do zaopiniowania jednoczesnie Inzynierowi Kontraktu
oraz Zamawiajgcemu.

(c) Przedktadajac projekt umowy podwykonawczej lub projekt jej zmiany
Wykonawca zobowigzany jest do podkreslenia lub oznaczenia innym kolorem
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(d)

(e)

(f)

(8)

czcionki w piSmie przewodnim umiejscowienia wymaganych przez
Zamawiajgcego W  niniejszej  klauzuli postanowien w umowach
podwykonawczych.

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dodatkowo dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

Zamawiajgcy zgtasza zastrzezenia lub sprzeciw do umowy podwykonawczejlub do
zmiany tej umowy w terminie do 30 dni od przedstawienia projektu Umowy lub
projektu jej zmiany. Niezgtoszenie sprzeciwu lub zastrzezedA w ww. terminie
oznacza akceptacje umowy podwykonawcze;.

Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy podwykonawczej, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
ustugi lub dostawy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W zakresie dotyczagcym
umow podwykonawczych na dostawy i ustugi obowigzek ten nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000 PLN brutto za wyjatkiem
sytuacji, gdy zawieranych jest kilka uméw podwykonawczych na ustugi lub
dostawy z tym samym podwykonawcg, ktérych tgczna warto$¢ przekracza 50.000
PLN brutto.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtoszenia zastrzezenn do projektu umowy
podwykonawczej lub sprzeciwu po zawartej umowy podwykonawczej w
szczegolnosci, jezeli:

i. wynagrodzenie Podwykonawcy lub suma wynagrodzen z uméw
podwykonawczych bedzie wyzsza, niz wynikajagce z oferty Wykonawcy
wynagrodzenie Wykonawcy za dany element robét, ustug lub dostaw,

ii. zumowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikato, ze jest ona zawarta dla
wykonania robdt w ramach Przedmiotu niniejszej Umowy,

iii. w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy do wystepowania do
Zamawiajgcego z kopig do Inzyniera o dokonanie bezposredniej zaptaty z
faktur, wystawionych Wykonawcy/Podwykonawcy, a nie zaptaconych przez
niego w terminie ustalonym dla danej ptatnosci. Postanowienie takie musi
mie¢ charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi
by¢ zawarte w kazdej z uméw z Dalszym Podwykonawca,

iv. w umowie podwykonawczej brak bedzie obowigzku dokumentowania robot
w taki sposdb, aby mozliwe byto przypisanie konkretnych robdt, dostaw i
ustug do danego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,

v. termin do zapfaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dtuzszy,
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

vi. dla sporéw o zaptate z tytutu odpowiedzialnosci Zamawiajgcego (Inwestora)
za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy (dostawcy, ustugodawcy) nie
bedzie wskazany sad witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego jako wytacznie
wtasciwy,

vii. w umowie podwykonawczej nie zostang wprowadzone klauzule dotyczace
zatrudnienia personelu na podstawie stosunku pracy na analogicznych
zasadach, jak wymogi co do zatrudnienia personelu przez Wykonawce,

viii. umowa podwykonawcza nie bedzie zawarta facznie przez wszystkich
cztonkdw konsorcjum Wykonawcow, w przypadku, gdy niniejsza Umowa jest
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zawarta przez Wykonawcéw, o ktérych mowa w art. 23 ust. 1 PZP,
ix. umowa podwykonawcza nie bedzie sporzagdzona w jezyku polskim,

(h) Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 7 dni o
zamierzonej dacie rozpoczecia pracy przez kazdego Podwykonawce i o rozpoczeciu
takiej pracy na Terenie Budowy.

(i) Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania kary umownej w wysokosci okreslonej w
SWK za niewykonanie lub opdznienie w wykonaniu jakiegokolwiek z obowigzkéw
Wykonawcy odnoszacych sie do Podwykonawcdéw lub Dalszych Podwykonawcow,
w szczegdlnosci za opdznienie w przedtozeniu projektu umowy, umowy lub jej
zmiany, opdznienie w zaptacie lub brak zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom, opdzinienie w przedtozeniu poswiadczone] za
zgodnosé z oryginatem umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany oraz opdznienie
we wprowadzeniu wymaganych przez Zamawiajgcego zmian umowy
podwykonawczej.

(j) kazda umowa podwykonawcza bedzie zawierata postanowienia upowazniajgce
Zamawiajgcego do wymagania, aby uprawnienia z tej umowy podwykonawczej
zostaly scedowane na Zamawiajgcego na mocy klauzuli 4.5 [Cesje korzysci z
podzlecenia] jezeli lub kiedy zajdg okoliczno$ci tam przewidziane, lub w przypadku
odstgpienia od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Rozwigzanie Kontraktu przez
Zamawiajgcego],

(k) Wszystkie umowy podwykonawcze, zawierane przez Wykonawce @z
Podwykonawcami  muszg zawiera¢ zobowigzanie = Podwykonawcy do
kazdorazowego sktadania Zamawiajgcemu comiesiecznej pisemnej informacji o
saldzie naleznosci wzgledem Wykonawcy oraz o ewentualnych zalegtosciach w
ptatnosci i dostarczania, na zgdanie, dowoddéw ptatnosci,

(I) Wszystkie umowy podwykonawcze, zawierane przez  Wykonawce
z Podwykonawcami i przewidujgce ptatnos¢ w walucie obcej, bedg zawierac
postanowienie  upowazniajgce  Zamawiajgcego, w razie dokonywania
bezposredniej ptatnosci na rzecz takiego podwykonawcy, do dokonania zaptaty w
walucie polskiej z przeliczeniem wg $redniego kursu NBP z dnia roboczego
poprzedzajacego ztozenia dyspozycji z rachunku bankowego Zamawiajacego,

(m) Wszystkie umowy podwykonawcze nie mogg rowniez zawiera¢ wymogu uzyskania
zgody Wykonawcy na dokonanie cesji naleznosci Podwykonawcy na rzecz
Zamawiajgcego.

Wszelkie postanowienia Kontraktu odnoszgce sie do podwykonawcéw stosuje sie
odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw oraz do zmian umow podwykonawczych.

Przy ptatnosci koricowej Zamawiajgcy moze zatrzymac Wykonawcy kwoty nalezne, a
nie zaptacone Podwykonawcom, w tym kwoty dotychczas nie zafakturowane przez
Podwykonawcdw, jesli okolicznosci, w tym w szczegdlnosci korespondencja z
Wykonawcg lub Podwykonawcami wskazuja na ryzyko wystgpienia solidarnej
odpowiedzialnosci Zamawiajacego za zaptate takiej nie zafakturowanej naleznosci w
przysztosci.

4.7
Wytyczenie

Tres¢ klauzuli uzupetnia sie przez dodanie na koricu:

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng Robét zgodnie z Prawem Budowlanym
i innymi przepisami, w zakresie niezbednym do ukoriczenia Robdt oraz korzystania z
nich przez Zamawiajgcego, wigczajagc zmiany w Robotach. Po ukonczeniu Robot
Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacje
geodezyjng w liczbie egzemplarzy wskazanej przez Inzyniera i niezbednej dla
dostawcoéw medidw.
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Nadto w tresci klauzuli w podpunkcie (b) skresla sie stowa: ,,plus umiarkowany zysk”.

4.8
Procedury
bezpieczenstwa

Na koncu Klauzuli 4.8 dodano punkty (f), (g), (h):

(f) Podja¢ wszystkie niezbedne srodki w trakcie wykonywania i zakoriczenia Robét,
aby zapobiec wybuchowi pozaru i bedzie przestrzega¢ wszystkich tyczacych sie
przepisdw przeciwpozarowych.

(g) Przygotowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
wymagany Prawem Budowlanym, na 7 dni przed rozpoczeciem Robot.

(h) Uzyskaé akceptacje Inzyniera dla Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

49
Zapewnienie
jakosci

Na koncu Klauzuli 4.9 dodano akapit:

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu zaakceptowany przez
Inzyniera system zapewnienia jakosci nie pdzniej niz 14 dni przed przystgpieniem do
wykonania robot.

4.17 Tres$c¢ klauzuli uzupetnia si¢ o dodanie na koncu:

Sprzet W czasie prowadzenia robét budowlanych, w zwigzku z koniecznos$cig ograniczenia

Wykonawcy emisji hatasu do Srodowiska, konieczne jest zastosowanie nowoczesnego
(odpowiednio wyciszonego) sprzetu oraz wtasciwa organizacja placu budowy. Nalezy
stosowac sprawny technicznie sprzet budowlany zgodnie z certyfikatem dopuszczenia
go do uzytkowania. Prace z uzyciem ciezkiego sprzetu powinny byé prowadzone w
miare mozliwosci w porze dzienne;.

4.18 Na koncu Klauzuli 4.18 dodano tekst:

Ochrona Wykonawca opracuje Plan Ochrony Srodowiska i dostarczy go Inzynierowi wraz

srodowiska

z Systemem Zapewnienia Jakoéci. Plan Ochrony Srodowiska bedzie zawierat wskazanie
metod i procedur, jakimi Wykonawca spetni wymagania dotyczace ochrony
Srodowiska, zawarte w Dokumentacji Projektowej, w szczegdlnosci w decyzji
$rodowiskowe]j oraz pozwolenia wodnoprawnego. Plan Ochrony Srodowiska podlega
zatwierdzeniu na zasadach przewidzianych dla systemu zapewnienia jakosci.

Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na,
jak i poza Terenem Budowy) oraz bedzie zapobiega¢ szkodom, ogranicza¢ ich skutki
i ucigzliwosci dla ludzi i wtasnosci, a takze zapobiega¢ szkodom w Srodowisku
naturalnym wynikajgcym z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw prowadzonych
przez niego dziatan.

Wykonawca usunie na wifasny koszt wszelkie powstate w wyniku realizacji Robdt
odpady, wywiezie nieczystosci state i ptynne, zapewni bezpieczne, prawidtowe
odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc
zwigzanych z prowadzeniem Robét, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone. Wykonawca uzyska na wiasny koszt zwigzane z tym pozwolenia,
zezwolenia i uzgodnienia oraz spetni wymagania w zakresie prowadzenia stosownej
ewidencji. Gospodarka odpadowa prowadzona przez Wykonawce bedzie zgodna z
przepisami prawa, a odpady bedg przekazywane wyfacznie podmiotom posiadajgcym
w tym zakresie niezbedne pozwolenia i zezwolenia. Sktadane przez Wykonawce
Raporty o postepie bedg zawieraty sprawozdanie z obowigzkéw w zakresie ochrony
srodowiska, o ktérych mowa wyzej.

4.19
Elektrycznos¢,
woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skresdla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
ktorych  moze potrzebowa¢c do wykonania Robdét objetych Kontraktem.
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych 7Zrédet, Wykonawca musi zastosowaé sie do warunkéw
przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie
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z mediéw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na witasne ryzyko i
koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania przez niego
z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci. Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za
wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

4.20 Klauzule skresla sie

Sprzet

Zamawiajacego

i przedmioty

udostepniane

bezptatnie

4.21 Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:

Raporty o Pierwszy akapit skresla si i zastepuje nastepujgco:

postepie Miesieczne raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce, wedtug

Wwzoru opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, oraz

przedktadane Inzynierowi w 3 egzemplarzach. Raporty Wykonawcy beda sktadane do

10-tego dnia kazdego miesigca.

Nadto dodano punkt (i) i (j) o tresci:

(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktora powinna obejmowaé wszystkie pozycje
przewidziane w Wycenionym Przedmiarze Robdt oraz uwzglednia¢ skutki
wynikajgce z zastosowania Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] i Klauzuli 20 [Roszczenia,
spory i Arbitraz].

(j) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptfatnosci] w
odstepach miesiecznych.

Dodaje sie tresé:

Wykonawca bedzie nadto sktadat do Inzyniera i Zamawiajgcego kazdego dnia raporty

dotyczace stanu osobowego i sprzetowego Wykonawcy, Podwykonawcow i dalszych

Podwykonawcow z wyszczegdlnieniem wykonywanego zakresu robdt. Raport

przesytany na poczte elektroniczng Zamawiajgcego i zainteresowanych oséb do godz.

11:00 kazdego dnia.

Kazdy Raport zostanie przedtozony w wersji elektronicznej zawierajgcej skan wersji

pisemne;.

Opodinienie w przedtozeniu kazdego z wymaganych Raportéw o postepie lub ztozenie

niekompletnego Raportu o postepie, tak w formie pisemnej, jak i w formie

elektronicznej uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej w wysokosci
okreslonej w zatgczniku do SWK.
4.22 Na koncu punktu (b) Klauzuli 4.22 dodano nastepujaca tresc:

Zabezpieczenie
Terenu Budowy

oraz przedstawiciele upowaznionych organdéw, stuzb i instytucji kontrolujgcych
realizacje.
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4.25 Dodaje sie klauzule o brzmieniu:

Petnomocnictwo - . . . . .

Wvk Zamawiajgcy wymaga, aby petnomocnictwo udzielone Liderowi konsorcjum oraz

ykonawcy osobom podpisujgcym Kontrakt w imieniu Wykonawcy, do podpisania Kontraktu,
obejmowato w szczegdlnosci wyraznie:
(a) upowaznienie do podpisania Kontraktu oraz wszelkich Zmian (Anekséw) do
Kontraktu,

Wykonawca dostarczy oryginat petnomocnictwa lub petnomocnictw przed
podpisaniem Kontraktu wraz z dokumentami wykazujgcymi upowaznienie o0sdéb
udzielajacych petnomocnictwa.

4.26 Dodaje sie klauzule o brzmieniu:

Zabezpieczenie Wykonawca, na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie Srodki

Przylegajacych zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne

Nieruchomosci

okolicznosci, aby zabezpieczyé prawa wtascicieli nieruchomosci sasiadujacych z
miejscami zwigzanymi z prowadzeniem Robdt, w tym miejscami znajdujgcymi sie w
sgsiedztwie tras transportu materiatow i sprzetu Wykonawcy i unika¢ powodowania
tam jakichkolwiek zaktécen czy szkéd. Przez nieruchomosci sgsiadujgce rozumie sie
réwniez nieruchomosci wykorzystywane przez Wykonawce na zaplecze budowy.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialno$¢ za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli
nieruchomosci sgsiadujacych z terenem prowadzenia Robdét w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sporzadzi szczegétowy dokumentacje
fotograficzng (lub/i filmowg) oraz opis w formie pisemnej celem ustalenia stanu
poczatkowego nieruchomosci sgsiadujacych, aby zabezpieczy¢ sie przed skutkami
nieuzasadnionych roszczen.

Kopia dokumentacji fotograficznej (lub/i filmowej) zostanie przekazana do Inzyniera i
Zamawiajgcego w terminie do 28 dni od daty przekazania placu budowy.

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi wiascicieli nieruchomosci
sgsiednich o terminach i rodzaju prac, jakie majg by¢ na nich podjete i zwigzanych z
tym ewentualnych utrudnieniach.

4.27
Istniejgce
Instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich
jak drenaz i odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody,
wodociagi, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopéw lub
innych prac mogacych uszkodzic istniejgce instalacje.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych kazdorazowo
wykona wykopy kontrolne. Wykopy kontrolne bedg wykonane w celu
zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowic
jakiekolwiek zagrozenie.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze z uwagi na miejsce prowadzenia Robdt
i uwarunkowania historyczne, mozliwe jest wystgpienie niezgodnosci miedzy
ewidencjg istniejgcych instalacji i sieci, a stanem rzeczywistym, w szczegdlnosci
mozliwe jest wystepowanie niezaewidencjonowanych sieci i instalacji oraz
niezgodnosci pomiedzy danymi dotyczacymi istniejgcych sieci i instalacji, a stanem
rzeczywistym. Wykonawca podejmie wszelkie s$rodki ostroznosci, jakich mozna
wymaga¢ od doswiadczonego Wykonawcy prowadzgcego roboty w miejscu
wystepowania takich niezgodnosci w szczegdlnosci zastosuje odpowiednia
technologie Robdt i uzgodni te srodki z Inzynierem.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drdég, rowow
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odwadniajgcych, wodociggdw i gazociggdw, stupdw i linii energetycznych, kabli,
punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
niego lub Podwykonawcédw podczas wykonywania Robdt. Wykonawca niezwtocznie
naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz
lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

5 WYZNACZENI PODWYKONAWOCY - klauzule skre$la sie
6 KADRA | ROBOTNICY
6.1 Na koricu Klauzuli 6.1 dodano tekst:

Zatrudnienie
Kadry
i Robotnikow

Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawce, ryzyko zwigzane z ich
zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne
optaty uwaza sie za uwzglednione i wliczone w ceny podane przez Wykonawce
w Ofercie.

1. Przy realizacji Robdot Wykonawca lub Podwykonawca bedzie zatrudniat na
podstawie stosunku pracy przy wykonywaniu nastepujgcych czynnosci:

a. prace fizyczne i operowanie sprzetem w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia,

b. prace biurowe i obstuga administracyjna w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia.

2. Obowigzek zatrudniania na podstawie stosunku pracy okreslony powyzej dotyczy
takze Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo, a Podwykonawca w kazdej
umowie o dalsze podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce
podwykonawcéw do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich oséb
wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w ust. 1 lit a) i b);

3. Wykonawca sktada oswiadczenie, ze osoby wymienione w ust. 1 sg zatrudnione
na podstawie stosunku pracy najpdzniej w terminie 7 dni przed przystgpieniem
tych o0séb do wykonywania czynnosci w ramach przedmiotu niniejszego
Kontraktu. O$wiadczenie powinno zawiera¢ formute: ,Oswiadczam, iz Pan/Pani
............................ (imie i nazwisko), w ramach realizacji Kontraktu w przedmiocie:
,Przebudowa nabrzeza Polski Hak w Gdanisku” w ramach projektu: ,,Modernizacja
wejscia do portu wewnetrznego (w Gdansku). Etap IlIA” jest zatrudniony/na na
podstawie stosunku pracy i bedzie wykonywat czynnosci polegajgce na:

7”7

4. Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia
wezwania przez Zamawiajgcego przedstawi¢ dowody zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy kadry wykonawcy badZz podwykonawcédw, wg zgdania
Zamawiajgcego, jesli Zamawiajgcy lub Inzynier powzigt watpliwosci co do tresci
ztozonych o$wiadczen. Wezwanie moze dotyczy¢ catosci badz czesci kadry. W
wezwaniu Zamawiajgcy moze w szczegdlnosci zazgdad przestania kopii uméw o
prace oraz dokumentéw potwierdzajgcych optacanie wymaganych skfadek do
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych.

5. W razie uchybienia w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w niniejszej klauzuli,
Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowng wg stawki okreslonej w
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Zatgczniku do SWK.

6. W razie uchybienia przez Wykonawce obowigzkom, o ktérych mowa w niniejszej
klauzuli, Zamawiajacy niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar umownych za
stwierdzone naruszenie, wzywa Wykonawce do usuniecia uchybienia wyznaczajgc
mu w tym celu termin nie krétszy niz 7 dni. Uchybienie terminowi, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajagcym uprawnia Zamawiajgcego do ponownego
naliczenia kary umownej za uchybienie w wysokosci okreslonej w zatgczniku do
SWK. Powyzszg procedure w razie koniecznosci powtarza sie.

6.5
Godziny Pracy

Na koncu Klauzuli 6.5 dodano tekst:

Wykonawca zapewni ciggto$¢ prac zgodnie z przyjetym wedtug Klauzuli 8.3
Programem. Wystgpienie koniecznosci dziatan naprawczych i skorygowania Programu
nie moze by¢ podstawa wydtuzenia Czasu na Ukonczenie, bez potwierdzonego przez
Inzyniera wyczerpania mozliwosci zwiekszenia liczby pracownikéw i pracy na
wydtuzong zmiane lub dwie zmiany, w catym okresie naprawczym.

Podczas sporzgdzania Programu nalezy bra¢ pod uwage jak najmniejszg ucigzliwosé
prowadzonych robdt na ruch statkdw, komunikacje i ruch pojazdow.

6.7
Zdrowie
i Bezpieczenstwo

Usunieto cata tres¢ Klauzuli 6.7 i zastgpiono jg nastepujaca:

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia opracowanym
zgodnie z Klauzulg 4.8, caty czas bedzie podejmowat wszystkie rozsgdne srodki
ostroznosci dla zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy we
wspotpracy z miejscowymi wtadzami i stuzbami.

Wykonaweca zatrudni lub wyznaczy na swdj koszt inspektora BHP, odpowiedzialnego za
utrzymanie bezpieczeistwa i ochrone przed wypadkami personelu i sity robocze;.
Inspektor BHP bedzie miat odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy
i bedzie uprawniony do wydawania polecen i stosowania $rodkdw zapobiegajacych
wypadkom. Przez caty okres realizacji Robdt, Wykonawca bedzie dostarczat wszystko,
co bedzie konieczne tej osobie do petnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne
upowaznienia.

Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku na Terenie Budowy, w jego
poblizu, w miejscach zwigzanych z prowadzeniem Robdét, lub w zwigzku z
prowadzonymi Robotami Inzyniera w ciggu 24 godzin od tego wydarzenia. Wykonawca
winien réwniez zgtosi¢ ten wypadek odpowiednim Wtadzom, jesli prawo wymaga
takiego zgtoszenia.

6.8 Na koncu pierwszego akapitu Klauzuli 6.8 dodano nastepujgca tresé:

Kadra Wykonawcy | odpowiednia liczba 0séb z personelu Kadry Wykonawcy winna posiadaé odpowiednie
uprawnienia budowlane wymagane i okreslone w Artykule 12.1 Prawa Budowlanego
oraz inne uprawnienia niezbedne do wykonania petnego zakresu prac.

6.9 Na koncu Klauzuli 6.9 dodano nastepujacy tresé:

Personel Wykonawca zapewni kluczowy Personel okre$lony w Ofercie i nie zmieni zadnego

Wykonawcy z cztonkdw tego Personelu bez uprzedniej zgody Inzyniera i Zamawiajgcego.
Zmiany Personelu mogg odby¢ sie wytgcznie na osoby o nie mniejszym
doswiadczeniu, umiejetnosciach i zakresie uprawnien, niz wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego w SIWZ.

6.12 Wstawia sie dodatkowa klauzule:

Personel
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Zagraniczny

Jezeli Wykonawca dla wykonania Robdt zatrudnia personel zagraniczny, to winien
zadbad o to, aby ten personel miat wymagane wizy i zezwolenia na prace. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za powrdét tego personelu do kraju, w ktérym zostat
zwerbowany lub do kraju statego pobytu. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za
transport zwtok lub pogrzeb w przypadku sSmierci w Kraju ktéregokolwiek z tego
personelu lub oséb zaleznych. Odpowiedzialnos$¢ ta obejmuje takze czas podrozy.

7 URZADZENIA, MATERIALY | WYKONAWSTWO

7.1 W tresci klauzuli dopisuje sie na koncu:

Sposadb P L . .
Wykonawca w szczegodlnosci jest odpowiedzialny za to, aby Urzadzenia posiadat

Wykonania y g J p y Y q p Y

wszelkie wymagane przepisami dokumenty, takie jak certyfikaty, homologacje,
pozwolenia, dopuszczenia itp. na uzywanie w Rzeczpospolitej Polskiej. Wykonawca
wraz z dostawg Urzgdzen przedstawi te dokumenty.

Wszystkie zastosowane materialy, wyroby budowlane i urzadzenia muszg byc
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym oraz
zasadami wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych okreslonych
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych, wzglednie innymi
obowigzujgcymi przepisami.

7.3 Inspekcje

W tresci klauzuli dopisuje sie:

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ osobom wizytujgcym wyposazenie wymagane
przez procedury bezpieczenstwa tj. kaski ochronne i kamizelki odblaskowe. W
dyspozycji Wykonawcy winno sie znajdowaé na state co najmniej 5 (pie¢) kaskow
ochronnych oraz tyle samo kamizelek.

7.4 Proby W Klauzuli 7.4 usunieto tres¢ ,,plus umiarkowany zysk”.

7.8 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Optaty Wykonawca poniesie wszystkie optaty licencyjne, wydobywcze, dzierzawne,
wydobywcze i Srodowiskowe, odpadowe i inne, w szczegdlnosci za:

inne (a) wydobycie Materiatéw naturalnych na i poza Terenem Budowy,

(b) zwatke materiatéw pochodzacych z rozbiérki i wykopdéw oraz innych materiatéw
zbednych, zaréwno naturalnych, jak i sztucznie wytworzonych, poza obszarem
zwatowisk w obrebie Terenu Budowy, wymienionych w Kontrakcie.

8 ROZPOCZECIE, OPOZNIENIA | ZAWIESZENIE
8.1 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Rozpoczecie robét

Wykonawca rozpocznie Roboty w terminie nie pdziniejszym, niz 42 dni od Daty
Rozpoczecia.

Wykonawca, nie pdzniej niz 7 dni przed rozpoczeciem Robodt, przedtozy Inzynierowi
dokumenty Wykonawcy i jego personelu (o$wiadczenie kierownika budowy (robét),
stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie
obowigzku kierowania budowg, a takze aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste
cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego) wymagane do zawiadomienia
wiasciwego organu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczeciu Robdt zgodnie z
wymogami art. 41 Prawa budowlanego.
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8.2

Czas na
Ukonczenie

Na koncu klauzuli dopisuje sie zdanie:

Zwtoka Wykonawcy w dotrzymaniu Czasu na Ukonczenie przewidzianego dla Robdt
upowaznia Zamawiajgcego do odstgpienia od Kontraktu bez konieczno$ci wyznaczania
terminu dodatkowego na wykonanie Kontraktu w przypadkach i terminach
przewidzianych w Kontrakcie.

8.3
Program

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

W terminie 28 dni od daty podpisania Kontraktu, Wykonawca przedtozy Inzynierowi
szczegdtowy Program, w uktadzie zgodnym z Formularzem Cenowym 2z Oferty
Wykonawcy z podziatem na odpowiednie podpozycje. Program bedzie zawierat:

(a) porzadek i terminy, w jakim(ich) Wykonawca zamierza wykonywa¢ Roboty w
kazdym miesigcu wraz z Terminami Kluczowymi i zaawansowaniem rzeczowo-
finansowym Kontraktu, w tym projektowania, Robdt i Dostaw, Sciezka
krytyczng, wigcznie z Dokumentami Wykonawcy, zakupami, dostawg na Teren
budowy, budowg, montazem, prébami, ze wskazaniem zakresu
wykonywanego przez podwykonawcéw dla danego etapu,

(b) porzadek i koordynacje inspekcji i prob wymienionych w Kontrakcie,

(c) wartos¢ ptatnosci Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy w ujeciu miesiecznym i
kwartalnym (przerdb),

(d) raport towarzyszacy, ktéry obejmie:
(i) ogblny opis metod, ktére Wykonawca zamierza zastosowac

i wazniejsze etapy wykonywania Robodt oraz,

(ii) szczegoty opisujace uzasadnione przewidywania Wykonawcy co do
liczby kazdej kategorii Personelu Wykonawcy oraz kazdego typu
Sprzetu Wykonawcy, potrzebnego na Terenie Budowy dla kazdego
wiekszego etapu budowy.

Program bedzie zgodny 2z terminami i Terminami Kluczowymi zawartymi
w Zatgczniku do SWK. Program podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego na
podstawie opinii Inzyniera w ciggu 14 dni od otrzymania Programu. Wykonawca
powinien dziata¢ zgodnie z tym Programem, z uwzglednieniem wszelkich innych
zobowigzan kontraktowych. W toku zatwierdzania Programu Wykonawca uwzgledni
uwagi Inzyniera i Zamawiajgcego i w terminie 7 dni ponownie przedtozy skorygowany
Program do zatwierdzenia.

Personel Zamawiajgcego winien planowaé¢ swoje dziatania na podstawie tego
Programu.

Podczas przygotowywania Programu Wykonawca winien w petni uwzglednié
uwarunkowania klimatyczne oraz uwarunkowania wynikajgce z ochrony srodowiska i
przyrody, mogace ograniczy¢ postep Robdt w tym z Decyzji Srodowiskowe;j.
Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ okresy wytgczenia badz ograniczenia
prowadzenia robdt budowlanych (okreslone decyzjami, pozwoleniami, uzgodnieniami,
uwarunkowaniami, itp.) przy tworzeniu harmonogramu (Programu) i nie mogg by¢
one podstawg do skfadania roszczerr Wykonawcy o wydtuzenie Czasu na Ukoriczenie.

Wykonawca winien niezwfocznie powiadamiaé¢ Inzyniera o przewidywanych
szczegdlnych wydarzeniach lub okolicznosciach, ktére moga negatywnie wptynaé na
Roboty, zwiekszyé Cene Kontraktowg, opdzni¢ wykonanie Robét lub zmieni¢ terminy
oraz wartosci ptatnosci Zamawiajgcego. Inzynier moze wymagaé¢ od Wykonawcy
przedstawienia oczekiwanych szacunkowych skutkéw przysztych wydarzen lub
okolicznosci lub tez oferty na mocy klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].

Jezeli w jakimkolwiek czasie Inzynier powiadomi Wykonawce, ze Program
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w okresSlonym zakresie nie spetnia wymagan Kontraktu lub, Zze nie jest zgodny
z rzeczywistym postepem i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca
winien przedtozy¢ Inzynierowi Program Naprawczy oraz zaktualizowany Program do
zatwierdzenia.

Zatwierdzenie Programu lub Programu Naprawczego nie zwalnia Wykonawcy od
wykonania jakiegokolwiek z jego zobowigzan i nie umniejsza jego odpowiedzialnosci
za realizacje Kontraktu w zadnej czesci.

8.4
Przedtuzenie
Terminu
Kluczowego lub
Czasu na
Ukonczenie

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca bedzie uprawniony do przedtuzenia Terminu Kluczowego lub Czasu na
Ukoniczenie na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] jezeli oraz w granicach, w
ktérych ukonczenie dla celdw okredlonych w klauzuli 10.1 [Przejecie Robdt i
Odcinkéw] bedzie opdznione przez ktdrakolwiek z ponizszych przyczyn:

(a) opodzinienia dajagcego uprawnienia Wykonawcy do przedtuzenia czasu na mocy
jakiejkolwiek klauzuli niniejszych Warunkdw,

(b)  skrajnie niekorzystnych warunkéw w rozumieniu klauzuli 13.1.,

(c) opdinienia, utrudnienia badz przeszkody wyniktych z winy Zamawiajacego,
Personelu Zamawiajgcego lub dajace sie przypisaé innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na Terenie Budowy lub podmiotowi
trzeciemu, za ktérego czynnosci Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Jezeli Wykonawca uzna, ze ma prawo do przedfuzenia Terminu Kluczowego lub Czasu
na Ukonczenie, to winien on wystgpi¢ do Inzyniera zgodnie z klauzulg 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy]. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do dodatkowej zaptaty w
zwigzku z zadaniem przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, to winien roszczenie to
okresli¢ i zgtosi¢ tagcznie z tym zgdaniem, pod rygorem bezskutecznosci pdzniejszego
zgtoszenia takiego roszczenia i braku uprawnienia do zgdania dodatkowej zaptaty.

Inzynier, ustalajac kazde przedtuzenie czasu na mocy klauzuli 20.1 winien dokonac
przegladu wszelkich poprzednich ustalen na ten temat oraz odméwié przedtuzenia
Terminu Kluczowego lub Czasu na Ukonczenie w takim zakresie, w jakim roszczenie
Wykonawcy kompensuje sie ze zbyt wolnym tempem wykonawstwa. Zamawiajgcy
moze zwrdci¢ sie do Inzyniera z zadaniem ustalenia jak w zdaniu poprzedzajacym
stosujgc odpowiednio zapisy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego].

Dla unikniecia watpliwosci ustala sie, iz nie stanowi podstawy do przedtuzenia
Terminu Kluczowego lub Czasu na Ukoriczenie opdZnienie Zamawiajacego bad?
Inzyniera w zatwierdzaniu Dokumentéw Wykonawcy, jezeli sktadane dokumenty bedg
niekompletne badzZ niezgodne z postanowieniami Kontraktu.

Kazde przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie lub Terminu Kluczowego wymaga aneksu do
Umowy pod rygorem niewaznosci.

W przepadku wystgpienia znalezisk, w tym archeologicznych na terenie Budowy
Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie oraz
roszczenie o dodatkowg zaptate w zakresie, w jakim faczny okres wstrzymania prac na
tej podstawie nie przekroczy 28 dni. W przypadku wstrzymania prac na odcinku
Robodt, w zwigzku z wystgpieniem znalezisk, Wykonawca bedzie kontynuowat prace
na pozostatych odcinkach.

8.6
Tempo
wykonawstwa

W tresci klauzuli dopisuje sie na koncu:

Inzynier stwierdzajgc zaistnienie okolicznosci objetych punktem (a) lub (b) moze
zweryfikowad swoje poprzednie ustalenia odnosnie przedtuzenia Czasu na Ukonczenie
i/lub zwigzanym z nim przyznaniem dodatkowej zaptaty Wykonawcy, odpowiednio w
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stosunku do zbyt wolnego tempa wykonawstwa. Zamawiajgcy moze zwrdcié sie do
Inzyniera z zgdaniem ustalenia jak w zdaniu poprzedzajagcym stosujac odpowiednio
zapisy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego].

W razie opdznienia Wykonawcy w stosunku do Programu o ponad 2 miesigce, nie
przedtozenia badz nieskutecznego wdrozenia przez Wykonawce Programu
Naprawczego, Zamawiajgcy zachowujgc Roszczenia Zamawiajacego i Kary za Zwtoke,
moze ograniczy¢ zakres Robdt Wykonawcy odstepujgc od Umowy w tej czesci i zlecic
wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile w
ocenie Zamawiajgcego przyspieszy to wykonanie robét.

Dla uchylenia watpliwosci postanowienia klauzuli 8 niniejszych Warunkéw nie beda
interpretowane w sposéb dajgcy uprawnienie Wykonawcy do spowolnienia,
niewykonywania w nalezytym tempie Robdt w zakresie, w jakim nie dotyczg ich
okolicznosdci, ktére w opinii Inzyniera uprawniajg do Przedfuzenia Czasu na
Ukorczenie.

8.7
Kary za Zwtoke

W tresci klauzuli akapit ostatni zastepuje sie nastepujacymi:

Wymienione w tresci niniejszej klauzuli Kary za Zwtoke bedag jedynymi karami
naleznymi od Wykonawcy za takie uchybienie, poza przypadkami odstgpienia na mocy
klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego], poza przypadkami kar zastrzezonych
za uchybienia obowigzkom wzgledem Podwykonawcéw na mocy klauzuli 4.4
[Podwykonawcy], poza przypadkami kar zastrzezonych za uchybienia obowigzkom
zatrudnienia na umowe o prace, o ktéorych mowa w klauzuli 6.1 [Zatrudnienie Kadry i
Robotnikéw] oraz poza przypadkami kar zastrzeZonych za brak obecnosci Personelu
Wykonawcy na Radach Budowy i Naradach Technicznych, o ktérych mowa w klauzuli
3.1 [Inzynier]. Naliczone kary umowne z zastrzezeniem odmiennych postanowien
Kontraktu nie zwolnig Wykonawcy ze zobowigzan ukoriczenia Robdt, ani tez z innych
obowigzkéw, zobowigzan ani odpowiedzialnosci, jakie moga wynikna¢ z Kontraktu.

Jezeli jakiekolwiek kary umowne nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy ma prawo réwniez
z3da¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu
cywilnego.

Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za Zwtoke:

a) w razie zwioki Wykonawcy w dotrzymaniu kazdego z Terminédw Kluczowych
okreslonych w Kontrakcie lub w Programie zatwierdzonym wg klauzuli 8.3
[Program] wzglednie zadeklarowanych przez Wykonawce w ofercie (Kary
Czesciowe).

b) w razie zwtoki w dostarczeniu Programu wg Klauzuli 8.3 [Program], lub
dostarczeniu skorygowanego Programu lub Programu Naprawczego.
c) W razie zwtoki w dotrzymaniu Czasu na Ukorczenie

Zamawiajgcy nie naliczy Kar za Zwtoke, o ktdrych mowa w pkt a) i b) powyzej jezeli
Wykonawca dotrzyma Czasu na Ukonczenie. Jesli Wykonawca nie dotrzyma Czasu na
Ukonczenie, Kary za Zwtoke, o ktérych mowa w pkt a) i b) powyzej bedg sumowane z
karami za zwtoke w dotrzymaniu Czasu na Ukonczenie. tgczna suma Kar za Zwtoke, o
ktérych mowa w pkt a)-c) powyzej nie bedzie wyzsza, niz maksymalna wysoko$¢ kar
umownych okreslona w Zatgczniku do SWK.

Wszelkie kary umowne sg nalezne Zamawiajgcemu niezaleznie od wystgpienia szkody
i jej wysokosci.

Wszystkie kary umowne moga by¢ egzekwowane przez Zamawiajgcego poprzez
potrgcenie tych kar z wynagrodzenia Wykonawcy, a takize z Zabezpieczenia
Wykonania.

PROBY KONCOWE

30



9.4
Niepomysiny
wynik Préb
Konncowych

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli wyniki Préb Korcowych Robdét ponowionych zgodnie z klauzulg 9.3 [Ponowne
Proby Koricowe] takze okazg sie negatywne, to Inzynier lub Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do:

(a) zlecenia ponownego powtdrzenia Prob Koricowych na mocy klauzuli 9.3;

(b) odrzucenia catosci Robot lub czesci, dla ktérych Proby Koricowe byty negatywne
wedtug wyboru Zamawiajgcego. W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie mdgt
zastosowal takie same Srodki, jakie sg przewidziane w pkt (c) klauzuli 11.4
[Niewypetnienie Obowigzku usuwania Wad] oraz naliczenia Kary Umownej za
Opdznienie w wysokosci maksymalnej;

(c) wystawienia Swiadectwa Przejecia, jesli Zamawiajacy tego zazada.
W przypadku, jak w punkcie (c) powyzej, Wykonawca powinien postepowaé zgodnie
ze wszystkimi innymi zobowigzaniami zawartymi w Kontrakcie, a Zamawiajacy ma
prawo dokonaé jednostronne obnizenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej poprzez
ztozenie Wykonawcy oswiadczenia o jej obnizeniu. Obnizenie nastgpi w takim
stosunku, w jakim warto$¢ Robdét z wadami pozostaje do wartosci Robot bez wad. W
razie sporu miedzy Stronami co do wartosci, o ktdrej mowa wyzej, Zamawiajgcy
zwréci sie do niezaleznego od Stron i niezaangazowanego w Kontrakt lub inng
dziatalnos$¢ Stron biegtego w zakresu szacowania wartosci i jakosci robdt budowlanych
wpisanego na liste biegtych sgdowych dowolnego Sadu Okregowego. Przed
powierzeniem biegtemu wyceny, Zamawiajgcy uzyska opinie Wykonawcy co do osoby
biegtego oraz zakresu opinii, ktorg biegty ma wydac. Opinia Wykonawcy nie jest
wigzgca dla Zamawiajgcego.

10

PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

10.1
Przejecie Robot
i Odcinkow

W tresci klauzuli dodaje sie nastepujacg tresé jako trzeci akapit:

Przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla Robét lub Odcinka, Wykonawca jest
zobowigzany sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg w tym powykonawczg mape
geodezyjng ztozong we witasciwym miejscowo osrodku dokumentacji geodezyjne;j i
kartograficznej (dalej jako: osrodek). Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Inzynierowi i Zamawiajgcemu potwierdzenie ztozenia mapy do osrodka wzglednie
potwierdzenie osrodka o przyjeciu do zasobu oraz jest zobowigzany do przygotowania
kompletnych zawiadomiern o zakonczeniu budowy, osobno dla kazdego obiektu
budowlanego objetego kontraktem, wraz z dokumentami wymaganymi zgodnie z art.
57 Prawa budowlanego, ktére pozwolg na przystgpienie do uzytkowania obiektéw
zgodnie z art. 54 i 55 Prawa budowlanego.

W klauzuli dopisuje sie na koricu:

Przed przejeciem dokonywane beda odbiory wyszczegdlnione w Specyfikacji lub
okreslone przez Inzyniera, w tym odbidr kocowy. O ile gdzie indziej nie zostanie
wyraznie okre$lone, przeprowadzenie tych odbioréw nastepuje przed wystawieniem
Swiadectw(a) Przejecia dla Robét.

Inzynier poda wykaz stwierdzonych wad oraz drobnych, zalegtych prac i termin ich
usuniecia oraz wykonania, ktéry to wykaz bedzie stanowi¢ zatacznik do Swiadectwa
Przejecia.
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10.2
Przejecie czesci
Robét

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Inzynier moze, zaleznie od wytgcznego uznania Zamawiajgcego, wystawi¢ odrebne
Swiadectwo Przejecia dla kazdej czeéci Robét Statych. Z zastrzezeniem odmiennych
postanowien Kontraktu, projektu lub uzgodnied miedzy Stronami, Zamawiajacy nie
bedzie uzytkowat zadnej czesci Robét zanim Inzynier nie wystawi Swiadectwa
Przejecia dla tej czesci.

W takim przypadku, w razie koniecznosci, Wykonawca przygotuje i uzyska wszelkie
dokumenty umozliwiajgce Zamawiajgcemu ztozenie kompletnego wniosku o wydanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie przed wykonaniem wszystkich robdt
budowlanych zgodnie z art. 54 i 55 Prawa budowlanego.

Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla czeéci Robét, nalezy jak
najwczesniej umozliwi¢ Wykonawcy podjecie niezbednych krokéw dla wykonania
zalegtych Prob Koncowych. Wykonawca winien przeprowadzic¢ te Préby Kocowe tak
szybko jak to mozliwe przed uptywem odnosnego Okresu Zgtaszania Wad.

10.3 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Zak’iocame Préb Jezeli Wykonawcy uniemozliwione zostanie wykonanie Préb Koncowych tak, ze

Koricowych PO L . . . -
op6zZnia sie one o wiecej, niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, to
Wykonawca bedzie uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukorczenie na mocy
klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie], po powiadomieniu Inzyniera, zgodnie
z klauzulg 20.1.
Jezeli Wykonawca w zwigzku z opdZnieniem wykonania Préb Koricowych poniesie
Koszt, to Wykonawca bedzie uprawniony, po powiadomieniu Inzyniera, na mocy
klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do pokrycia takiego Kosztu, ktéry nalezy
wtaczyé do Ceny Kontraktowej.
Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier winien postepowac zgodnie z klauzulg
3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

11 ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

11.1 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Dokonczenie
zalegtych prac
i usuwanie wad

W celu doprowadzenia Robét i Dokumentdw Wykonawcy do stanu zgodnosci

z wymaganiami Kontraktu z uwzglednieniem normalnego zuzycia, Wykonawca winien:

(a) dokorczyé w terminie okre$lonym w Swiadectwie Przejecia lub innym okreslonym
przez Inzyniera, wszelkie ustalone w tym Swiadectwie Roboty zalegte Roboty oraz

(b) usung¢ wszelkie wady, jakie ujawnig sie w Robotach lub Dokumentach
Wykonawcy w Okresie Zgtaszania Wad.

Jezeli pojawi sie wada, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio zawiadomiony

przez Zamawiajgcego lub w jego imieniu.

Termin usuniecia wady bedzie wynosit 14 dni od daty zawiadomienia, z zastrzezeniem
mozliwosci uzgodnienia dtuzszego terminu wspdlnie przez Strony.

Ustalenia istnienia Wady i jej rodzaju dokonuje Zamawiajgcy. Wykonawca nie moze
odméwié¢ usuniecia wady bez wzgledu na rodzaj wady i koszty jej usuniecia.
Wykonawca moze jednak po usunieciu wady zgtosi¢ roszczenie o pokrycie Kosztu,
jezeli roboty, do ktérych odnosi sie punkt (b) klauzuli 11.1 nie bedg miescity sie w
granicach okreslonych w pkt (a)-(c) klauzuli 11.2.

Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za Wady takze wéwczas, gdy przed
wystawieniem Swiadectwa Przejecia Inzynier lub Zamawiajacy powzieli wiedze o
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wadzie.

Jezeli Zamawiajacy powiadomit Wykonawce o Wadzie, a Wykonawca nie
ustosunkowat sie do tego zgdania w terminie 7 dni, uwaza sie, ze zgodzit na pokrycie
kosztéw usuniecia Wady i nie bedzie zgtaszat roszczenia o pokrycie tego Kosztu.

Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia Wady takze w sytuacji, gdyby jej usuniecie
wigzato sie z nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodnosciami dla Wykonawcy.

11.4
Niewypetnienie
obowiazku
usuwania wad

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku terminowego dokoriczenia Robdt zalegtych,
usuniecia wady, usterki w czasie okreslonym wg klauzuli 11.1, to Zamawiajgcy wg
wtasnego wyboru, moze:

(a) dokonczy¢ Roboty zalegte, usung¢ wade samodzielnie lub poprzez osoby trzecie,
na koszt i niebezpieczernstwo Wykonawcy; w takim wypadku Wykonawca zwrdci
Zamawiajgcemu poniesiony koszt na ustalenie, usuniecie lub obejscie wady lub
dokonczenie Robot zalegtych, z uwzglednieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego], wtaczajac w kazdym przypadku koszt ekspertyz i konsultacji,
poniesiony przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze w szczegdlnosci pozyskac
$rodki na koszty zastepczego usuniecia wad lub dokoriczenia robét zalegtych z
zabezpieczenia nalezytego wykonania jeszcze przed poniesieniem tych kosztéw po
ich wstepnym ustaleniu i udzieleniu Wykonawcy informacji o tych kosztach.

11.8

Badanie przez
Wykonawce
przyczyn
powstawania wad

W tresci klauzuli skredla sie stowa: ,,plus umiarkowany zysk” oraz dodaje sie:

Wykonawca nie moze powstrzymywac sie z wywigzywania sie z obowigzkow
z tytutu Odpowiedzialnosci za Wady mimo nie zaptacenia tych kosztéow przez
Zamawiajgcego albo w razie sporu co do tych kosztow.

12

OBMIARY | WYCENA

12.1
Obowiagzkowe
Obmiary Roboét

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:
Roboty winny by¢ mierzone i wyceniane zgodnie z niniejszg klauzula.

Kiedy tylko Inzynier wymaga, aby jakakolwiek czes¢ Robdt zostata zmierzona, w tym
uzupetniajgco lub ponownie, to uprzedza o tym Przedstawiciela Wykonawcy, ktéry
winien:

(a) niezwtocznie wzig¢ udziat lub wysta¢ wykwalifikowanego zastepce, ktéry pomoze
Inzynierowi w dokonaniu pomiaréw; oraz

(b) dostarczy¢ wszelkich szczegétowych informacji, zgdanych przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca nie stawi sie ani nie przysSle zastepcy, to pomiary dokonane przez
Inzyniera lub w jego imieniu bedg uznane za wigzace i wiarygodne.

Z wyjatkiem przypadkow, kiedy w Kontrakcie ustalono inaczej, gdziekolwiek ilosci
Robot Statych majg by¢ ustalone na podstawie zapiséw, tam te zapisy majg byc
sporzgdzone przez Wykonawce. Wykonawca bedzie prowadzit i przechowywat Ksigzke
Obmiarow (Karty Obmiaréw). Ksigzka Obmiaréw, ktérej wzdr przekaze Wykonawcy
Inzynier, winna by¢ prowadzona nieprzerwanie na podstawie codziennych zapiséw
obmiaréw, dokonywanych przez Wykonawce zgodnie z kolejnoscia wykonywania
Robodt, przed zakryciem kazdej ich czesci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki
niezbedne do okreslenia ilosci podczas obmiaréw Robdt oraz wyniki obmiaréw winny
by¢ wprowadzone do Ksigzki Obmiaréw niezwtocznie po ich dokonaniu. Inzynier ma
prawo uczestnictwa, weryfikacji, przegladu, zmiany obmiaréw, zlecenia ponownego
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ich wykonania lub dodatkowej weryfikacji, o ile uzna, ze sg niezgodne ze stanem
rzeczywistym. Inzynier ma rdéwniez prawo Zz3dania odkrycia Robdt na koszt
Wykonawcy, jezeli obmiar nie zostat zweryfikowany przez Inzyniera przed zakryciem
Robét.

Jezeli Wykonawca nie zgodzi sie z zastrzezeniami lub weryfikacjg Inzyniera, to
powinien zgtosi¢ Inzynierowi swoje zastrzezenia co do tego, w jakiej czesci
kwestionuje zapisy jako niedokfadne. Jezeli Wykonawca nie zgtosi swojego sprzeciwu
lub zastrzezenia w ciggu 14 dni od otrzymania zweryfikowanych obmiardw, to zostang
one uznane za rzetelne.

Obmiary liniowe, powierzchniowe, objetosciowe i wagowe muszg zostaé
potwierdzone wskazaniem lokalizacji, szkicami i pomiarami geodezyjnymi wykonanymi
przez uprawnionego geodete.

12.2
Metody obmiaru

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:
Z wyjatkiem przypadkdéw ustalonych w inny sposéb w Kontrakcie:

(a) obmiary majg by¢ dokonane w wartosciach netto kazdej pozycji Robot Statych,
oraz

(b) szczegdtowe metody i zasady obmiardw zawierajg Specyfikacje i Przedmiar Robot.

12.3
Wycena

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robodt
sg state na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegajg zmianom.

Jezeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to w celu uzgodnienia lub ustalenia Ceny
Kontraktowej Inzynier winien postepowac zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] przez
wycene kazdej pozycji Robdt, stosujagc pomiary uzgodnione lub ustalone zgodnie
z powyzszymi klauzulami 12.1 i 12.2 oraz odpowiednie stawki lub ceny dla danej
pozyciji.

Dla pozycji Robot bedzie jednak ustalana nowa stawka lub cena jesli (tgcznie):

(i) Praca jest objeta poleceniem na mocy rozdziatu 13 [Zmiany i Korekty],
(i) Dla danej pozycji nie jest w Kontrakcie przewidziana zadna stawka ani cena,
oraz

(iii) Zadna stawka ani cena nie s3 odpowiednie, gdyz dana praca nie ma
podobnego charakteru, albo nie jest wykonywana w warunkach podobnych
do zadnej innej w Kontrakcie.

Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng pozycji odnosnych stawek lub cen
ustalonych w Kontrakcie z uzasadnionymi korektami dla uwzglednienia spraw
opisanych powyzej, odpowiednio do przypadku. Jezeli dla wyprowadzenia nowej
stawki lub ceny brak jest podstaw w Kontrakcie, to nalezy jg wyliczy¢ na mocy
uzasadnionego Kosztu wykonania takiej roboty wraz z umiarkowanym zyskiem, biorgc
pod uwage wszystkie okolicznosci towarzyszace jednak z zastosowaniem stawek nie
wyzszych niz stawki z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa (jako $rednie stawki dla
wojewddztwa Pomorskiego) za okres ich wbudowania.

W trybie przewidzianym niniejszg klauzulg strony dokonajg réwniez wyceny
wynagrodzenia kosztorysowego wynikajgcego z likwidacji ewentualnych rozbieznosci
miedzy projektem budowlanym, a przedmiarem robot.
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13

ZMIANY | KOREKTY

13.1
Prawo do zmian

Tres¢ klauzuli uzupetnia sie przez dodanie na koncu:

W rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych, mozliwos¢ Zmiany do Kontraktu (Aneksu do Umowy) w
zakresie zmiany Terminu Kluczowego lub Czasu na Ukonczenie, zmiany Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowe] oraz zmiany sposobu realizacji Kontraktu oraz jego zakresu, o ile
inaczej nie zastrzezono ponizej, istnieje w szczegdlnosci w razie:

a) zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w Kontrakcie, SWK i OWK jako dajgcych
podstawy do wprowadzenia Zmian do Kontraktu,

b) skrajnie niekorzystnych warunkéw polegajgcych na utrzymywaniu sie w danym
miesigcu na akwenie na ktérym prowadzone sg prace w sposob ciggty:

— co najmniej 10 dni kalendarzowych zalodzenia akwenu, lub

— utrzymujacych sie co najmniej 7 dni kalendarzowych temperatur ponizej -5
stopni Celsjusza, lub

— utrzymujacy przez okres co najmniej 7 dni kalendarzowych stan wody
powyzej stanu alarmowego -

Wykonawca w przypadkach opisanych powyzej moze wystgpi¢ o zmiane Terminu
Kluczowego lub Czasu na Ukoriczenie o okres trwania takich warunkéw, o ile i w
zakresie, w jakim ich wystgpienie rzeczywiscie uniemozliwito dotrzymanie
pierwotnego Czasu na Ukonczenie lub Terminu Kluczowego,

a) zmiany przepisbw prawnych prawa powszechnie obowigzujgcego Ilub
obowigzujgcych strony aktéw prawa miejscowego, ktérych tres¢ dotyczy
Kontraktu, o ile zmiana ta nie data sie przewidzie¢ w dacie ztozenia Oferty oraz
skutkuje koniecznoscig odmiennego zakresu lub sposobu Robdt lub wptywa to
na niemozliwos¢ zachowania Czasu na Ukorczenie lub Terminu Kluczowego,

b) niezaleznych od Wykonawcy, przedtuzajacych sie ponad terminy ustawowe lub
pierwotnie zakreslone procedur zwigzanych z prowadzonymi w zwigzku z
wykonaniem  Kontraktu postepowaniami  administracyjnymi i innymi
postepowaniami przed organami administracji publicznej lub czynnosciami badz
zaniechaniami innych podmiotéow czy oséb — Wykonawca moze woéweczas
wystgpi¢ o zmiane Terminu Kluczowego lub Czasu na Ukonczenie o okres
przedtuzonego trwania tych postepowan, o ile ich przedtuzone trwania
rzeczywiscie ma wptyw na zachowanie Terminu Kluczowego lub Czasu na
Ukonczenie,

W razie zgtoszenia zgdania Zmiany do Kontraktu w zwigzku z wystgpieniem
okolicznosci, o ktérych mowa w Kontrakcie, Wykonawca winien w swoim zgdaniu
przywofa¢ podstawy prawne zgdania z przywotaniem witasciwych postanowien
Kontraktu i/lub przepiséw ustawy PZP oraz zawiera¢ uzasadnienie zgdania w oparciu o
te podstawy. Wykonawca winien precyzyjnie okresli¢, w jakim zakresie domaga sie
Zmiany do Kontraktu, przedstawiajgc w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia,
jesli ich wykonanie jest niezbedne do nalezytej oceny zadania Zmiany do Kontraktu
przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

Do kazdego zadania Zmiany do Kontraktu w zakresie Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej (ZKK) Wykonawca zobowigzany jest nadto przedtozyé:

a) wyszczegdlnienie sktadnikdw ZKK, ktére ulegajg zmianie,

b) wyszczegdlnienie kosztéw wykonania Kontraktu przed i po zmianie,
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Strony postanawiajg, iz kalkulacja nowej wysokosci ZKK, o ktdrej mowa powyzej
bedzie sie opierata wytacznie o stawki i ceny jednostkowe w wysokosci nie wyzszej niz
stawki i ceny przyjete przez Wykonawce w Ofercie z zastrzezeniem zmian tych stawek i
cen w zwigzku ze zmiang powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

Nadto w tresci klauzuli w punkcie (d) skresla sie tre$¢ w nawiasie.

W zdaniu ostatnim klauzuli po stowach ,lub nie zatwierdzi Zmiany” wprowadza sie
przecinek oraz stowa: ,a wszelkie Zmiany dokonywane przez Wykonawce bez
zatwierdzenia Inzyniera i bez Aneksu do Umowy, jesli byt wymagany zgodnie z
Kontraktem dokonywane sg na wytaczng odpowiedzialno$¢ i ryzyko Wykonawcy z
prawem zgdania przez Zamawiajgcego przywrdcenia stanu sprzed Zmiany na koszt i
ryzyko Wykonawcy”.

Dopuszcza sie réwniez zmiany wynikajgce z przestanek okreslonych zapisami klauzul
niniejszych warunkéw Kontraktu oraz wprowadzone w trybach okreslonych
w warunkach Kontraktu, miedzy innymi okreslonymi w klauzuli 8.4 Przedtuzenie Czasu
na Ukonczenie lub Terminu Kluczowego oraz klauzuli 13 Zmiany i Korekty oraz w
innych przypadkach o ktérych mowa w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwien publicznych.

13.2
Analiza Wartosci

W Klauzuli 13.2 usunieto tres¢ rozpoczynajgc od punktu (c) az do konca i wstawiono

tres¢ jak nastepuje:

(c) Jesli rezultatem tej zmiany jest zmiana wartosci kontraktowej dla tej czesci Robat,
Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Klauzulg 3.5 [Ustalenial.

Ewentualne korekty jakichkolwiek elementéw projektu wymagajg przedstawienia
przez Wykonawce pisemnej propozycji (wraz z rysunkami, o ile sg potrzebne) do
akceptacji Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego, spetniajgcej wszelkie wymogi
techniczne, formalne i kontraktowe.

13.3
Procedura
wprowadzania
zmian

W tresci klauzuli po punkcie (c) dopisuje sie punkt:

(d) uzasadnienie Zmiany do Kontraktu pod katem przestanek art. 144 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych.

135 Klauzule skresla sie

Kwoty

Tymczasowe

13.8 Klauzule skresla sie jako nie majgcg zastosowania
Korekty

uwzgledniajace
zmiany Kosztu

14 CENA KONTRAKTOWA | ZAPLATA
14.2 Klauzula otrzymuje brzmienie:
Zaliczka

Zaliczke wyptaca sie na wniosek Wykonawcy po ustanowieniu i wniesieniu
zabezpieczenia Zaliczki przez Wykonawce.

Zabezpieczenie ustanawiane jest w kwocie nie nizszej, niz wyptacana wartos¢ Zaliczki,
w formie gwarancji bankowej Iub ubezpieczeniowe] zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego.

Dokument gwarancyjny wnoszony jest w formie oryginatu do Zamawiajgcego

Zamawiajgcy wymaga, aby gwarancja taka miata charakter abstrakcyjny, to jest
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zobowigzywata Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia
Beneficjentowi zgdanej kwoty, na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego
zawierajace zgdanie wypfaty. Tres¢ gwarancji nie moze zawieraé zadnych postanowien
ograniczajgcych abstrakcyjnosé gwarancji. Gwarancja musi byé wazna i egzekwowalna
do czasu, kiedy zaliczka zostanie sptacona, a jej kwota moze by¢ stopniowo
redukowana o kwoty sptacone przez Wykonawce, wymienione w Swiadectwach
Ptatnosci. Termin wygasniecia gwarancji nie moze by¢ wczes$niejszy, niz Czas na
Ukonczenie, z zastrzezeniem wczesniejszej sptaty.

Gwarancja musi réwniez zawierac klauzule o:

(i) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek
modyfikacja Warunkéw Kontraktu lub Robdt, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie
z Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie
moga zostaé sporzgdzone miedzy Zamawiajgcym (Beneficjentem), Wykonawcg, nie
zwalniata Gwaranta w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajgcej z gwarancji.

(i) rezygnacji Gwaranta z koniecznosci zawiadamiania o takiej zmianie, uzupetnieniu
lub modyfikacji oraz uzyskiwania na nig zgody Gwaranta.

(iii) o tym, ze wszelkie spory dotyczqgce gwarancji podlegajq rozstrzygnieciu zgodnie z
prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sqdu powszechnego
wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy zwrdoci Wykonawcy oryginat gwarancji w terminie 30 dni od wygasniecia
gwarancji.

Zaliczka bedzie sptacana przez procentowe potrgcenia kwot dokonywane
w Swiadectwach Ptatnosci.

(a) potracenia rozpoczng sie od tego Swiadectwa Ptatnosci, w ktérym suma
poswiadczonych ptatnosci przejsciowych z wytgczeniem zaliczki i potracen
przekroczy dwadziescia procent (20%) Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej,
pomniejszonej o Kwoty Tymczasowe; oraz

(b)  potrgcenia bedg dokonywane w wysokosci trzydziestu procent (30%) kwoty
kazdego Swiadectwa Pfatnosci z wytaczeniem zaliczki, az do czasu, kiedy
zaliczka zostanie sptacona.

lub

(c) w przypadku gdy termin wyptaty zaliczki (lub jakiejkolwiek jej czesci) nastgpi po
terminie, gdy suma poswiadczonych ptatnosci przejSciowych z wytgczeniem
zaliczki i potracen przekroczy dwadziescia procent (20%) Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej pomniejszonej o Kwoty Tymczasowe potrgcenia rozpoczng sie od
nastepnego Swiadectwa Ptatnoéci po terminie wyptaty zaliczki; oraz

(d) potracenia bedg dokonywane z kwoty kazdego Swiadectwa Platnosci z
wytgczeniem zaliczki w wyliczonej procentowej wysokosci w  sposéb
zapewniajacy sptate zaliczki najpdzniej w ostatnim Przejéciowym Swiadectwie
Ptatnosci.

Jezeli zaliczka nie zostanie sptacona przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla
Robot lub przed wypowiedzeniem na mocy rozdziatu 15 [Rozwigzanie przez
Zamawiajgcego], rozdziatu 16 [Zawieszenie i wypowiedzenie przez Wykonawce] lub
rozdziatu 19 [Sita Wyzsza], zaleznie od przypadku, to cate jej saldo stanie sie
niezwtocznie nalezne i ptatne Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

Zaliczka moze by¢ wyptacana wielokrotnie, jednak tgcznie w kwocie nie wyzszej, niz
wskazana w Zatgczniku do SWK.
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14.3

Whioski

o Przejsciowe
Swiadectwa

Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

Wykonawca dotaczy do wniosku o wydanie Przejéciowego Swiadectwa Ptatnoéci
oswiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw oraz oswiadczenie
wtasne o:

Ptatnosci 1) braku lub istnieniu wymagalnych zobowigzari z przekroczonym terminem
ptatnosci,
2) wysokosci zafakturowanych zobowigzan, dla ktérych termin ptatnosci nie uptynat,
z podaniem tego terminu,

3) wartosci robét Podwykonawcy wykonanych, a nie zafakturowanych.

4) wysokosci juz zaptaconych zobowigzan.
Wzory osSwiadcze zawarte sg w zatgcznikach do Kontraktu. Za zgodg Wykonawcy
Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ zmiany do wzordw, co nie stanowi zmiany Kontraktu i
nie wymaga sporzadzenia Aneksu.
Kazde rozliczenie przejsciowe powinno zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy, ze
wszystkie faktury podwykonawcow, ktdrych termin ptatnosci uptynat w okresie
objetym rozliczeniem przejSciowym zostaty zaptacone, wraz z dowodami ptatnosci lub
zawiera¢ powody niezaptacenia catosci lub czesci takich faktur.
Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcy i Inzynierem dotyczaca wszystkich
ptatnosci musi byé wysytana w kopii do Zamawiajgcego.
Szczegdtowa forme i zawarto$é wniosku o wystawienie Przejéciowych Swiadectw
Pfatnosci oraz ilos¢ egzemplarzy okredli Inzynier.
Inzynier lub Zamawiajagcy moze dodatkowo wprowadzi¢ wigzgcy wzér arkusza
kalkulacyjnego dla podawania powyzszych informacji.

14.4. Tekst Klauzuli 14.4 skreéla sie i zastepuje nastepujgco:

Plan Ptatnosci

Wykonawca co miesigc dostarczac bedzie Inzynierowi przewidywany szczegdtowy Plan
ptatnosci na kolejne miesigce do konca trwania Kontraktu, dla wszystkich ptatnosci, do
ktorych Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany
plan ptatnosci zostanie przedtozony w terminie 30 dni po Dacie Rozpoczecia i winien
obejmowad:

(i) okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po Dacie
Rozpoczecia; oraz

(ii) kazdy kolejny miesigc trwania Robot.
Przewidywane plany ptatnosci bedg sktadane w okresach miesiecznych do czasu
wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Robét. Plan ptatnosci bedzie przekazywany
w formie wskazanej przez Inzyniera. W razie przekroczenia kwot wskazanych w planie
ptatnosci na dany miesigc, Zamawiajgcy jest uprawniony do przeniesienia pfatnosci
nadwyzki na kolejny okres rozliczeniowy i z tego tytutu nie bedzie pozostawat w
opd6znieniu w zaptacie.

14.5
Urzadzeniai
Materiaty
przeznaczone do
Roboét

Klauzule skresla sie jako nie majgcg zastosowania.

14.6
Wystawianie
Przejsciowych
Swiadectw
Ptatnosci

Klauzula w akapicie pierwszym otrzymuje brzmienie:

Zadna kwota nie bedzie po$wiadczona ani wyptacona zanim Zamawiajacy nie otrzyma
i nie zatwierdzi Zabezpieczenia Wykonania. Nastepnie, Inzynier Kontraktu w ciggu 28
dni po otrzymaniu dokumentéw rozliczeniowych i dokumentéw towarzyszgcych wyda
Zamawiajagcemu Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci, potwierdzajace wraz z
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odpowiednim komentarzem kwote, ktdrg Inzynier rzetelnie ustalit jako nalezna.

Inzynier, na podstawie petnomocnictwa od Zamawiajgcego moze takze dokonaé w
kazdym Przejéciowym Swiadectwie Pfatnoéci potracenia kwot naleznych
podwykonawcy, czy dalszemu podwykonawcy, jezeli ten zwrdci sie do Zamawiajgcego
z kopig do Inzyniera o dokonanie bezposredniej zaptaty na podstawie klauzuli 4.4., a
Wykonawca nie dostarczy wystarczajgcych dowoddw na to, ze (i) odmowa zaptaty byta
wystarczajgco uzasadniona na mocy postanowien Kontraktu oraz (i) ze
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zostat o tym uzasadnieniu powiadomiony w
odpowiednim czasie i trybie.

Na tych samych zasadach Inzynier moze wstrzymaé ptatnos¢ dowolnej z kwot
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu przedstawienia
porozumienia pomiedzy Wykonawca, a podwykonawcg lub dalszym podwykonawca
lub prawomocnego orzeczenia sadowego.

Inzynier moze réwniez wstrzymac ptatnos¢ dowolnej z kwot, jezeli Wykonawca nie
przedstawi oswiadczenia o braku zobowigzan wzgledem podwykonawcéw, dowoddéw
ptatnosci lub oswiadczen podwykonawcéw.

Jezeli w ocenie Zamawiajgcego, poswiadczenie Inzyniera kwot naleznych Wykonawcy
w Przejsciowym Swiadectwie Ptatnoéci jest niezgodne z postanowieniami Kontraktu,
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymania zaptaty spornej kwoty lub jej czesci i nakazanie
Inzynierowi ponownego sprawdzenia w terminie 28 dni.

14.7
Zapfata

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy:

(a) pierwsza rate zaliczki w terminie do 42 dni po otrzymaniu dokumentéw zgodnych
z klauzulg 14.2 [Zaliczka],

(b) kwote, poséwiadczong w kazdym Przejéiciowym Swiadectwie Ptatnosci,
w terminie 30 dni od doreczenia faktury VAT wystawionej zgodnie
z postanowieniami Kontraktu,

(c) kwote poswiadczong w Koricowym Swiadectwie Ptatnoéci, w terminie 30 dni od
doreczenia faktury VAT wystawionej zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

Pfatno$¢ kwoty naleznej bedzie dokonana na konto bankowe, podane przez
Wykonawce na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego na kwote poswiadczong przez Inzyniera w Przejsciowym (Koricowym)
Swiadectwie Ptatnosci.

Za date zaptaty uznaje sie date ztozenia przez Zamawiajgcego polecenia przelewu z
rachunku badz rachunkéw, z ktérych dokonywana bedzie ptatnosé.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane Roboty jest przedstawienie dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia
przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, wstrzymuje sie odpowiednio:

1) wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,

2) udzielenie kolejnej zaliczki

w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
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w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa powyzej, dotyczy wyfacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin dla Wykonawcy
do zgtoszenia uwag wynosi 7 dni od daty powiadomienia przez Zamawiajgcego,
wzglednie wiecej, o ile Zamawiajacy wyznaczyt dtuzszy termin.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w akapicie poprzedzajgcym, w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajagcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy moze potraci¢ kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania.

Ewentualne bezposrednie ptatnosci Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw bedg dokonywane wytgcznie w walucie polskiej. Kwoty w
walutach obcych przeliczane bedg wg kursu sredniego NBP waluty obcej z dnia
roboczego poprzedzajacego  ztozenie dyspozycji z rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

14.8

Opdiniona zaptata

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaptata], to
Wykonawca bedzie uprawniony do zgdania od Zamawiajgcego zaptaty odsetek
ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

14.9
Wyptata Kwoty
Zatrzymanej

Tres¢ klauzuli skresla sie.

14.10
Rozliczenie
korncowe

Klauzule skresla sie.

14.11
Whiosek o
Koncowe

Tytut Klauzuli 14.11 otrzymuje brzmienie jak po lewe;j.

Klauzula otrzymuje brzmienie:

W terminie do 28 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia Wykonawca winien
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Swiadectwo
Ptatnosci

przedtozy¢ Inzynierowi trzy egzemplarze projektu Oswiadczenia po Ukorczeniu, wraz z
dokumentami rozliczeniowymi i towarzyszacymi przedstawiajgcego szczegdtowo w
formie zatwierdzonej przez Inzyniera:

(a) wartosé wszystkich prac wykonanych zgodnie z Kontraktem,

(b) wszelkie inne kwoty, ktére Wykonawca uwaza za nalezne mu na mocy Kontraktu
lub z innego tytutu.

Jezeli Inzynier nie zgadza sie lub nie moze zweryfikowac jakiejkolwiek czesci projektu
Oswiadczenia po Ukonczeniu, to Wykonawca winien dostarczy¢ dalszych informacji,
jakich Inzynier moze racjonalnie zazgda¢ oraz dokona takich zmian
w projekcie, jakie zostang miedzy nimi uzgodnione. Wykonawca winien nastepnie
sporzadzi¢ i przedtozy¢ Inzynierowi Rozliczenie Koncowe w uzgodnionej postaci. Takie
uzgodnione rozliczenie jest w dalszym ciggu niniejszych warunkéw nazywane
,Rozliczeniem Korncowym”.

Jezeli jednak w nastepstwie dyskusji miedzy Inzynierem, a Wykonawcy oraz
uzgodnionych zmian w projekcie Oswiadczenia po Ukoniczeniu stanie sie jasne,
7e istnieje spér, to Inzynier dostarczy Zamawiajagcemu Przejéciowe Swiadectwo
Ptatnosci na uzgodnione czesci projektu Oswiadczenia po Ukonczeniu, z kopig dla
Wykonawcy.

W Rozliczeniu Koncowym Wykonawca uwzgledni potracenia z tytutu bezposredniej
zaptaty podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajgcego na mocy Klauzuli 4.4.

Dla uchylenia watpliwosci Strony postanawiajg, ze niezaleznie od tresci

zatwierdzonych uméw podwykonawczych, w razie ujawnienia jakichkolwiek kwot

naleznych podwykonawcom do zaptaty przed dokonaniem pfatnosci koncowej przez

Zamawiajgcego, w tym kwot kaucji gwarancyjnych, kwot zatrzymanych na okres

rekojmi i gwarancji itp., Zamawiajgcy moze:

1. dokona¢ bezposrednio ptatnosci podwykonawcom, z potrgceniem z
wynagrodzenia Wykonawcy lub

2. zaptaci¢ wynagrodzenie Wykonawcy po uprzednim przedstawieniu przez
Wykonawce dodatkowego zaakceptowanego przez Zamawiajacego zabezpieczenia
ryzyka roszczen podwykonawcy.

Zamawiajgcy moze réwniez ztozy¢ sporne kwoty do depozytu sgdowego ze skutkiem
zaptaty na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

14.12
Zwolnienie ze
Zobowigzan

Na koncu Klauzuli 14.12 dodano tres¢:

Wraz z Rozliczeniem Koncowym Wykonawca przedtozy pisemne zwolnienie
z zobowigzan potwierdzajgce, ze suma ogdlna Rozliczenia Korncowego odpowiada
petnemu i ostatecznemu uregulowaniu wszystkich naleznosci pienieznych dla
Wykonawcy wedtug Kontraktu, lub w zwigzku z nim. To zwolnienie z zobowigzan moze
podawac, ze wchodzi w zycie w momencie otrzymania przez Wykonawce zalegtego
salda tej sumy ogdlnej, w ktérym to wypadku zwolnienie z zobowigzan obowigzuje z
taka data.

Na tej samej zasadzie Wykonawca przedtozy pisemne oswiadczenia Podwykonawcéw
o uregulowaniu ich zobowigzan. W razie braku mozliwosci uzyskania oswiadczenia od
Podwykonawcy, zamiast oswiadczenia Podwykonawcy, Wykonawca przedktada wtasne
oswiadczenie o uregulowaniu naleznosci, do ktérego zatgcza dowody wykazujace, iz
naleznosci Podwykonawcy, ktory nie ztozyt oswiadczenia, zostaty uregulowane.

Razem 2z Rozliczeniem KonAcowym, Wykonawca ztozy pisemne Zwolnienia ze
Zobowigzan co do wszystkich Podwykonawcéw, potwierdzajace, ze wszystkie
naleznosci za podzlecone roboty zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce.
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14.13 Tytut Klauzuli 14.13 otrzymuje brzmienie jak po lewe;.

Wy,staWIanle Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

Koncowego ]

Swiadectwa W Koncowym Swiadectwie Ptatnosci Inzynier uwzgledni potracenia z tytutu

Ptatnoéci bezposredniej zaptaty podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane
bezposrednio przez Zamawiajgcego na mocy Klauzuli 4.4.

14.16 Dodaje sie dodatkowg klauzule o brzmieniu:

Fakturowanie

Wszelkie wyptfaty nalezne Wykonawcy z tytutu Kontraktu, bedg dokonywane na
podstawie faktur VAT wystawionych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i Kontraktem.

Wystawienie faktury przez Wykonawce nastepuje na kwote poswiadczong przez
Inzyniera w Przejéciowym Swiadectwie Patnosci, po wystawieniu Przejéciowego
Swiadectwa Pfatnoéci lub na kwote poswiadczong w Koricowym Swiadectwie
Ptatnosci, po wystawieniu Koricowego Swiadectwa Ptatnosci. Termin ptatnosci faktury
bedzie nie krétszy, niz 30 dni od doreczenia faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi
dokumentami.

14.17 Dodaje sie klauzule o brzmieniu:

Swiadczenie W razie uzyskania przez Wykonawce $wiadczenia nienaleznego od Zamawiajacego,

nienalezne Wykonawca zobowigzany jest to $wiadczenie niezwtocznie zwrdcié, nie pdiniej, niz w
terminie 30 dni od otrzymania takiego zadania. Odsetki ustawowe za opdznienie
naliczane beda od daty uptywu terminu zaptaty wyznaczonego w wezwaniu do zwrotu
otrzymanego Swiadczenia nienaleznego.

14.18 Strony postanawiaja, iz dokonaja w formie pisemnego aneksu zmiany Zatwierdzonej

Szczegodlne
przypadki zmiany
Zatwierdzonej
Kwoty
Kontraktowej

Kwoty Kontraktowej w wypadku wystgpienia jakiejkolwiek ze zmian przepisow
wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zmiany:

(a) stawki podatku od towardw i ustug;

(b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

(c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez

Wykonawce.

Zmiana wysokosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej obowigzywac bedzie od dnia
zawarcia aneksu, nie wczesniej jednak niz po wejsciu w zycie zmienionych przepiséw
oraz otrzymaniu przez Zamawiajgcego dokumentow, o ktérych mowa ponizej.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w lit. (a) powyzej, warto$¢ netto Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej nie zmieni sie, a okreslong w aneksie warto$¢ brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w lit. (a), wprowadzenie zmian wysokosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej wymaga uprzedniego ztozenia pisemnego wniosku
zawierajgcego:

(i) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w lit. (b) wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej naleznej Wykonawcy po zmianie umowy, w tym wykazanie zwigzku
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej,
a wpltywem zmiany, o ktérej mowa lit. (b) na kalkulacje Zatwierdzonej Kwoty
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Kontraktowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji
umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo poniesie w zwigzku z podwyzszeniem
wysokosci ptacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej. Zamawiajacy
oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztéw wynikajacych z podwyzszenia
wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, w
szczegllnosci kosztdw podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej
wysokosé ptacy minimalnej.

(i) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w lit. (c) wyczerpujagce uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej po zmianie umowy, w tym wykazanie zwigzku pomiedzy
whnioskowang kwotg podwyiszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe],
a wptywem zmiany zasad, o ktorych mowa w lit. (c) na kalkulacje Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty
realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang
zasad, o ktorych mowa w lit. (c).

Zamawiajgcemu przystuguje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku
Wykonawcy zadanie udostepnienia do wglagdu lub przedfozenia odpiséw, ksiegowych
dokumentoéw zrédtowych, w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci wprowadzenia
zmiany, pod rygorem odmowy wprowadzenia zmiany.

Zmiana umowy w zakresie zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z przyczyn
okreslonych w lit. (a), (b) i (c) obejmowa¢ bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych
w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace i stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze
nie wykonano.

15

ODSTAPIENIE OD KONTRAKTU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

15.2
Odstapienie przez
Zamawiajacego

Tytut Klauzuli 15 otrzymuje brzmienie jak wyze;j.
Tytut Klauzuli 15.2 otrzymuje brzmienie jak po lewe;j.
Tres¢ klauzuli 15.2 otrzymuje brzmienie:

Oswiadczenie o odstgpieniu od Kontraktu wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Nie uchybiajac uprawnieniu do odstgpienia od Kontraktu na podstawie przepiséw
Prawa, w tym na podstawie art. 491 § 1 KC oraz art. 636 § 1 KC, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do ztozenia oswiadczenia o odstgpienia od Kontraktu, z zastrzezeniem
odmiennych postanowien niniejszej klauzuli w terminie 90 dni, od dowiedzenia sie o
przyczynie odstgpienia bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu pod
rygorem odstgpienia, jezeli Wykonawca:

(a) nie zastosuje sie do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenia Wykonania] lub do
wezwania, wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchybienia],

(b) opuszcza Roboty lub w inny sposdb jasno okazuje zamiar odstgpienia od
wykonywania zobowigzan objetych Kontraktem,

(c) bezracjonalnego usprawiedliwienia:

(i) nie prowadzi Robdt zgodnie z rozdziatem 8 [Rozpoczecie, opdzZnienia
i zawieszenie], lub w sposdb nieuzasadniony wstrzymuje lub zawiesza choéby
czesé Robdt, lub

(i) nie zastosuje sie do wezwania, wydanego na mocy klauzuli 7.5 [Odrzucenie]
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lub klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczajgce i naprawcze] w ciggu 28 dni od daty
jego otrzymania.

(d) pozostaje w zwtoce z postepem Robdt w stosunku do Programu okreslonego w
klauzuli 8.3 [Program] o wiecej niz 28 dni lub z zaawansowaniem rzeczowo-
finansowym o wiecej niz 10%, bez wyznaczania terminu dodatkowego do
spetnienia $wiadczenia lub tez bez wzywania w trybie klauzuli 15.1 [Wezwania do
naprawy uchybienia] lub tez 8.6 [Tempo wykonawstwa],

(e) pozostaje w zwtoce z postepem Robdt w stosunku do Czasu na Ukonczenie
okreslonego w SWK (wraz z ewentualnymi przedtuzeniami przyznanymi zgodnie z
postanowieniami niniejszego Kontraktu) o wiecej niz 42 dni bez wyznaczania
terminu dodatkowego,

(f) podzleci catosé Robot lub sceduje Kontrakt bez wymaganej zgody,

(g) wystapig okolicznosci do ztozenia wniosku o wszczecie postepowania
upadtosciowego lub restrukturyzacyjnego Wykonawcy, lub ztozony zostanie
wniosek o wszczecie postepowania likwidacyjnego lub zajety zostanie majatek
Wykonawcy w postepowaniu egzekucyjnym, lub tez jezeli nastgpi jakiekolwiek
dziatania lub wydarzenie o skutkach podobnych w swietle obowigzujgcego Prawa
do wyzej wymienionych, jezeli okolicznosci wystgpienia powyzszych zdarzenia
wskazujg w ocenie Zamawiajgcego na ryzyko niewykonania lub nienalezytego
wykonania Kontraktu przez Wykonawce, lub

(h) da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie jakiejkolwiek osobie
korzysci materialnych, prowizji lub przedmiotu wartosciowego w celu
wynagrodzenia lub naktonienia jej do:

(i) dziatania lub wstrzymania sie od dziatania zwigzanego z Kontraktem, lub

(i) okazania lub wstrzymania sie od okazania wzgledow lub niecheci wobec
jakiejkolwiek osoby zwigzanej z Kontraktem,

lub jesli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy lub Podwykonawcéw da lub
zaproponuje posrednio lub bezposrednio jakiejkolwiek osobie korzysci
materialnych lub wynagrodzenie, jak opisano w powyzszym punkcie.

() mimo pisemnego uprzedzenia, kwestionuje polecenia Inzyniera w trybie
niezgodnym z postanowieniami Kontraktu lub poucza Inzyniera o sposobie
wykonywania przez niego obowigzkdw.

Zamawiajacy jest nadto uprawniony do odstgpienia od Kontraktu w razie koniecznosci

co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, bez wyznaczania terminu
dodatkowego.

Uprawnienie do odstgpienia do Kontraktu z przyczyn wskazanych klauzuli w lit. (d), (e),
(g), (h) oraz z powodu okreslonego w akapicie poprzednim, Zamawiajgcy moze
wykona¢ w terminie 6 miesiecy od dowiedzenia sie o zaistnieniu podstawy do
odstapienia. Jezeli podstawa ma charakter ciggty, termin ten liczy sie od jej ustania.

W kazdym z przypadkéw lub okolicznosci, w ktérych Zamawiajacy jest uprawniony do
odstgpienia od Kontraktu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Kontraktu w czesci
dotychczas niewykonanej i usungé Wykonawce z Terenu Budowy oraz obcigzy¢
Wykonawce karg umowng za odstgpienie. Zamawiajagcy moze réwniez odstgpic
wyltgcznie od czesci Kontraktu, utrzymujac tym samym w mocy pozostata jego czesé,
co zobowigzuje Wykonawce do dalszego prowadzenia prac na mocy Kontraktu w
czesci, co do ktdrej odstgpienia nie nastgpito.

Decyzja Zamawiajgcego o rozwigzaniu Kontraktu nie pozbawi go zadnego uprawnienia
posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej podstawie. W szczegdlnosci odstgpienie
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od Kontraktu lub jego czesci nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien z tytutu rekojmi
za wady oraz z tytutu gwarancji, jak rowniez uprawnien do naliczenia kar umownych
za zdarzenia inne niz samo odstgpienie, ktére nastgpity przed odstgpieniem od
Kontraktu, jak rowniez uprawnien do dochodzenia kar umownych juz naliczonych.

Po otrzymaniu oswiadczenia o odstgpieniu co do catosci Kontraktu, Wykonawca
winien opusci¢ Teren Budowy, przekazujgc Inzynierowi wszelkie wymagane dostawy,
Dokumenty Wykonawcy oraz inne dokumenty projektowe sporzadzone przez niego
lub dla niego. Wykonawca winien przy tym dotozy¢ wszelkich staran, aby zastosowac
sie niezwtocznie do wszelkich polecen, zawartych w wypowiedzeniu, a dotyczacych (i)
dokonania cesji wszelkich podzlecen oraz (ii) ochrony zycia, mienia lub bezpieczenstwa
Robét.

Po odstgpieniu od Kontraktu w catosci lub w czesci, Zamawiajacy moze zleci¢
dokoniczenie Robdét innym podmiotom. Zamawiajacy i te podmioty mogg w takim
przypadku korzysta¢ z Dostaw, Dokumentacji Wykonawcy oraz innych dokumentéw
projektowych sporzgdzonych przez lub dla Wykonawcy.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

Zamawiajgcy jest réwniez uprawniony do odstgpienia od Kontraktu, jezeli srodki
pochodzace z budzetu Unii Europejskiej badz inne srodki, jakie Zamawiajgcy zamierzat
przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci badz czesci zamodwienia, nie zostaty mu
przyznane badz zostaty cofniete lub ograniczone. Uprawnienie to moze zostac
zrealizowane przez Zamawiajgcego w terminie do trzech miesiecy od dowiedzenia sie
o tej podstawie odstgpienia.

W przypadkach przewidzianych w dwéch akapitach poprzedzajgcych, Wykonawca
moze z3daé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
Kontraktu. Zamawiajacy jest obowigzany do odebrania wykonanych robét do dnia
przerwania i dokonania zaptaty za wykonane do tego dnia roboty.

Dla uchylenia watpliwosci, przez uzyte w Kontrakcie okreslenie ,rozwigzanie
Kontraktu” lub ,wypowiedzenie Kontraktu” rozumie sie odpowiednio stosowane
w prawie polskim ,,odstgpienie od Kontraktu”.

15.4
Zaptata po
rozwigzaniu

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Z chwilg, kiedy odstgpienie od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez
Zamawiajgcego] weszto w zycie, Zamawiajgcy moze:
(a) postgpic¢ zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego], lub

(b) wstrzymac dalsze ptatnosci Wykonawcy do czasu, kiedy koszty wykonania,
ukonczenia Robot i usuniecia w nich wad, nalezne kary za opdznienie oraz
wszelkie inne koszty zostang ustalone, lub

(c) uzyska¢ od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkdéd poniesionych przez
Zamawiajgcego oraz wszelkich dodatkowych kosztdw dokonczenia Robét,
z uwzglednieniem kwot naleznych Wykonawcy na mocy klauzuli 15.3 [Wycena na
dzieni rozwigzania Kontraktu]. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy saldo pozostate
po potraceniu wszelkich takich strat, szkdd i kosztéw dodatkowych.

Zamawiajgcy moze rowniez wstrzymac ptatnos¢ Wykonawcy do czasu przekazania
przez Wykonawce Terenu Budowy, przekazania Dziennika Budowy, Dokumentéw
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Wykonawcy oraz wszelkich innych dokumentéw projektowych sporzadzonych przez
Wykonawce lub dla niego.

W razie odstgpienia od Kontraktu Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzadania od
Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci okreslonej w Zatgczniku do SWK jako
wysokosé maksymalna, bez wzgledu na zaistnienie szkody i jej wysokos¢.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryjg szkody, Zamawiajagcy ma prawo zgdac
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w Klauzuli 8.7 [Kara za
Opdznienie].

Uprawnienie Zamawiajgcego do Sciggniecia od Wykonawcy dodatkowych kosztow
dokoniczenia Robdt obejmuje w szczegdlnosci zwiekszony w stosunku do
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej koszt dokoriczenia, na koszt i ryzyko Wykonawcy, z
ktéorym Zamawiajgcy rozwigzat Kontrakt, Robdt przez Zamawiajgcego lub innego
wykonawce oraz koszty postepowan przetargowych na wytonienie nowego
wykonawcy, nie wiecej jednak, niz limit okreslony w Zatgczniku do SWK. Zamawiajacy
moze dochodzi¢ dodatkowych kosztow niezwtocznie po ustaleniu ich wysokosci i
przed ich rzeczywistg zaptatg nowemu wykonawcy.

Suma kar umownych, odszkodowania uzupetniajgcego i kosztéw dokorniczenia robét
nie bedzie wyzsza, niz limit dla kosztéw dokonczenia okreslony w Zatgczniku do SWK.

15.5 Uprawnienia
Zamawiajacego do
Rozwigzania
Kontraktu

Klauzule skresla sie.

16

ZAWIESZENIE | ODSTAPIENIE OD KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCE

16.1 Uprawnienia
Wykonawcy do
zawieszenia Robét

Tytut Klauzuli 16 otrzymuje brzmienie jak wyze;j.

W tresci klauzuli 16.1. w punkcie (b) skresla sie stowa: ,,plus umiarkowany zysk”.

16.2 Odstgpienie
od Kontraktu
przez Wykonawce

Tytut Klauzuli otrzymuje brzmienie jak po lewej.
Klauzula otrzymuje brzmienie:

Oswiadczenie Wykonawcy o odstgpieniu od umowy moze sie odnosi¢ wytgcznie do
niezrealizowanej do dnia odstgpienia czesci Kontraktu i zawsze wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca moze odstgpi¢ od Kontraktu w razie zwtoki Zamawiajgcego w zaptacie
jakiekolwiek czesci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Kontraktu, o ile
Wykonawca byt uprawniony do otrzymania zapfaty zgodnie z Kontraktem, a zwtoka
wyniosta co najmniej 28 dni.

W kazdym przypadku odstgpienie od Kontraktu przez Wykonawce musi byc
poprzedzone pisemnym dodatkowym wezwaniem do zapfaty wynagrodzenia w
wyznaczonym terminie, nie krotszym, niz 28 dni i zastrzezeniem rygoru odstgpienia od
Kontraktu w razie niedochowania terminu.

Uprawnienie do odstgpienia w przyczyn podanych w niniejszej klauzuli Wykonawca
moze wykonaé w terminie 90 dni od bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego
w wezwaniu Wykonawcy do Zamawiajgcego, o ktérym mowa wyzej.

Wykonawca moze naliczyé Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie w wysokosci
okreslonej w zatgczniku do SWK w razie odstgpienia od Kontraktu z przyczyn lezgcych
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po stronie Zamawiajgcego na podstawie klauzuli 16.2. pkt c) SWK.

16.3
Wstrzymanie
Robét i usuniecie

W tresci Klauzuli pkt (b) otrzymuje brzmienie:

(b) nie pdzniej niz w terminie 7 dni przekaza¢ Dokumenty Wykonawcy, Urzadzenia,
Materiat i inne Roboty, w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego i wg jego

Sprzetu swobodnej decyzji, z zastrzezeniem mozliwosci uzgodnienia z Zamawiajagcym
Wykonawcy innego terminu na wykonanie tych obowigzkdw, oraz
W tresci Klauzuli pkt (c) otrzymuje brzmienie:
(c) nie pdzniej niz w terminie 14 dni usung¢ wszelkie inne Dostawy z terenu budowy,
z wyjagtkiem tych niezbednych dla bezpieczenstwa, oraz opusci¢
w takim terminie Teren Budowy, z zastrzezeniem mozliwosci uzgodnienia
z Zamawiajacym innego terminu na wykonanie tych obowigzkdw.
16.4 W tresci klauzuli punkt (c) otrzymuje brzmienie jak nizej:
Zapfa!ta P°. (c) zapfaci¢ Wykonawcy kwote rowng szkodzie rzeczywistej, jakg Wykonawca doznat
rozwigzaniu w wyniku tego rozwigzania.
Nadto w tresci klauzuli dopisuje sie akapit ostatni o brzmieniu:
W kazdym przypadku roszczenia Wykonawcy zwigzane z rozwigzaniem Kontraktu
ograniczajg sie do szkody rzeczywistej. Wyklucza sie w szczegdlnosci lub nadto
utracony zysk, szkody posrednie, jak i koszty zarzgdu Wykonawcy. Zamawiajgcy moze
wstrzymac ptatnosci do czasu wykonania przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych
w klauzuli 16.3 lit. (b) i (c) [Wstrzymanie Robét i usuniecie Sprzetu Wykonawcy].
17 P
RYZYKO | ODPOWIEDZIALNOSC
17.2 W tresci klauzuli dopisuje sie akapit ostatni o brzmieniu:
Opieka W razie watpliwosci poczytuje sie, iz ztozenie jakiegokolwiek Sprzetu, Urzadzenia lub
Wykonawcy nad . . .
. Dostaw pod dozorem lub na przechowanie u Zamawiajgcego nastepuje na ryzyko
Robotami . . . S e
Wykonawcy. Zamawiajacy nie ponosi, do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia,
odpowiedzialnosci za utrate lub uszkodzenie tego Sprzetu, Urzadzen lub Dostaw,
nawet w razie uprzedniego przejscia wtasnosci na Zamawiajgcego.
17.4 W tresci klauzuli w punkcie (b) skresla sie zdanie ostatnie.
Nastepstwa
ryzyka

Zamawiajacego

17.6
Ograniczenie
odpowiedzialnosci

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Z zastrzezeniem odmiennych postanowien Kontraktu, poza tym, co jest nalezne na
mocy klauzuli 15.4 [Zaptata po rozwiqzaniu], 16.4 [Zaptata po rozwigzaniu] oraz
klauzuli 17.1 [Odszkodowania], zadna ze stron nie bedzie odpowiedzialna wobec
drugiej Strony za utrate korzysci z uzytkowania Robodt, utrate zysku, utrate
jakiegokolwiek kontraktu ani za straty lub szkody posrednie lub nastepcze, ktérych
moze ta druga Strona zaznaé w zwigzku z Kontraktem.

Niniejsza klauzula nie ogranicza odpowiedzialnosci w przypadku celowego dziatania
lub zaniechania, ktdrego dopuscita sie ktérakolwiek ze Stron.
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18

UBEZPIECZENIA

18.1

Ogolne
wymagania w
odniesieniu do
ubezpieczen

Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

Zadne prace na Terenie Budowy nie mogg by¢ rozpoczete przed przedstawieniem
Zamawiajgcemu kopii polis i potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie
przedstawi¢ dowoddw optacenia sktadek ubezpieczeniowych i waznosci polis
ubezpieczeniowych, to Inzynier moze wstrzymac¢ wykonywanie Robdt ze skutkiem
natychmiastowym. Skutki i koszt takiego wstrzymania Robdt poniesie wytacznie
Wykonawca.

Zamawiajgcy moze rowniez potrgci¢ koszt utrzymania, wznowienia lub optacenia
ubezpieczenia z naleznosci Wykonawcy lub pokry¢ ten koszt z Zabezpieczenia
Wykonania.

Dla kazdego z ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie, Zamawiajgcy wymaga
ustanowienia ubezpieczenia wytgcznie dla niniejszego Kontraktu.

Wszelkie ubezpieczenia bedg bez franszyzy integralnej. Zamawiajgcy dopuszcza
franszyzy redukcyjne: w wysokosci nie wiekszej, niz 10% dla polisy CAR (ubezpieczenia
wszystkich ryzyk budowy) z ewentualng kwotg minimalng nie wyzszg, niz 20.000 PLN
dla szkdd rzeczowych dla kazdej szkody rzeczowej; w wysokosci nie wyzszej, niz 2000 zt
w ubezpieczeniu OC dla szkdd rzeczowych z zakresu podstawowego oraz nie wiecej,
niz 10% szkody dla pozostatych ryzyk. Ubezpieczenie OC od szkéd osobowych bez
franszyz. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie franszyzy integralnej lub zwiekszenie
franszyzy redukcyjnej w racjonalnych granicach, jednak na wyfaczne ryzyko
Wykonawcy.

Zamawiajgcy wymaga przywrdcenia petnej sumy gwarancyjnej w razie wypfaty
odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).

Koszt zawarcia wszelkich ubezpieczen poniesie Wykonawca.

Ubezpieczenia utrzymywane beda az do wystawienia Swiadectwa Przejecia plus
60 dni.

18.2
Ubezpieczenie
Robdét i Sprzetu
Wykonawcy

W tresci klauzuli zmienia sie punkt (a), ktéry otrzymuje brzmienie:

(a) beda zawarte i utrzymane przez Wykonawce jako Strone ubezpieczajgca, jednak
réwniez w imieniu Zamawiajgcego jako ubezpieczajacego,

oraz skresla sie punkt (d) oraz (e) wtgcznie z podpunktami (i) do (iv) oraz skresla sie

akapit ostatni i wstawia sie w to miejsce:

(d) obejmuje takze straty, szkody i przywrdcenie stanu poczgtkowego, powstate
wskutek btedu lub pominiecia, popetnionego przez Projektanta lub personel
Inzyniera,

(e) obejmuje takze wszelkie szkody i straty z przyczyn wymienionych w Klauzuli 17.3
[Ryzyko Zamawiajgcego] punkt (d), (e), (f), (g), (h), wyjawszy promieniowanie
jonizujace lub skazenie radioaktywne.

W szczegdlnosci Zamawiajacy wymaga wigczenia Klauzul (wg standardu
monachijskiego) nie mniej, niz:

1. 003 Konserwacja i 004 Konserwacja rozszerzona
2. 115 Pokrycia ryzyka projektanta

3. 116 Rozszerzenia zakresu ochrony w odniesieniu do czesci obiektu budowlanego
o dokonaniu odbioru czesciowego lub oddaniu do eksploatacji
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4. 200 Pokrycie ryzyka producenta (wtgczajgc ubezpieczenie szkody w elementach
wadliwych)

Zamawiajgcy dopuszcza wigczenie Klauzuli Ryzyk Mokrych.

18.3
Ubezpieczenie od
zranienia osdb i

Skreslono tresé punktu (a) Klauzuli 18.3 i wstawiono nowa:

(a) bedg dokonane przez Wykonawce jako Strone ubezpieczajgcy, a nastepnie
Strona ubezpieczajaca przedtuzy to ubezpieczenie, przed dniem wystawienia

od szkod Swiadectwa Przejecia, do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania,

majatkowych W tresci klauzuli punkt (d) wraz z podpunktami (i), (ii), (iii) skresla sie.

18.4 W tresci klauzuli w akapicie drugim skresla sie tres¢ od stow: ,,z wyjatkiem tego, ze” do

Ubezpieczenie stéw: , lub Personelu Zamawiajgcego”.

Personelu

Wykonawcy

18.5 Dodaje sie dodatkowa klauzule o brzmieniu:

Wylaczenia Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawieraé
wytgczenia odpowiedzialnosci z tytutéw okreslonych w Klauzuli 18.2.(d) i 18.2.(e).

19 SILA WYZSZA

19.6 W tresci klauzuli podpunkty (a)-(e) skresla sie i zastepuje trescia:

Rozwigzania z
wyboru, zaptatai
zwolnienie z
zobowigzan

(a) wynagrodzenie nalezne mu z tytutu wykonania czesci Kontraktu.

20 ROSZCZENIA, SPORY | ARBITRAZ

20.1 W tresci klauzuli skresla sie akapit drugi i dopisuje sie akapit o brzmieniu:

Roszczenia Jezeli Wykonawca w zwigzku okoliczno$ciami uzasadniajgcymi zgdanie dodatkowej

Wykonawcy C . L .
zapfaty uwaza sie réwniez za uprawnionego do przedtuzenia Terminu Kluczowego lub
Czasu na Ukonczenie, to winien roszczenie to okresli¢ i zgtosic facznie z tym zgdaniem,
pod rygorem bezskutecznosci pdziniejszego zgtoszenia takiego roszczenia i braku
uprawnienia do zadania przedtuzenia Terminu Kluczowego lub Czasu na Ukonczenie.
Dla unikniecia watpliwosci przyjmuje sie, iz zgtoszenie powiadomienia lub roszczenia
nie stanowi podstawy do wstrzymania lub zawieszenia Robdt lub jakiejkolwiek ich
czesci.

20.2 Klauzule skresla sie.

Powotanie Komisji

Rozjemczej

20.3 Klauzule skresla sie.

Brak uzgodnienia
co do sktadu
Komisji
Rozjemczej

20.4
Uzyskiwanie
decyzji Komisji

Klauzule skresla sie.
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Rozjemczej

20.5 Klauzule skresla sie

Rozstrzygniecie

polubowne

20.6 Tytut Klauzuli ulega zmianie na ,Wtasciwos¢ Sadu”, a Klauzula otrzymuje brzmienie:

Witasciwos¢ Sadu

Wszelkie spory wynikajace z niniejszego Kontraktu lub powstajgce w zwigzku z nim
beda rozstrzygane przez sgd powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

20.7
Niezastosowanie
sie do Decyzji
Komisji
Rozjemczej

Klauzule skresla sie

20.8 Wygasniecie
Umowy z Komisja

Klauzule skresla sie

20.9
Mediacja

Dopisuje sie klauzule 20.9 [Mediacja] o brzmieniu:

Niezaleznie od postanowienn odnoszacych sie rozstrzygania spordow, Zamawiajgcy
i Wykonawca mogg wspdlnie uzgodni¢ powotanie mediatora i rozstrzygniecie sporu w
trybie mediacji (sagdowej lub pozasgdowej). Wymaga to zgody obu Stron.
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Dopisuje sie Klauzule o brzmieniu:

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom  kontrolnym i sprawdzajgcym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa oraz
programéw unijnych w ramach ktérych Zamawiajacy uzyskat wspoétfinansowanie
realizacji projektu.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub
kontrole na miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji
dotyczacych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie
dostarczy¢ uprawnionym instytucjom i na ich prosbe wszelkie dokumenty dotyczace
wykonywania Kontraktu.

Zataczniki:

1. Wzdr oswiadczenia Wykonawcy (klauzula 14.3)
2. Wzér oswiadczenia Podwykonawcy (klauzula 14.3)

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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ZALACZNIK DO SZCZEGOLNYCH WARUNKOW
KONTRAKTU

zwtoke.

Lp. Przedmiot Klauzula Dane
1. Nazwa Projektu (Robét) »Przebudowa nabrzeza Polski Hak w
Gdansku” w ramach projektu:
»Modernizacja wejscia do portu
wewnetrznego (w Gdansku). Etap IIA”
2. Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.2.2 | Skarb Panstwa — Dyrektor Urzedu
elektroniczny Zamawiajgcego Morskiego w Gdyni
1.3 ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
Tel. . +48 58 355 33 33
Fax +48 58 62067 43
e-mail: umgdy@umgdy.gov.pl
3. Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.2.3
elektroniczny Wykonawcy 105 T TR
Tel. v
Fax oooveneennne
e-Mail: oo,
4. Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.2.4 | Tel. v
elektroniczny Inzyniera Kontraktu 13 FaX oo,
e-mail: v,
5. Prawo dostepu do Terenu Budowy 2.1 14 dni od zawarcia umowy
6. Czas na Ukonczenie 1.1.3.3 | 16 miesiecy
7. Okres Zgtaszania Wad 1.1.3.7 | 36 miesiecy od wydania Swiadectwa
Przejecia
8. Termin Kluczowy 1.1.3.10 | wyznacza Inzynier
9. Kwota Zabezpieczenia Wykonania 4.2 10% (dziesie¢ procent) Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej
10. Normalne Godziny Pracy 6.5 6.00-22.00
11. Czynnosci Inzyniera wymagajace uprzedniej 3.1 3.2. Petnomocnictwa wydane przez
zgody Zamawiajacego Inzyniera
4.4 Podwykonawcy
8.4. Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie
8.8. Zawieszenie Robot
8.11. Przedtuzone zawieszenie
13. Zmiany i korekty skutkujgce
przedtuzeniem Czasu na Ukonczenie,
zmiang ceny jednostkowej lub zmiang
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;j
17.4. Nastepstwa Ryzyka Zamawiajgcego
20.1 Roszczenia Wykonawcy
12. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych za 8.7 20 % (dwadziescia procent)

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;j

51



mailto:umgdy@umgdy.gov.pl

13. Kara umowna za odstgpienie od Kontraktu 15.2 20 % (dwadziescia procent)

przez Zamawiajacego Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
14. Kara umowna za odstgpienie od Kontraktu 16.2 20 % (dwadziescia procent)
przez Wykonawce Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
15. Kara Umowna za Zwtoke w dotrzymaniu 8.7 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty
Czasu na Ukonczenie oraz Terminéw Kontraktowej za kazdy rozpoczety dzien
Kluczowych zwtoki
16. Kara Umowna za Zwtoke w usuwaniu Wad 11.4 0,01 % Zatwierdzonej Kwoty
4.1.iv Kontraktowej za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki
17. Kara Umowna za brak obecnosci cztonka 4.3 5.000 PLN (pie¢ tysiecy ztotych) za kazdy
Personelu Wykonawcy, ktérego obecnosci 8.7 przypadek
zadat Inzynier na: Radzie Budowy lub 4.21

Naradzie Technicznej oraz za opdzZnienie lub
ztozenie niekompletnego Raportu o postepie

18. Kara umowna za niewykonanie lub 4.4 5 000 PLN (piec tysiecy ztotych) za kazdy
opdznienie wykonania obowigzkow przypadek naruszenia

odnoszacych sie do Podwykonawcy lub
Dalszych Podwykonawcéw tj. nie
nieprzedtozenie projektu umowy z
podwykonawcg, nieprzedtozenie
poswiadczonego za zgodnosc¢ z oryginatem
odpisu umowy z podwykonawcg,
niedokonanie petnej zaptaty wynagrodzenia
na rzecz podwykonawcy, niedokonanie
zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy w terminie, ujawnienie
niezgtoszonego podwykonawcy,
niedokonanie w terminie wyznaczonym
zmiany umowy z podwykonawcg w zakresie
zagdanym przez Zamawiajgcego.

15a. Kara umowna w przypadku uchybienia 6.1 5000 PLN (piec tysiecy ztotych) za kazdy
obowigzkom w zakresie wymagan przypadek naruszenia

Zamawiajgcego co do zatrudniania
pracownikéw na podstawie stosunku pracy tj.
za: nieztozenie oswiadczenia, ztozenia
oswiadczenia niezgodnego z wymaganiami
Kontraktu, ztozenie oswiadczenia, ktore
nastepnie okazato sie nieprawdziwe,
nieztozenie dokumentéw dodatkowych na
zadanie Zamawiajgcego, ujawnienie
zatrudnienia personelu na innej podstawie
niz stosunek pracy, jesli co do tego personelu
Kontrakt wymaga stosunku pracy

19. Waluty ptatnosci 14.15 PLN (ztote polskie)
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20. Terminy na przedstawienie dowodéw 18.1 przed podpisaniem Kontraktu
ubezpieczen:
(a) dowdd ubezpieczenia
(b) polisy OCi CAR
21. Maksymalne potracenie na ubezpieczenie 18.2 10% dla polisy CAR (ubezpieczenia
Ryzyka Zamawiajgcego wszystkich ryzyk budowy) z ewentualng
kwotg minimalng nie wyzsza, niz 20.000
PLN dla szkdd rzeczowych dla kazdej
szkody rzeczowej; w wysokosci nie
wyzszej, niz 2000 zt w ubezpieczeniu OC
dla szkdéd rzeczowych z zakresu
podstawowego oraz nie wiecej, niz 10%
szkody dla pozostatych ryzyk
22. Minimalna suma gwarancyjna Ubezpieczenia 18.2 110% Zatwierdzonej Kwoty
Robot i Sprzetu Wykonawcy Kontraktowej brutto
23. Minimalna suma gwarancyjna Ubezpieczenia 18.3 Nie mniej, niz 5.000.000 PLN (pie¢
od zranienia 0séb i szkdd majgtkowych miliondw ztotych) na jedno i wszystkie
zdarzenia
24, Limit dodatkowych kosztéw dokornczenia 15.4 150% zatwierdzonej kwoty
Robét Kontraktowej brutto
25. Maksymalna wysokos¢ zaliczki 14.2 20 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

brutto

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Dotyczy Podwykonawcy/Ustugodawcy/Dostawcy*:

Nr i data Umowy z Podwykonawcg/Ustugodawcg/DOStaWea™: ......cccveeeeeeierineee et ses et er e v saenene s

Warto$¢ wynagrodzenia podwykonawcy z umowy z Podwykonawca/Ustugodawcg/ Dostawca*: ..................

(B ToY Y orAV - o F-Y 2 - 4O OO U TUURTRT

Dziatajgc w imieniu WyKonawcy ........ccceeeeveveveneecccieinnnnns oswiadczam, co nastepuje:

vk wN

do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia Podwykonawca/Ustugodawca/Dostawca* wskazany powyzej
otrzymat od Wykonawcy tytutem wynagrodzenia okreslonego w umowie z

wysokos¢ wynagrodzenia wymagalnego przeterminowanego Wynosi KWOte .........cccceivinineceee e veecescenienns
wysokos¢ kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnych wynosi KWote ..........cccceeeeiieieeicecce e
warto$é pozostata do zaptaty na rzecz Podwykonawcy/Ustugodawcy/Dostawcy* z umowy wynosi kwote
pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawca/Ustugodawcg/Dostawcg* nie wystepuje spdér co do
jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia / wystepuje SPOr** dotyCZacy ....ccceueveeeeeveeieeeeece ettt e eveeneae s

Data, czytelny podpis

* niepotrzebnie skresli¢

**niepotrzebne skresli¢; jezeli istnieje spdr co do wynagrodzenia - opisaé

Jezeli dana pozycja nie wystepuje (np. nie wystepujg naleznosci przeterminowane) nalezy wpisa¢ 0 PLN
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OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/

UStUGODAWCY/ DOSTAWCY*

Dotyczy Podwykonawcy/Ustugodawey/DOSTAWCY™ : .......c.ccvueieeirineeinecesetie et ereteier e ssserstessssssssssesstesssssssnssesasenns
Nr i data Umowy z Podwykonawcg/Ustugodawcg/DOoStaWea™: .......cccrereeeeeeieietie e seieree et seteresevessasesesevennens
Warto$¢ wynagrodzenia podwykonawcy z umowy z Podwykonawcg/Ustugodawcg/Dostawca*: .....................

(D TeYaY o7 AV - o F- Yo Y - - OO OO TR TSRS

Dziatajgc w imieniu Podwykonawcy/Ustugodawcy/Dostawey™ .......... coceeeeeeeeereerereeecvesevenne. o$wiadczam, co
nastepuje:

1. do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia Podwykonawca/Ustugodawca/Dostawca* wskazany powyzej
otrzymat od Wykonawcy tytutem wynagrodzenia okreslonego w umowie podwykonawczej kwote

wysokos$¢ wynagrodzenia wymagalnego, a nie przeterminowanego Wynosi KWote ........ccccceeveveeeeeeeeseenne.
wysokos$¢ wynagrodzenia wymagalnego przeterminowanego Wynosi KWOte ........ccccceeeeeieiveeceeceeseseenenns
wysokos¢ kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnych wynosi KWote ........ccccceveveirinineccecie e

vk wN

warto$é pozostata do zaptaty na rzecz Podwykonawcy/Ustugodawcy/Dostawcy* z umowy wynosi kwote

6. pomiedzy Wykonawcy, a Podwykonawcg/Ustugodawca/Dostawcg nie wystepuje spor co do
jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia / wystepuje SPOr** dotyCzacy .....ccoeeveeeeeererenecteeeeereee e e

Data, czytelny podpis

*niepotrzebnie skresli¢
** niepotrzebne skresli¢; jezeli istnieje spdér co do wynagrodzenia - opisac

Jezeli dana pozycja nie wystepuje (np. nie wystepujg naleznosci przeterminowane) nalezy wpisa¢ 0 PLN
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