Zatacznik nr 4 do SIWZ — Wz6r umowy

E‘d?g”s.zek. Unia Europejska [N

pejskie Fundusz Spdjnosci Lo o

Infrastruktura i Srodowisko 2
UMOWA

na petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu

na Projekcie: ,,Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej”

zawarta w Gdyni W dniu weeeceeeceeceeceeseennes roku

pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Dyrektorem Urzedu Morskiego w Gdyni z siedzibg w Gdyni (kod pocztowy 81-
338), przy ul. Bernarda Chrzanowskiego 10, NIP 586-001-49-32, zwanym w dalszej tresci umowy
»,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

Wiestawa Piotrzkowskiego — Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni
przy kontrasygnacie:

Andrzeja Kajuta — Gtéwnego Ksiegowego

.......................................... z siedzibg W ...eveevevecveenen. (kod pocztowy: ...oececiciviieceeenennnl), przy ul
................................ , Wpisanej do rejestru przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru Sgdowego, dla ktérej
akta rejestrowe prowadzi Sad Rejonowy .............. W v, Wydziat Gospodarczy —
Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS .........ceeeneee. , REGON .....cccovvrrrrrirnee S NIP e ,
kapitat zaktadowy: .................... — wptacony w catosci, zwanym w dalszej tresci umowy ,Inzynierem
Kontraktu”, reprezentowanym przez:

W nastepstwie wyboru oferty InZyniera Kontraktu jako najkorzystniejszej po przeprowadzeniu
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pod nazwg: Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu
na Projekcie: ,Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej” w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 — tekst jednolity z pdzn. zm.; dalej jako ustawa PZP lub PZP)
podpisano umowe o nastepujqcej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy i oswiadczenia stron

1. Zamawiajgcy zleca, a Inzynier Kontraktu przyjmuje do wykonania zamodwienie, ktdrego
przedmiotem jest petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu realizowanego wedtug warunkéw
kontraktowych FIDIC tj. ,Warunkéw Kontraktowych dla Budowy dla robdt inzynieryjno -
budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego, 4 wydanie angielsko-polskie niezmienione
2008 (ttumaczenie 1 wydania 1999)” — tzw. czerwony FIDIC oraz wykonywania obowigzkéw
inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie w przepisami ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane na Projekcie pn. ,Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej”
(dalej jako: Projekt).



Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera zatgcznik nr 1 do umowy — Opis przedmiotu
zamodwienia (OPZ), jak réwniez pozostate dokumenty przekazane Inzynierowi Kontraktu, o
ktérych mowa w zatgcznikach do niniejszej umowy.

Inzynier Kontraktu oswiadcza, iz zapoznat sie z przekazanymi mu przez Zamawiajgcego
dokumentami, stanowigcymi zatgczniki do Umowy i nie wnosi do nich zastrzezen pod katem
mozliwosci wykonania zamdwienia wedtug wymagan Zamawiajgcego okreslonych niniejszg
umowa.

Inzynier Kontraktu oswiadcza nadto, iz:

posiada niezbedng wiedze, doswiadczenie i personel oraz potencjat organizacyjny zapewniajgcy
nalezytg i terminowa realizacje przedmiotu Umowy.

zapoznat sie z przedmiotem zamdwienia, miejscami realizacji Projektu i zakresem skfadajgcych
sie na niego zadan i nie wnosi uwag co do tych elementédw pod katem mozliwosci nalezytej i
terminowej realizacji ustugi w cenie ofertowej wedtug wymagan Zamawiajgcego okreslonych
niniejsza Umowa,

posiada praktyczng wiedze w szczegdlnosci z zakresu warunkéw kontraktowych FIDIC tj.
»Warunkow Kontraktowych dla Budowy dla robdt inzynieryjno - budowlanych projektowanych
przez Zamawiajgcego, 4 wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (ttumaczenie 1 wydania
1999)” — tzw. czerwony FIDIC oraz wiedze z zakresu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo
zamoéwien publicznych (dalej: ustawa PZP) w stopniu umozliwiajgcym nalezytg ocene zakresu i
znaczenia wydawanych decyzji, polecen, oswiadczen i zmian w szczegdlnosci w odniesieniu do
tego czy w/w czynnosci wymagajg przeprowadzenia przez Zamawiajgcego procedur zgodnie z
ustawg PZP wraz z przygotowaniem dokumentéw do przeprowadzenia wymaganej procedury,

przedmiot zamodwienia zostat mu przedstawiony przez Zamawiajgcego w sposob jednoznaczny i
wyczerpujgcy z uwzglednieniem jego zakresu za pomoca dostatecznie doktadnych i zrozumiatych
okreslen, a sktadajgc oferte Inzynier Kontraktu uwzglednit wszystkie wymagania i okolicznosci
mogace mie¢ wptyw na jej ztozenie,

posiada wiedze z zakresu obowigzujgcych wytycznych odpowiednich instytucji krajowych i
europejskich powotanych do procedowania sSrodkéw finansowych pochodzgcych z  Unii
Europejskiej w szczegdélnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020, jak rowniez wiedze z zakresu przepisow Unii Europejskiej i orzecznictwa
Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci, jak réwniez przepisdéw krajowych oraz orzecznictwa
polskich sagdéw powszechnych i administracyjnych, jak rowniez Sadu Najwyzszego majgcych
zastosowanie do realizacji Umowy i Projektu.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do biezgcej wspétpracy z Inzynierem Kontraktu w trakcie realizacji
zamoéwienia i udzielania mu niezbednego wsparcia celem nalezytego i terminowego wykonania
zamowienia.

Inzynier Kontraktu bedzie wykonywat swoje ustugi zgodnie z postanowieniami Umowy,
z zachowaniem nalezytej starannosci wymaganej od profesjonalisty, zgodnie z interesem
Zamawiajgcego i obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z przyjetymi zasadami wiedzy
technicznej i inzynierskiej, ekonomicznej i innej, ktére dotyczg przedmiotu Umowy. We
wszystkich sprawach zwigzanych z Umowa Inzynier Kontraktu bedzie chronit interesy
Zamawiajgcego w kontaktach z wykonawcami i podmiotami trzecimi.

Po podpisaniu kontraktu na roboty budowlane z Wykonawcg robét budowlanych na Projekcie
Zamawiajacy przekaze Inzynierowi Kontraktu jedng kopie tego Kontraktu wraz z zatgcznikami,
oraz przekaze Inzynierowi Kontraktu dane kontaktowe do Wykonawcy i poinformuje o
przewidywanym terminie rozpoczecia robét budowlanych.



Zamawiajgcy zobowigzuje sie rowniez do terminowej zaptaty naleznego Inzynierowi Kontraktu
wynagrodzenia.

§ 2. Termin wykonania Umowy

Inzynier Kontraktu bedzie wykonywat ustugi objete niniejsza Umowg przez okres 36 miesiecy od
dnia podpisania niniejszej Umowy to jest do dnia .......ccceceeveverrenene. roku, przy czym nie wczesniej
niz od momentu ukazania sie na stronie Zamawiajgcego ogtoszenia o wszczeciu postepowania
przetargowego na roboty budowlane i nie pdiniej niz do dnia zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego Raportu Koricowego z Realizacji Umowy.

§ 3. Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu

Catkowite wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu za wykonanie Umowy wynosi tgcznie:
......................................... zt netto (stownie: .........cceceveeeveerrerennes, .../ 100 ztotych) z podatkiem VAT w
stawce 23 %, tj. cevererrneennennn. zt brutto (stownie: ........rvvereeneee , ../100 ziotych).
Wynagrodzenie to zawiera wszystkie koszty Inzyniera Kontraktu zwigzane z wykonaniem Umowy.

Wynagrodzenie za petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu i sprawowanie nadzoru inwestorskiego
ptatne bedzie w terminie do 30 dni od doreczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w nastepujacych
czesciach:

a) 90 % tego wynagrodzenia ptatne bedzie w réwnych miesiecznych ratach przez caty okres
obowigzywania Umowy, z zastrzezeniem odmiennych jej postanowien (ptatnosci miesieczne)

Rata miesieczna stanowi¢ bedzie 1/36 tej kwoty

b) 10 % tego wynagrodzenia ptatne bedzie po zakonczeniu terminowej i nalezytej realizacji
Umowy oraz zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego Raportu Koncowego z realizacji Umowy
(ptatnos¢ koncowa)

Terminem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Podstawg do wystawienia faktury VAT za petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu opiewajgcej na
ptatno$¢ miesieczng, o ktérej mowa w ust. 2 a) niniejszego paragrafu, z zastrzeieniem
odmiennych postanowien Umowy, bedzie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Raport
Miesieczny z wykonania Umowy.

Podstawg do wystawienia faktury VAT za petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu i sprawowanie
nadzoru inwestorskiego opiewajgcej na ptatnosé koricowsa, o ktérej mowa w ust. 2 b) niniejszego
paragrafu, z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy bedzie zaakceptowany przez
Zamawiajgcego Raport Koricowy z wykonania Umowy.

Raty wynagrodzenia w ramach ptatnosci miesiecznych za petne miesigce $wiadczenia ustug beda
rowne. Raty wynagrodzenia za niepetne miesigce S$Swiadczenia ustug zostang obnizone
stosunkowo do liczby dni. W terminie 7 dni od rozpoczecia $wiadczenia ustugi Inzynier Kontraktu
przedtozy do akceptacji Zamawiajagcego Harmonogram Ptatnosci w ramach Umowy z
uwzglednieniem powyiszych postanowien. Swiadczenie ustug przez Inzyniera Kontraktu
rozpocznie sie nie wczesniej niz od momentu ukazania sie na stronie internetowej
Zamawiajgcego informacji o rozpoczeciu postepowania przetargowego na wybdér Wykonawcy
robot budowlanych i po akceptacji przez Zamawiajgcego harmonogramu o ktéorym mowa
powyzej.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1, stanowi wynagrodzenie ryczattowe i zawiera wszystkie
koszty Inzyniera Kontraktu zwigzane z prawidtowym wykonaniem przedmiotu umowy. W
szczegblnosci kwota ta zawiera koszty dojazdu na budowe, rady budowy i innego rodzaju
spotkania na budowie lub w siedzibie Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu, a takze koszty
czynnosci  wykonywanych poza placem budowy a bedacych konsekwencjg uzgodnien



poczynionych na budowie, radach budowy i innego rodzaju spotkaniach na budowie lub w
siedzibie Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu.

Jesli wskutek uktadu miesiecy Swiadczenia ustugi lub zakonczenia prowadzenia robot
budowlanych na Projekcie przez ich wykonawce przed uptywem terminu obowigzywania
niniejszej umowy lub przed zafakturowaniem przez Inzyniera Kontraktu miesiecznych rat
wynagrodzenia do poziomu, o ktérym mowa w ust. 2 a) niniejszego paragrafu, Inzynier Kontraktu
nie bedzie uprawniony do doliczenia do ptatnosci koncowej niezafakturowanych dotychczas
zgodnie z postanowieniami umowy ptatnosci miesiecznych.

Ptatnosci nalezne od Zamawiajgcego bedg wykonywane na rachunek bankowy wskazany przez
Inzyniera Kontraktu na fakturze. Zamawiajacy zwraca uwage, iz z uwagi na zrddto finansowania,
Inzynier Kontraktu moze otrzymywac tytutem zaptaty za fakture przelewy czesciowe z réznych
rachunkéw bankowych w réznych datach z zachowaniem ostatecznego terminu ptatnosci tej
faktury.

§ 4. Komunikacja miedzy stronami. Personel

Strony w trakcie realizacji umowy bedg kontaktowad sie za posrednictwem poczty elektronicznej
(kwestie robocze) oraz pisemnie (kwestie umowne).

W catym okresie obowigzywania umowy strony sg zobowigzane zapewni¢ kontakt wytacznie z
osobami posiadajgcymi wiedze z zakresu przedmiotu Umowy, Projektu i realizowanych w jego
ramach zadan.

Inzynier Kontraktu skieruje do wykonania Umowy personel wskazany w Ofercie lub inny
personel, ktéry bedzie posiadat kwalifikacje i doswiadczenie okreslone w SIWZ (Personel
Inzyniera kontraktu). Pozostate osoby (Personel Pomocniczy) winny posiada¢ kwalifikacje
niezbedne do sprawnego wykonywania Umowy.

Na dzien podpisania niniejszej umowy osobami odpowiedzialnymi za kontakty, kierowanie
realizacjg i wspotpracg przy wykonywaniu umowy sg nastepujgce osoby:

a. Personel Inzyniera Kontraktu:

Inzynier Rezydent: ......coovvvececvecenceenees, €-MAIL i , tel.

........................................................................................... , e-mail:
........................................................... SR s

Specjalista ds. rozlicZeN: .......oecvevevececee e e , € Mail: e, , tel
Specjalista ds. rozliczen opiniowania projektdéw wykonawczych: ........ccevveveeceivecie e ,
€-Mail: oo R =Y SRR

Specjalista ds. BHP: .....c.ccevviivireeece e ,e-Mail: i, T

b. Personel Zamawiajgcego:



10.

11.

12.

13.

........................................................... SRl s
Zastepca Petnomocnika ds. Realizacji Projektu - ....ccccovvvvveieieceeceeceeee, e-mail
........................................................... SRl s
.......................................... , € MAIL: e, TR

Zamawiajacy bedzie kierowat korespondencje w sprawach zwigzanych z wykonaniem niniejszej
Umowy do Inzyniera Rezydenta lub do innej osoby odpowiedzialnej za zagadnienie objete
korespondencjg, przy czym w drugiej sytuacji Inzynier Rezydent otrzyma pismo/e-mail
Zamawiajgcego do wiadomosci.

Inzynier Rezydent jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za caty zakres obowigzkéw objety
niniejszag Umowag i ma obowigzek Scistej koordynacji prac catego zespotu Inzyniera Kontraktu na
budowach i poza nimi.

Przy realizacji Umowy Inzynier Kontraktu lub zgtoszony przez niego Podwykonawca bedzie stale,
przez caty okres trwania umowy zatrudniat na podstawie umowy o prace w wymiarze czasu pracy
adekwatnym do powierzonych zadan wszystkie osoby oprdécz inspektoréw nadzoru i Inzyniera
Rezydenta. Zamawiajacy zastrzega, iz catos¢ wynagrodzenia oséb zatrudnionych na umowe o
prace wykonujgcych czynnosci w ramach Umowy musi by¢ im wyptacana w ramach stosunku
pracy na podstawie umowy o prace.

W przypadku rozwigzania stosunku pracy przez osobe zatrudniong przez Inzyniera Kontraktu
(Podwykonawce) przed zakonczeniem trwania umowy, Inzynier Kontraktu (Podwykonawca)
bedzie zobowigzany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby, posiadajgcej doswiadczenie,
kwalifikacje i uprawnienia co najmniej takie jak osoba poprzednio zatrudniona pod warunkiem,
ze spetnione zostang wszystkie wymagania, co do sposobu zatrudnienia na caty okres realizacji
zamowienia.

Zamawiajgcy wymaga aby osoby petnigce na przedmiotowym zadaniu wszystkie funkcje oprocz
inspektorow nadzoru i Inzyniera Rezydenta wykonywaty prace na podstawie umowy o prace w
sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz..
1502, z pézn.zm.)

Inzynier Kontraktu na wezwanie Zamawiajgcego przedstawi umowy o prace w/w osdb wraz z
os$wiadczeniem, ze umowy obowigzujg i nie zostaty wypowiedziane przez strony. Z umdéw o prace
Wykonawca trwale usunie/zastoni dane osobowe takie jak: kwota wynagrodzenia, PESEL, data i
miejsce urodzenia.

Za kazdorazowe uchybienie Zamawiajgcy natozy Inzynierowi Kontraktu kare umowng w wysokosci
okreslonej w paragrafie 11 ust.2 lit.d. Przez sformutowanie ,kazdorazowe uchybienie” nalezy
rozumie¢ niedostarczenie na wezwanie zamawiajgcego przez wykonawce w ciggu 2 dni
roboczych dokumentéw okreslonych w ustepie 10. Zapisy ustepu 10 nie dotyczg oséb
wykonujgcych prace na podstawie samozatrudnienia.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ $wiadczenie ustugi przez wszystkich cztonkéw
swojego personelu w godzinach pracy wykonawcy robdt na Projekcie, a w okresie przed
rozpoczeciem prowadzenia robot przez wykonawce w godzinach pracy Zamawiajgcego (7:15-
15:15). Za wyjatkiem Inzyniera Rezydenta, Zamawiajacy dopuszcza, aby pozostate osoby
Swiadczyty ustugi w okresach, w ktérych bedzie to potrzebne zgodnie z harmonogramem robot
na Projekcie lub zgodnie z biezgcymi potrzebami Zamawiajgcego.

Inzynier Kontraktu nie moze wprowadza¢ zmian w skfadzie Personelu Kluczowego w stosunku do
Oferty Inzyniera bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego, ktdry moze na takg
zmiane nie wyrazi¢ zgody, jesli osoba, co do ktérej zmiana ma nastgpi¢ nie spetnia warunkéw z



SIWZ. Zmiana osdb, o ktérej mowa w wyzej nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana 0sob
wchodzacych w sktad Personelu Pomocniczego nie wymaga zgody Zamawiajgcego.

14. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy ma prawo do zgdania zmiany przez Inzyniera Kontraktu
dowolnej z oséb zatrudnionych przez Inzyniera Kontraktu, w tym Inzyniera Rezydenta, cztonkéw
Personelu Kluczowego oraz cztonkéw Personelu Pomocniczego, ktdra w jego opinii nie wykonuje
nalezycie swoich obowigzkéow lub narusza zasady wspoétzycia spotecznego. W przypadku, gdy
zachodzi koniecznos$¢ zmiany ktérejkolwiek z oséb personelu, proponowana osoba z Personelu
Kluczowego musi posiada¢ co najmniej takie kwalifikacje i doswiadczenie jakie byty wymagane w
SIWZ, a osoba z Personelu Pomocniczego kwalifikacje niezbedne do realizacji zadan w ramach
Umowy. Koszty zmian personelu obcigzajg Inzyniera Kontraktu. W przypadku, gdy cztonek
personelu nie moze zosta¢ niezwtocznie zastgpiony, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie do Inzyniera
Kontraktu o wyznaczenie tymczasowego zastepcy, lub o podjecie takich krokéw, ktore
zrekompensujg tymczasowa nieobecnos¢ cztonka personelu.

15. Powiadomienia ze strony Inzyniera Kontraktu wymaga réwniez czasowa niedostepnosé kazdego
cztonka personelu (urlop, choroba, wypadki losowe etc.). Powiadomienie takie bedzie zawierac
czas niedostepnosci osoby oraz wskazanie osoby wyznaczonej na zastepstwo osoby czasowo
niedostepne;j.

16. Zmiana cztonka personelu Inzyniera Kontraktu oraz czasowa niedostepnos¢ takiej osoby nie moze
powodowac zadnych przerw w biezacych kontaktach stron ani zadnych opdznien i innych
trudnosci w realizowaniu Umowy.

17. Celem zapewnienia nalezytego nadzoru nad realizacja Umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwos$¢é wzywania Inzyniera Kontraktu, nie czeSciej niz cztery razy w miesigcu i z co najmniej 3-
dniowym wyprzedzeniem, do siedziby Zamawiajgcego lub w inne miejsce celem zaprezentowania
przez Inzyniera Kontraktu wybranego zagadnienia/zagadnien zwigzanych z realizacjg Umowy. W
wezwaniu Zamawiajgcy wskaze kazdorazowo ramowag agende spotkania oraz oczekiwany sktad
osobowy Inzyniera Kontraktu na spotkaniu. Powyzisze nie uchybia w zaden sposéb wymogom
Umowy w zakresie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu co do sktadania raportow.

§ 5. Biuro Inzyniera Kontraktu. Wyposazenie personelu

1. Inzynier Kontraktu zapewni wyposazenie Personelu Inzyniera Kontraktu w telefony komérkowe, a
Inzyniera Rezydenta rdwniez w komputer i aparat fotograficzny. Inzynier Rezydent bedzie nadto
dysponowat dostepem do Internetu, oprogramowaniem umozliwiajgcym odbieranie i wysytanie
korespondencji elektronicznej (e-mail), oprogramowaniem biurowym oraz antywirusowym.

2. Inzynier Kontraktu utworzy biuro na terenie budowy, w miejscu zapewnionym przez Wykonawce
Zadania. Biuro bedzie sktadato sie co najmniej z 4 pomieszczen, z ktdrych jedno bedzie
pomieszczeniem konferencyjnym umozliwiajgcym sprawne przeprowadzanie spotkan dla co
najmniej 15 osob. Wszelkie koszty zwigzane z wynajmem i korzystaniem z biura obcigzajg
Inzyniera Kontraktu. Inzynier Kontraktu umebluje i wyposazy biuro w sposéb umozliwiajgcy
nalezyte wykonywanie obowigzkéw. W szczegdlnosci Inzynier Kontraktu zainstaluje w biurze faks,
drukarke, kserokopiarke do formatu co najmniej A3, skaner, telefon, niszczarke oraz rzutnik
multimedialny. Zamawiajgcy zobowigze wykonawce robét budowlanych do utworzenia biura dla
Inzyniera Kontraktu na terenie budowy (6 pustych konteneréw z dostepem do czesci socjalnej).
Koszty biura bedg refakturowane przez wykonawce robét budowlanych na Inzyniera Kontraktu.

3. Inzynier Kontraktu w okresie miedzy podpisaniem umowy a rozpoczeciem robét budowlanych nie
musi posiadac biura, zobowigzany jest jednak wskazac adres do korespondencji.

4. Pozostate wymogi odnoszgce sie min. do strony internetowej zawarto w OPZ



1.

§ 6. Zakres obowigzkéw Inzyniera Kontraktu

Inzynier Kontraktu powinien zawsze dziata¢ lojalnie i bezstronnie, jako sumienny doradca
Zamawiajgcego, z najwyzszg starannoscig, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postepowania
obowigzujagcymi w jego zawodzie. Inzynier Kontraktu powinien powstrzymac sie od wszelkich
publicznych oswiadczen dotyczgcych Umowy bez uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajgcego,
jak réwniez od angazowania sie w jakgkolwiek dziatalno$¢ pozostajgcg w konflikcie z jego
zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z niniejszej Umowy.

Z zastrzezeniem uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, Inzynierowi Kontraktu nie
wolno wykonywac¢ jakichkolwiek czynnosci na rzecz badZz w imieniu wykonawcéw robdt
budowlanych na zadaniach. Uchybienie temu obowigzkowi stanowi¢ bedzie razgce naruszenie
postanowien Umowy uzasadniajgce odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezgcych po stronie Inzyniera Kontraktu.

Inzynier Kontraktu nie moze zaciggaé zadnych zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego
z zastrzezeniem odmiennych pisemnych pod rygorem niewaznosci ustalen stron. Jesli jakakolwiek
czynnos$¢ Inzyniera Kontraktu, ktéra ma byé wykonana w ramach Umowy moze w jego ocenie
doprowadzi¢ do powstania zobowigzania finansowego po stronie Zamawiajacego, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest powiadomi¢ o tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego przed wykonanie
takiej/takich czynnosci. Zaniechanie powiadomienia, jak wyzej oznacza¢ bedzie razace naruszenie
postanowien Umowy uzasadniajgce odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezgcych po stronie Inzyniera Kontraktu oraz koniecznos$¢ ztozenia oswiadczenia o zwolnieniu
Zamawiajgcego z tego zobowigzania i przejeciu go przez Inzyniera Kontraktu.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest uzyskaé pisemng, pod rygorem niewaznosci, uprzednig zgode
Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich obowigzkéw czy czynnosci w ramach Umowy do
nastepujacych czynnosci wg. warunkéw FIDIC:

a. Klauzula 3.2 FIDIC: Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera,
b. Klauzula 8.4 FIDIC Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie,

c. Klauzula 8.8 FIDIC Zawieszenie Robot,

d. Klauzula 8.11 FIDIC Przedtuzone zawieszenie,

e. Klauzula 13 FIDIC Zmiany i korekty, w zakresie skutkujgcym przedtuzeniem czasu na
ukonczenie, zmiang ceny jednostkowej lub zmiang Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej,

f.  Klauzula 17.4 FIDIC Nastepstwa Ryzyka Zamawiajgcego,

g. Klauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy.

. Niezaleznie od powyzszego, zgody Zamawiajgcego wymagajg, wszelkie czynnosci prowadzgce do

zmiany wynagrodzenia wykonawcéw robét lub terminu realizacji robét na Projekcie, a takze
prowadzgce do innego rodzaju zmiany umowy.

. Inzynier Kontraktu w terminie 30 dni od podpisania Umowy zapozna sie szczegdtowo z catgy

posiadang przez Zamawiajgcego dokumentacjg dot. Projektu i sprawdzi jg pod katem mozliwych
problemdéw wykonawczych w trakcie realizacji robét. O wynikach sprawdzenia Inzynier informuje
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty elektroniczne;.

. Inzynier Kontraktu sprawdzi wszystkie opracowane przez wykonawce robdt na Projekcie w czasie

realizacji Umowy dokumenty co do zgodnosci tych dokumentow i przyjetych w nich rozwigzan z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

. Inzynier Kontaktu bedzie organizowat i prowadzit rady budowy z udziatem Zamawiajgcego i

Wykonawcy. Spotkania te bedg organizowane w biurze Inzyniera Kontraktu, siedzibie
Zamawiajgcego lub innym miejscu, zawsze uzgodnionym uprzednio z Zamawiajagcym. Inzynier



Kontraktu zapewni na wtasny koszt obstuge cateringowgq spotkan (kawa, herbata, napoje, kanapki,
ciastka dla co najmniej 15 0sdb).

Rady Budowy bedga organizowane raz na dwa tygodnie w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Wykonawca musi przewidzie¢ rowniez Narady Koordynacyjne z wykonawcg robdét budowlanych
organizowane raz w tygodniu. Narady Koordynacyjne odbywac sie bedg w innych terminach niz
Rady Budowy i dotyczy¢ bedg koordynacji prac budowlanych i innych mniej istotnych spraw. W
Naradach koordynacyjnych bra¢ udziat musi przede wszystkim Personel Inzyniera Kontraktu,
Kierownik Budowy i Kierownicy Robat.

10.Niezaleznie od powyzszego, do obowigzkdw Inzyniera Kontraktu bedzie w szczegdlnosci nalezato:

a.

Biezgce, uzaleznione od potrzeb wsparcie Zamawiajgcego w toku postepowan o udzielenie
zamoéwienia publicznego na wybdr wykonawcy robdét budowlanych na Projekcie. W
szczegdlnosci Inzynier Kontraktu bedzie zobowigzany wspiera¢ Zamawiajgcego w udzielaniu
odpowiedzi na pytania wykonawcédw do tresci posiadanej przez Zamawiajgcego
dokumentacji, przedstawiajgc swoje stanowisko w terminie do 3 dni od przekazania pytan
przez Zamawiajgcego drogg elektroniczng pod rygorem naliczenia kary umownej jak za
opdznienie w realizacji obowigzkéw Inzyniera Kontraktu;

Prowadzenie nadzoru nad realizacjg robdt budowlanych w imieniu Zamawiajgcego w scistej z
nim wspotpracy i na podstawie nadanych upowaznien i petnomocnictw, majac na wzgledzie
pomysine ukonczenie Projektu w sposéb prawidtowy, w przewidzianych terminach i budzecie
w granicach okreslonych niniejszg Umowsa,

Kontrolowanie rozliczenn wykonawcy robot budowlanych z podwykonawcami, ustugodawcami
i dostawcami,

Nadzér i kontrola wykonywania przez wykonawce robdt budowlanych ich obowigzkéw
okreslonych kontraktem, w tym zgodnosci wykonywanych na podstawie tych kontraktéw
prac z zawartymi kontraktami i dokumentacjg Zamawiajgcego;

Opiniowanie pism wykonawcy robdét i zawartych w nich oswiadczen, na Zzadanie
Zamawiajgcego lub w przypadkach okreslonych w warunkach FIDIC lub kontraktem z
wykonawcg;

Kontrolowanie rozliczenn finansowych z wykonawcg i przygotowywanie dokumentacji
umozliwiajgcej rozliczenie kontraktu z wykonawca, w szczegdlnosci z instytucjg zarzadzajaca
lub posredniczacag w zarzadzaniu funduszami unijnym, wg wymagan Zamawiajgcego;

Przygotowywanie, organizacja i dokonywanie wraz z Zamawiajgcym (jesli jego udziat jest
wymagany) wszelkich odbioréw robdét wykonanych przez wykonawce oraz wystawiania
dokumentéw wedtug warunkéw FIDIC, w szczegdlnosci takich jak Przejéciowe Swiadectwa
Ptatnosci czy Kocowe Swiadectwo Ptatnoéci oraz innych dokumentéw wymaganych Umowa
lub warunkami FIDIC;

Wykonywanie innych zadan przypisanych Inzynierowi Kontraktu wg warunkéw FIDIC,
Pozostate zadania wymieniono w OPZ

§ 7. Gwarancja Jakosci

Inzynier Kontraktu ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi przez okres 60
miesiecy od zakornczenia terminowej i nalezytej realizacji Umowy oraz zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego Raportu Koncowego z realizacji Umowy (ptatnos¢ korcowa), bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia.



2. W powyiszym okresie Inzynier bedzie uczestniczyt w procedurach kontroli, w tym udzielania
pisemnych wyjasnien czy opiniowania uwag instytucji kontrolujgcych realizacje Projektu,
realizacje Umowy, czy realizacje kontraktow z wykonawcami robot

§ 8 . Raporty Inzyniera Kontraktu

1. Inzynier Kontraktu bedzie dokumentowat ustugi swiadczone w ramach Umowy w szczegdlnosci
poprzez sporzgdzanie nastepujgcych raportow:

a) Raporty Otwarcia dla Projektu (dalej: Raport Otwarcia)
b) Raport Miesieczny z wykonania Umowy (dalej: Raport Miesieczny)
c) Raport Koricowy z wykonania Umowy (dalej: Raport Koricowy)

d) Raport Rozwigzania/Odstgpienia w przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy z
wykonawca robét (dalej: Raport Odstgpienia)

2. Kazdy z raportédw Inzyniera Kontraktu, o ktérych mowa wyzej zostanie sporzgdzony w wersji
elektronicznej edytowalnej co najmniej na 10 dni przez terminem ztozenia raportu pisemnego
zgodnie z Umowg celem zatwierdzenia jego tresci przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zgtasza
uwagi do raportéw w drodze elektronicznej w terminie 7 dni od otrzymania kazdego z raportéw.
W razie potrzeby procedure ztozenia elektronicznej wersji raportu i zgtaszania uwag powtarza sie.
Inzynier Kontraktu ztozy raport na pismie po uzyskaniu drogg elektroniczng akceptacji
Zamawiajgcego dla takiej tresci raportu. Raport uwaza sie za ztozony w terminie, jesli w terminie
przewidzianym Umowa, Inzynier Kontraktu sktada Zamawiajgcemu raport uprzednio przez niego
zaakceptowany w procedurze opisanej wyze;j.

3. Mimo zatwierdzenia raportu lub innego dokumentu opracowanego przez Inzyniera Kontraktu
Zamawiajgcy moze nastepnie zgda¢ uzupetnienia lub zmiany w dowolnym dokumencie
opracowanym przez Inzyniera Kontraktu, w tym w raportach, jesli zmiana taka stata sie konieczna
z przyczyn zaistniatych po zatwierdzeniu tego raportu lub dokumentu. Inzynier Kontraktu dokona
zadanych zmian i uzupetnien w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 7
dni.

4. Inzynier Kontraktu ztozy Raport Otwarcia w terminie do 40 dni od podpisania niniejszej Umowy.
Raport ten bedzie zawierat w szczegdlnosci nastepujace informacje:

a) Liste cztonkéw Personelu Kluczowego i Personelu Pomocniczego, schemat organizacyjny
Inzyniera Kontraktu

b) System komunikacji, zasady znakowania dla ewidencjonowania i gromadzenia wszelkich
dokumentdéw procesu inwestycyjnego

c¢) Wozory: formularzy powiadomien, formularzy polecen i korespondencji, raportéw z inspekgcji
Terenu Budowy, raportéw odbioréw czesciowych, raportéw z badan jakosci, PrzejSciowych i
Koricowych Swiadectw Ptatnosci oraz Swiadectw Przejecia i wszelkich innych dokumentéw
zgodnych z wymogami Umowy i Projektu

d) Skrdécony zakres rzeczowy planowanych do realizacji Zadan

e) Informacje o stanie faktycznym Kontraktu przed rozpoczeciem robdt (opis miejsca
prowadzenia roboét przed ich rozpoczeciem)

f)  Inne istotne informacje na temat okresu: od podpisania Umowy do dnia oddania Raportu
Otwarcia dotyczgce zarowno Umowy jak i Projektu

5. Inzynier Kontraktu ztozy Raport Miesieczny w terminie do 10 dnia nastepujgcego po miesigcu,
w ktérym Swiadczona byta ustuga, za ktérg jest sktadany raport. Raport ten bedzie zawierat
w szczegblnosci nastepujacej informacje:



a) opis czynnosci i decyzji Inzyniera Kontraktu w raportowanym okresie;

b) doktadng informacje na temat stanu realizacji ustugi nadzoru dla Kontraktu z punktu widzenia
terminu realizacji kontraktu, jak réwniez bedzie wskazywat ewentualne zagrozenia w
realizacji nadzoru zwigzane z opdznieniami w kontrakcie,

c) stan finansowania i realizacji kontraktu (w raportowanym okresie i narastajgco) w
zestawieniu z harmonogramem roboét,

d) opis zagrozen i nieprawidtowosci dla kontraktu,

e) liste przepracowanych godzin Inzyniera Kontraktu, zawierajgcg w szczegdlnosci: opis
czynnosci z podaniem daty, osoby, ilosci przepracowanych godzin (w przypadku Personelu
Pomocniczego szczegdtowa lista czynnosci nie jest wymagana) zatgczniki (np. notatki ze
spotkan wraz z listami obecnosci, protokoty, wykonane opinie) - w formacie arkusza
kalkulacyjnego (*.xls);

f)  doktadny opis robdt wykonanych przez wykonawce robdét w raportowanym okresie;

g) informacje o technicznych problemach i dziataniach podjetych w celu przeciwdziatania im,
wczesne ostrzeganie o mozliwych problemach, (bhp, zachowanie jakosci, roszczenia
wykonawcéw robét, konieczno$é zmiany kontraktow),

h) petny spis korespondencji wraz z zatacznikiem w postaci wersji skanowanej tej
korespondencji (kazdy dokument w odrebnym pliku w formacie *.pdf, wystarczajgca jest
rozdzielczos$¢ 300 dpi, skan kolorowy),

i)  Raport z kontroli BHP i wykonanych badan i pomiaréw (beton, zageszczenie itp.)

. Inzynier Kontraktu ztozy Raport Koricowy w terminie do 20 dni od dnia wydania Swiadectwa
Przejecia. Raport ten bedzie zawierat w szczegdlnosci nastepujacej informacje:

a) petne podsumowanie wszystkich dziatan podjetych podczas realizacji kontraktu,

b) petny opis prac oraz zebranie wynikéw (dotyczacych realizacji projektow/ robét) z wszystkich
raportow.

c) spis najwazniejszych wydarzen w toku realizacji kontraktu, ze szczegélnym uwzglednieniem
ewentualnych roszczen stron tych kontraktow,

d) wykaz oraz stan ptatnoéci to znaczy: oéwiadczeri Wykonawcy robét, Przejéciowych Swiadectw
Ptatnosci przyjetych przez Zamawiajgcego, rozliczen z podwykonawcami

e) wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej.

f)  szczegétowag analize wykonanego zakresu robdt, osiggnietych wszystkich parametréw,
wskaznikow i efektow, aktualnych na dzien ich sprawdzania, z punktu widzenia zgodnosci
z zakresem i wszystkimi parametrami i wskaznikami okreslonymi w Umowie
o dofinansowanie i we Whniosku o Ptatnos¢. Analiza musi by¢ zaopatrzona w wersje
tabelaryczng umozliwiajacg szybkie dokonywanie oceny ww. zgodnosci. UWAGA: Czes$¢
Raportu dotyczaca analizy ww. zgodnosci musi by¢ opracowana jako oddzielny zatgcznik do
Raportu.

g) krytyczng analize wszystkich wazniejszych problemow,
h) w postaci zatgcznika wykaz zrealizowanych wskaznikéw produktu zgodnie z umowa o

dofinansowanie projektu.

. Raport Odstgpienia (Rozwigzania) zostanie ztozony w terminie do 21 dni od otrzymania przez
Inzyniera Kontraktu od Zamawiajacego informacji o odstgpieniu przez Zamawiajgcego od
kontraktu na roboty budowlane. Raport ten bedzie zawierat odpowiednio dostosowane
informacje wymagane dla Raportu Korncowego wg stanu na dzien odstgpienie lub rozwigzanie.



§ 9. Ubezpieczenie

. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie posiadaé przez caty okres realizacji Umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamodwienia, przy czym suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia nie moze by¢ nizsza niz
1 000 000,00 zt brutto (jeden milion 00/100 zt).

. Zamawiajgcy moze zgdac¢ kopii aktualnie obowigzujgcej polisy ubezpieczeniowe] wraz z
potwierdzeniem optacenia wymagalnych sktadek na dowolnym etapie obowigzywania umowy.

. Jezeli w trakcie obowigzywania umowy okaze sie, ze Inzynier Kontraktu nie jest w stanie
przedstawi¢ dowodow optacenia sktadek ubezpieczeniowych i waznosci polis ubezpieczeniowych,
Zamawiajgcy bez koniecznosci uprzedniego kierowania dodatkowych wezwan do Wykonawcy
moze wstrzymac wykonywanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym, przy czym skutki i koszt
takiego wstrzymania poniesie wytgcznie Wykonawca.

. Zamawiajacy dopuszcza przedstawienie polisy ubezpieczeniowej z krétszym terminem waznosci
niz caty okres realizacji przedmiotu umowy, nie krétszym jednak niz 12 miesiecy, przy czym nie
pozniej niz na 30 dni przed uptywem waznosci polisy Wykonawca przedstawi przedtuzenie
waznosci polisy na kolejny okres lub nowa polise zgodng z wymaganiami Zamawiajgcego.

§ 10. Podwykonawcy

. Inzynier Kontraktu jest uprawniony do postuzenia sie przy wykonaniu Umowy osobami trzecimi,
za ktére ponosi jednak petng odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka. Niedozwolone jest
powierzenie podwykonawcom wykonania catego zakresu Umowy. Powierzenie wykonania czesci
przedmiot umowy podwykonawcom nie zwalnia Inzyniera Kontraktu w zadnym zakresie z
osobistej odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Umowy.

. Niezaleznie od powyiszego Zamawiajacy zastrzega, iz Inzynier Kontraktu nie moze powierzyc
podwykonawcy prac zwigzanych z rozliczaniami finansowymi z Zamawiajacym i Wykonawcg robot
budowlanychpod rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w terminie 60 dni od
stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz takie powierzenie miato miejsce.

. Skierowanie do wykonania przedmiotu Umowy podwykonawcow innych niz wskazanie w ofercie
musi by¢ uzasadnione przez Inzyniera Kontraktu na pismie i zaakceptowane pisemnie przez
Zamawiajgcego w sposob nizej opisany.

. Inzynier Kontraktu, a takie zgtoszony przez niego podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy
objete zakresem niniejszej Umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy lub projektu zmiany tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dodatkowo dofaczyé zgode Inzyniera Kontraktu na zawarcie takiej umowy o
podwykonawstwo. Obowigzek przedtozenia projektu umowy nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo majacych za przedmiot ustugi lub dostawy o wartosci nizszej niz 50 000 zt
brutto.

. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy podwykonawczej wyraza zgode na
jej zawarcie lub zgtasza uzasadniony sprzeciw. Zamawiajacy w szczegdlnosci moze zgtosi¢ sprzeciw
przeciwko zatrudnieniu podwykonawcy, jesli kwalifikacje podwykonawcy nie odpowiadajg
kwalifikacjom Personelu Inzyniera Kontraktu wymaganym w SIWZ lub w ocenie Zamawiajgcego
zakres Umowy, ktéry Inzynier Kontraktu zamierza powierzy¢ podwykonawcy wymaga osobistego
wykonania przez Inzyniera Kontraktu.

. Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty przez podmiot do tej zaptaty zobowigzany. Wynagrodzenie, o ktérym



mowa wyzej dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie
(naleznos¢ gtdwna), bez ewentualnych odsetek za opdznienie.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wzywa Inzyniera Kontraktu do zgtoszenia
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 7 dni od doreczenia wezwania.
Niezgtoszenie uwag w zakreSlonym terminie bedzie uwazane za brak zastrzezen Inzyniera
Kontraktu co do zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w zakresie, w jakim podmioty te domagajg sie tej zaptaty.

. W przypadku zgtoszenia przez Inzyniera Kontraktu uwag, co do zasadnosci bezposredniej zapfaty z
umowy podwykonawczej, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Inzynier Kontraktu wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty, a uwagi Inzyniera Kontraktu w tym zakresie Zamawiajgcy uzna za niewiarygodne.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa powyzej, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Inzynierowi Kontraktu, a w razie braku takiej mozliwosci z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 11. Zasady postepowania w razie opdznienia. Kary umowne

. Jesli w toku wykonywania umowy Inzynier Kontraktu stwierdzi zaistnienie okolicznosci, ktdre dajg
podstawe do oceny, ze jakiekolwiek jego swiadczenie zostanie wykonane w terminach innym niz
okreslone w umowie, Inzynier Kontraktu w terminie 14 dni zawiadomi Zamawiajgcego na piSmie o
niebezpieczenstwie wystgpienia opdznienia. Zawiadomienie okresli prawdopodobny czas
op6znienia i jego przyczyne. Uchybienie temu obowigzkowi skutkuje utratg mozliwosci
powotywania sie na przekroczenie termindw z przyczyn, o ktérych istnieniu Inzynier Kontraktu nie
powiadomit Zamawiajgcego w trybie wyzej opisanym.

. Zamawiajgcy moze zgdac od Inzyniera Kontraktu zaptaty nastepujacych kar umownych:

a. opdznienie w wykonaniu obowigzkdw Inzyniera Kontraktu w stosunku do terminéw
okreslonych w FIDIC, wynikajgcych z Umowy, OPZ lub uzgodnionych z Zamawiajagcym — w
wysokosci 0,5 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za
kazdy dzien opdznienia,,

b. za nieobecnos¢ uprawnionego przedstawiciela Inzyniera Kontraktu na budowie, radzie lub
innego rodzaju spotkaniach, jesli Zamawiajacy zgdat takiej obecnosci i poinformowat o tym
Inzyniera Kontraktu w trybie przewidzianym Umowa lub obecnos¢ byta wymagana Umowg bez
koniecznosci uprzedniego informowania — w wysokosci 2 000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

C. za nieztozenie w terminie ktéregokolwiek z wymaganych Umowg raportow — w wysokosci 500
zt za kazdy dzien opdznienia,

d. za niedostarczenie dokumentéw dotyczacych zatrudnienia pracownikdw na podstawie Umowy
o Prace — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia,



e. za brak zaptaty lub brak zaptaty w terminie wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, z ustug
ktorego Inzynier Kontraktu korzysta przy realizacji przedmiotu umowy - w wysokosci 5 000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowe]j zaptaty wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcy,

f. za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera
Kontraktu — w wysokosci 30 % catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 Umowy

Inzynier Kontraktu jest uprawniony do naliczenia Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci 30
% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za odstgpienie od
umowy przez Inzyniera Kontraktu z przyczyn lezgcych wytgcznie po stronie Zamawiajacego pod
warunkiem, iz osSwiadczenie o odstgpieniu od umowy ztozone przez Inzyniera Kontraktu zostato
oparte o umowne prawo odstgpienia od umowy przewidziane w niniejszej umowie.

Zamawiajgcy ma prawo do potracenia naliczonej kary umownej z wynagrodzenia Inzyniera
Kontraktu. W razie braku mozliwosci potracenia kary umownej z wynagrodzenia, Zamawiajgcy
jest uprawniony do potracenia tej kary z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Termin
zaptaty kar umownych wynosi 7 dni od otrzymania ksiegowej noty obcigzeniowej wystawionej
przez Zamawiajacego.

Dochodzenie odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ naliczonej kary umownej jest
dopuszczalne do wysokosci poniesionej szkody.

Strony ustalajg, iz maksymalna wysokos$¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt a-f
niniejszego paragrafu Umowy nie moze przekroczy¢ 30 % catkowitego wynagrodzenia brutto
Inzyniera Kontraktu.

§ 12. Odstgpienie od umowy i jej rozwigzanie przez Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu

Odstgpienie od Umowy oraz jej rozwigzanie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
wskazania przyczyny odstgpienia.

Po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron, jak réwniez po
ztozeniu oswiadczenia Zamawiajacego o rozwigzaniu umowy, Inzynier Kontraktu bedzie
zobowigzany podjg¢ wszelkie mozliwe dziatania majgce na celu zakonczenie wykonywania
Umowy w zorganizowany i sprawny sposdb umozliwiajgcy zminimalizowanie niekorzystnych
skutkdw odstgpienia lub rozwigzania. Nastepnie strony przystgpia do inwentaryzacji
wykonanych prac i przygotowanej dokumentacji wykonanej do dnia odstgpienia lub rozwigzania.
Po zakoniczeniu inwentaryzacji, co strony potwierdzg sporzgdzeniem protokotu inwentaryzacji,
Zamawiajgcy zaptaci Inzynierowi Kontraktu cze$¢ wynagrodzenia naleznego mu na mocy Umowy
za zakres prac wykonany do dnia odstgpienia lub rozwigzania. Podstawg do wystawienia przez
Inzyniera Kontraktu faktury jest w takiej sytuacji podpisany przez Zamawiajgcego protokét
inwentaryzacji.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, w przypadkach przewidzianych w
Kodeksie cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkéw w terminie 90 dni od
dowiedzenia sie o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajacych odstgpienie:

a. Inzynier Kontraktu co najmniej 3-krotnie opdzniat sie w wykonywaniu swoich obowigzkéw
ponad terminy umowne, terminy FIDIC lub terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego, bez
koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Inzyniera Kontraktu do zaniechania kolejnych
opobinien,

b. Co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela Inzyniera
Kontraktu na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecno$¢ byta
obowigzkowa zgodnie z postanowieniami Umowy, bez koniecznosci uprzedniego pisemnego
wezwania Inzyniera Kontraktu do zaniechania kolejnych opdznien,



c. zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne przeciwko Inzynierowi Kontraktu, nastgpi
otwarcie likwidacji jego przedsiebiorstwa, lub wystgpig przestanki do ztozenia wniosku o
wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego lub ztozenia wniosku o upadto$¢ wobec
Inzyniera Kontraktu, jezeli ww. okolicznosci wskazujg w ocenie Zamawiajgcego na ryzyko
opo6znien w wykonaniu Umowy, wzglednie ryzyko niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Inzyniera Kontraktu,

d. kary umowne naliczone Inzynierowi Kontraktu za naruszenie obowigzkéw umownych
przekroczg 20 % wynagrodzenia umownego brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w §
3 ust. 1 Umowy,

e. Inzynier Kontraktu w inny sposdb niz wyzej wymieniony razgco zaniedbuje swoje obowigzki
umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krétszego niz 7-dniowy terminu
na usuniecie stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od Umowy w razie
nieusuniecia tych uchybien.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu Zamawiajgcy moze, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu na
usuniecie uchybienia lub bez jego uptywu, gdy jego wyznaczenie nie jest wymagane Umowsa,
nakaza¢ wstrzymanie Inzynierowi Kontraktu prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy i
powierzy¢ innemu podmiotowi przez siebie wybranemu wykonanie czynnosci, ktorych Inzynier
Kontraktu w terminie nie wykonat lub zleci¢ innemu podmiotowi dokoriczenie wykonywania
umowy w zakresie, w jakim nie zostata ona wykonana przez Inzyniera Kontraktu, na jego koszt i
ryzyko (wykonanie zastepcze Umowy). Koszty wykonania zastepczego Umowy Zamawiajgcy
moze wedtug wilasnego wyboru potrgci¢ z wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy albo dochodzi¢ ich od Inzyniera Kontraktu.

W trybie opisanym w ust. 4 niniejszego paragrafu i z przyczyn tam wymienionych Zamawiajacy
moze rowniez ograniczy¢ zakres Umowy Inzyniera Kontraktu w dowolnym zakresie i na
dowolnym etapie realizacji Umowy i zleci¢ wykonanie tego zakresu innemu podmiotowi na koszt
i ryzyko Inzyniera Kontraktu.

Inzynier Kontraktu moze odstgpi¢ od Umowy w razie opdZnienia w pfatnosci wynagrodzenia
przez Zamawiajgcego przekraczajagcego 14 dni po uprzednim pisemnym wezwaniu
Zamawiajgcego do uregulowania ptatnosci i wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu na
jej dokonanie. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy Inzynier Kontraktu moze ztozy¢ w
terminie 30 dni od uptywu dodatkowego 14-dniowego terminu, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym.

Niezaleznie od postanowien powyziszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajagcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Niezaleznie od postanowiend powyzszych Zamawiajagcy moze jednostronnie rozwigza¢ umowe,
jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145a ustawy PZP.

W przypadku rozwigzania umowy w trybie przewidzianym powyzej, Inzynier Kontraktu moze
7zadaé¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy, ktéra zostata
zrealizowana do dnia otrzymania osSwiadczenia Zamawiajgcego o rozwigzaniu umowy. W
szczegoblnosci strony wytgczajg mozliwosé dochodzenia przez Inzyniera Kontraktu jakichkolwiek
Swiadczen odszkodowawczych.

§ 13. Prawa wtasnosci dotyczgce dokumentoéw i autorskie prawa majatkowe



Wszystkie elementy sktadajgce sie na wytworzong przez Inzyniera Kontraktu dokumentacje, w
szczegblnosci takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane
statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiaty oraz inne utwory, w tym
dokumentacja rozumiana jako catos$¢ i jej czesci sktadowe (elementy) nabyte, zebrane lub
przygotowane przez Inzyniera Kontraktu w ramach Umowy bedg stanowi¢ wytgczng wtasnosé
Zamawiajgcego, a catos¢ autorskich praw majatkowych zostaje przeniesiona na Zamawiajgcego
na polach eksploatacji okreslonych w tresci niniejszego paragrafu z chwilg wydania utwordow
(egzemplarzy) Zamawiajgcemu, w ramach wynagrodzenia za wykonanie niniejszej Umowy.

Jezeli wtasciwe przepisy wymagajg zamieszczenia w dokumentacji jedynie wyciggu z innych
opracowan (np. wyciggu z obliczen statycznych), Inzynier Kontraktu wraz z dokumentacjg
przekaze odrebnie Zamawiajgcemu kopie tych opracowan.

Inzynier Kontraktu upowaznia Zamawiajacego do dokonywania zmian utworu(éw) wg uznania
Zamawiajgcego, z zachowaniem oznaczenia utworu pierwotnego jako bedgcego autorstwa
Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma réwniez prawo do korzystania z fragmentow dokumentacji i rozporzadzania
nimi w zakresie pdl eksploatacji wymienionych w tresci niniejszego paragrafu.

Inzynier Kontraktu najpdzniej do dnia ztozenia Zamawiajagcemu Raportu Koncowego zapewni
istnienie wystawionego przez autorow utwordw nieodwotalnego i bezwarunkowego
upowaznienia dla Zamawiajgcego do wykonania w imieniu autora(éw) utworu(éw) — jego(ich)
autorskich praw osobistych, a w szczegdlnosci do: decydowania o nienaruszalnosci tresci i formy
utworu, decydowania o pierwszym udostepnieniu dzieta publicznosci, decydowania o nadzorze
nad sposobem korzystania z utworu oraz wykonywania innych autorskich praw osobistych. Brak
upowaznienia, o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym oznacza¢ bedzie odmowe
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Raportu Koricowego.

llekro¢ w niniejszej Umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie sie przez to prawo
Zamawiajgcego do:

a. uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczegdlnosci w sieci
Zamawiajgcego,

b. korzystania z utworu przez Zamawiajgcego bez ograniczen,

c. trwatego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w cafosci lub w czesci
jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie i dowolng technika,

d. ttumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany ukfadu lub jakichkolwiek innych zmian
utworu,

e. obrotu oryginatem lub egzemplarzami na ktérych utwér utrwalono, wprowadzania do
obrotu, uzyczenia, najmu, dzierzawy,

f. publikacji dowolng technikg, w tym pisemng, elektroniczng, internetowa, elektroniczng i
wizualng,

g. rozwoju i ulepszania utworu, jak réwniez tworzenia i rozpowszechniania utwordéw zaleznych,
ttumaczenia utworu na inne jezyki oraz jego adaptacji dla potrzeb Zamawiajacego,

i. publicznego wykonania, wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia oraz nadawania i
reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposdb, aby kazdy mogt
miec do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet,

j-  wprowadzenia do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialne;j.



7. W razie odstgpienia przez ktérgkolwiek ze stron od umowy lub rozwigzaniu umowy przez
Zamawiajgcego, autorskie prawa majgtkowe do czesci dokumentacji wykonanej wg stanu istniejgcego
na dzien odstgpienia od Umowy, na polach eksploatacji okreslonych powyzej, ulegajg przeniesieniu na
Zamawiajgcego z chwilg ztozenia oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy.

§ 14. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Celem pokrycia ewentualnych roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, Inzynier Kontraktu wnosi w dniu podpisania niniejszej Umowy zabezpieczenie w
wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu za wykonanie umowy, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, co stanowi kwote .................. zt (stownie:
................................... ) W OIMI ettt e v eve e

2. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie wniesé¢ i utrzymywac zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w jednej lub kilku formach wyszczegélnionych w art. 148 ust. 1 ustawy PZP. Whniesienie
zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy PZP nie jest dopuszczalne
pod zadnym warunkiem.

3. Zmiana formy zabezpieczenia w trakcie obowigzywania umowy jest dopuszczalna pod warunkiem,
iz zachowanie zostanie ciggto$¢ zabezpieczenia, nie zostanie zmniejszona wysokos¢
zabezpieczenia, a nowa forma zabezpieczenia bedzie jedng z form, o ktérych mowa w art. 148 ust.
1 ustawy PZP.

4. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty okres obowigzywania Umowy.

5. Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna miec¢ charakter abstrakcyjny, to jest zobowigzywac
Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajgcemu jako Beneficjentowi
gwarancji kwoty objetej zgdaniem wyptaty, na pierwsze pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego
wskazujgce na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Inzyniera
Kontraktu gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie moze w szczegdlnosci zawiera¢ zadnych
postanowien, na mocy ktdrych Gwarant bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci
zgdania wyptaty.

6. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ztozona tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy bedzie zobowigzywata Gwaranta do wyptaty do 100 % wartosci zabezpieczenia, o ktdrej
mowa ust. 1 niniejszego paragrafu przez okres obowigzywania Umowy, z uwzglednieniem okresu
gwarancji i rekojmi, powiekszony o 30 dni.

7. Dostarczona przez Inzyniera Kontraktu gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ztozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi nadto zawierac klauzule o:

a) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
umowy lub zakresu prac, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z umowg, lub w
jakichkolwiek dokumentach stanowigcych umowe, jakie mogg zosta¢ sporzadzone miedzy
Zamawiajgcym (Beneficjentem), a Inzynierem Kontraktu, nie zwalniata Gwaranta w zaden
sposéb z odpowiedzialnosci wynikajgcej z gwarancji,

b) rezygnacji Gwaranta z koniecznosci zawiadamiania o zmianie, uzupetnieniu Ilub
modyfikacji, o ktérych mowa powyzej oraz uzyskiwania na nie zgody Gwaranta,

c) o tresci: ,Wszelkie spory dotyczqce gwarancji podlegajq rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sqgdu powszechnego wtasciwego dla
siedziby Zamawiajgcego.”

8. Zamawiajacy zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i
uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, to jest od dnia zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego Raportu Kornicowego. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu



a)

b)

c)

rekojmi za wady w wysokosci 30% zabezpieczenia zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 15 Zmiana Umowy

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogga by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci poprzez sporzadzenie i podpisanie przez obie strony aneksu do umowy,
z zastrzezeniem odmiennych postanowien umowy.

. W razie przedtuzenia robét budowlanych na Projekcie ponad terminy wykonywania ustugi zgodnie

z postanowieniami niniejszej Umowy i koniecznosci dalszego wykonywania ustugi przez Inzyniera
Kontraktu strony mogg postanowié¢ o przedtuzeniu terminu realizacji niniejszej Umowy o okres
rowny okresowi przedtuzenia robot na Projekcie powiekszony o okres niezbedny do
przygotowania dokumentacji Inzyniera Kontraktu. W takiej sytuacji strony mogg réwniez
postanowi¢ o zwiekszeniu wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu stosunkowo o okres przedtuzenia
Swiadczenia ustugi przy zastosowaniu stawek dotychczasowych.

Niezaleznie od postanowief wyzej wymienionych zmiana umowy jest dopuszczalna réwniez w
innych przypadkach i na zasadach, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1-1e ustawy PZP.

Inzynier Kontraktu, jesli uwaza sie za uprawnionego do wystgpienia z zgdaniem zmiany Umowy w
zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, zobowigzany jest ztozyé pisemny
whniosek o zmiane umowy. Wniosek Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa wyzej winien zawieraé
przywotanie podstawy prawnej zgdania Inzyniera Kontraktu z przywotaniem witasciwych
postanowiert Umowy i/lub przepisdw ustawy PZP oraz zawiera¢ uzasadnienie wniosku w oparciu o
te podstawy. We wniosku Inzynier Kontraktu winien precyzyjnie okresli¢, w jakim zakresie domaga
sie zmiany Umowy, przedstawiajgc w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jesli ich
wykonanie jest niezbedne do nalezytej oceny wniosku o zmiane Umowy przez Zamawiajacego.

. Do kazdego wniosku o zmiane wysokosci wynagrodzenia Inzynier Kontraktu zobowigzany jest

nadto przedtozy¢:

a) wyszczegdlnienie sktadnikdw wynagrodzenia, ktore ulegajg zmianie,
b) wyszczegdlnienie kosztow wykonania zamodwienia przed i po zmianie,
c) podanie faktycznej i prawnej podstawy zmiany danego kosztu,

d) kalkulacje kosztéw wykonania przedmiotu umowy po zmianie,

e) wskazanie daty, od ktérej koszty wykonanie przedmiotu umowy ulegty zmianie.

. Strony postanawiajg, iz kalkulacja nowej wysokosci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu, o ktdrej

mowa powyzej bedzie sie opierata wytgcznie o stawki i ceny jednostkowe w wysokosci nie wyzszej
niz stawki i ceny przyjete przez Inzyniera Kontraktu w Ofercie z zastrzezeniem zmian tych stawek i
cen w zwigzku ze zmiang powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

Niezaleznie od postanowien powyziszych strony przewidujg, iz umowa moze ulec zmianie w
zakresie wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w przypadku zmiany:

stawki podatku od towardw i ustug,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za

prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

o ile zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.



8. W przypadku zmiany stawki podatku VAT przyjetej przez Inzyniera Kontraktu w Ofercie w toku
realizacji umowy, wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu netto pozostaje po zmian, a strony w drodze
pisemnego aneksu do Umowy wprowadzg do umowy zmieniong stawke podatku VAT i nowg
warto$¢ brutto Umowy.

9. W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowe] ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace oraz zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, ktore w
ocenie Inzyniera Kontraktu majg wptyw na koszt wykonania przez niego zamodwienia i winny
skutkowaé zwiekszeniem jego wynagrodzenia za wykonanie Umowy, obowigzkiem Inzyniera
Kontraktu jest zgtoszenie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz ze
wskazaniem kwoty zwiekszonego wynagrodzenia oraz uzasadnieniem takiego zwiekszenia.
Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio.

10.Niezaleznie od postanowien powyzszych Inzynier Kontraktu oswiadcza, iz w tresci swojej oferty
uwzglednit uregulowania wynikajgce z Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 wrzesnia 2016
roku w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace w 2017 roku (Dz. U. z 2016 r. poz.
1456), ktére od dnia 1 stycznia 2017 roku ustala wysokos$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace
na kwote 2 000 zt oraz uregulowania ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o
minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz niektérych inny ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265)
ustalajgce wysokos$¢ minimalnej stawki godzinowej w 2016 i 2017 roku. Wejscie w zycie z dniem 1
stycznia 2017 roku nowej, zgodnej z ww. rozporzadzeniem wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace oraz nowej, zgodnej z ww. ustawg minimalnej stawki godzinowej nie
bedzie stanowito dla Inzyniera Kontraktu podstawy do wystgpienia z zgdaniem zmiany wysokosci
wynagrodzenia za wykonanie zamodwienia w trybie okreslonym postanowieniami niniejszego
paragrafu.

11.Postanowien klauzul, o ktérych mowa wyzej nie nalezy interpretowad jako prawa dowolnej ze
stron do roszczenia, ktorego trescig bytoby zgdanie zmiany Umowy, lecz jedynie jako mozliwosc
dokonania zmiany Umowy. Kazda zmiana Umowy wymaga zgody drugiej strony, z zastrzezeniem
odmiennych postanowiert umowy, w szczegdlnosci w zakresie prawa Zamawiajgcego do ztozenia
oswiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia w przypadkach przewidzianych umowa.

§ 16 Ryzyko wykonania opracowan dodatkowych

Niniejszy paragraf ma zastosowanie w przypadku deklaracji Wykonawcy

1. Strony dopuszczajg mozliwos¢ powstania w trakcie realizacji Umowy koniecznosci wykonania
dodatkowych opracowan takich jak: opinie, ekspertyzy, badania, testy itp., nie ujetych w opisie
przedmiotu zamdwienia a niezbednych do zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy.

2. Wykonawca w przystugujgcym mu wynagrodzeniu uwzglednit dodatkowe koszty zwigzane z
wykonaniem dodatkowych opracowan na poziomie ........ % kwoty okreslonejw § 2 ust 1

3. W przypadku zaistnienia potrzeby wykonania dodatkowego opracowania Wykonawca
uzgodni koszty jego wykonania z Zamawiajgcym. W tym celu Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu oferte na wykonanie takiego opracowania, ktdrg Zamawiajacy
zweryfikuje na podstawie wifasnego rozeznania rynku. Jezeli koszt opracowania
przedstawiony przez Wykonawce bedzie znaczgco (réznica min. 30%) nizszy lub wyzszy
od wartosci wynikajacej z rozeznania rynku przez Zamawiajgcego, zamawiajgcy poprosi
Wykonawce o dodatkowe wyjasnienia dotyczace ustalenia wartosci tego opracowania.



§ 17 Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy
ustawy PZP i innych wtasciwych ustaw. Do umowy stosuje sie wytgcznie prawo polskie.

2. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane w drodze
negocjacji polubownych, a dopiero po wyczerpaniu takiej mozliwosci na drodze sadowej, przy
czym postanowienie niniejsze nie stanowi zapisu na sad polubowny. W razie bezskutecznosci
negocjacji polubownych, strony oddadzg sprawe pod rozstrzygniecie sadu powszechnego, przy
czym Sadem wytgcznie wiasciwym bedzie sgd powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Strony przed oddaniem sporu na droge postepowania sgdowego, mogg skorzysta¢ z ustug
mediatora.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jednym dla Inzyniera Kontraktu i
dwdch dla Zamawiajacego.

4. Cesja wynikajgcych z umowy wierzytelnosci i praw Inzyniera Kontraktu oraz potracenie
wierzytelnosci Inzyniera Kontraktu z wierzytelnoscig Zamawiajgcego lub innego podmiotu, w tym
podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

5. Umowa zawiera zatgczniki stanowigce jej integralng czes¢. W razie sprzecznosci tresci zatacznika
z postanowieniami Umowy, obowigzuje Umowa.

ZAMAWIAJACY INZYNIER KONTRAKTU

Zataczniki:

1. Opis przedmiotu zaméwienia (OPZ)

2. Formularz oferty Inzyniera Kontraktu

3. SIWZ wraz z wyjasnieniami udzielonymi na pytania wykonawcéw



