Zatacznik nr 5 do SIWZ
Projekt Umowy

Eﬂ?ggesjzsekie Rzeczpospolita Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Flndis: Spojnusd

AKT UMOWY
KONTRAKT NR: .........ccuuuuuuunnnnneee

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Dyrektorem Urzedu Morskiego w Gdyni

Adres: ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia

(zwanym dalej ,,Zamawiajacym”), reprezentowanym przez:

Wiestawa Piotrzkowskiego — Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni

przy kontrasygnacie: Andrzeja Kajuta — Gtéwnego Ksiegowego Urzedu Morskiego w Gdyni

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy przyjat Oferte Wykonawcy na wykonanie i wykonczenie Robot okreslonych jako:

»Przebudowa nabrzeza Polski Hak w Gdansku” w ramach projektu: ,Modernizacja wejscia do portu

wewnetrznego (w Gdansku). Etap IIIA” oraz usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong w ramach

postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia

2004 roku — Prawo zamdwien publicznych,

niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1.

Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w
Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

Wykonawca oswiadcza, iz:

a. posiada niezbedng wiedze, doswiadczenie, personel i potencjat techniczny i organizacyjny
pozwalajagcy mu na nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia,

b. zapoznat sie z przedmiotem zamdwienia, zakresem jego zadan i organizacjg, przekazang przez
Zamawiajgcego dokumentacjg i nie wnosi uwag co do tych elementdw.

Nastepujgce dokumenty bedg interpretowane jako integralna cze$¢ niniejszego Kontraktu, wedtug

nastepujgcego pierwszenstwa:

(a) Akt Umowy i ewentualne pdiniejsze Aneksy do Kontraktu,

(b) Szczegdlne Warunki Kontraktu (SWK), zmieniajgce, uzupetniajgce i wprowadzajgce dodatkowe
klauzule i zapisy do Warunkdw Ogdlnych, o ktérych mowa w lit. (c), wraz z Zatgcznikiem do SWK.



(c) Ogdlne Warunki Kontraktu (OWK) to jest ,Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robot
inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego (FIDIC 1999, 4-te wydanie
2008)”. Obowiazuje tekst w jezyku polskim,

(d) Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

(e) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia (SIWZ),

(f) Wypetniony Przedmiar Robét,

(g) Oferta Wykonawcy,

(h) inne dokumenty bedgce czescig Kontraktu[skresli¢ nie wystepujgce]:
(i1) harmonogram rzeczowo-finansowy,

(i2) lista Personelu Kluczowego,

(i3) oryginat petnomocnictwa o0sdéb podpisujgcych Kontrakt w imieniu Wykonawcy wraz z
dokumentami towarzyszgcymi, o ile ma zastosowanie

przy czym kazdy z powyzszych dokumentéw okreslonych w punktach (a)-(h) wraz ze zmianami,
korektami i wyjasnieniami Zamawiajgcego udzielonymi w toku postepowania przetargowego.

Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym wobec Zamawiajgcego, ze wykona i wykonczy Roboty oraz
usunie w nich wady zgodnie z powyzszymi Dokumentami Kontraktowymi w Czasie na Ukonczenie
WYNOSZZCYM coeveereieeresteeeeeeneenns w zamian za zapfate, ktdrg ma otrzyma¢ od Zamawiajgcego jak
zapisano ponizej:

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa netto ..........cccceevieiiiiieeniieeeniee e zt
(STOWNIE: vttt et bbb et srestesat s e s sssebsebbenseensenne sreetes ztotych)
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto: ........c.ccceeoeveiveinnecncecnenrecee zt
(STOWNIE: ettt et b et et b st et aases s sebaebbenseensenne sreeres ztotych)

przy czym ilekro¢ w Kontrakcie mowa o Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej nalezy przez to rozumieé:
Zatwierdzong Kwote Kontraktowg brutto. Uzywane w Kontrakcie pojecie Ceny Kontraktowej jest
tozsame z Zatwierdzong Kwotg Kontraktowg brutto.

Zamawiajgcy niniejszym zobowigzuje sie, ze w zamian za wykonanie i wykoriczenie Robét oraz
usuniecie w nich wad zaptaci Wykonawcy Cene Kontraktowg w czasie i sposdb wskazany w
Kontrakcie.

Niniejsza Umowa jest sporzgdzona w trzech rownowaznych egzemplarzach w jezyku polskim, jednym
dla Wykonawcy i dwdch dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Wiestaw Piotrzkowski — Dyrektor Urzedu [podpisy o0séb upowazinionych z podaniem
Morskiego w Gdyni imienia, nazwiska i funkcji]



OGOLNE WARUNKI KONTRAKTU
Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z:

Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez
Zamawiajacego (FIDIC 1999, 4-te wydanie angielsko-polskie 2008)”.

Obowigzuje tekst w jezyku polskim

przygotowanymi przez Miedzynarodowa Federacje Inzynierow Konsultantow (Fédération Internationale
Des Ingénieurs-Conseils).

Tekst angielsko — polski dostepny w SIDIR:

Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcow i Rzeczoznawcow
ul. Trebacka 4
lok. 429, IV p., budynek KIG,
00-074 Warszawa
tel/fax.: +48 22 826 16 72
tel/fax.: +48 22 826 56 49
e-mail: biuro@sidir.pl

Siedziba:
Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcéw i Rzeczoznawcéw
ul. Dtuga 44/50,l0k.101,
00-241 Warszawa

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie z wymieniong wersjg Warunkéw Kontraktowych dla Budowy dla
robot inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego.



SZCZEGOLNE WARUNKI KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do Warunkéw
Ogdlnych. Warunki Ogdlne Kontraktu pozostajg wigzace o ile Warunki Szczegdlne nie stanowig inacze;j.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracjg klauzul przyjetg w
Warunkach Ogdlnych.

Klauzula Nr Tresc¢ Szczegdlnych Warunkow Kontraktu (SWK)

1 POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1

Definicje

1.11.1 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Kontrakt ,Kontrakt” oznacza Umowe podpisang przez Zamawiajgcego i Wykonawce zgodnie z

Prawem zamodwien publicznych, jako rezultat postepowania o udzielenie zamédwienia
publicznego, ktérego przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych - ,,Przebudowa
nabrzeza Polski Hak w Gdansku” w ramach projektu: ,Modernizacja wejscia do portu
wewnetrznego (w Gdansku). Etap IlIA”. Na Umowe sktadajg sie dokumenty
kontraktowe, stanowigce jej integralng cze$¢, wymienione w pkt. 3 Aktu Umowy.
Pojecia Kontrakt i Umowa sg tozsame i uzywane zamiennie.

1.1.14 Klauzula otrzymuje brzmienie:

»Oferta” oznacza dokument zatytutowany ,Oferta” ztozony przez Wykonawce w toku
postepowania o0 udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robodt
budowlanych - ,Przebudowa nabrzeza Polski Hak w Gdansku” w ramach projektu:
,Modernizacja wejscia do portu wewnetrznego (w Gdansku). Etap IIIA” wraz z
zatgcznikami.

1.1.1.5 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Specyfikacja »Specyfikacja” lub ,Specyfikacja Techniczna” (ST) lub ,Szczegétowa Specyfikacja
Techniczna” (SST) - oznacza dokument zatytutowany ”Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robdt budowlanych”, wigczony do Kontraktu, zwierajgcy zbiory
wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu, jakosci i sposobu wykonania
robot, wiasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robdt wykonany, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.1.1.6 W tresci klauzuli dopisuje sie:

Rysunki Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do ,Rysunkdw”, nalezy czyta¢ jako
,Dokumentacja Projektowa”. W sktad , Dokumentacji Projektowej” wchodzi projekt
budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, wraz ze wszelkimi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami oraz
dokumentacja projektowa wykonawcza, technologiczna, montazowa itp. sporzadzana
w trakcie budowy.




1.1.1.9

Zatgcznik do Oferty — skredla sie definicje i zastepuje:

- nie wystepuje w tym Kontrakcie. Dane, wspomniane w OWK jako zawarte w
Zatgczniku do Oferty sg w niniejszym Kontrakcie zamieszczone w Zatgczniku do
niniejszych SWK

Nadto dodaje sie definicje:

1.1.1.11

»Prawo zamowien publicznych” — Oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku —
Prawo zaméwien publicznych oraz aktami wykonawczymi (dalej rowniez jako PZP).

1.1.1.12

»Kodeks cywilny” — Oznacza Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny

1.1.1.13

»Prawo Budowlane” — Oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
oraz towarzyszagcymi rozporzadzeniami, regulujgcg dziatalnos¢ obejmujaca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych, a takze
okreslajaca zasady dziatania organdéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.1.14

»Warunki Kontraktu” - niniejsze Szczegbélne Warunki Kontraktu, Zatgcznik do
Szczegdlnych Warunkow Kontraktu i Ogélne Warunki Kontraktu.

1.1.1.15

»Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia” — Oznacza specyfikacje istotnych
warunkoéw zamowienia okreslong w art. 36 i innych odnosnych przepisach PZP wraz ze
wszystkimi zatgcznikami.

1.1.1.16

"Zmiana do Kontraktu” (Aneks do Umowy) oznacza dokument tak zatytutowany,
wprowadzajacy do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy
Stronami zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegolnosci z przepisami Prawa zamodwien publicznych oraz Kodeksu Cywilnego oraz
zgodnie z postanowieniami Warunkéw Ogdlnych i Szczegdlnych Kontraktu.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wytgcznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego i
Wykonawce. Zmiany takie muszg by¢ dokonane, pod rygorem niewaznosci w formie
pisemnej.

1.1.1.18

»Dziennik Budowy” — oznacza dziennik o takim tytule prowadzony przez Wykonawce
na Terenie Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 Prawa Budowlanego.

Ustala sie, iz poprzez Dziennik Budowy nie bedzie prowadzona korespondencja stron,
w szczegdélnosci nie bedg uwazane za skutecznie dokonane jakiekolwiek
powiadomienia, w szczegdlnosci o roszczeniach w trybie Klauzuli 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy] ani tez jako aktualne zapisy zgodnie z tg klauzulg, jak réwniez
powiadomienia o podwykonawcach.

Dziennik Budowy jest dostepny na kazde zgdanie dla Zamawiajgcego oraz innych oséb
wymienionych w Prawie Budowlanym.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wtasciwie umocowane osoby
nie reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera beda natychmiast
zgtaszane Inzynierowi przez Kierownika Budowy lub Przedstawiciela Wykonawcy.
Inzynier Kontraktu podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z
polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

1.1.1.19

»Ksigzka Obmiaréw” — oznacza ksigzke lub karty obmiardéw, zawierajgcg zapisy
wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajgc w to wymiary, notatki, obliczenia, szkice i




rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robét.

1.1.1.20

»Formularz Cenowy” — oznacza dokument tak zatytutowany, zatgczony do Oferty
i Kontraktu, o ile wystepuje.

1.1.2
Strony i Osoby

1.1.2.2

”Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg , Inwestor”.

1.1.2.4

Klauzula otrzymuje brzmienie:
»inZynier” — réwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu.

Inzynier oznacza podmiot wyznaczony przez Zamawiajgcego i wymieniony
w Zatfaczniku do SWK do petnienia funkcji Inzyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inny
podmiot, wyznaczony przez Zamawiajacego za powiadomieniem Wykonawcy na mocy
Klauzuli 3.4 [Zmiana Inzyniera]. W razie niepowotania lub tymczasowego
niepowotania Inzyniera, jego funkcje petni Zamawiajacy.

Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujace w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego
funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci
inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

1.1.2.8

,Podwykonawca” — oznacza podmiot, z ktérym Wykonawca lub zgtoszony przez niego
Podwykonawca zawart pisemng, odptatng umowe o roboty budowlane, umowe o
Swiadczenie ustug lub umowe dostawy w celu wykonania Kontraktu. Przez
Podwykonawcg rozumie sie rowniez dalszych podwykonawcéw, to jest podmioty, z
ktorymi umowy, o ktérych mowa wyzej zostaty zawarte przez Podwykonawcow w
rozumieniu niniejszej klauzuli.

1.1.2.11

,Umowa o podwykonawstwo” - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o
charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigcg cze$¢ zamdwienia publicznego objetej Kontraktem i zawartg w celu jego
wykonania miedzy wybranym przez zamawiajgcego wykonawcg a innym podmiotem
(podwykonawcg), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze
miedzy podwykonawcg, a dalszym podwykonawcg Ilub miedzy dalszymi
podwykonawcami.

1.1.3

Daty, préby,
okresy
i ukoniczenia

1.1.3.1 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:
»Data Odniesienia” — oznacza dzien przypadajacy na termin sktadania ofert
1.1.3.2 Tre$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

»Data Rozpoczecia” — oznacza date podpisania Kontraktu przez obie Strony.

llekro¢ w Kontrakcie istniejg terminy odnoszgce sie do Daty Rozpoczecia lub
powiadomienia Inzyniera z Klauzuli 8.1, terminy te nalezy odnies¢ do daty podpisania
Kontraktu.




1.1.3.10

Termin Kluczowy

»sTermin Kluczowy” oznacza okreslone w Zatgczniku do SWK oraz w Programie wg
Klauzuli 8.3 [Program] terminy osiggniecia okreslonego zaawansowania Robét, badz
wykonania istotnych elementéw Robdt. Terminy Kluczowe inne niz wskazane w
Kontrakcie okresla w toku przygotowania Programu Wykonawca w uzgodnieniu z
Inzynierem, a w braku uzgodnienia - okresla Inzynier.

Jesli Zamawiajgcy wymaga osiggniecia zaawansowania rzeczowego Robdét w
okreslonym terminie od Daty Rozpoczecia, okreslonym w Zatgczniku do SWK to dla
unikniecia watpliwosci przyjmuje sie, iz terminy te stanowig rowniez Terminy
Kluczowe w powyzszym rozumieniu.

1.1.4

Pienigdze i

ptatnosci

1.1.4.6 ” e . . . L
»Waluta obca” skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych warunkach

1.1.4.10 »Kwota Tymczasowa” — skresla sie jako nie majaca zastosowania

1.1.4.11 ” e . . .
»Kwota Zatrzymana” - skresla sie jako nie majgca zastosowania
Wprowadza sie nastepujace definicje:

1.1.4.13 »Protokoét koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera, uzgodniony z
Wykonawcg i zatwierdzony przez Zamawiajgcego, zawierajacy uzasadnienie faktyczne i
prawne dla wykonania robét dodatkowych i/lub zamiennych.

1.1.4.14 »Protokot z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera, zatwierdzony przez
Zamawiajgcego, zawierajgcy uzgodnione z Wykonawcg ceny dla robdt dodatkowych i
zamiennych. Protokét z negocjacji moze zawieraé polecenie Zmiany wystawione przez
Inzyniera. Protokdt z negocjacji lub jego zatwierdzenie nie stanowi Zmiany do
Kontraktu.

1.1.5

Roboty i Dostawy

1.1.5.6.

,»0dcinek” - skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych warunkach.

1.1.5.7

»Roboty Tymczasowe” — na koricu klauzuli dopisuje sie zdanie:

W szczegdlnosci przez Roboty Tymczasowe rozumie sie wszelkie roboty tymczasowe,
materiaty i urzadzenia zaréwno przewidziane, jak i nie przewidziane
w Dokumentacji Budowlanej, a potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania
i ukonczenia Robdt oraz usuniecia wad, w szczegdlnosci takie jak rozpory, podpory,
Sciggi technologiczne, zabezpieczenia tymczasowe, czasowe przetgczenia sieci
i instalacji, drogi technologiczne, tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i
objazdy, zabezpieczenie Terenu budowy, obiekty zakwaterowania pracownikéw, prace
przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie zaplecza,




odwodnienie wykopow itp.

1.1.6

Inne definicje

1.1.6.1. »Dokumenty Wykonawcy” — na koncu klauzuli dopisuje sie:

Dokumenty Przez Dokumenty Wykonawcy nalezy rozumie¢ wszelkg opracowang przez Wykonawce

Wykonawcy celem realizacji robét dokumentacje projektowa, wykonawczg oraz innego rodzaju
dokumentacje techniczna.
Wszelkie Dokumenty Wykonawcy dostarczane bedg przez Wykonawce rédwniez w
wersji elektronicznej edytowalnej oraz elektronicznej skanowanej, odpowiadajacej
formie pisemnej i nie pdzniej, niz forma pisemna Dokumentu.
Wymodg dostarczania formy elektronicznej edytowalnej i skanowanej stosuje sie do
catosci korespondencji Wykonawcy z Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu, wraz
z zatgcznikami.
Wersje elektroniczne dokumentéw winny posiadaé nazwy zgodne z tytutami wersji
pisemnej oraz zawiera¢ w nazwie pliku date dokumentu.

1.1.6.2. »Kraj” - oznacza Rzeczpospolita Polskg, na terytorium ktérej znajduje sie Teren
Budowy, gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

1.1.6.5 Klauzula otrzymuje brzmienie:
»Prawo” — oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej
Wprowadza sie nastepujace definicje:

1.1.6.11 »Projekt budowlany” - Oznacza dokumentacje techniczng budowy sporzadzonag
zgodnie z Art. 34 Prawa Budowlanego.

1.1.6.12 ,Pozwolenie na Budowe” - Oznacza decyzje administracyjne pozwalajgce na
rozpoczecie i prowadzenie robdt budowlanych

1.16.14 Ogloszenie o Zamdwieniu — oznacza ogtoszenie, ktore ukazato sie w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej wraz ze zmianami, a dotyczace przedmiotu Kontraktu.

13 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Przeptyw Gdziekolwiek niniejsze Warunki zawierajg postanowienia o wydawaniu Ilub

informacji wystawianiu zatwierdzen, Swiadectw, zgody, ustalefd, powiadomien i zgdan, to

powinny byé one:

(a) w formie pisemnej dostarczone osobiscie (za pokwitowaniem odbioru), wystane
pocztg polecong za potwierdzeniem odbioru lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru. Wykonawca jednoczesnie przesle Zamawiajgcemu wersje elektroniczng
skanowang pocztg e-mail na adres podany w Zatgczniku do SWK lub podany
pozniej. Na zgdanie Zamawiajgcego zostanie dostarczona wersja edytowalna. Za
Wwigzacy i doreczong uznaje sie forme pisemnga. Za date doreczenia uwaza sie
date doreczenia formy pisemnej dokumentu. Transmisja elektroniczna ma
wytgcznie charakter pomocniczy.

(b) dostarczone, przestane lub transmitowane na adres odbiorcy komunikatéw,
podany w Zatgczniku do SWK lub podany pdzniej.




Jednakze

(i) jesli odbiorca zawiadomi o zmianie adresu, to komunikaty od czasu
powiadomienia powinny by¢ dostarczane na nowy adres; oraz

(ii)  jesli odbiorca, zadajgcy zatwierdzenia lub wyrazenia zgody nie podat
innego adresu, to odpowiedZ moze by¢ wystana na adres, z ktérego
nadano zgdanie.

Zatwierdzenia, Swiadectwa, zgody lub okreslenia nie mogg by¢ w nieracjonalny sposdb
wstrzymywane lub opdzniane. Jesli jakie$ Swiadectwo zostanie wydane jednej Stronie,
to poswiadczajacy powinien wystaé kopie drugiej Stronie. Jesli powiadomienie dla
jednej Strony jest wysytane przez drugg Strone lub Inzyniera, to kopia powinna by¢
wystana do Inzyniera lub drugiej Strony, zaleznie od przypadku.

14
Prawo i jezyk

Klauzula otrzymuje brzmienie:
(a) Prawem wfasciwym dla Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej Polskie;j.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.
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Pierwszenstwo

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Dokumenty stanowigce Kontrakt nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajgce sie.

dokumentéw W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang
w Akcie Umowy. Jesli dokumenty w Akcie Umowy wpisane sg pod jedng pozycja,
nalezy im przypisa¢ jednakowg waznos¢. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpig, beda
miaty kolejno$¢ waznosci takg, jak dokumenty, ktére modyfikuja.
Jezeli zostang znalezione dwuznacznosci lub rozbieznosci miedzy tymi dokumentami,
to Inzynier udzieli w tym zakresie niezbednych wyjasnien lub wyda Wykonawcy
konieczne polecenia.

1.6 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Akt umowy Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpisze go ostatnia ze Stron.

1.7 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Cesje Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobe trzecig. Nie uchybia to
postanowieniom Kontraktu dotyczgcym Podwykonawcéw.
Przelew wierzytelnosci z Kontraktu przez Wykonawce na osobe trzecig wymaga zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem bezskutecznosci wymaga
nadto potracenie przez Wykonawce jakiejkolwiek naleznosci Wykonawcy wzgledem
podwykonawcdw.

1.8 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Przechowywanie
i dostarczanie
dokumentow

Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Kontraktu i rysunkow/dokumentacji, ktdra
zostata w SIWZ okreslona jako do przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca moze na wtasny koszt uzyskaé dalsze kopie. Wszelkie dokumenty
Wykonawcy bedg przechowywane i pozostang pod opiekg i dozorem Wykonawcy,
jezeli i dopdki nie zostang przejete przez Zamawiajacego. Jezeli w Kontrakcie lub
w ustaleniu z Inzynierem nie stwierdzono inaczej, to Wykonawca dostarczy




Inzynierowi cztery egzemplarze kazdego z dokumentéw Wykonawcy.

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, $wiadectwa,
obliczenia i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostato w Kontrakcie lub
jak wymagane jest przez Inzyniera w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamdwienia. W
przypadku opodznienia w przekazaniu lub zatwierdzeniu takich dokumentéw,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie dodatkowego czasu
lub Kosztu.

Jezeli jedna ze Stron zauwazy btad lub wade natury technicznej w jakim$ dokumencie,
sporzadzonym w celu wykonywania Robdt, to ma ona obowigzek niezwtocznie
powiadomi¢ drugg Strone o takim btedzie lub wadzie pod rygorem utraty prawa
powotywania sie na ten btagd lub wade w terminie pdzniejszym.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za rzetelne sporzadzenie i przechowywanie
nastepujgcych dokumentéw:

(a) Dziennika Budowy, stanowigcego urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, prowadzonego w sposéb okreslony w Prawie Budowlanym.

(b) Raportéw Dziennych, w formie uzgodnionej pomiedzy Inzynierem
a Wykonawcy. Raporty Dzienne bedg przechowywane w dwdch kopiach
i jedna z nich bedzie sktadana Inzynierowi. Raporty Dzienne bedg przez caty
czas, w godzinach roboczych dostepne do wglagdu Inzynierowi i jego
Przedstawicielom oraz Zamawiajgcemu. Celem Raportdw jest opisywanie
dziennego postepu prac, szczegdtowych informacji o uzyciu sity roboczej i
sprzetu Wykonawcy oraz materiatdow zwigzanych z wykonanymi pracami, opis
rodzajoéw i ilosci wykonanych robét, jak réwniez codzienne zapisy temperatur i
panujgcych warunkéw pogodowych. Raporty Dzienne nie zastepujg Dziennika
Budowy wymaganego przez Prawo Budowlane.

(c)  Ksigzki Obmiaréw, zawierajgcej wymiary, notatki, kalkulacje i rysunki wymagane

do ustalenia lokalizacji i ilosci w trakcie wykonywania Robét. Zasady
prowadzenia Ksiegi Obmiaréw sg szczegdétowo opisane w Klauzuli 12.1 [Obmiary
i Wycenal.

(d) Raportéw miesiecznych obejmujgcych opis postepu prac, opis probleméw
i zagrozen oraz codzienny opis warunkéw pogodowych.
(e) Programu i planu prac na najblizszy okres rozliczeniowy.

19
Opdinienie
Rysunkow lub

W tresci klauzuli skresla sie stowa: ,, plus umiarkowany zysk”.

Instrukgcji

1.10 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Uzywanie Moca niniejszego Kontraktu Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego bez koniecznosci
Dokumentéw sktadania w tym zakresie jakichkolwiek oswiadczen przez strony autorskie prawa

Wykonawcy przez
Zamawiajacego

majatkowe oraz autorskie prawa zalezne do Dokumentéw Wykonawcy w celu
realizacji niniejszego Kontraktu, na polach eksploatacji, jak nizej, z chwilg wydania
utworéw (egzemplarzy) Zamawiajgcemu, nie podzniej, niz z chwila wydania
Swiadectwa Przejecia dla Robét lub rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajacego lub
Wykonawce. Przeniesienie praw autorskich nastepuje w ramach wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonanie Kontraktu.

Warunkiem wydania Swiadectwa Przejecia, bedzie przekazanie przez Wykonawce
wszystkich takich dokumentéw (utwordéw) Zamawiajgcemu. Wykonawca moze
zatrzymac kopie dokumentdéw, o ktérych mowa wyzej, pod warunkiem, ze nie bedzie
ich uzywat do celéw nie zwigzanych z Kontaktem lub realizacjg roszczen zwigzanych z
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Odpowiedzialnoscig za Wady, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. W razie
odstgpienia od Kontraktu lub jego rozwigzania, przekazanie dokumentéw (utwordéw),
o ktédrych mowa w zdaniu poprzedzajgcym jest warunkiem zaptaty przez
Zamawiajgcego za roboty wykonane do dnia odstgpienia/rozwigzania.

Pola eksploatacji, o ktérych mowa powyzej, obejmujg prawo do:

(a) uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczegdlnosci w sieci
komputerowej Zamawiajgcego,

(b) korzystania z utworu przez Zamawiajgcego dla celéw Robét oraz dla dowolnych
innych celdw,

(c) trwatego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w catosci lub
w czesci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym technika
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

(d) ttumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany uktadu lub jakichkolwiek
innych zmian,

(e) obrotu oryginatem Ilub egzemplarzami na ktérych utwér utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie, najem lub dzierzawa oryginatu albo
egzemplarzy,

(f) publikacji dowolng technikg, w tym pisemng, elektroniczng, internetows,
elektroniczng i wizualng,

(g) publicznego wykonania, wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia oraz nadawania
i reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby
kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w
tym w sieci internet.,

(h) wprowadzenia do pamieci komputera oraz do sieci komputerowe;j
i multimedialne;j.

Prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego przystuguje
Zamawiajgcemu.

Przeniesienie praw, o ktérych mowa powyzej, nie jest ograniczone czasowo, ani
terytorialnie tzn. odnosi sie zaréwno do terytorium Polski jak i do terytoriow
wszystkich innych panstw.

Wykonawca najpdiniej do dnia wydania Kocowego Swiadectwa Ptatnoéci zapewni
istnienie wystawionego przez autoréw utworow nieodwotalnego i bezwarunkowego
upowaznienia dla Zamawiajgcego do wykonania w imieniu autora(éw) utworu(éw) —
jego(ich) autorskich praw osobistych w ramach wynagrodzenia za wykonanie
Kontraktu, a w szczegdlnosci do: decydowania o nienaruszalnosci tresci i formy
utworu, decydowania o pierwszym udostepnieniu dzieta publicznosci, decydowania o
nadzorze nad sposobem korzystania z utworu oraz wykonywania innych autorskich
praw osobistych. Brak upowaznienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym
oznacza¢ bedzie odmowe wydania Koncowego Swiadectwa Pfatnosci i Swiadectwa
Przejecia.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania zmian utworu(éw) wg
uznania Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma rowniez prawo do korzystania z fragmentdw Dokumentow
Wykonawcy i rozporzgdzania nimi w zakresie pdl eksploatacji wymienionych powyzej.

Z chwilg przeniesienia autorskich prawa majatkowych do utworéw oraz autorskich
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praw zaleznych Zamawiajgcy nabywa réwniez wiasnos¢ egzemplarzy i nosnikéw, na
ktérych utrwalono te utwory.

1.12

Poufne szczegotly

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca ujawni wszystkie informacje poufne i inne, jakich Inzynier w sposdb
uzasadniony moze zazgda¢ w celu sprawdzenia przestrzegania Kontraktu przez
Wykonawce.

Strony bedg uwazac szczegdty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala
na to Prawo.

Wykonawca nie bedzie publikowat artykutéw dotyczgcych Robot, powotywat sie na
Roboty w trakcie ich wykonywania oraz nie wyjawi informacji uzyskanych od
Zamawiajgcego, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego udzielonej na pismie. Zgoda nie
dotyczy sytuacji, gdy informacje sg zgdane od Wykonawcy przez pafistwowe organy
kontroli lub organy $cigania.

1.13

Przestrzeganie
prawa

Klauzula otrzymuje brzmienie:
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca bedzie przestrzegat obowigzujgcych praw.

(a) Wykonawca uzyska na wiasny koszt wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne
dokumenty, wymagane dla wykonania Robdt lub dostarczenia albo usuniecia
Materiatéw, Doébr i Urzadzen, ktdre nie zostaty uzyskane lub przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed zawarciem Kontraktu. Wykonawca
opracuje nadto wszelkag wymagang do tego celu dokumentacje techniczng,
whioski, podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone petnomocnictwa do
dziatania w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz wobec odnos$nych wtadz.

(b) Wykonawca wyda wszelkie powiadomienia, zaptaci podatki, cta i optaty oraz
uzyska wszelkie zezwolenia, licencje i zatwierdzenia wymagane przez Prawo w
odniesieniu do wykonania Robdt oraz usuwania wad. Wykonawca ochroni
Zamawiajgcego od wszelkich nastepstw swoich uchybien w tym zakresie i pokryje
mu wszelkie wynikte z tych uchybien koszty.

1.14

Solidarna
odpowiedzialnos¢

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Jezeli jako Wykonawca wystepujg wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamowienia tworzacy konsorcjum wykonawcdw to:

(a) Cztonkowie konsorcjum odpowiadajg solidarnie wobec Zamawiajgcego za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

(b) Cztonkowie konsorcjum powiadomig Zamawiajgcego o osobie Lidera konsorcjum,
ktéry bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce oraz
kazdego z cztonkéw konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania Zmian do
Kontraktu;

(c) Konsorcjum nie zmieni swojego sktadu do wystawienia Swiadectwa Wykonania;

(d) Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajgcy bedzie prowadzit
wylfacznie z Liderem, ze skutkiem dla kazdego z cztonkéw konsorcjum.
Upowaznienie dla Lidera do wyfgcznego prowadzenia rozliczer i komunikacji z
Zamawiajacym nie moze by¢ odwotane do wystawienia Swiadectwa Wykonania
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego;

(e) cztonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajgcego za
zaptate wynagrodzenia podwykonawcow.
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2

ZAMAWIAJACY

2.1

Prawo dostepu do

Terenu Budowy

W Klauzuli 2.1 usunieto tres¢ ,,plus umiarkowany zysk”.
W tresci klauzuli dodaje sie na koncu:

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié staty dostep do Terenu Budowy oraz dostep
do dokumentacji wytworzonej przez Wykonawce w ramach Kontraktu podmiotom
realizujagcym na zlecenie Zamawiajgcego zamdwienie pod nazwa: ,Sprawowanie
nadzoru Srodowiskowego nad realizacjg robdét budowlanych w ramach projektu:
»Modernizacja wejscia do portu wewnetrznego (w Gdansku). Etap IlIA”. Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy kopie umowy wraz z danymi kontaktowymi.

2.2
Zezwolenia,
licencje i
zatwierdzenia

Klauzule skresla sie

2.4
Przygotowanie
finansowania
przez
Zamawiajacego

Klauzule skresla sie

2.5
Roszczenia
Zamawiajacego

W tresci klauzuli zdanie ostatnie skresla sie.

3 INZYNIER

3.1 W tresci klauzuli ostatnie zdanie akapitu trzeciego skresla sie.

Obowm.zkl _' W tresci klauzuli akapit czwarty zastepuje sie:

uprawnienia

Inzyniera Jednakze, jezeli Inzynier wykona czynnos¢, wymagajacg zgody Zamawiajgcego, a

Zamawiajgcy takiej zgody nie udzielit, Wykonawca moze zwrécic sie do Zamawiajgcego
0 udzielenie zgody w wyznaczonym terminie, pod rygorem uznania, iz Zamawiajacy
nie udzielit zgody.

W tresci klauzuli dopisuje sie akapit piaty i szdsty o tresci:

Inzynier bedzie organizowat Rady Budowy raz na dwa tygodnie w terminie i miejscu
uzgodnionym z Zamawiajagcym. Rady Budowy odbywajg sie w miejscu wskazanym
przez Inzyniera, w szczegdlnosci w biurze Inzyniera lub na placu budowy. O terminie i
miejscu Rady Budowy Inzynier informuje Wykonawce z co najmniej 2-dniowym
wyprzedzeniem wskazujgc oczekiwany sktad osobowy personelu Wykonawcy na
Radzie Budowy. Obecnos$¢ wskazanych oséb po stronie Wykonawcy jest obowigzkowa.
Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia Kar Umownych w wysokosci kwotowo
okreslonej w Zataczniku do SWK za kazdy stwierdzony przypadek braku obecnosci
wymaganych przez Inzyniera Kontraktu cztonkéw Personelu Wykonawcy na Radzie
Budowy.

Inzynier moze réwniez zwotywac doraznie Narady Techniczne nie bedgce Radami
Budowy wskazujgc oczekiwany sktad osobowy Personelu Wykonawcy na Naradzie
Technicznej oraz jej ramowa agende. O terminie i miejscu Narady Technicznej Inzynier
informuje Wykonawce z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem wskazujac
oczekiwany sktad osobowy personelu Wykonawcy na Naradzie Technicznej. Obecnosc
wskazanych oséb po stronie Wykonawcy jest obowigzkowa. Zamawiajgcy jest
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uprawniony do naliczenia Kar Umownych w wysokosci kwotowo okreslonej w
Zatgczniku do SWK za kazdy stwierdzony przypadek braku obecnosci wymaganych
przez Inzyniera Kontraktu cztonkdw Personelu Wykonawcy na Naradzie Technicznej.

3.2
Petnomocnictwa
wydane przez

Akapit pierwszy klauzuli otrzymuje brzmienie:

Inzynier moze scedowac obowigzki i udzieli¢ petnomocnictwa asystentom, a takze
moze odwotal takie cesje czy tez petnomocnictwa. Takimi asystentami mogg by¢

Inzyniera Inzynier Rezydent czy tez inspektorzy wyznaczeni do nadzorowania czy tez badania
Robodt, Urzadzen czy tez Materiatéw. Cesje, udzielenie i odwotanie pethomocnictwa
winny by¢ wydawane na pismie. Inzynier moze rowniez potwierdzi¢ wszelkie czynnosci
dokonane przez asystentéw mimo braku petnomocnictwa, na zgdanie dowolnej ze
stron Kontraktu, a tak dokonane czynnosci beda skuteczne.
W tresci klauzuli dopisuje sie nadto akapit o brzmieniu:
Asystenci Inzyniera, wymienieni w klauzuli 3.2 bedg réwniez petni¢ obowigzki
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

3.4 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Zmiana Inzyniera

Zamawiajgcy winien powiadomi¢ Wykonawce z wyprzedzeniem nie mniejszym, niz 14
dni o zamiarze zmiany lub zmianie Inzyniera, podajac przy tym nazwe i dane
kontaktowe nowego Inzyniera. Brak powiadomienia lub opdZnione powiadomienie nie
ma jednakze skutku dla powotania Inzyniera i waznosci jego czynnosci.

4 WYKONAWCA

4.1 Na koncu klauzuli 4.1 dodano nastepujaca tresé:
Ogolne' ] Inne zobowigzania Wykonawcy:

Zobowigzania

Wykonawcy (i) Dodatkowe zezwolenia.

W ciggu 28 dni od Daty Rozpoczecia, Wykonawca powinien ztozy¢ u Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajgcego liste wszystkich zezwolen, pozwolen, uzgodnien
wymaganych do rozpoczecia i ukoriczenia robdét zgodnie z ustalonym
Programem.
(ii)  Przestrzeganie wymagan wynikajgcych z zezwolen.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w zezwoleniach
i powinien umozliwi¢ wystawiajgcym je instytucjom inspekcje i zbadanie
przebiegu robdt. Ponadto powinien umozliwi¢ im udziat w badaniach
i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze udziat witasciwych instytucji w tych
testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach
Kontraktu.

(iii)  Czynnosci na Terenie budowy.

Zadne dziatania, zwigzane z ingerencjg w infrastrukture uzytecznoéci publicznej
nie bedg rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie informowat Inzyniera na pismie nie pdzniej niz 14 dni przed
zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak aby umozliwi¢ Inzynierowi
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i Srodkdw bezpieczenstwa. Do wniosku
o zgode na przeprowadzenie takich Robot, Wykonawca ma dostarczyé
Inzynierowi wykaz wazniejszego sprzetu, ktory on lub podwykonawca zamierza
uzy¢ wraz z petng charakterystykg tego sprzetu.

(iv) Zapobieganie Szkodom.

Przed wykonywaniem Roboét, stosujgc przekopy kontrolne Wykonawca

14



(v)

(vi)

doktadnie rozpozna lokalizacje istniejgcych sieci uzbrojenia terenu, kabli,
rurociggdw, kanatéw i kanalizacji podziemnych, fundamentéw lub innych
obiektéw oraz przytagczy do sieci wodociggowej, gazowej, energetycznej,
teletechnicznej, cieptowniczej itp.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach
drogowych, rowach melioracyjnych, rurociggach, kablach elektrycznych,
sieciach lub mediach wszystkich rodzajow wyrzadzonych przez niego lub
Podwykonawce(éw) w trakcie prowadzenia prac lub w zwigzku z ich
prowadzeniem, w szczegdlnosci na terenach przylegajacych lub na terenach
znajdujacych sie w sgsiedztwie lub na trasie przejazdu Wykonawcy na miejsce
prowadzenia robdt, dostawy materiatéw etc.

Wykonawca winien bez zwtoki w uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu w ramach
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej naprawi¢ wszystkie szkody w
nawierzchniach drogowych, rowach melioracyjnych, rurociggach, kablach
elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich rodzajow i jesli to konieczne
przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzadzone przez Inzyniera. Terminy na
dokonanie wszelkich napraw, o ktérych mowa wyzej okresla Inzynier. Zwtoka w
dochowaniu tych termindw uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kary
umownej w wysokosci jak dla kary umownej zastrzezonej za zwtoke w
dotrzymaniu terminéw w usuwaniu wad.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania wszystkich niezbednych
uzgodnien z wifadzami lokalnymi, firmami, zarzadcami lub wiascicielami
dotyczacych koniecznego usuniecia i ponownej instalacji istniejgcych mediéw
jak uzgodniono z Inzynierem. W przypadku ich uszkodzenia lub spowodowania
awarii nalezy bezzwtocznie przystgpi¢ do dokonania naprawy na witasny koszt
Wykonawcy i zgtosi¢ odpowiedniemu zarzgdzajgcemu w celu potwierdzenia jej
prawidtowosci i ponownego witaczenia.

Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej zapewni nadzér
saperski w trakcie trwania robét, jesli okaze sie to konieczne.

Przechowywanie Dokumentdw na Budowie

Wykonawca bedzie przechowywat na Budowie przez caty czas, co najmniej
jedng kopie Dokumentéw Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej
(Rysunkow) dostarczonych mu lub wykonanych przez niego.

Wspomniana dokumentacja powinna by¢ przez caty czas dostepna do wgladu
dla Zamawiajgcego, Inzyniera, a takze dla podmiotéw i stuzb nadzorujgcych, jak
tez dla innych oséb upowaznionych przez Inzyniera.

Wykonawca na kazde zgdane Zamawiajgcego wykona kopie lub skan catosci lub
czesci Dziennika Budowy i innych dokumentéw przechowywanych na budowie.
Na polecenie Zamawiajgcego lub Inzyniera dostarczane kopie dokumentéw
nalezy poswiadczyc¢ za zgodnos¢ z oryginatem.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezgce uaktualnianie dokumentacji,
a w szczegblnosci za kontrole zamieszczania w projekcie budowlanym
informacji, o ktérych mowa w art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane
dotyczacych wprowadzanych zmian nieistotnych.

Zbadanie Dokumentacji

Wykonawca zbada przekazang przez Zamawiajgcego Dokumentacje Projektowg
w terminie 21 dni od Daty Rozpoczecia i poinformuje Inzyniera o brakach,
niekompletnosci, wadach lub innych btedach. Do obowigzkéw Wykonawcy w
zakresie zbadania dokumentacji nalezy prawidtowe odczytanie projektu zgodnie
z jego zatozeniami oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy techniczne;j.
Wykonawca nie jest obowigzany do szczegétowego merytorycznego
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(vii)

(viii)

sprawdzenia projektu w sytuacji, gdy wymaga to specjalistycznych obliczen oraz
wiedzy z zakresu projektowania.

Z uptywem powyzszego terminu, Wykonawca traci prawo do powotywania sie
wobec Zamawiajgcego na niekompletnosé, braki, wadliwos¢ lub inne btedy tej
Dokumentacji, o ile mdgt te braki, wady badz inne btedy wykry¢é w ramach
badania wymaganego od starannego, profesjonalnego Wykonawcy.

Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje

Nie uchybiajgc  postanowieniom punktu poprzedniego, Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Inzyniera, przesytajgc kopie do Zamawiajgcego,
o kazdym btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji
Projektowej, ktérg otrzymat zgodnie z klauzulg 1.8 [Przechowywanie
i dostarczanie dokumentéow] czy w Specyfikacji, jaka wykryje podczas
wykonywania Robdét. Zadne braki czy btedy projektowe nie upowazniajg
Wykonawcy do spowolnienia Robét. Termin do powiadomienia Zamawiajacego
bedzie nie dtuzszy, niz 14 dni od wykrycia btedu, pominiecia, wady badz innej
usterki Dokumentacji Projektowej. Z uptywem powyiszego terminu,
Wykonawca traci prawo do powotywania sie wobec Zamawiajgcego na
niekompletnos¢, braki, wadliwos¢ lub inne btedy tej Dokumentacji i ponosi
wytgczng odpowiedzialno$é za skutki niezgtoszenia tych btedéow, pominieé, wad
badz innych usterek.

Wszelkie dodatkowe Rysunki m.in. montazowe, technologiczne, schematyczne,
okreslajagce kolejnosé prac lub uszczegdtawiajgce zakres Robdt, sporzadzi
Wykonawca i przedtozy Inzynierowi do akceptacji wraz z towarzyszacy
dokumentacjg i specyfikacjami, w tym takze probki i / lub modele.

Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca poprawi bez zwtoki, Dokumentacje i Rysunki dostarczone mu przez
Inzyniera w zakresie modyfikacji wprowadzanych w trakcie wykonywania robaét.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Dokumentacje powykonawczg w przejrzystej
formie.

Dokumentacja powykonawcza bedzie przekazana do akceptacji Inzyniera
Kontraktu w 1 egz. wersji papierowej najpdzniej wraz wnioskiem o wydanie
Swiadectwa Przejecia Robét. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera Wykonawca
wykona dodatkowo 3 kopie wersji papierowej oraz 4 kopie w wersji
elektronicznej skanowanej na nosniku USB. Dokumentacja powykonawcza,
osobno dla kazdego obiektu budowlanego objetego kontraktem, musi zawierac
€O najmnie;j:

e Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z dokumentacjg projektows, zgodnie z art. 57 ust. 1
Prawa budowlanego oraz obowigzujgcymi przepisami,

e oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy wraz z oswiadczeniami wtascicieli dziatek przylegtych do
terenu budowy,

e o$wiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,

e Dziennik Budowy

e Kopie ksiegi obmiaru robdt

e Kopie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) wraz z
naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji
potwierdzone przez Kierownika Budowy, Inzyniera Kontraktu
(Inspektoréw Nadzoru) oraz Nadzér Autorski, wraz ze szczegétowym
zestawieniem tych zmian,

e Protokoty z badan, sprawdzen i oznaczen laboratoryjnych, pomiary i
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ekspertyzy,

e Zestawienie wbudowanych materiatéw wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi wprowadzenie tych materiatéw do obrotu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami potwierdzone przez Nadzor,

* Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg

* badanie czystosci dna na obszarze prowadzonych robot potwierdzone
atestem nurkowym,

e autoryzowany sondaz powykonawczy z obszaru prowadzonych robot
podczyszczajacych;

(ix)  Uciazliwosé i dostep do nieruchomosci sgsiednich
Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniej organizacji pracy oraz sit
i Srodkdow zmniejszajgcych ucigzliwos¢ dla nieruchomosci sasiadujgcych
z Terenem Budowy. W szczegdlnosci Wykonawca obowigzany jest do
zapewnienia ciggtego dojazdu do tych nieruchomosci i znajdujacych sie na nich
siedzib, zaktaddw i firm oraz budynkéw i mieszkan oséb prywatnych.

(x)  Weryfikacja Dokumentéw Wykonawcy

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty
Wykonawcy byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone
przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji badz uzyskanie
zatwierdzen bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera. Przy tym:

(i) dokonanie weryfikacji badz uzyskanie zatwierdzenia nie przesadza
o zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktéry odmdéwi swojego zatwierdzenia w
kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia
wymagan Kontraktu; a zarazem

(ii) zatwierdzenie przez Inzyniera nie umniejsza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z postanowien Kontraktu.

(xi)  Tymczasowa organizacja ruchu
Wykonawca na wtasny koszt zapewni opracowanie i uzgodni z Zamawiajgcym i
utrzyma tymczasowa organizacje ruchu podczas realizacji inwestycji.
(xii)  Sprzet dla Inzyniera
Wykonawca jest zobowigzany do udostepniania dla Inzyniera Kontraktu
holownika lub motoréwki w catym okresie realizacji robét budowlanych na
wszystkie przeprowadzane przez Personel Inzyniera wyznaczone terminy
wizytacji i kontroli, przeglady i odbiory robét (zanikajgcych, czesciowych,
koncowego).

4.2
Zabezpieczenie
Wykonania

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczern Zamawiajgcego z
Klauzuli 11 [Odpowiedzialnos¢ za Wady], roszczen z tytutu rekojmi.

Zabezpieczenie wnoszone jest przed zawarciem Umowy. Wysoko$é zabezpieczenia
okreslona jest w Zatgczniku do SWK.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na stosowanie zabezpieczen okreslonych w art. 148
ust. 2 PZP.

Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej — gwarancja winna mie¢ charakter abstrakcyjny, to
jest zobowigzywa¢ Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia
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Beneficjentowi, na pierwsze pisemne zgdanie wskazujgce na niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy, kwoty do wysokosci wniesionego zabezpieczenia.
Tres¢ gwarancji nie moze zawiera¢ zadnych postanowienn ograniczajgcych
abstrakcyjno$é gwarancji. Termin obowigzywania gwarancji bedzie nie krétszy, niz Czas
na Ukonczenie powiekszony o 30 dni i Okres Zgtaszania Wad powiekszony o 15 dni.
Gwarancja musi umozliwia¢ Zamawiajgcemu ztozenie zgdania wypfaty z gwarancji az
do ostatniego dnia jej obowigzywania wtacznie.

Gwarancja musi réwniez zawierac klauzule o:

(i) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek
modyfikacja Warunkdw Kontraktu lub Robdt, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie
z Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie
moga zostaé sporzgdzone miedzy Zamawiajgcym (Beneficjentem), Wykonawcg, nie
zwalniata Gwaranta w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajgcej z gwarancji.

(ii) rezygnacji Gwaranta z koniecznosci zawiadamiania o takiej zmianie, uzupetnieniu
lub modyfikacji oraz uzyskiwania na nig zgody Gwaranta.

(iii) o tym, ze wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajq rozstrzygnieciu zgodnie z
prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sqgdu powszechnego
wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Z dokumentéw zatgczonych do Gwarancji musi wynikaé upowaznienie do
reprezentowania Gwaranta przez osoby podpisane pod Gwarancja.

W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w
pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je, wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy — na rachunek
Wykonawcy.

Wykonawca utrzyma zabezpieczenie do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukonczy
Roboty oraz usunie wszelkie wady. W razie przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, Okresu
Zgtaszania Wad Wykonawca odpowiednio przedtuzy termin obowigzywania gwarancji.
Jezeli warunki Zabezpieczenia Wykonania wymieniajg date wygasniecia, a Wykonawca
nie zdota uzyska¢ prawa do Swiadectwa Wykonania w terminie poprzedzajagcym o 28
dni date wygasniecia, to Wykonawca przedtuzy odpowiednio okres waznosci
Zabezpieczenia Wykonania az do czasu, kiedy Roboty zostang ukoriczone i wszystkie
wady usuniete.

Zamawiajgcy zwrdci 70% wartosci Zabezpieczenia wykonania w terminie 30 dni od
wydania Swiadectwa Przejecia, a 30% Zabezpieczenia wykonania w terminie 15 dni od
wystawienia Swiadectwa Wykonania.

Zabezpieczenie Wykonania w innej formie, niz pieniezna, podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego przed jego wniesieniem. Wykonawca zobowigzany jest projekt takiego
zabezpieczenia w wersji edytowalnej przestaé w formie elektronicznej do
Zamawiajgcego, ktory dokonuje akceptacji lub nanosi uwagi w terminie 7 dni. W razie
takiej koniecznosci, procedure powyzszg powtarza sie.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione Zabezpieczenie Wykonania przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia Zabezpieczenia Wykonania lub wniesienia nowego
Zabezpieczenia Wykonania na kolejne okresy.

Niezaleznie od uprawnien do zadania wyptaty przystugujacych na podstawie
Kontraktu lub przepiséw Prawa, Zamawiajgcy moze nadto zgtosi¢ zgdanie wyptaty
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catosci lub czesci kwoty z Zabezpieczenia Wykonania, a Zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu w catosci lub w czesci zatrzymac, w razie:

(a) nie przedtuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia na co najmniej 30
dni przed konicem waznosci aktualnego Zabezpieczenia, przy czym po
przedtuzeniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia kwoty wyptacone
Zamawiajgcemu z gwarancji podlegajg zwrotowi na rzecz Gwaranta lub
Wykonawcy, w zaleznosci od otrzymanej od ww. podmiotow dyspozycji wyptaty
w terminie 14 dni od ztozenia Zabezpieczenia waznego na kolejne okresy zgodnie
z Kontraktem,

(b) nie zaptacenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce kwoty uzgodnionej z
Wykonawcg jako nalezna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego] lub rozdziatu 20 [Roszczenia, spory i arbitraz],

(c) odstgpienia przez Zamawiajgcego od Kontraktu na mocy Klauzuli 15.2

[Odstgpienie od Kontraktu przez Zamawiajgcego]; w szczegdlnosci Zamawiajgcy
moze zatrzymac kwote Zabezpieczenia do czasu dokoriczenia Robot.

Na koricu Klauzuli 4.3 dodano tres¢:

4.3

Przedstawiciel Przedstawiciel Wykonawcy bedzie posiadat wtasciwe petnomocnictwa do dziatania w

Wykonawcy imieniu Wykonawcy, w tym do podpisywania wszelkich zmian do Kontraktu oraz
podejmowania zobowigzan w ramach Kontraktu.
Na czas nieobecnosci Przedstawiciela Wykonawcy, niezaleznie od dtugosci tej
nieobecnosci, Wykonawca zapewni zastepstwo osoby o kwalifikacjach nie nizszych i
on zakresie umocowania nie wezszym niz kwalifikacje i zakres umocowania
dotychczasowego Przedstawiciela Wykonawcy. W razie zmiany Przedstawiciela
Wykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu, niezaleznie od przyczyn tej zmiany,
postanowienie powyzsze stosuje sie odpowiednio.

4.4 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Podwykonawcy W Formularzu Oferty Wykonawca wskazuje zakres Robdt, ktéry bedzie wykonywat za

posrednictwem Podwykonawcéw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, Podwykonawcy w zakresie dostawy i ustug,
jak rowniez ich przedstawicieli lub pracownikéw tak, jakby to byty dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

W stosunku do uméw podwykonawczych wprowadza sie nastepujgce zasady:

(a) Na zawarcie przez Wykonawce umowy z Podwykonawcy robét budowlanych nie
wskazanym w Formularzu Oferty lub do zawarcia takiej umowy z Dalszym
Podwykonawcg, jak réwniez na zmiane ww. uméw po ich zawarciu wymagana jest
zgoda Zamawiajacego.

(b) Wykonawca, Podwykonawcy lub Dalsi Podwykonawcy zobowigzani sg najpdzniej
na 30 dni przed planowang datg rozpoczecia prac przez Podwykonawce/Dalszego
Podwykonawce do przedstawienia projektu umowy z Podwykonawcg lub Dalszym
Podwykonawcg robot budowlanych, a takze projektu jej zmiany, wraz z wszelkimi
dokumentami dotyczgcymi zakresu powierzonych robdt, dostawy i ustug oraz
wysokosci wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy i zasadami
ptatnosci  przed rozpoczeciem pracy przez Podwykonawce/Dalszego
Podwykonawcy. Projekt umowy z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca
Wykonawca przedktada do zaopiniowania jednocze$nie Inzynierowi Kontraktu
oraz Zamawiajacemu.

(c) Przedktadajac projekt umowy podwykonawczej Ilub projekt jej zmiany
Wykonawca zobowigzany jest do podkreslenia lub oznaczenia innym kolorem
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(d)

(e)

(f)

(8)

czcionki w piSmie przewodnim umiejscowienia wymaganych przez
Zamawiajgcego W  niniejszej  klauzuli postanowien w  umowach
podwykonawczych.

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dodatkowo dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

Zamawiajgcy zgtasza zastrzezenia lub sprzeciw do umowy podwykonawczejlub do
zmiany tej umowy w terminie do 30 dni od przedstawienia projektu Umowy lub
projektu jej zmiany. Niezgtoszenie sprzeciwu lub zastrzezen w ww. terminie
oznacza akceptacje umowy podwykonawcze;.

Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy podwykonawczej, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
ustugi lub dostawy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W zakresie dotyczgcym
umow podwykonawczych na dostawy i ustugi obowigzek ten nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000 PLN brutto za wyjgtkiem
sytuacji, gdy zawieranych jest kilka uméw podwykonawczych na ustugi lub
dostawy z tym samym podwykonawcg, ktérych tgczna wartosé przekracza 50.000
PLN brutto.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtoszenia zastrzezenn do projektu umowy
podwykonawczej lub sprzeciwu po zawartej umowy podwykonawczej w
szczegolnosci, jezeli:

i. wynagrodzenie Podwykonawcy Ilub suma wynagrodzen z umoéw
podwykonawczych bedzie wyisza, niz wynikajgce z oferty Wykonawcy
wynagrodzenie Wykonawcy za dany element robadt, ustug lub dostaw,

ii. zumowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikato, ze jest ona zawarta dla
wykonania robét w ramach Przedmiotu niniejszej Umowy,

iii. w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy do wystepowania do
Zamawiajgcego z kopig do Inzyniera o dokonanie bezposredniej zaptaty z
faktur, wystawionych Wykonawcy/Podwykonawcy, a nie zaptaconych przez
niego w terminie ustalonym dla danej ptatnosci. Postanowienie takie musi
mieé charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi
by¢ zawarte w kazdej z uméw z Dalszym Podwykonawcg,

iv. w umowie podwykonawczej brak bedzie obowigzku dokumentowania robot
w taki sposdb, aby mozliwe byto przypisanie konkretnych robét, dostaw i
ustug do danego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,

v. termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dtuzszy,
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

vi. dla sporéw o zaptate z tytutu odpowiedzialnosci Zamawiajgcego (Inwestora)
za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy (dostawcy, ustugodawcy) nie
bedzie wskazany sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego jako wytacznie
wtasciwy,

vii. w umowie podwykonawczej nie zostang wprowadzone klauzule dotyczgce
zatrudnienia personelu na podstawie stosunku pracy na analogicznych
zasadach, jak wymogi co do zatrudnienia personelu przez Wykonawce,

viii. umowa podwykonawcza nie bedzie zawarta tgcznie przez wszystkich
cztonkéw konsorcjum Wykonawcdw, w przypadku, gdy niniejsza Umowa jest
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zawarta przez Wykonawcéw, o ktérych mowa w art. 23 ust. 1 PZP,
ix. umowa podwykonawcza nie bedzie sporzadzona w jezyku polskim,

(h) Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 7 dni o
zamierzonej dacie rozpoczecia pracy przez kazdego Podwykonawce i o rozpoczeciu
takiej pracy na Terenie Budowy.

(i) Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania kary umownej w wysokosci okreslonej w
SWK za niewykonanie lub opdznienie w wykonaniu jakiegokolwiek z obowigzkow
Wykonawcy odnoszgcych sie do Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow,
w szczegdlnosci za opdinienie w przedtozeniu projektu umowy, umowy lub jej
zmiany, opdznienie w zapfacie lub brak zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom, opdzinienie w przedfozeniu poswiadczonej za
zgodnosé z oryginatem umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany oraz opdznienie
we wprowadzeniu wymaganych przez Zamawiajgcego zmian umowy
podwykonawczej.

(j) kazda umowa podwykonawcza bedzie zawierata postanowienia upowazniajgce
Zamawiajgcego do wymagania, aby uprawnienia z tej umowy podwykonawczej
zostaty scedowane na Zamawiajgcego na mocy klauzuli 4.5 [Cesje korzysci z
podzlecenia] jezeli lub kiedy zajdg okolicznosci tam przewidziane, lub w przypadku
odstgpienia od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Rozwigzanie Kontraktu przez
Zamawiajgcego],

(k) Wszystkie umowy podwykonawcze, zawierane przez \Wykonawce @z
Podwykonawcami  muszg zawiera¢ zobowigzanie  Podwykonawcy do
kazdorazowego sktadania Zamawiajgcemu comiesiecznej pisemnej informacji o
saldzie naleznosci wzgledem Wykonawcy oraz o ewentualnych zalegtosciach w
ptatnosci i dostarczania, na zgdanie, dowoddw ptatnosci,

(I) Wszystkie umowy  podwykonawcze, zawierane przez  Wykonawce
z Podwykonawcami i przewidujgce ptatnosé w walucie obcej, bedg zawierac
postanowienie  upowazniajgce  Zamawiajgcego, w razie dokonywania
bezposredniej ptatnosci na rzecz takiego podwykonawcy, do dokonania zaptaty w
walucie polskiej z przeliczeniem wg Sredniego kursu NBP z dnia roboczego
poprzedzajgcego ztozenia dyspozycji z rachunku bankowego Zamawiajgcego,

(m) Wszystkie umowy podwykonawcze nie mogg rowniez zawiera¢ wymogu uzyskania
zgody Wykonawcy na dokonanie cesji naleznosci Podwykonawcy na rzecz
Zamawiajacego.

Wszelkie postanowienia Kontraktu odnoszgce sie do podwykonawcéw stosuje sie
odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw oraz do zmian umoéw podwykonawczych.

Przy ptatnosci koficowej Zamawiajgcy moze zatrzymaé Wykonawcy kwoty nalezne, a
nie zaptacone Podwykonawcom, w tym kwoty dotychczas nie zafakturowane przez
Podwykonawcow, jesli okolicznosci, w tym w szczegdlnosci korespondencja z
Wykonawcg lub Podwykonawcami wskazuja na ryzyko wystgpienia solidarnej
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za zaptate takiej nie zafakturowanej naleznosci w
przysztosci.

4.7
Wytyczenie

Tres¢ klauzuli uzupetnia sie przez dodanie na koncu:

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng Robdt zgodnie z Prawem Budowlanym
i innymi przepisami, w zakresie niezbednym do ukonczenia Robdét oraz korzystania z
nich przez Zamawiajgcego, witgczajgc zmiany w Robotach. Po ukoriczeniu Robot
Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacje
geodezyjng w liczbie egzemplarzy wskazanej przez Inzyniera i niezbednej dla
dostawcéw mediow.
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Nadto w tresci klauzuli w podpunkcie (b) skresla sie stowa: ,,plus umiarkowany zysk”.

4.8
Procedury
bezpieczenstwa

Na koncu Klauzuli 4.8 dodano punkty (f), (g), (h):

(f) Podjg¢ wszystkie niezbedne srodki w trakcie wykonywania i zakonczenia Robdt,
aby zapobiec wybuchowi pozaru i bedzie przestrzega¢ wszystkich tyczacych sie
przepisOw przeciwpozarowych.

(g) Przygotowad i przedtozy¢ Zamawiajgcemu Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia
wymagany Prawem Budowlanym, na 7 dni przed rozpoczeciem Robot.

(h) Uzyskaé akceptacje Inzyniera dla Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

4.9
Zapewnienie
jakosci

Na koncu Klauzuli 4.9 dodano akapit:

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu zaakceptowany przez
Inzyniera system zapewnienia jakosci nie pdzniej niz 14 dni przed przystgpieniem do
wykonania robét.

4.17 Tres¢ klauzuli uzupetnia si¢ o dodanie na koricu:

Sprzet W czasie prowadzenia robét budowlanych, w zwigzku z koniecznoscig ograniczenia

Wykonawcy emisji hatasu do S$rodowiska, konieczne jest zastosowanie nowoczesnego
(odpowiednio wyciszonego) sprzetu oraz wtasciwa organizacja placu budowy. Nalezy
stosowacd sprawny technicznie sprzet budowlany zgodnie z certyfikatem dopuszczenia
go do uzytkowania. Prace z uzyciem ciezkiego sprzetu powinny by¢ prowadzone w
miare mozliwosci w porze dziennej.

4.18 Na korcu Klauzuli 4.18 dodano tekst:

Ochrona Wykonawca opracuje Plan Ochrony Srodowiska i dostarczy go Inzynierowi wraz

srodowiska

z Systemem Zapewnienia Jakoéci. Plan Ochrony Srodowiska bedzie zawierat wskazanie
metod i procedur, jakimi Wykonawca spetni wymagania dotyczace ochrony
Srodowiska, zawarte w Dokumentacji Projektowej, w szczegdlnosci w decyzji
$rodowiskowe]j oraz pozwolenia wodnoprawnego. Plan Ochrony Srodowiska podlega
zatwierdzeniu na zasadach przewidzianych dla systemu zapewnienia jakosci.

Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na,
jak i poza Terenem Budowy) oraz bedzie zapobiegac¢ szkodom, ograniczac¢ ich skutki
i ucigzliwosci dla ludzi i wtasnosci, a takze zapobiega¢ szkodom w sSrodowisku
naturalnym wynikajgcym z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw prowadzonych
przez niego dziatan.

Wykonawca usunie na wfasny koszt wszelkie powstate w wyniku realizacji Robét
odpady, wywiezie nieczystosci state i ptynne, zapewni bezpieczne, prawidtowe
odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc
zwigzanych z prowadzeniem Robdt, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone. Wykonawca uzyska na wifasny koszt zwigzane z tym pozwolenia,
zezwolenia i uzgodnienia oraz spetni wymagania w zakresie prowadzenia stosownej
ewidencji. Gospodarka odpadowa prowadzona przez Wykonawce bedzie zgodna z
przepisami prawa, a odpady bedg przekazywane wytgcznie podmiotom posiadajgcym
w tym zakresie niezbedne pozwolenia i zezwolenia. Sktadane przez Wykonawce
Raporty o postepie bedg zawieraty sprawozdanie z obowigzkéw w zakresie ochrony
Srodowiska, o ktérych mowa wyzej.

4.19
Elektrycznosc,
woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skreéla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
ktorych moze potrzebowa¢ do wykonania Robdét objetych Kontraktem.
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych Zrédet, Wykonawca musi zastosowaé sie do warunkéw
przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie
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z mediéw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na witasne ryzyko i
koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania przez niego
z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci. Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za
wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

4.20 Klauzule skresla sie

Sprzet

Zamawiajacego

i przedmioty

udostepniane

bezptatnie

4.21 Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:

Raporty o Pierwszy akapit skre$la sie i zastepuje nastepujaco:

postepie Miesieczne raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce, wedtug
wzoru opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, oraz
przedktadane Inzynierowi w 3 egzemplarzach. Raporty Wykonawcy beda sktadane do
10-tego dnia kazdego miesigca.

Nadto dodano punkt (i) i (j) o tresci:

(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktdra powinna obejmowaé wszystkie pozycje
przewidziane w Wycenionym Przedmiarze Robdt oraz uwzgledniaé skutki
wynikajgce z zastosowania Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] i Klauzuli 20 [Roszczenia,
spory i Arbitraz].

(j) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptfatnosci] w
odstepach miesiecznych.

Dodaje sie tresc:

Wykonawca bedzie nadto sktadat do Inzyniera i Zamawiajgcego kazdego dnia raporty

dotyczace stanu osobowego i sprzetowego Wykonawcy, Podwykonawcow i dalszych

Podwykonawcédw z wyszczegdlnieniem wykonywanego zakresu robdt. Raport

przesytany na poczte elektroniczng Zamawiajgcego i zainteresowanych oséb do godz.

11:00 kazdego dnia.

Kazdy Raport zostanie przedtozony w wersji elektronicznej zawierajgcej skan wersji

pisemnej.

Opdinienie w przedtozeniu kazdego z wymaganych Raportéw o postepie lub ztozenie

niekompletnego Raportu o postepie, tak w formie pisemnej, jak i w formie

elektronicznej uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej w wysokosci
okreslonej w zatgczniku do SWK.
4.22 Na koncu punktu (b) Klauzuli 4.22 dodano nastepujaca tresc:

Zabezpieczenie
Terenu Budowy

oraz przedstawiciele upowaznionych organdw, stuzb i instytucji kontrolujgcych
realizacje.
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4.25 Dodaje sie klauzule o brzmieniu:

Petnomocnictwo . . . . . .

Wyk Zamawiajgcy wymaga, aby petnomocnictwo udzielone Liderowi konsorcjum oraz

ykonawcy osobom podpisujgcym Kontrakt w imieniu Wykonawcy, do podpisania Kontraktu,
obejmowato w szczegdlnosci wyraznie:
(a) upowaznienie do podpisania Kontraktu oraz wszelkich Zmian (Anekséw) do
Kontraktu,

Wykonawca dostarczy oryginat petnomocnictwa lub petnomocnictw przed
podpisaniem Kontraktu wraz z dokumentami wykazujgcymi upowaznienie o0sdéb
udzielajacych petnomocnictwa.

4.26 Dodaje sie klauzule o brzmieniu:

Zabezpie_czenie Wykonawca, na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie Srodki

Przylegajacych zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne

Nieruchomosci

okolicznosci, aby zabezpieczyé prawa wtascicieli nieruchomosci sasiadujacych z
miejscami zwigzanymi z prowadzeniem Robdt, w tym miejscami znajdujgcymi sie w
sgsiedztwie tras transportu materiatow i sprzetu Wykonawcy i unika¢ powodowania
tam jakichkolwiek zaktécen czy szkéd. Przez nieruchomosci sgsiadujgce rozumie sie
réwniez nieruchomosci wykorzystywane przez Wykonawce na zaplecze budowy.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialnos$é za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli
nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem prowadzenia Robdét w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sporzadzi szczegétowa dokumentacje
fotograficzng (lub/i filmowa) oraz opis w formie pisemnej celem ustalenia stanu
poczatkowego nieruchomosci sgsiadujacych, aby zabezpieczy¢ sie przed skutkami
nieuzasadnionych roszczen.

Kopia dokumentacji fotograficznej (lub/i filmowej) zostanie przekazana do Inzyniera i
Zamawiajgcego w terminie do 28 dni od daty przekazania placu budowy.

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi wiascicieli nieruchomosci
sgsiednich o terminach i rodzaju prac, jakie majg byé na nich podjete i zwigzanych z
tym ewentualnych utrudnieniach.

4.27
Istniejace
Instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich
jak drenaz i odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody,
wodociaggi, gazociaggi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub
innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych kazdorazowo
wykona wykopy kontrolne. Wykopy kontrolne bedg wykonane w celu
zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowic
jakiekolwiek zagrozenie.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze z uwagi na miejsce prowadzenia Robét
i uwarunkowania historyczne, mozliwe jest wystgpienie niezgodnosci miedzy
ewidencjg istniejgcych instalacji i sieci, a stanem rzeczywistym, w szczegdlnosci
mozliwe jest wystepowanie niezaewidencjonowanych sieci i instalacji oraz
niezgodnosci pomiedzy danymi dotyczacymi istniejgcych sieci i instalacji, a stanem
rzeczywistym. Wykonawca podejmie wszelkie Srodki ostroznosci, jakich mozina
wymaga¢ od doswiadczonego Wykonawcy prowadzgcego roboty w miejscu
wystepowania takich niezgodnosci w szczegdlnosci zastosuje odpowiednig
technologie Robot i uzgodni te $rodki z Inzynierem.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowodw
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odwadniajgcych, wodociggdw i gazociggdw, stupdw i linii energetycznych, kabli,
punktéow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
niego lub Podwykonawcédw podczas wykonywania Robét. Wykonawca niezwtocznie
naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na witasny koszt, a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz
lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

5 WYZNACZENI PODWYKONAWCY - klauzule skre$la sie
6 KADRA | ROBOTNICY
6.1 Na koricu Klauzuli 6.1 dodano tekst:

Zatrudnienie
Kadry
i Robotnikow

Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawce, ryzyko zwigzane z ich
zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne
optaty uwaza sie za uwzglednione i wliczone w ceny podane przez Wykonawce
w Ofercie.

1. Przy realizacji Robdot Wykonawca lub Podwykonawca bedzie zatrudniat na
podstawie stosunku pracy przy wykonywaniu nastepujgcych czynnosci:

a. prace fizyczne i operowanie sprzetem w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia,

b. prace biurowe i obstuga administracyjna w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia,

c. 1 (jedng) osobe petnigcg funkcje Przedstawiciela Wykonawcy, w petnym
wymiarze czasu pracy;

2. Obowigzek zatrudniania na podstawie stosunku pracy okreslony powyzej dotyczy
takze Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo, a Podwykonawca w kazdej
umowie o dalsze podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace
podwykonawcéw do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich oséb
wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w ust. 1 lit a) i b);

3. Wykonawca sktada oswiadczenie, ze osoby wymienione w ust. 1 sg zatrudnione
na podstawie stosunku pracy najpdzniej w terminie 7 dni przed przystgpieniem
tych o0séb do wykonywania czynnosci w ramach przedmiotu niniejszego
Kontraktu. Oswiadczenie powinno zawiera¢ formute: ,0swiadczam, iz Pan/Pani
............................ (imie i nazwisko), w ramach realizacji Kontraktu w przedmiocie:
,Przebudowa nabrzeza Polski Hak w Gdarisku” w ramach projektu: ,,Modernizacja
wejscia do portu wewnetrznego (w Gdansku). Etap IlIA” jest zatrudniony/na na
podstawie stosunku pracy i bedzie wykonywat czynnosci polegajgce na:

”

4. Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia
wezwania przez Zamawiajgcego przedstawi¢ dowody zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy kadry wykonawcy badZz podwykonawcéw, wg zagdania
Zamawiajgcego, jesli Zamawiajacy lub Inzynier powzigt watpliwosci co do tresci
ztozonych oswiadczen. Wezwanie moze dotyczyé catosci badz czesci kadry. W
wezwaniu Zamawiajgcy moze w szczegdlnosci zazgdaé przestania kopii uméw o
prace oraz dokumentéw potwierdzajgcych optacanie wymaganych sktadek do
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych.
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5. W razie uchybienia w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w niniejszej klauzuli,
Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowng wg stawki okreslonej w
Zatgczniku do SWK.

6. W razie uchybienia przez Wykonawce obowigzkom, o ktérych mowa w niniejszej
klauzuli, Zamawiajacy niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar umownych za
stwierdzone naruszenie, wzywa Wykonawce do usuniecia uchybienia wyznaczajac
mu w tym celu termin nie krétszy niz 7 dni. Uchybienie terminowi, o ktérym
mowa Ww zdaniu poprzedzajagcym uprawnia Zamawiajgcego do ponownego
naliczenia kary umownej za uchybienie w wysokosci okreslonej w zatgczniku do
SWK. Powyzszg procedure w razie koniecznosci powtarza sie.

6.5
Godziny Pracy

Na koricu Klauzuli 6.5 dodano tekst:

Wykonawca zapewni ciggto$¢ prac zgodnie z przyjetym wedtug Klauzuli 8.3
Programem. Wystgpienie koniecznosci dziatan naprawczych i skorygowania Programu
nie moze by¢ podstawg wydtuzenia Czasu na Ukonczenie, bez potwierdzonego przez
Inzyniera wyczerpania mozliwosci zwiekszenia liczby pracownikéw i pracy na
wydtuzong zmiane lub dwie zmiany, w catym okresie naprawczym.

Podczas sporzgdzania Programu nalezy bra¢ pod uwage jak najmniejszg ucigzliwosé
prowadzonych robdt na ruch statkdw, komunikacje i ruch pojazdow.

6.7
Zdrowie
i Bezpieczenstwo

Usunieto catg tre$¢ Klauzuli 6.7 i zastgpiono jg nastepujaca:

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia opracowanym
zgodnie z Klauzulg 4.8, caty czas bedzie podejmowat wszystkie rozsgdne Srodki
ostroznosci dla zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy we
wspotpracy z miejscowymi wtadzami i stuzbami.

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy na swdj koszt inspektora BHP, odpowiedzialnego za
utrzymanie bezpieczenstwa i ochrone przed wypadkami personelu i sity roboczej.
Inspektor BHP bedzie miat odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy
i bedzie uprawniony do wydawania polecen i stosowania Srodkdw zapobiegajgcych
wypadkom. Przez caty okres realizacji Robdt, Wykonawca bedzie dostarczat wszystko,
co bedzie konieczne tej osobie do petnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne
upowaznienia.

Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku na Terenie Budowy, w jego
poblizu, w miejscach zwigzanych z prowadzeniem Robdt, lub w zwigzku z
prowadzonymi Robotami Inzyniera w ciggu 24 godzin od tego wydarzenia. Wykonawca
winien réwniez zgtosi¢ ten wypadek odpowiednim Wtadzom, jesli prawo wymaga
takiego zgtoszenia.

6.8
Kadra Wykonawcy

Na koncu pierwszego akapitu Klauzuli 6.8 dodano nastepujgcy tresé:

Odpowiednia liczba oséb z personelu Kadry Wykonawcy winna posiada¢ odpowiednie
uprawnienia budowlane wymagane i okreslone w Artykule 12.1 Prawa Budowlanego
oraz inne uprawnienia niezbedne do wykonania petnego zakresu prac.

6.9
Personel
Wykonawcy

Na koncu Klauzuli 6.9 dodano nastepujaca tresé:

Wykonawca zapewni kluczowy Personel okreslony w Ofercie i nie zmieni zadnego
z cztonkdéw tego Personelu bez uprzedniej zgody Inzyniera i Zamawiajgcego.

Zmiany Personelu mogg odby¢ sie wytgcznie na osoby o nie mniejszym
doswiadczeniu, umiejetnosciach i zakresie uprawnien, niz wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego w SIWZ.
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6.12
Personel
Zagraniczny

Wstawia sie dodatkowq klauzule:

Jezeli Wykonawca dla wykonania Robét zatrudnia personel zagraniczny, to winien
zadbad o to, aby ten personel miat wymagane wizy i zezwolenia na prace. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za powrét tego personelu do kraju, w ktérym zostat
zwerbowany lub do kraju statego pobytu. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za
transport zwtok lub pogrzeb w przypadku sSmierci w Kraju ktéregokolwiek z tego
personelu lub oséb zaleznych. Odpowiedzialnos$¢ ta obejmuje takze czas podrdzy.

7 URZADZENIA, MATERIALY | WYKONAWSTWO

7.1 W tresci klauzuli dopisuje sie na koncu:

Sposadb e Lo . .
Wykonawca w szczegdlnosci jest odpowiedzialny za to, aby Urzadzenia posiadat

Wykonania y 8 J p y Y q p y

wszelkie wymagane przepisami dokumenty, takie jak certyfikaty, homologacje,
pozwolenia, dopuszczenia itp. na uzywanie w Rzeczpospolitej Polskiej. Wykonawca
wraz z dostawg Urzadzen przedstawi te dokumenty.

Wszystkie zastosowane materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia muszg by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym oraz
zasadami  wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych okreslonych
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych, wzglednie innymi
obowigzujgcymi przepisami.

7.3 Inspekcje

W tresci klauzuli dopisuje sie:

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ osobom wizytujgcym wyposazenie wymagane
przez procedury bezpieczenstwa tj. kaski ochronne i kamizelki odblaskowe. W
dyspozycji Wykonawcy winno sie znajdowaé na state co najmniej 5 (pieé) kaskéw
ochronnych oraz tyle samo kamizelek.

7.4 Préby

W Klauzuli 7.4 usunieto tres¢ ,,plus umiarkowany zysk”.
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7.8 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Optaty Wykonawca poniesie wszystkie optaty licencyjne, wydobywcze, dzierzawne,
wydobywcze i Srodowiskowe, odpadowe i inne, w szczegdlnosci za:

inne (a) wydobycie Materiatéw naturalnych na i poza Terenem Budowy,

(b) zwatke materiatdw pochodzacych z rozbidrki i wykopdw oraz innych materiatéw
zbednych, zaréwno naturalnych, jak i sztucznie wytworzonych, poza obszarem
zwatowisk w obrebie Terenu Budowy, wymienionych w Kontrakcie.

8 ROZPOCZECIE, OPOZNIENIA | ZAWIESZENIE
8.1 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Rozpoczecie robét

Wykonawca rozpocznie Roboty w terminie nie pdzniejszym, niz 42 dni od Daty
Rozpoczecia.

Wykonawca, nie pdzniej niz 7 dni przed rozpoczeciem Robdt, przedtozy Inzynierowi
dokumenty Wykonawcy i jego personelu (oswiadczenie kierownika budowy (robot),
stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie
obowigzku kierowania budowg, a takze aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste
cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego) wymagane do zawiadomienia
wiasciwego organu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczeciu Robét zgodnie z
wymogami art. 41 Prawa budowlanego.

8.2

Czas na
Ukonczenie

Na koncu klauzuli dopisuje sie zdanie:

Zwtoka Wykonawcy w dotrzymaniu Czasu na Ukoriczenie przewidzianego dla Robét
upowaznia Zamawiajgcego do odstgpienia od Kontraktu bez koniecznosci wyznaczania
terminu dodatkowego na wykonanie Kontraktu w przypadkach i terminach
przewidzianych w Kontrakcie.

8.3
Program

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

W terminie 28 dni od daty podpisania Kontraktu, Wykonawca przedtozy Inzynierowi
szczegdtowy Program, w uktadzie zgodnym z Formularzem Cenowym z Oferty
Wykonawcy z podziatem na odpowiednie podpozycje. Program bedzie zawierat:

(a) porzadek i terminy, w jakim(ich) Wykonawca zamierza wykonywa¢ Roboty w
kazdym miesigcu wraz z Terminami Kluczowymi i zaawansowaniem rzeczowo-
finansowym Kontraktu, w tym projektowania, Robdt i Dostaw, Sciezka
krytyczng, wtacznie z Dokumentami Wykonawcy, zakupami, dostawg na Teren
budowy, budowa, montazem, probami, ze wskazaniem zakresu
wykonywanego przez podwykonawcow dla danego etapu,

(b) porzadek i koordynacje inspekcji i prob wymienionych w Kontrakcie,

(c) wartos¢ ptatnosci Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy w ujeciu miesiecznym i
kwartalnym (przerdb),

(d) raport towarzyszacy, ktory obejmie:
(i) ogélny opis metod, ktére Wykonawca zamierza zastosowac

i wazniejsze etapy wykonywania Robét oraz,

(ii) szczegoty opisujgce uzasadnione przewidywania Wykonawcy co do
liczby kazdej kategorii Personelu Wykonawcy oraz kazdego typu
Sprzetu Wykonawcy, potrzebnego na Terenie Budowy dla kazdego
wiekszego etapu budowy.

Program bedzie zgodny 2z terminami i Terminami Kluczowymi zawartymi
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w Zatgczniku do SWK. Program podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego na
podstawie opinii Inzyniera w ciggu 14 dni od otrzymania Programu. Wykonawca
powinien dziata¢ zgodnie z tym Programem, z uwzglednieniem wszelkich innych
zobowigzan kontraktowych. W toku zatwierdzania Programu Wykonawca uwzgledni
uwagi Inzyniera i Zamawiajgcego i w terminie 7 dni ponownie przedtozy skorygowany
Program do zatwierdzenia.

Personel Zamawiajgcego winien planowac¢ swoje dziatania na podstawie tego
Programu.

Podczas przygotowywania Programu Wykonawca winien w petni uwzglednié
uwarunkowania klimatyczne oraz uwarunkowania wynikajgce z ochrony srodowiska i
przyrody, mogace ograniczy¢ postep Robdét w tym z Decyzji Srodowiskowe;j.
Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ okresy wytgczenia badz ograniczenia
prowadzenia robdt budowlanych (okreslone decyzjami, pozwoleniami, uzgodnieniami,
uwarunkowaniami, itp.) przy tworzeniu harmonogramu (Programu) i nie mogg by¢
one podstawg do sktadania roszczerh Wykonawcy o wydtuzenie Czasu na Ukoniczenie.

Wykonawca winien niezwtocznie powiadamiaé Inzyniera o przewidywanych
szczegdlnych wydarzeniach lub okolicznosciach, ktére moga negatywnie wptynaé na
Roboty, zwiekszy¢ Cene Kontraktowg, opdzni¢ wykonanie Robdt lub zmieni¢ terminy
oraz wartosci ptatnosci Zamawiajgcego. Inzynier moze wymagaé¢ od Wykonawcy
przedstawienia oczekiwanych szacunkowych skutkdw przysztych wydarzen lub
okolicznosci lub tez oferty na mocy klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].

Jezeli w jakimkolwiek czasie Inzynier powiadomi Wykonawce, Ze Program
w okresSlonym zakresie nie spetnia wymagan Kontraktu lub, Zze nie jest zgodny
z rzeczywistym postepem i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca
winien przedtozy¢ Inzynierowi Program Naprawczy oraz zaktualizowany Program do
zatwierdzenia.

Zatwierdzenie Programu lub Programu Naprawczego nie zwalnia Wykonawcy od
wykonania jakiegokolwiek z jego zobowigzan i nie umniejsza jego odpowiedzialnosci
za realizacje Kontraktu w zadnej czesci.

8.4
Przedtuzenie
Terminu
Kluczowego lub
Czasu na
Ukonczenie

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca bedzie uprawniony do przedtuzenia Terminu Kluczowego lub Czasu na
Ukoriczenie na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] jezeli oraz w granicach, w
ktorych ukonczenie dla celdw okreslonych w klauzuli 10.1 [Przejecie Robdt i
OdCcinkéw] bedzie opdznione przez ktdrgkolwiek z ponizszych przyczyn:

(a) opodzinienia dajagcego uprawnienia Wykonawcy do przedtuzenia czasu na mocy
jakiejkolwiek klauzuli niniejszych Warunkow,

(b)  skrajnie niekorzystnych warunkéw w rozumieniu klauzuli 13.1.,

(c) opodzinienia, utrudnienia badZ przeszkody wyniktych z winy Zamawiajgcego,
Personelu Zamawiajgcego lub dajace sie przypisaé innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na Terenie Budowy lub podmiotowi
trzeciemu, za ktérego czynnosci Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Jezeli Wykonawca uzna, ze ma prawo do przedtuzenia Terminu Kluczowego lub Czasu
na Ukoriczenie, to winien on wystgpi¢ do Inzyniera zgodnie z klauzulg 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy]. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do dodatkowej zaptaty w
zwigzku z zadaniem przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, to winien roszczenie to
okresli¢ i zgtosi¢ tagcznie z tym zgdaniem, pod rygorem bezskutecznosci pdzniejszego
zgtoszenia takiego roszczenia i braku uprawnienia do zadania dodatkowej zaptaty.
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Inzynier, ustalajac kazde przedtuzenie czasu na mocy klauzuli 20.1 winien dokonac
przeglagdu wszelkich poprzednich ustalen na ten temat oraz odmoéwi¢ przedtuzenia
Terminu Kluczowego lub Czasu na Ukonczenie w takim zakresie, w jakim roszczenie
Wykonawcy kompensuje sie ze zbyt wolnym tempem wykonawstwa. Zamawiajgcy
moze zwrdci¢ sie do Inzyniera z zgdaniem ustalenia jak w zdaniu poprzedzajgcym
stosujgc odpowiednio zapisy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego].

Dla unikniecia watpliwosci ustala sie, iz nie stanowi podstawy do przedtuzenia
Terminu Kluczowego lub Czasu na Ukorniczenie opdznienie Zamawiajacego badz
Inzyniera w zatwierdzaniu Dokumentéw Wykonawcy, jezeli sktadane dokumenty bedg
niekompletne badzZ niezgodne z postanowieniami Kontraktu.

Kazde przedtuzenie Czasu na Ukonczenie lub Terminu Kluczowego wymaga aneksu do
Umowy pod rygorem niewaznosci.

W przepadku wystgpienia znalezisk, w tym archeologicznych na terenie Budowy
Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o przedtuzenie Czasu na Ukonczenie oraz
roszczenie o dodatkowg zaptate w zakresie, w jakim fgczny okres wstrzymania prac na
tej podstawie nie przekroczy 28 dni. W przypadku wstrzymania prac na odcinku
Robodt, w zwigzku z wystgpieniem znalezisk, Wykonawca bedzie kontynuowat prace
na pozostatych odcinkach.

8.6
Tempo
wykonawstwa

W tresci klauzuli dopisuje sie na koncu:

Inzynier stwierdzajgc zaistnienie okolicznosci objetych punktem (a) lub (b) moze
zweryfikowad swoje poprzednie ustalenia odnosnie przedtuzenia Czasu na Ukonczenie
i/lub zwigzanym z nim przyznaniem dodatkowej zaptaty Wykonawcy, odpowiednio w
stosunku do zbyt wolnego tempa wykonawstwa. Zamawiajgcy moze zwrdécic sie do
Inzyniera z zagdaniem ustalenia jak w zdaniu poprzedzajagcym stosujac odpowiednio
zapisy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego].

W razie opdznienia Wykonawcy w stosunku do Programu o ponad 2 miesigce, nie
przedtozenia badZz nieskutecznego wdrozenia przez Wykonawce Programu
Naprawczego, Zamawiajgcy zachowujgc Roszczenia Zamawiajgcego i Kary za Zwtoke,
moze ograniczy¢ zakres Robot Wykonawcy odstepujac od Umowy w tej czesci i zleci¢
wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile w
ocenie Zamawiajgcego przyspieszy to wykonanie robaét.

Dla uchylenia watpliwosci postanowienia klauzuli 8 niniejszych Warunkow nie bedga
interpretowane w sposdb dajagcy uprawnienie Wykonawcy do spowolnienia,
niewykonywania w nalezytym tempie Robdt w zakresie, w jakim nie dotyczg ich
okolicznosci, ktére w opinii Inzyniera uprawniajg do Przedtuzenia Czasu na
Ukonczenie.

8.7
Kary za Zwtoke

W tresci klauzuli akapit ostatni zastepuje sie nastepujgcymi:

Wymienione w tresci niniejszej klauzuli Kary za Zwtoke beda jedynymi karami
naleznymi od Wykonawcy za takie uchybienie, poza przypadkami odstgpienia na mocy
klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego], poza przypadkami kar zastrzezonych
za uchybienia obowigzkom wzgledem Podwykonawcéw na mocy klauzuli 4.4
[Podwykonawcy], poza przypadkami kar zastrzezonych za uchybienia obowigzkom
zatrudnienia na umowe o prace, o ktdrych mowa w klauzuli 6.1 [Zatrudnienie Kadry i
Robotnikéw] oraz poza przypadkami kar zastrzezonych za brak obecnosci Personelu
Wykonawcy na Radach Budowy i Naradach Technicznych, o ktérych mowa w klauzuli
3.1 [Inzynier]. Naliczone kary umowne z zastrzezeniem odmiennych postanowien
Kontraktu nie zwolnig Wykonawcy ze zobowigzan ukonczenia Robét, ani tez z innych
obowigzkow, zobowigzan ani odpowiedzialnosci, jakie mogg wynikna¢ z Kontraktu.
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Jezeli jakiekolwiek kary umowne nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy ma prawo réwniez
7adaé odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu
cywilnego.

Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za Zwtoke:

a) w razie zwtoki Wykonawcy w dotrzymaniu kazdego z Terminéw Kluczowych
okreslonych w Kontrakcie lub w Programie zatwierdzonym wg klauzuli 8.3
[Program] wzglednie zadeklarowanych przez Wykonawce w ofercie (Kary
Czesciowe).

b) w razie zwtoki w dostarczeniu Programu wg Klauzuli 8.3 [Program], lub
dostarczeniu skorygowanego Programu lub Programu Naprawczego.
c) W razie zwtoki w dotrzymaniu Czasu na Ukonczenie

Zamawiajacy nie naliczy Kar za Zwtoke, o ktdrych mowa w pkt a) i b) powyzej jezel
Wykonawca dotrzyma Czasu na Ukonczenie. Jesli Wykonawca nie dotrzyma Czasu na
Ukonczenie, Kary za Zwtoke, o ktérych mowa w pkt a) i b) powyzej bedg sumowane z
karami za zwtoke w dotrzymaniu Czasu na Ukonczenie. tgczna suma Kar za Zwtoke, o
ktorych mowa w pkt a)-c) powyzej nie bedzie wyzsza, niz maksymalna wysokos¢ kar
umownych okreslona w Zatgczniku do SWK.

Wszelkie kary umowne s3 nalezne Zamawiajgcemu niezaleznie od wystgpienia szkody
i jej wysokosci.

Wszystkie kary umowne mogg by¢ egzekwowane przez Zamawiajagcego poprzez
potrgcenie tych kar z wynagrodzenia Wykonawcy, a takize z Zabezpieczenia
Wykonania.

9

PROBY KONCOWE

9.4
Niepomysiny
wynik Préb
Koncowych

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli wyniki Préb Korncowych Robét ponowionych zgodnie z klauzulg 9.3 [Ponowne
Proby Koricowe] takie okazg sie negatywne, to Inzynier lub Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do:

(a) zlecenia ponownego powtdrzenia Prob Koricowych na mocy klauzuli 9.3;

(b) odrzucenia catosci Robot lub czesci, dla ktérych Proby Korncowe byly negatywne
wedtug wyboru Zamawiajgcego. W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie magt
zastosowacl takie same Srodki, jakie sg przewidziane w pkt (c) klauzuli 11.4
[Niewypetnienie Obowigzku usuwania Wad] oraz naliczenia Kary Umownej za
Opdznienie w wysokosci maksymalnej;

(c) wystawienia Swiadectwa Przejecia, jesli Zamawiajacy tego zazgda.
W przypadku, jak w punkcie (c) powyzej, Wykonawca powinien postepowac zgodnie
ze wszystkimi innymi zobowigzaniami zawartymi w Kontrakcie, a Zamawiajacy ma
prawo dokona¢ jednostronne obnizenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej poprzez
ztozenie Wykonawcy oswiadczenia o jej obnizeniu. Obnizenie nastgpi w takim
stosunku, w jakim warto$¢ Robdt z wadami pozostaje do wartosci Robot bez wad. W
razie sporu miedzy Stronami co do wartosci, o ktdrej mowa wyzej, Zamawiajgcy
zwréci sie do niezaleznego od Stron i niezaangazowanego w Kontrakt lub inng
dziatalnos$¢ Stron biegtego w zakresu szacowania wartosci i jakosci robét budowlanych
wpisanego na liste biegtych sadowych dowolnego Sadu Okregowego. Przed
powierzeniem biegtemu wyceny, Zamawiajgcy uzyska opinie Wykonawcy co do osoby
biegtego oraz zakresu opinii, ktérg biegty ma wydac. Opinia Wykonawcy nie jest
wigzaca dla Zamawiajgcego.

10

PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

10.1

W tresci klauzuli dodaje sie nastepujgcy tresé jako trzeci akapit:
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Przejecie Robot
i Odcinkow

Przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla Robét lub Odcinka, Wykonawca jest
zobowigzany sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg w tym powykonawczg mape
geodezyjng ztozong we wiasciwym miejscowo osrodku dokumentacji geodezyjne;j i
kartograficznej (dalej jako: osrodek). Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Inzynierowi i Zamawiajgcemu potwierdzenie ztozenia mapy do osrodka wzglednie
potwierdzenie osrodka o przyjeciu do zasobu oraz jest zobowigzany do przygotowania
kompletnych zawiadomien o zakoriczeniu budowy, osobno dla kazdego obiektu
budowlanego objetego kontraktem, wraz z dokumentami wymaganymi zgodnie z art.
57 Prawa budowlanego, ktére pozwolg na przystgpienie do uzytkowania obiektéw
zgodnie z art. 54 i 55 Prawa budowlanego.

W klauzuli dopisuje sie na koricu:

Przed przejeciem dokonywane bedg odbiory wyszczegdlnione w Specyfikacji lub
okreslone przez Inzyniera, w tym odbidr koncowy. O ile gdzie indziej nie zostanie
wyraznie okreslone, przeprowadzenie tych odbioréw nastepuje przed wystawieniem
Swiadectw(a) Przejecia dla Robét.

Inzynier poda wykaz stwierdzonych wad oraz drobnych, zalegtych prac i termin ich
usuniecia oraz wykonania, ktéry to wykaz bedzie stanowi¢ zatgcznik do Swiadectwa
Przejecia.
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10.2
Przejecie czesci
Roboét

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Inzynier moze, zaleznie od wytgcznego uznania Zamawiajgcego, wystawi¢ odrebne
Swiadectwo Przejecia dla kazdej czeéci Robét Statych. Z zastrzezeniem odmiennych
postanowien Kontraktu, projektu lub uzgodnien miedzy Stronami, Zamawiajacy nie
bedzie uzytkowat zadnej czesci Robdt zanim Inzynier nie wystawi Swiadectwa
Przejecia dla tej czesci.

W takim przypadku, w razie koniecznosci, Wykonawca przygotuje i uzyska wszelkie
dokumenty umozliwiajgce Zamawiajgcemu ztozenie kompletnego wniosku o wydanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie przed wykonaniem wszystkich robot
budowlanych zgodnie z art. 54 i 55 Prawa budowlanego.

Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla czeéci Robdt, nalezy jak
najwczesniej umozliwi¢ Wykonawcy podjecie niezbednych krokéw dla wykonania
zalegtych Prob Koncowych. Wykonawca winien przeprowadzi¢ te Préby Koncowe tak
szybko jak to mozliwe przed uptywem odnosnego Okresu Zgtaszania Wad.

10.3 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Zak’Iocanle Préb Jezeli Wykonawcy uniemozliwione zostanie wykonanie Préb Koncowych tak, ze

Koricowych P L . . . L
opoznig sie one o wiecej, niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy, to
Wykonawca bedzie uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukoriczenie na mocy
klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie], po powiadomieniu Inzyniera, zgodnie
z klauzulg 20.1.
Jezeli Wykonawca w zwigzku z opdznieniem wykonania Prob Korncowych poniesie
Koszt, to Wykonawca bedzie uprawniony, po powiadomieniu Inzyniera, na mocy
klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do pokrycia takiego Kosztu, ktory nalezy
wigczy¢ do Ceny Kontraktowej.
Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier winien postepowac zgodnie z klauzulg
3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

11 ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

11.1 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Dokonczenie
zalegtych prac
i usuwanie wad

W celu doprowadzenia Robot i Dokumentow Wykonawcy do stanu zgodnosci

z wymaganiami Kontraktu z uwzglednieniem normalnego zuzycia, Wykonawca winien:

(a) dokonczyé w terminie okre$lonym w Swiadectwie Przejecia lub innym okreslonym
przez Inzyniera, wszelkie ustalone w tym Swiadectwie Roboty zalegte Roboty oraz

(b) usungé¢ wszelkie wady, jakie ujawnig sie w Robotach lub Dokumentach
Wykonawcy w Okresie Zgtaszania Wad.

Jezeli pojawi sie wada, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio zawiadomiony

przez Zamawiajgcego lub w jego imieniu.

Termin usuniecia wady bedzie wynosit 14 dni od daty zawiadomienia, z zastrzezeniem
mozliwosci uzgodnienia dtuzszego terminu wspélnie przez Strony.

Ustalenia istnienia Wady i jej rodzaju dokonuje Zamawiajgcy. Wykonawca nie moze
odméwié¢ usuniecia wady bez wzgledu na rodzaj wady i koszty jej usuniecia.
Wykonawca moze jednak po usunieciu wady zgtosi¢ roszczenie o pokrycie Kosztu,
jezeli roboty, do ktérych odnosi sie punkt (b) klauzuli 11.1 nie bedg miescity sie w
granicach okreslonych w pkt (a)-(c) klauzuli 11.2.

Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnos$ci za Wady takze wowczas, gdy przed
wystawieniem Swiadectwa Przejecia Inzynier lub Zamawiajacy powzieli wiedze o
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wadzie.

Jezeli Zamawiajacy powiadomit Wykonawce o Wadzie, a Wykonawca nie
ustosunkowat sie do tego zgdania w terminie 7 dni, uwaza sie, ze zgodzit na pokrycie
kosztéw usuniecia Wady i nie bedzie zgtaszat roszczenia o pokrycie tego Kosztu.

Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia Wady takze w sytuacji, gdyby jej usuniecie
wigzato sie z nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodnosciami dla Wykonawcy.

11.4
Niewypetnienie
obowiazku
usuwania wad

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku terminowego dokorczenia Robdt zalegtych,
usuniecia wady, usterki w czasie okreslonym wg klauzuli 11.1, to Zamawiajgcy wg
wtasnego wyboru, moze:

(a) dokonczy¢ Roboty zalegte, usung¢ wade samodzielnie lub poprzez osoby trzecie,
na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy; w takim wypadku Wykonawca zwrdci
Zamawiajgcemu poniesiony koszt na ustalenie, usuniecie lub obejscie wady lub
dokonczenie Robdt zalegtych, z uwzglednieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego], wtaczajagc w kazdym przypadku koszt ekspertyz i konsultacji,
poniesiony przez Zamawiajgcego. Zamawiajagcy moze w szczegdlnosci pozyskac
Srodki na koszty zastepczego usuniecia wad lub dokonczenia robét zalegtych z
zabezpieczenia nalezytego wykonania jeszcze przed poniesieniem tych kosztow po
ich wstepnym ustaleniu i udzieleniu Wykonawcy informacji o tych kosztach.

(b) zachowujac uprawnienie i roszczenie okreslone w punkcie (a) powyzej, naliczy¢
Wykonawcy kary umowne w wysokosci wskazanej w Zatgczniku do SWK, az do
czasu usuniecia wad przez Wykonawce lub do czasu zlecenia ich zastepczego
usuniecia.

11.8

Badanie przez
Wykonawce
przyczyn
powstawania wad

W tresci klauzuli skresla sie stowa: ,,plus umiarkowany zysk” oraz dodaje sie:

Wykonawca nie moze powstrzymywac sie z wywigzywania sie z obowigzkow
z tytutu Odpowiedzialnosci za Wady mimo nie zaptacenia tych kosztéow przez
Zamawiajgcego albo w razie sporu co do tych kosztow.

12

OBMIARY | WYCENA

12.1
Obowigzkowe
Obmiary Robot

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:
Roboty winny by¢ mierzone i wyceniane zgodnie z niniejszg klauzulg.

Kiedy tylko Inzynier wymaga, aby jakakolwiek cze$¢ Robot zostata zmierzona, w tym
uzupetniajgco lub ponownie, to uprzedza o tym Przedstawiciela Wykonawcy, ktory
winien:

(a) niezwtocznie wzigc udziat lub wystaé wykwalifikowanego zastepce, ktéry pomoze
Inzynierowi w dokonaniu pomiaréw; oraz

(b) dostarczy¢ wszelkich szczegétowych informacji, zgdanych przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca nie stawi sie ani nie przysle zastepcy, to pomiary dokonane przez
Inzyniera lub w jego imieniu bedg uznane za wigzgce i wiarygodne.

Z wyjatkiem przypadkéw, kiedy w Kontrakcie ustalono inaczej, gdziekolwiek ilosci
Robot Statych majg by¢ ustalone na podstawie zapiséw, tam te zapisy majg byé
sporzgdzone przez Wykonawce. Wykonawca bedzie prowadzit i przechowywat Ksigzke
Obmiarow (Karty Obmiaréw). Ksigzka Obmiaréw, ktérej wzdr przekaze Wykonawcy
Inzynier, winna by¢ prowadzona nieprzerwanie na podstawie codziennych zapiséw
obmiaréw, dokonywanych przez Wykonawce zgodnie z kolejnoscig wykonywania
Robot, przed zakryciem kazdej ich czesci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki
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niezbedne do okreslenia ilosci podczas obmiaréw Robdt oraz wyniki obmiaréw winny
by¢ wprowadzone do Ksigzki Obmiaréw niezwtocznie po ich dokonaniu. Inzynier ma
prawo uczestnictwa, weryfikacji, przegladu, zmiany obmiaréw, zlecenia ponownego
ich wykonania lub dodatkowej weryfikacji, o ile uzna, ze sg niezgodne ze stanem
rzeczywistym. Inzynier ma rdéwniez prawo zadania odkrycia Robdt na koszt
Wykonawcy, jezeli obmiar nie zostat zweryfikowany przez Inzyniera przed zakryciem
Robét.

Jezeli Wykonawca nie zgodzi sie z zastrzezeniami lub weryfikacjg Inzyniera, to
powinien zgtosi¢ Inzynierowi swoje zastrzezenia co do tego, w jakiej czesci
kwestionuje zapisy jako niedoktadne. Jezeli Wykonawca nie zgtosi swojego sprzeciwu
lub zastrzezenia w ciggu 14 dni od otrzymania zweryfikowanych obmiardw, to zostang
one uznane za rzetelne.

Obmiary liniowe, powierzchniowe, objetosciowe i wagowe muszg zostac
potwierdzone wskazaniem lokalizacji, szkicami i pomiarami geodezyjnymi wykonanymi
przez uprawnionego geodete.

12.2
Metody obmiaru

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:
Z wyjatkiem przypadkdow ustalonych w inny sposéb w Kontrakcie:

(a) obmiary majg by¢ dokonane w wartosciach netto kazdej pozycji Robdt Statych,
oraz

(b) szczegdtowe metody i zasady obmiardw zawierajg Specyfikacje i Przedmiar Robot.

12.3
Wycena

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robot
sg state na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegajg zmianom.

Jezeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to w celu uzgodnienia lub ustalenia Ceny
Kontraktowej Inzynier winien postepowac zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] przez
wycene kazdej pozycji Robdt, stosujgc pomiary uzgodnione lub ustalone zgodnie
z powyzszymi klauzulami 12.1 i 12.2 oraz odpowiednie stawki lub ceny dla danej
pozycji.

Dla pozycji Roboét bedzie jednak ustalana nowa stawka lub cena jesli (tacznie):

(i) Praca jest objeta poleceniem na mocy rozdziatu 13 [Zmiany i Korekty],

(ii) Dla danej pozycji nie jest w Kontrakcie przewidziana zadna stawka ani cena,
oraz

(iii) Zadna stawka ani cena nie s3 odpowiednie, gdyz dana praca nie ma

podobnego charakteru, albo nie jest wykonywana w warunkach podobnych
do zadnej innej w Kontrakcie.

Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng pozycji odno$nych stawek lub cen
ustalonych w Kontrakcie z uzasadnionymi korektami dla uwzglednienia spraw
opisanych powyzej, odpowiednio do przypadku. Jezeli dla wyprowadzenia nowej
stawki lub ceny brak jest podstaw w Kontrakcie, to nalezy jg wyliczy¢ na mocy
uzasadnionego Kosztu wykonania takiej roboty wraz z umiarkowanym zyskiem, biorac
pod uwage wszystkie okolicznosci towarzyszace jednak z zastosowaniem stawek nie
wyzszych niz stawki z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa (jako sSrednie stawki dla
wojewddztwa Pomorskiego) za okres ich wbudowania.

W trybie przewidzianym niniejszg klauzulg strony dokonajg réwniez wyceny
wynagrodzenia kosztorysowego wynikajgcego z likwidacji ewentualnych rozbieznosci
miedzy projektem budowlanym, a przedmiarem robot.
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13

ZMIANY | KOREKTY

13.1
Prawo do zmian

Tres¢ klauzuli uzupetnia sie przez dodanie na korcu:

W rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych, mozliwosé Zmiany do Kontraktu (Aneksu do Umowy) w
zakresie zmiany Terminu Kluczowego lub Czasu na Ukonczenie, zmiany Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowe]j oraz zmiany sposobu realizacji Kontraktu oraz jego zakresu, o ile
inaczej nie zastrzezono ponizej, istnieje w szczegdlnosci w razie:

a) zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w Kontrakcie, SWK i OWK jako dajgcych
podstawy do wprowadzenia Zmian do Kontraktu,

b) skrajnie niekorzystnych warunkéw polegajgcych na utrzymywaniu sie w danym
miesigcu na akwenie na ktdrym prowadzone sg prace w sposob ciggty:

— co najmniej 10 dni kalendarzowych zalodzenia akwenu, lub

— utrzymujacych sie co najmniej 7 dni kalendarzowych temperatur ponizej -5
stopni Celsjusza, lub

— utrzymujacy przez okres co najmniej 7 dni kalendarzowych stan wody
powyzej stanu alarmowego -

Wykonawca w przypadkach opisanych powyzej moze wystgpi¢ o zmiane Terminu
Kluczowego lub Czasu na Ukonczenie o okres trwania takich warunkéw, o ile i w
zakresie, w jakim ich wystgpienie rzeczywiscie uniemozliwito dotrzymanie
pierwotnego Czasu na Ukonczenie lub Terminu Kluczowego,

a) zmiany przepisbw prawnych prawa powszechnie obowigzujgcego lub
obowigzujgcych strony aktow prawa miejscowego, ktdrych tresé¢ dotyczy
Kontraktu, o ile zmiana ta nie data sie przewidzie¢ w dacie ztozenia Oferty oraz
skutkuje koniecznoscig odmiennego zakresu lub sposobu Robdt lub wptywa to
na niemozliwos$¢ zachowania Czasu na Ukonczenie lub Terminu Kluczowego,

b) niezaleznych od Wykonawcy, przedtuzajgcych sie ponad terminy ustawowe lub
pierwotnie zakre$lone procedur zwigzanych z prowadzonymi w zwigzku z
wykonaniem  Kontraktu postepowaniami  administracyjnymi i innymi
postepowaniami przed organami administracji publicznej lub czynnosciami badz
zaniechaniami innych podmiotédw czy oséb — Wykonawca moze wodwczas
wystgpi¢ o zmiane Terminu Kluczowego lub Czasu na Ukonczenie o okres
przedtuzonego trwania tych postepowan, o ile ich przedtuzone trwania
rzeczywiscie ma wptyw na zachowanie Terminu Kluczowego lub Czasu na
Ukonczenie,

W razie zgtoszenia Zzadania Zmiany do Kontraktu w zwigzku z wystgpieniem
okolicznosci, o ktérych mowa w Kontrakcie, Wykonawca winien w swoim zgdaniu
przywota¢ podstawy prawne zgdania z przywotaniem wtasciwych postanowien
Kontraktu i/lub przepiséw ustawy PZP oraz zawiera¢ uzasadnienie zgdania w oparciu o
te podstawy. Wykonawca winien precyzyjnie okresli¢, w jakim zakresie domaga sie
Zmiany do Kontraktu, przedstawiajgc w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia,
jesli ich wykonanie jest niezbedne do nalezytej oceny zgdania Zmiany do Kontraktu
przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

Do kazdego zadania Zmiany do Kontraktu w zakresie Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej (ZKK) Wykonawca zobowigzany jest nadto przedtozyc:

a) wyszczegodlnienie sktadnikdw ZKK, ktére ulegajg zmianie,

b) wyszczegdlnienie kosztéw wykonania Kontraktu przed i po zmianie,
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Strony postanawiajg, iz kalkulacja nowej wysokosci ZKK, o ktérej mowa powyzej
bedzie sie opierata wytacznie o stawki i ceny jednostkowe w wysokosci nie wyzszej niz
stawki i ceny przyjete przez Wykonawce w Ofercie z zastrzezeniem zmian tych stawek i
cen w zwigzku ze zmiang powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

Nadto w tresci klauzuli w punkcie (d) skresla sie tres¢ w nawiasie.

W zdaniu ostatnim klauzuli po stowach ,lub nie zatwierdzi Zmiany” wprowadza sie
przecinek oraz stowa: ,a wszelkie Zmiany dokonywane przez Wykonawce bez
zatwierdzenia Inzyniera i bez Aneksu do Umowy, jesli byt wymagany zgodnie z
Kontraktem dokonywane sg na wytgczng odpowiedzialno$¢ i ryzyko Wykonawcy z
prawem zgdania przez Zamawiajgcego przywrdcenia stanu sprzed Zmiany na koszt i
ryzyko Wykonawcy”.

Dopuszcza sie réwniez zmiany wynikajgce z przestanek okreslonych zapisami klauzul
niniejszych warunkow Kontraktu oraz wprowadzone w trybach okreslonych
w warunkach Kontraktu, miedzy innymi okreslonymi w klauzuli 8.4 Przedtuzenie Czasu
na Ukonczenie lub Terminu Kluczowego oraz klauzuli 13 Zmiany i Korekty oraz w
innych przypadkach o ktérych mowa w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwien publicznych.

13.2
Analiza Wartosci

W Klauzuli 13.2 usunieto tres¢ rozpoczynajgc od punktu (c) az do korica i wstawiono

tres¢ jak nastepuje:

(c) Jesli rezultatem tej zmiany jest zmiana wartosci kontraktowej dla tej czesci Robot,
Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Klauzulg 3.5 [Ustalenial.

Ewentualne korekty jakichkolwiek elementéw projektu wymagajg przedstawienia
przez Wykonawce pisemnej propozycji (wraz z rysunkami, o ile sg potrzebne) do
akceptacji Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego, spetniajgcej wszelkie wymogi
techniczne, formalne i kontraktowe.

13.3
Procedura
wprowadzania
zmian

W tresci klauzuli po punkcie (c) dopisuje sie punkt:

(d) uzasadnienie Zmiany do Kontraktu pod katem przestanek art. 144 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych.

135 Klauzule skresla sie

Kwoty

Tymczasowe

13.8 Klauzule skresla sie jako nie majacy zastosowania
Korekty

uwzgledniajace
zmiany Kosztu

14 CENA KONTRAKTOWA | ZAPLATA
14.2 Klauzula otrzymuje brzmienie:
Zaliczka

Zaliczke wyptaca sie na wniosek Wykonawcy po ustanowieniu i wniesieniu
zabezpieczenia Zaliczki przez Wykonawce.

Zabezpieczenie ustanawiane jest w kwocie nie nizszej, niz wyptacana wartos¢ Zaliczki,
w formie gwarancji bankowej Ilub ubezpieczeniowej zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego.

Dokument gwarancyjny wnoszony jest w formie oryginatu do Zamawiajgcego

Zamawiajgcy wymaga, aby gwarancja taka miata charakter abstrakcyjny, to jest
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zobowigzywata Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia
Beneficjentowi zgdanej kwoty, na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego
zawierajgce zgdanie wypfaty. Tres¢ gwarancji nie moze zawiera¢ zadnych postanowien
ograniczajgcych abstrakcyjnosé gwarancji. Gwarancja musi by¢ wazna i egzekwowalna
do czasu, kiedy zaliczka zostanie spftacona, a jej kwota moze by¢ stopniowo
redukowana o kwoty sptacone przez Wykonawce, wymienione w Swiadectwach
Pfatnosci. Termin wygasniecia gwarancji nie moze by¢ wczesdniejszy, niz Czas na
Ukonczenie, z zastrzezeniem wczesniejszej sptaty.

Gwarancja musi réwniez zawierac klauzule o:

(i) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek
modyfikacja Warunkdw Kontraktu lub Robdt, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie
z Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie
moga zostaé sporzgdzone miedzy Zamawiajacym (Beneficjentem), Wykonawcg, nie
zwalniata Gwaranta w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajgcej z gwarancji.

(ii) rezygnacji Gwaranta z koniecznos$ci zawiadamiania o takiej zmianie, uzupetnieniu
lub modyfikacji oraz uzyskiwania na nig zgody Gwaranta.

(iii) o tym, ze wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajq rozstrzygnieciu zgodnie z
prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sqgdu powszechnego
wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy zwrdoci Wykonawcy oryginat gwarancji w terminie 30 dni od wygasniecia
gwarangji.

Zaliczka bedzie sptacana przez procentowe potrgcenia kwot dokonywane
w Swiadectwach Ptatnosci.

(a) potragcenia rozpoczng sie od tego Swiadectwa Pfatnosci, w ktérym suma
poswiadczonych ptatnosci przejsciowych z wytgczeniem zaliczki i potracen
przekroczy dwadziescia procent (20%) Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej,
pomniejszonej o Kwoty Tymczasowe; oraz

(b)  potracenia bedg dokonywane w wysokosci trzydziestu procent (30%) kwoty
kazdego Swiadectwa Pfatnosci z wytaczeniem zaliczki, az do czasu, kiedy
zaliczka zostanie sptacona.

lub

(c) w przypadku gdy termin wyptaty zaliczki (lub jakiejkolwiek jej czesci) nastgpi po
terminie, gdy suma poswiadczonych ptatnosci przejsciowych z wytgczeniem
zaliczki i potracen przekroczy dwadziescia procent (20%) Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej pomniejszonej o Kwoty Tymczasowe potracenia rozpoczng sie od
nastepnego Swiadectwa Ptatnoéci po terminie wyptaty zaliczki; oraz

(d) potracenia beda dokonywane z kwoty kaidego Swiadectwa Pfatnosci z
wytgczeniem zaliczki w wyliczonej procentowej wysokosci w sposdb
zapewniajacy sptate zaliczki najpdzniej w ostatnim Przejéciowym Swiadectwie
Ptatnosci.

Jezeli zaliczka nie zostanie sptacona przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla
Robot lub przed wypowiedzeniem na mocy rozdziatu 15 [Rozwiqzanie przez
Zamawiajgcego], rozdziatu 16 [Zawieszenie i wypowiedzenie przez Wykonawce] lub
rozdziatu 19 [Sita Wyzsza], zaleznie od przypadku, to cate jej saldo stanie sie
niezwtocznie nalezne i ptatne Zamawiajagcemu przez Wykonawce.

Zaliczka moze by¢ wyptacana wielokrotnie, jednak tgcznie w kwocie nie wyzszej, niz
wskazana w Zatgczniku do SWK.
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14.3 Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na korcu:
Whioski Wykonawca dotaczy do wniosku o wydanie Przejéciowego Swiadectwa Ptatnoéci
o Przejsciowe oswiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw oraz oswiadczenie
Swiadectwa wtasne o:
Ptatnosci 1) braku lub istnieniu wymagalnych zobowigzan z przekroczonym terminem
ptatnosci,
2) wysokosci zafakturowanych zobowigzan, dla ktérych termin ptatnosci nie uptynat,
z podaniem tego terminu,
3) wartosci robét Podwykonawcy wykonanych, a nie zafakturowanych.
4) wysokosci juz zaptaconych zobowigzan.
Wzory oswiadczen zawarte sg w zatgcznikach do Kontraktu. Za zgodg Wykonawcy
Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ zmiany do wzordw, co nie stanowi zmiany Kontraktu i
nie wymaga sporzadzenia Aneksu.
Kazde rozliczenie przejsciowe powinno zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy, ze
wszystkie faktury podwykonawcow, ktérych termin ptatnosci uptynat w okresie
objetym rozliczeniem przejSciowym zostaty zaptacone, wraz z dowodami ptatnosci lub
zawiera¢ powody niezaptacenia catosci lub czesci takich faktur.
Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcy i Inzynierem dotyczaca wszystkich
ptatnosci musi byé wysytana w kopii do Zamawiajgcego.
Szczegdtowa forme i zawarto$¢ wniosku o wystawienie Przejéciowych Swiadectw
Ptatnosci oraz ilo$¢ egzemplarzy okresli Inzynier.
Inzynier lub Zamawiajagcy moze dodatkowo wprowadzi¢ wigzgcy wzdér arkusza
kalkulacyjnego dla podawania powyzszych informacji.
14.4. Tekst Klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Plan Ptatnosci

Wykonawca co miesigc dostarczaé bedzie Inzynierowi przewidywany szczegétowy Plan
ptatnosci na kolejne miesigce do korica trwania Kontraktu, dla wszystkich ptatnosci, do
ktorych Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany
plan ptatnosci zostanie przedtozony w terminie 30 dni po Dacie Rozpoczecia i winien
obejmowac:

(i) okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po Dacie
Rozpoczecia; oraz

(ii) kazdy kolejny miesigc trwania Robot.
Przewidywane plany ptatnosci beda sktadane w okresach miesiecznych do czasu
wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Robét. Plan ptatnosci bedzie przekazywany
w formie wskazanej przez Inzyniera. W razie przekroczenia kwot wskazanych w planie
ptatnosci na dany miesigc, Zamawiajgcy jest uprawniony do przeniesienia pfatnosci
nadwyzki na kolejny okres rozliczeniowy i z tego tytutu nie bedzie pozostawat w
opdznieniu w zaptacie.

14.5
Urzadzeniaii
Materiaty
przeznaczone do
Robét

Klauzule skresla sie jako nie majgcg zastosowania.

14.6
Wystawianie
Przejsciowych
Swiadectw
Ptatnosci

Klauzula w akapicie pierwszym otrzymuje brzmienie:

Zadna kwota nie bedzie po$wiadczona ani wyptacona zanim Zamawiajacy nie otrzyma
i nie zatwierdzi Zabezpieczenia Wykonania. Nastepnie, Inzynier Kontraktu w ciggu 28
dni po otrzymaniu dokumentéw rozliczeniowych i dokumentéw towarzyszgcych wyda
Zamawiajagcemu Przejéciowe Swiadectwo Ptatnoéci, potwierdzajagce wraz z
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odpowiednim komentarzem kwote, ktdrg Inzynier rzetelnie ustalit jako nalezna.

Inzynier, na podstawie petnomocnictwa od Zamawiajgcego moze takze dokonaé w
kazdym  Przejéciowym Swiadectwie Platnoéci potracenia kwot naleznych
podwykonawecy, czy dalszemu podwykonawcy, jezeli ten zwrdci sie do Zamawiajgcego
z kopig do Inzyniera o dokonanie bezposredniej zaptaty na podstawie klauzuli 4.4., a
Wykonawca nie dostarczy wystarczajgcych dowoddw na to, ze (i) odmowa zaptaty byta
wystarczajgco uzasadniona na mocy postanowien Kontraktu oraz (ii) ze
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zostat o tym uzasadnieniu powiadomiony w
odpowiednim czasie i trybie.

Na tych samych zasadach Inzynier moze wstrzymaé ptatno$¢ dowolnej z kwot
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu przedstawienia
porozumienia pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg lub dalszym podwykonawca
lub prawomocnego orzeczenia sgdowego.

Inzynier moze réwniez wstrzymac ptatnos¢ dowolnej z kwot, jezeli Wykonawca nie
przedstawi o$wiadczenia o braku zobowigzan wzgledem podwykonawcéw, dowodéw
ptatnosci lub o$wiadczen podwykonawcéw.

Jezeli w ocenie Zamawiajgcego, poswiadczenie Inzyniera kwot naleznych Wykonawcy
w Przejéciowym Swiadectwie Ptatnosci jest niezgodne z postanowieniami Kontraktu,
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymania zaptfaty spornej kwoty lub jej czesci i nakazanie
Inzynierowi ponownego sprawdzenia w terminie 28 dni.

14.7
Zaptata

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy:

(a) pierwsza rate zaliczki w terminie do 42 dni po otrzymaniu dokumentéw zgodnych
z klauzulg 14.2 [Zaliczka],

(b) kwote, poswiadczong w kazdym Przejéciowym Swiadectwie Ptatnosci,
w terminie 30 dni od doreczenia faktury VAT wystawionej zgodnie
z postanowieniami Kontraktu,

(c) kwote poswiadczong w Korncowym Swiadectwie Ptatnoéci, w terminie 30 dni od
doreczenia faktury VAT wystawionej zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

Ptatno$¢ kwoty naleinej bedzie dokonana na konto bankowe, podane przez
Wykonawce na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawce i przyjetg przez
Zamawiajgcego na kwote poswiadczong przez Inzyniera w PrzejSciowym (Korncowym)
Swiadectwie Ptatnosci.

Za date zaptaty uznaje sie date ztozenia przez Zamawiajgcego polecenia przelewu z
rachunku badz rachunkéw, z ktérych dokonywana bedzie ptatnosé.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane Roboty jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia
przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, wstrzymuje sie odpowiednio:

1) wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,

2) udzielenie kolejnej zaliczki

w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
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w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin dla Wykonawcy
do zgtoszenia uwag wynosi 7 dni od daty powiadomienia przez Zamawiajgcego,
wzglednie wiecej, o ile Zamawiajgcy wyznaczyt dtuzszy termin.

W  przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w akapicie poprzedzajgcym, w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy moze potraci¢ kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania.

Ewentualne bezposrednie ptatnosci Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw bedg dokonywane wytgcznie w walucie polskiej. Kwoty w
walutach obcych przeliczane bedg wg kursu sredniego NBP waluty obcej z dnia
roboczego poprzedzajacego ztozenie dyspozycji z rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

14.8

Opodiniona zaptata

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulyg 14.7 [Zaptata], to
Wykonawca bedzie uprawniony do Zzadania od Zamawiajgcego zaptaty odsetek
ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

14.9
Wyptata Kwoty
Zatrzymanej

Tres¢ klauzuli skresla sie.

14.10
Rozliczenie
koncowe

Klauzule skresla sie.

14.11
Whiosek o
Koncowe

Tytut Klauzuli 14.11 otrzymuje brzmienie jak po lewe;.
Klauzula otrzymuje brzmienie:

W terminie do 28 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia Wykonawca winien
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Swiadectwo
Ptatnosci

przedtozy¢ Inzynierowi trzy egzemplarze projektu Oswiadczenia po Ukonczeniu, wraz z
dokumentami rozliczeniowymi i towarzyszacymi przedstawiajgcego szczegdtowo w
formie zatwierdzonej przez Inzyniera:

(a) wartos¢ wszystkich prac wykonanych zgodnie z Kontraktem,

(b) wszelkie inne kwoty, ktére Wykonawca uwaza za nalezne mu na mocy Kontraktu
lub z innego tytutu.

Jezeli Inzynier nie zgadza sie lub nie moze zweryfikowac jakiejkolwiek czesci projektu
Oswiadczenia po Ukonczeniu, to Wykonawca winien dostarczy¢ dalszych informacji,
jakich Inzynier moze racjonalnie zazgda¢ oraz dokona takich zmian
w projekcie, jakie zostang miedzy nimi uzgodnione. Wykonawca winien nastepnie
sporzadzic i przedtozy¢ Inzynierowi Rozliczenie Koncowe w uzgodnionej postaci. Takie
uzgodnione rozliczenie jest w dalszym ciggu niniejszych warunkéw nazywane
»Rozliczeniem Korncowym”.

Jezeli jednak w nastepstwie dyskusji miedzy Inzynierem, a Wykonawcy oraz
uzgodnionych zmian w projekcie Oswiadczenia po Ukornczeniu stanie sie jasne,
7e istnieje spér, to Inzynier dostarczy Zamawiajgcemu Przejéciowe Swiadectwo
Ptatnosci na uzgodnione czesci projektu Oswiadczenia po Ukorczeniu, z kopig dla
Wykonawcy.

W Rozliczeniu Korncowym Wykonawca uwzgledni potrgcenia z tytutu bezposredniej
zaptaty podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajgcego na mocy Klauzuli 4.4.

Dla uchylenia watpliwosci Strony postanawiajg, ze niezaleznie od tresci

zatwierdzonych uméw podwykonawczych, w razie ujawnienia jakichkolwiek kwot

naleznych podwykonawcom do zaptaty przed dokonaniem ptatnosci koricowej przez

Zamawiajgcego, w tym kwot kaucji gwarancyjnych, kwot zatrzymanych na okres

rekojmi i gwarancji itp., Zamawiajgcy moze:

1. dokonaé¢ bezposrednio ptatnosci podwykonawcom, z potrgceniem z
wynagrodzenia Wykonawcy lub

2. zaptaci¢ wynagrodzenie Wykonawcy po uprzednim przedstawieniu przez
Wykonawce dodatkowego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego zabezpieczenia
ryzyka roszczen podwykonawcy.

Zamawiajgcy moze réwniez ztozy¢ sporne kwoty do depozytu sagdowego ze skutkiem
zaptaty na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

14.12
Zwolnienie ze
Zobowigzan

Na koncu Klauzuli 14.12 dodano tres¢:

Wraz z Rozliczeniem Koncowym Wykonawca przedtozy pisemne zwolnienie
z zobowigzan potwierdzajgce, ze suma ogdlna Rozliczenia Koncowego odpowiada
petnemu i ostatecznemu uregulowaniu wszystkich naleznosci pienieznych dla
Wykonawcy wedtug Kontraktu, lub w zwigzku z nim. To zwolnienie z zobowigzan moze
podawac, ze wchodzi w zycie w momencie otrzymania przez Wykonawce zalegtego
salda tej sumy ogdlnej, w ktédrym to wypadku zwolnienie z zobowigzan obowigzuje z
taka data.

Na tej samej zasadzie Wykonawca przedtozy pisemne o$wiadczenia Podwykonawcéw
o uregulowaniu ich zobowigzan. W razie braku mozliwosci uzyskania oswiadczenia od
Podwykonawcy, zamiast oswiadczenia Podwykonawcy, Wykonawca przedktada wtasne
oswiadczenie o uregulowaniu naleznosci, do ktérego zatgcza dowody wykazujace, iz
naleznosci Podwykonawcy, ktory nie ztozyt oswiadczenia, zostaty uregulowane.

Razem 2z Rozliczeniem Koncowym, Wykonawca ztozy pisemne Zwolnienia ze
Zobowigzan co do wszystkich Podwykonawcéw, potwierdzajgce, ze wszystkie
naleznosci za podzlecone roboty zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce.
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14.13 Tytut Klauzuli 14.13 otrzymuje brzmienie jak po lewe;.

Wy’staWIanle Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na korcu:

Koncowego ]

Swiadectwa W Koncowym Swiadectwie Ptatnosci Inzynier uwzgledni potracenia z tytutu

Ptatnoéci bezposredniej zaptaty podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane
bezposrednio przez Zamawiajgcego na mocy Klauzuli 4.4.

14.16 Dodaje sie dodatkowg klauzule o brzmieniu:

Fakturowanie

Wszelkie wyptaty nalezne Wykonawcy z tytutu Kontraktu, bedg dokonywane na
podstawie faktur VAT wystawionych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i Kontraktem.

Wystawienie faktury przez Wykonawce nastepuje na kwote poswiadczong przez
Inzyniera w Przejéciowym Swiadectwie Patnosci, po wystawieniu Przejéciowego
Swiadectwa Pfatnosci lub na kwote poswiadczong w Koricowym Swiadectwie
Pfatnosci, po wystawieniu Kocowego Swiadectwa Ptatnosci. Termin pfatnosci faktury
bedzie nie krétszy, niz 30 dni od doreczenia faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi
dokumentami.

14.17 Dodaje sie klauzule o brzmieniu:

Swiadczenie W razie uzyskania przez Wykonawce s$wiadczenia nienaleznego od Zamawiajacego,

nienalezne Wykonawca zobowigzany jest to $wiadczenie niezwlocznie zwrdcié, nie pdzniej, niz w
terminie 30 dni od otrzymania takiego zgdania. Odsetki ustawowe za opdznienie
naliczane beda od daty uptywu terminu zaptaty wyznaczonego w wezwaniu do zwrotu
otrzymanego Swiadczenia nienaleznego.

14.18 Strony postanawiajg, iz dokonajg w formie pisemnego aneksu zmiany Zatwierdzonej

Szczegodlne
przypadki zmiany
Zatwierdzonej
Kwoty
Kontraktowej

Kwoty Kontraktowej w wypadku wystgpienia jakiejkolwiek ze zmian przepiséw
wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zmiany:

(a) stawki podatku od towardw i ustug;

(b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

(c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez

Wykonawce.

Zmiana wysokosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej obowigzywaé bedzie od dnia
zawarcia aneksu, nie wczesniej jednak niz po wejsciu w zycie zmienionych przepiséw
oraz otrzymaniu przez Zamawiajgcego dokumentdw, o ktdrych mowa ponize;j.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w lit. (a) powyzej, wartos¢ netto Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej nie zmieni sie, a okreslong w aneksie wartos¢ brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w lit. (a), wprowadzenie zmian wysokosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej wymaga uprzedniego ztozenia pisemnego wniosku
zawierajacego:

(i) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w lit. (b) wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej naleznej Wykonawcy po zmianie umowy, w tym wykazanie zwigzku
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej,
a wpltywem zmiany, o ktérej mowa lit. (b) na kalkulacje Zatwierdzonej Kwoty
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Kontraktowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji
umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo poniesie w zwigzku z podwyzszeniem
wysokosci ptacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej. Zamawiajacy
oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztéw wynikajgcych z podwyzszenia
wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w
szczegllnosci kosztdw podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej
wysokosé ptacy minimalnej.

(ii) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w lit. (c) wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej po zmianie umowy, w tym wykazanie zwigzku pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej,
a wptywem zmiany zasad, o ktdrych mowa w lit. (c) na kalkulacje Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej. Whniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty
realizacji umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang
zasad, o ktérych mowa w lit. (c).

Zamawiajgcemu przystuguje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku
Wykonawcy zgdanie udostepnienia do wgladu lub przedtozenia odpisow, ksiegowych
dokumentoéw zrédtowych, w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci wprowadzenia
zmiany, pod rygorem odmowy wprowadzenia zmiany.

Zmiana umowy w zakresie zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z przyczyn
okreslonych w lit. (a), (b) i (c) obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych
w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace i stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze
nie wykonano.

15

ODSTAPIENIE OD KONTRAKTU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

15.2
Odstgpienie przez
Zamawiajacego

Tytut Klauzuli 15 otrzymuje brzmienie jak wyzej.
Tytut Klauzuli 15.2 otrzymuje brzmienie jak po lewe;j.
Tres¢ klauzuli 15.2 otrzymuje brzmienie:

Oswiadczenie o odstgpieniu od Kontraktu wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Nie uchybiajgc uprawnieniu do odstgpienia od Kontraktu na podstawie przepiséw
Prawa, w tym na podstawie art. 491 § 1 KC oraz art. 636 § 1 KC, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do ztozenia osSwiadczenia o odstgpienia od Kontraktu, z zastrzezeniem
odmiennych postanowien niniejszej klauzuli w terminie 90 dni, od dowiedzenia sie o
przyczynie odstgpienia bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu pod
rygorem odstgpienia, jezeli Wykonawca:

(a) nie zastosuje sie do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenia Wykonania] lub do
wezwania, wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchybienia],

(b) opuszcza Roboty lub w inny sposdb jasno okazuje zamiar odstgpienia od
wykonywania zobowigzan objetych Kontraktem,

(c) bezracjonalnego usprawiedliwienia:
(i) nie prowadzi Robot zgodnie z rozdziatem 8 [Rozpoczecie, opdZnienia
i zawieszenie], lub w sposéb nieuzasadniony wstrzymuje lub zawiesza chocby
cze$¢ Robat, lub

(ii) nie zastosuje sie do wezwania, wydanego na mocy klauzuli 7.5 [Odrzucenie]
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lub klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczajgce i naprawcze] w ciggu 28 dni od daty
jego otrzymania.

(d) pozostaje w opdznieniu z postepem Robdt w stosunku do Programu okreslonego
w klauzuli 8.3 [Program] o wiecej niz 28 dni lub z zaawansowaniem rzeczowo-
finansowym o wiecej niz 10%, bez wyznaczania terminu dodatkowego do
spetnienia $wiadczenia lub tez bez wzywania w trybie klauzuli 15.1 [Wezwania do
naprawy uchybienia] lub tez 8.6 [Tempo wykonawstwa],

(e) pozostaje w opdznieniu z postepem Robdt w stosunku do Czasu na Ukonczenie
okreslonego w SWK (wraz z ewentualnymi przedtuzeniami przyznanymi zgodnie z
postanowieniami niniejszego Kontraktu) o wiecej niz 42 dni bez wyznaczania
terminu dodatkowego,

(f) podzleci cato$é Robot lub sceduje Kontrakt bez wymaganej zgody,

(g) wystapig okolicznosci do ztozenia wniosku o0 wszczecie postepowania
upadtosciowego lub restrukturyzacyjnego Wykonawcy, lub ztozony zostanie
whniosek o wszczecie postepowania likwidacyjnego lub zajety zostanie majatek
Wykonawcy w postepowaniu egzekucyjnym, lub tez jezeli nastgpi jakiekolwiek
dziatania lub wydarzenie o skutkach podobnych w Swietle obowigzujgcego Prawa
do wyzej wymienionych, jezeli okolicznosci wystgpienia powyzszych zdarzenia
wskazujg w ocenie Zamawiajgcego na ryzyko niewykonania lub nienalezytego
wykonania Kontraktu przez Wykonawce, lub

(h) da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie jakiejkolwiek osobie
korzysci materialnych, prowizji lub przedmiotu wartosciowego w celu
wynagrodzenia lub naktonienia jej do:

(i) dziatania lub wstrzymania sie od dziatania zwigzanego z Kontraktem, lub

(ii) okazania lub wstrzymania sie od okazania wzgledéw lub niecheci wobec
jakiejkolwiek osoby zwigzanej z Kontraktem,

lub jesli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy lub Podwykonawcéw da lub
zaproponuje posrednio lub bezposrednio jakiejkolwiek osobie korzysci
materialnych lub wynagrodzenie, jak opisano w powyzszym punkcie.

() mimo pisemnego uprzedzenia, kwestionuje polecenia Inzyniera w trybie
niezgodnym z postanowieniami Kontraktu lub poucza Inzyniera o sposobie
wykonywania przez niego obowigzkdw.

Zamawiajacy jest nadto uprawniony do odstgpienia od Kontraktu w razie koniecznosci

co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, bez wyznaczania terminu
dodatkowego.

Uprawnienie do odstgpienia do Kontraktu z przyczyn wskazanych klauzuli w lit. (d), (e),
(g), (h) oraz z powodu okreslonego w akapicie poprzednim, Zamawiajgcy moze
wykona¢ w terminie 6 miesiecy od dowiedzenia sie o zaistnieniu podstawy do
odstgpienia. Jezeli podstawa ma charakter ciggty, termin ten liczy sie od jej ustania.

W kazdym z przypadkéw lub okolicznosci, w ktorych Zamawiajacy jest uprawniony do
odstgpienia od Kontraktu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Kontraktu w czesci
dotychczas niewykonanej i usungé Wykonawce z Terenu Budowy oraz obcigzy¢
Wykonawce karg umowng za odstgpienie. Zamawiajagcy moze rowniez odstgpic
wytgcznie od czesci Kontraktu, utrzymujgc tym samym w mocy pozostatg jego czesé,
co zobowigzuje Wykonawce do dalszego prowadzenia prac na mocy Kontraktu w
czesci, co do ktérej odstgpienia nie nastgpito.

Decyzja Zamawiajgcego o rozwigzaniu Kontraktu nie pozbawi go zadnego uprawnienia
posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej podstawie. W szczegdlnosci odstgpienie
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od Kontraktu lub jego czesci nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien z tytutu rekojmi
za wady oraz z tytutu gwarancji, jak rowniez uprawnien do naliczenia kar umownych
za zdarzenia inne niz samo odstgpienie, ktére nastgpity przed odstgpieniem od
Kontraktu, jak rowniez uprawnien do dochodzenia kar umownych juz naliczonych.

Po otrzymaniu oswiadczenia o odstgpieniu co do catosci Kontraktu, Wykonawca
winien opusci¢ Teren Budowy, przekazujac Inzynierowi wszelkie wymagane dostawy,
Dokumenty Wykonawcy oraz inne dokumenty projektowe sporzgdzone przez niego
lub dla niego. Wykonawca winien przy tym dotozy¢ wszelkich staran, aby zastosowac
sie niezwtocznie do wszelkich polecen, zawartych w wypowiedzeniu, a dotyczacych (i)
dokonania cesji wszelkich podzlecen oraz (ii) ochrony zycia, mienia lub bezpieczenstwa
Robét.

Po odstgpieniu od Kontraktu w catosci lub w czesci, Zamawiajgcy moze zlecié
dokonczenie Robdt innym podmiotom. Zamawiajgcy i te podmioty mogg w takim
przypadku korzysta¢ z Dostaw, Dokumentacji Wykonawcy oraz innych dokumentéw
projektowych sporzgdzonych przez lub dla Wykonawcy.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

Zamawiajgcy jest réwniez uprawniony do odstgpienia od Kontraktu, jezeli srodki
pochodzace z budzetu Unii Europejskiej badz inne srodki, jakie Zamawiajgcy zamierzat
przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci badZ czesci zamdwienia, nie zostaty mu
przyznane badz zostaty cofniete lub ograniczone. Uprawnienie to moze zostac
zrealizowane przez Zamawiajgcego w terminie do trzech miesiecy od dowiedzenia sie
o tej podstawie odstgpienia.

W przypadkach przewidzianych w dwéch akapitach poprzedzajacych, Wykonawca
moze z73daé¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
Kontraktu. Zamawiajgcy jest obowigzany do odebrania wykonanych robdét do dnia
przerwania i dokonania zaptaty za wykonane do tego dnia roboty.

Dla uchylenia watpliwosci, przez uzyte w Kontrakcie okreslenie ,rozwigzanie
Kontraktu” lub ,wypowiedzenie Kontraktu” rozumie sie odpowiednio stosowane
w prawie polskim , odstgpienie od Kontraktu”.

15.4
Zaptata po
rozwiazaniu

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Z chwilg, kiedy odstgpienie od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez
Zamawiajgcego] weszto w zycie, Zamawiajgcy moze:

(a) postgpic zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego], lub

(b) wstrzymaé dalsze ptatnosci Wykonawcy do czasu, kiedy koszty wykonania,
ukonczenia Robdt i usuniecia w nich wad, nalezne kary za opdzinienie oraz
wszelkie inne koszty zostang ustalone, lub

(c) uzyska¢ od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkdd poniesionych przez
Zamawiajgcego oraz wszelkich dodatkowych kosztow dokoriczenia Robdt,
z uwzglednieniem kwot naleznych Wykonawcy na mocy klauzuli 15.3 [Wycena na
dzien rozwigzania Kontraktu]. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy saldo pozostate
po potraceniu wszelkich takich strat, szkod i kosztéw dodatkowych.

Zamawiajgcy moze rowniez wstrzymac ptatnos¢ Wykonawcy do czasu przekazania
przez Wykonawce Terenu Budowy, przekazania Dziennika Budowy, Dokumentéw
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Wykonawcy oraz wszelkich innych dokumentéw projektowych sporzadzonych przez
Wykonawce lub dla niego.

W razie odstgpienia od Kontraktu Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od
Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci okreslonej w Zatgczniku do SWK jako
wysoko$¢ maksymalna, bez wzgledu na zaistnienie szkody i jej wysokosc.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy ma prawo zgdac
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w Klauzuli 8.7 [Kara za
Opdznienie].

Uprawnienie Zamawiajgcego do Sciggniecia od Wykonawcy dodatkowych kosztéw
dokoniczenia Robdt obejmuje w szczegdlnosci zwiekszony w stosunku do
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej koszt dokonczenia, na koszt i ryzyko Wykonawcy, z
ktéorym Zamawiajgcy rozwigzat Kontrakt, Robdt przez Zamawiajgcego lub innego
wykonawce oraz koszty postepowan przetargowych na wytonienie nowego
wykonawcy, nie wiecej jednak, niz limit okreslony w Zatgczniku do SWK. Zamawiajacy
moze dochodzi¢ dodatkowych kosztéw niezwtocznie po ustaleniu ich wysokosci i
przed ich rzeczywistg zaptatg nowemu wykonawcy.

Suma kar umownych, odszkodowania uzupetniajgcego i kosztéw dokonczenia robot
nie bedzie wyzsza, niz limit dla kosztow dokonczenia okreslony w Zatgczniku do SWK.

15.5 Uprawnienia
Zamawiajgcego do
Rozwigzania
Kontraktu

Klauzule skresla sie.

16

ZAWIESZENIE | ODSTAPIENIE OD KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCE

16.1 Uprawnienia
Wykonawcy do
zawieszenia Robét

Tytut Klauzuli 16 otrzymuje brzmienie jak wyze;j.

W tresci klauzuli 16.1. w punkcie (b) skresla sie stowa: ,,plus umiarkowany zysk”.

16.2 Odstgpienie
od Kontraktu
przez Wykonawce

Tytut Klauzuli otrzymuje brzmienie jak po lewej.
Klauzula otrzymuje brzmienie:

Oswiadczenie Wykonawcy o odstgpieniu od umowy moze sie odnosi¢ wytgcznie do
niezrealizowanej do dnia odstgpienia czesci Kontraktu i zawsze wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca moze odstgpi¢ od Kontraktu w razie zwtoki Zamawiajgcego w zaptacie
jakiekolwiek czesci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Kontraktu, o ile
Wykonawca byt uprawniony do otrzymania zaptaty zgodnie z Kontraktem, a zwtoka
wyniosta co najmniej 28 dni.

W kazdym przypadku odstgpienie od Kontraktu przez Wykonawce musi by¢
poprzedzone pisemnym dodatkowym wezwaniem do zaptaty wynagrodzenia w
wyznaczonym terminie, nie krotszym, niz 28 dni i zastrzezeniem rygoru odstgpienia od
Kontraktu w razie niedochowania terminu.

Uprawnienie do odstgpienia w przyczyn podanych w niniejszej klauzuli Wykonawca
moze wykonaé w terminie 90 dni od bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego
w wezwaniu Wykonawcy do Zamawiajgcego, o ktérym mowa wyzej.

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie w wysokosci
okreslonej w zatgczniku do SWK w razie odstgpienia od Kontraktu z przyczyn lezacych
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po stronie Zamawiajgcego na podstawie klauzuli 16.2. pkt c) SWK.

16.3
Wstrzymanie
Robét i usuniecie

W tresci Klauzuli pkt (b) otrzymuje brzmienie:

(b) nie pdzniej niz w terminie 7 dni przekaza¢ Dokumenty Wykonawcy, Urzadzenia,
Materiat i inne Roboty, w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego i wg jego

Sprzetu swobodnej decyzji, z zastrzezeniem mozliwosci uzgodnienia z Zamawiajgcym
Wykonawcy innego terminu na wykonanie tych obowigzkdw, oraz
W tresci Klauzuli pkt (c) otrzymuje brzmienie:
(c) nie pdzniej niz w terminie 14 dni usung¢ wszelkie inne Dostawy z terenu budowy,
z wyjatkiem tych niezbednych dla bezpieczeristwa, oraz opuscié
w takim terminie Teren Budowy, z zastrzezeniem mozliwosci uzgodnienia
z Zamawiajgcym innego terminu na wykonanie tych obowigzkdw.
16.4 W tresci klauzuli punkt (c) otrzymuje brzmienie jak nizej:
Zaptata po (c) zaptaci¢ Wykonawcy kwote rowng szkodzie rzeczywistej, jakg Wykonawca doznat
rozwigzaniu w wyniku tego rozwigzania.
Nadto w tresci klauzuli dopisuje sie akapit ostatni o brzmieniu:
W kazdym przypadku roszczenia Wykonawcy zwigzane z rozwigzaniem Kontraktu
ograniczajg sie do szkody rzeczywistej. Wyklucza sie w szczegdlnosci lub nadto
utracony zysk, szkody posrednie, jak i koszty zarzgdu Wykonawcy. Zamawiajgcy moze
wstrzymac ptatnosci do czasu wykonania przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych
w klauzuli 16.3 lit. (b) i (c) [Wstrzymanie Robdt i usuniecie Sprzetu Wykonawcy].
17 RYZYKO | ODPOWIEDZIALNOSC
17.2 W tresci klauzuli dopisuje sie akapit ostatni o brzmieniu:
Opieka W razie watpliwosci poczytuje sie, iz ztozenie jakiegokolwiek Sprzetu, Urzadzenia lub
Wykonawcy nad . . .
. Dostaw pod dozorem lub na przechowanie u Zamawiajgcego nastepuje na ryzyko
Robotami . . . P L
Wykonawcy. Zamawiajacy nie ponosi, do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia,
odpowiedzialnosci za utrate lub uszkodzenie tego Sprzetu, Urzadzen lub Dostaw,
nawet w razie uprzedniego przejscia wtasnosci na Zamawiajgcego.
17.4 W tresci klauzuli w punkcie (b) skresla sie zdanie ostatnie.
Nastepstwa
ryzyka

Zamawiajacego

17.6
Ograniczenie
odpowiedzialnosci

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Z zastrzezeniem odmiennych postanowien Kontraktu, poza tym, co jest nalezne na
mocy klauzuli 15.4 [Zaptata po rozwiqzaniu], 16.4 [Zaptata po rozwiqzaniu] oraz
klauzuli 17.1 [Odszkodowania], zadna ze stron nie bedzie odpowiedzialna wobec
drugiej Strony za utrate korzysci z uzytkowania Robdt, utrate zysku, utrate
jakiegokolwiek kontraktu ani za straty lub szkody posrednie lub nastepcze, ktérych
moze ta druga Strona zaznaé w zwigzku z Kontraktem.

Niniejsza klauzula nie ogranicza odpowiedzialnosci w przypadku celowego dziatania
lub zaniechania, ktdrego dopuscita sie ktdrakolwiek ze Stron.

48



18

UBEZPIECZENIA

18.1

Ogolne
wymagania w
odniesieniu do
ubezpieczen

Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na korcu:

Zadne prace na Terenie Budowy nie moga by¢ rozpoczete przed przedstawieniem
Zamawiajgcemu kopii polis i potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie
przedstawi¢ dowoddw optacenia sktadek ubezpieczeniowych i waznosci polis
ubezpieczeniowych, to Inzynier moze wstrzymac¢ wykonywanie Robot ze skutkiem
natychmiastowym. Skutki i koszt takiego wstrzymania Robot poniesie wytgcznie
Wykonawca.

Zamawiajgcy moze rowniez potragci¢ koszt utrzymania, wznowienia lub optacenia
ubezpieczenia z naleznosci Wykonawcy lub pokry¢ ten koszt z Zabezpieczenia
Wykonania.

Dla kazdego z ubezpieczern wymienionych w Kontrakcie, Zamawiajgcy wymaga
ustanowienia ubezpieczenia wytacznie dla niniejszego Kontraktu.

Wszelkie ubezpieczenia bedg bez franszyzy integralnej. Zamawiajgcy dopuszcza
franszyzy redukcyjne: w wysokosci nie wiekszej, niz 10% dla polisy CAR (ubezpieczenia
wszystkich ryzyk budowy) z ewentualng kwotg minimalng nie wyzszg, niz 20.000 PLN
dla szkdd rzeczowych dla kazdej szkody rzeczowej; w wysokosci nie wyzszej, niz 2000 zt
w ubezpieczeniu OC dla szkdd rzeczowych z zakresu podstawowego oraz nie wiecej,
niz 10% szkody dla pozostatych ryzyk. Ubezpieczenie OC od szkdd osobowych bez
franszyz. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie franszyzy integralnej lub zwiekszenie
franszyzy redukcyjnej w racjonalnych granicach, jednak na wylaczne ryzyko
Wykonawcy.

Zamawiajgcy wymaga przywrdcenia petnej sumy gwarancyjnej w razie wyptaty
odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).

Koszt zawarcia wszelkich ubezpieczen poniesie Wykonawca.

Ubezpieczenia utrzymywane bedg az do wystawienia Swiadectwa Przejecia plus
60 dni.

18.2
Ubezpieczenie
Robét i Sprzetu
Wykonawcy

W tresci klauzuli zmienia sie punkt (a), ktéry otrzymuje brzmienie:

(a) beda zawarte i utrzymane przez Wykonawce jako Strone ubezpieczajgcy, jednak
réwniez w imieniu Zamawiajgcego jako ubezpieczajacego,

oraz skresla sie punkt (d) oraz (e) wtacznie z podpunktami (i) do (iv) oraz skredla sie

akapit ostatni i wstawia sie w to miejsce:

(d) obejmuje takze straty, szkody i przywrdcenie stanu poczgtkowego, powstate
wskutek btedu lub pominiecia, popetnionego przez Projektanta lub personel
Inzyniera,

(e) obejmuje takze wszelkie szkody i straty z przyczyn wymienionych w Klauzuli 17.3
[Ryzyko Zamawiajgcego] punkt (d), (e), (f), (g), (h), wyjawszy promieniowanie
jonizujace lub skazenie radioaktywne.

W szczegdlnosci Zamawiajgcy wymaga wtgczenia Klauzul (wg standardu
monachijskiego) nie mniej, niz:

1. 003 Konserwacja i 004 Konserwacja rozszerzona
2. 115 Pokrycia ryzyka projektanta

3. 116 Rozszerzenia zakresu ochrony w odniesieniu do czesci obiektu budowlanego
o dokonaniu odbioru czesciowego lub oddaniu do eksploatacji
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4. 200 Pokrycie ryzyka producenta (wtaczajgc ubezpieczenie szkody w elementach
wadliwych)

Zamawiajgcy dopuszcza wigczenie Klauzuli Ryzyk Mokrych.

18.3
Ubezpieczenie od
zranienia oséb i

Skreslono tresé punktu (a) Klauzuli 18.3 i wstawiono nowa:

(a) beda dokonane przez Wykonawce jako Strone ubezpieczajacg, a nastepnie
Strona ubezpieczajaca przedtuzy to ubezpieczenie, przed dniem wystawienia

od szkod Swiadectwa Przejecia, do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania,

majatkowych W tresci klauzuli punkt (d) wraz z podpunktami (i), (ii), (iii) skresla sie.

18.4 W tresci klauzuli w akapicie drugim skresla sie tres¢ od stow: ,,z wyjatkiem tego, ze” do

Ubezpieczenie stéw: , lub Personelu Zamawiajacego”.

Personelu

Wykonawcy

18.5 Dodaje sie dodatkowg klauzule o brzmieniu:

Wytaczenia Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawieraé
wytgczenia odpowiedzialnosci z tytutéw okreslonych w Klauzuli 18.2.(d) i 18.2.(e).

19 SILA WYZSZA

19.6 W tresci klauzuli podpunkty (a)-(e) skresla sie i zastepuje trescia:

Rozwiazania z
wyboru, zaptatai
zwolnienie z
zobowigzan

(a) wynagrodzenie nalezne mu z tytutu wykonania czesci Kontraktu.

20 ROSZCZENIA, SPORY | ARBITRAZ

20.1 W tresci klauzuli skresla sie akapit drugi i dopisuje sie akapit o brzmieniu:

Roszczenia Jezeli Wykonawca w zwigzku okolicznos$ciami uzasadniajgcymi zgdanie dodatkowej

Wykonawcy C . . .
zaptaty uwaza sie rdwniez za uprawnionego do przedtuzenia Terminu Kluczowego lub
Czasu na Ukonczenie, to winien roszczenie to okresli¢ i zgtosic¢ tagcznie z tym zgdaniem,
pod rygorem bezskutecznosci pdiniejszego zgtoszenia takiego roszczenia i braku
uprawnienia do zgdania przedtuzenia Terminu Kluczowego lub Czasu na Ukonczenie.
Dla unikniecia watpliwosci przyjmuje sie, iz zgtoszenie powiadomienia lub roszczenia
nie stanowi podstawy do wstrzymania lub zawieszenia Robdt lub jakiejkolwiek ich
czesci.

20.2 Klauzule skresla sie.

Powotanie Komisji

Rozjemczej

20.3 Klauzule skresla sie.

Brak uzgodnienia
co do sktadu
Komisji
Rozjemczej

20.4
Uzyskiwanie
decyzji Komisji

Klauzule skresla sie.
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Rozjemczej

20.5 Klauzule skresla sie

Rozstrzygniecie

polubowne

20.6 Tytut Klauzuli ulega zmianie na ,Wtasciwo$¢ Sgdu”, a Klauzula otrzymuje brzmienie:

Witasciwos¢ Sadu

Wszelkie spory wynikajace z niniejszego Kontraktu lub powstajgce w zwigzku z nim
beda rozstrzygane przez sgd powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

20.7
Niezastosowanie
sie do Decyzji
Komisji
Rozjemczej

Klauzule skresla sie

20.8 Wygasniecie
Umowy z Komisja

Klauzule skresla sie

20.9
Mediacja

Dopisuje sie klauzule 20.9 [Mediacja] o brzmieniu:

Niezaleznie od postanowien odnoszgcych sie rozstrzygania sporow, Zamawiajgcy
i Wykonawca mogg wspdlnie uzgodni¢ powotanie mediatora i rozstrzygniecie sporu w
trybie mediacji (sagdowej lub pozasgdowej). Wymaga to zgody obu Stron.
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Dopisuje sie Klauzule o brzmieniu:

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa oraz
programdéw unijnych w ramach ktérych Zamawiajgcy uzyskat wspoétfinansowanie
realizacji projektu.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub
kontrole na miejscu, jakie uznaja one za niezbedne w celu uzyskania informacji
dotyczacych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie
dostarczy¢ uprawnionym instytucjom i na ich prosbe wszelkie dokumenty dotyczace
wykonywania Kontraktu.

Zataczniki:

1. Wzér oswiadczenia Wykonawcy (klauzula 14.3)
2. Wzér oswiadczenia Podwykonawcy (klauzula 14.3)

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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ZALACZNIK DO SZCZEGOLNYCH WARUNKOW
KONTRAKTU

zwtoke.

Lp. Przedmiot Klauzula Dane
1. Nazwa Projektu (Robét) »Przebudowa nabrzeza Polski Hak w
Gdansku” w ramach projektu:
»,Modernizacja wejscia do portu
wewnetrznego (w Gdansku). Etap IlIA”
2. Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.2.2 | Skarb Panstwa — Dyrektor Urzedu
elektroniczny Zamawiajgcego Morskiego w Gdyni
13 ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
Tel. . +48 58 355 33 33
Fax +48 58 62067 43
e-mail: umgdy@umgdy.gov.pl
3. Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.2.3
elektroniczny Wykonawcy L3 | e s
L]
Fax .oooeveeneenns
e-mail
4. Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.24 | Tel v
elektroniczny Inzyniera Kontraktu 1.3 FaX oo
e-mail: e,
5. Prawo dostepu do Terenu Budowy 2.1 14 dni od zawarcia umowy
6. Czas na Ukoniczenie 1.1.3.3 | 16 miesiecy
7. Okres Zgtaszania Wad 1.1.3.7 | 36 miesiecy od wydania Swiadectwa
Przejecia
8. Termin Kluczowy 1.1.3.10 | wyznacza Inzynier
9. Kwota Zabezpieczenia Wykonania 4.2 10% (dziesie¢ procent) Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej
10. Normalne Godziny Pracy 6.5 6.00-22.00
11. Czynnosci Inzyniera wymagajgce uprzedniej 3.1 3.2. Petnomocnictwa wydane przez
zgody Zamawiajgcego Inzyniera
4.4 Podwykonawcy
8.4. Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie
8.8. Zawieszenie Robot
8.11. Przedtuzone zawieszenie
13. Zmiany i korekty skutkujgce
przedtuzeniem Czasu na Ukoriczenie,
zmiang ceny jednostkowej lub zmiang
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
17.4. Nastepstwa Ryzyka Zamawiajgcego
20.1 Roszczenia Wykonawcy
12. Maksymalna wysokos$¢ kar umownych za 8.7 20 % (dwadziescia procent)

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
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13. Kara umowna za odstgpienie od Kontraktu 15.2 20 % (dwadziescia procent)

przez Zamawiajacego Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
14. Kara umowna za odstgpienie od Kontraktu 16.2 10 % (dziesie¢ procent) Zatwierdzonej
przez Wykonawce Kwoty Kontraktowej
15. Kara Umowna za Zwtoke w dotrzymaniu 8.7 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty
Czasu na Ukonczenie oraz Terminéw Kontraktowej za kazdy rozpoczety dzien
Kluczowych zwtoki
16. Kara Umowna za Zwtoke w usuwaniu Wad 114 0,01 % Zatwierdzonej Kwoty
4.1.iv Kontraktowej za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki
17. Kara Umowna za brak obecnosci cztonka 4.3 5.000 PLN (pie¢ tysiecy ztotych) za kazdy
Personelu Wykonawcy, ktérego obecnosci 8.7 przypadek
zadat Inzynier na: Radzie Budowy lub 4.21

Naradzie Technicznej oraz za opdznienie lub
ztozenie niekompletnego Raportu o postepie

18. Kara umowna za niewykonanie lub 4.4 5 000 PLN (piec tysiecy ztotych) za kazdy
opéznienie wykonania obowigzkéw przypadek naruszenia

odnoszacych sie do Podwykonawcy lub
Dalszych Podwykonawcéw tj. nie
nieprzedtozenie projektu umowy z
podwykonawcag, nieprzedtozenie
poswiadczonego za zgodnos¢ z oryginatem
odpisu umowy z podwykonawca,
niedokonanie petnej zaptaty wynagrodzenia
na rzecz podwykonawcy, niedokonanie
zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy w terminie, ujawnienie
niezgtoszonego podwykonawcy,
niedokonanie w terminie wyznaczonym
zmiany umowy z podwykonawcg w zakresie
zgdanym przez Zamawiajgcego.

15a. Kara umowna w przypadku uchybienia 6.1 5 000 PLN (piec tysiecy ztotych) za kazdy
obowigzkom w zakresie wymagan przypadek naruszenia

Zamawiajgcego co do zatrudniania
pracownikéw na podstawie stosunku pracy tj.
za: nieztozenie oswiadczenia, ztozenia
oswiadczenia niezgodnego z wymaganiami
Kontraktu, ztozenie oswiadczenia, ktore
nastepnie okazato sie nieprawdziwe,
nieztozenie dokumentéw dodatkowych na
zadanie Zamawiajgcego, ujawnienie
zatrudnienia personelu na innej podstawie
niz stosunek pracy, jesli co do tego personelu
Kontrakt wymaga stosunku pracy

19. Waluty ptatnosci 14.15 PLN (ztote polskie)
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20. Terminy na przedstawienie dowoddw 18.1 przed podpisaniem Kontraktu
ubezpieczen:
(a) dowdd ubezpieczenia
(b) polisy OCi CAR
21. Maksymalne potracenie na ubezpieczenie 18.2 10% dla polisy CAR (ubezpieczenia
Ryzyka Zamawiajgcego wszystkich ryzyk budowy) z ewentualng
kwotg minimalng nie wyzszg, niz 20.000
PLN dla szkdd rzeczowych dla kazdej
szkody rzeczowej; w wysokosci nie
wyzszej, niz 2000 zt w ubezpieczeniu OC
dla szkdéd rzeczowych z zakresu
podstawowego oraz nie wiecej, niz 10%
szkody dla pozostatych ryzyk
22. Minimalna suma gwarancyjna Ubezpieczenia 18.2 110% Zatwierdzonej Kwoty
Robdt i Sprzetu Wykonawcy Kontraktowej brutto
23. Minimalna suma gwarancyjna Ubezpieczenia 18.3 Nie mniej, niz 5.000.000 PLN (pie¢
od zranienia 0s6b i szkdd majgtkowych milionow ztotych) na jedno i wszystkie
zdarzenia
24. Limit dodatkowych kosztéw dokoriczenia 15.4 150% zatwierdzonej kwoty
Robot Kontraktowej brutto
25. Maksymalna wysokos$¢ zaliczki 14.2 20 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

brutto

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:




OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Dotyczy Podwykonawcy/Ustugodawcy/Dostawcy*:

Nr i data Umowy z Podwykonawcg/Ustugodawcg/DoStaWea™: ....ccvecveeveeeeeieecreierieceieeereeree e seseae e v senene

Warto$¢ wynagrodzenia podwykonawcy z umowy z Podwykonawcg/Ustugodawcg/ Dostawcag*: ..................

(D ToYaV o7 AV Z: o F- Y2 Y - - T U PO R SRSPRTRSRIN

Dziatajgc w imieniu Wykonawcey .......cccceeecveveeveeeiernennenne. oswiadczam, co nastepuje:

vk wN

do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia Podwykonawca/Ustugodawca/Dostawca* wskazany powyzej
otrzymat od Wykonawcy tytutem wynagrodzenia okreslonego w umowie z

wysokos¢ kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnych wynosi KWOLE ........cceeeeieieieiiciiceccece e
wartos¢ pozostata do zaptaty na rzecz Podwykonawcy/Ustugodawcy/Dostawcy* z umowy wynosi kwote

pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca/Ustugodawcg/Dostawca* nie wystepuje spor co do
jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia / wystepuje SPOr** dOtYCZGCY ....cceevemreverirerereerinecereeereeresseevereereseas e

Data, czytelny podpis

* niepotrzebnie skresli¢

**niepotrzebne skresli¢; jezeli istnieje spdr co do wynagrodzenia - opisaé

Jezeli dana pozycja nie wystepuje (np. nie wystepujg naleznosci przeterminowane) nalezy wpisaé¢ 0 PLN
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OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/

UStUGODAWCY/ DOSTAWCY*

Dotyczy Podwykonawcy/Ustugodawey/DOSLAWCY¥: .........cooeeeeeeeeerineeeeeeereeee s eseeeesesresesssseseseesssesssessnssessesssssen
Nr i data Umowy z Podwykonawcg/Ustugodawcg/DoStaWea™: ......ccceeeecireecreieie e cveereteseeses v ses e ssassevesesese s
Warto$¢ wynagrodzenia podwykonawcy z umowy z Podwykonawcg/Ustugodawcg/Dostawcg*: .....................

B LoY 4V orAY A o F-1 o1 - OO

Dziatajgc w imieniu Podwykonawcy/Ustugodawcy/DoStawey™ .......... cceeeereeeeeneeverevevensenneenns o$wiadczam, co
nastepuje:

1. do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia Podwykonawca/Ustugodawca/Dostawca* wskazany powyzej
otrzymat od Wykonawcy tytutem wynagrodzenia okreslonego w umowie podwykonawczej kwote

wysokos¢ wynagrodzenia wymagalnego, a nie przeterminowanego Wynosi KWote ........cceeeveveeeeivveceenennas
wysokos¢ wynagrodzenia wymagalnego przeterminowanego Wynosi KWOte ........cccecevveveeveevecie e cvesiennens
wysokos¢ kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnych wynosi KWote .........cccveeeeieeieeiceciececeeceeeeeree e

vk W

wartos¢ pozostata do zaptaty na rzecz Podwykonawcy/Ustugodawcy/Dostawcy* z umowy wynosi kwote

6. pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawcg/Ustugodawcg/Dostawcg nie wystepuje spér co do
jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia / wystepuje SPOr** dOtYCZGCY ....ccceeeereverereeereerine e ereereesesereeseenesevens

Data, czytelny podpis

*niepotrzebnie skresli¢
** niepotrzebne skresli¢; jezeli istnieje spdér co do wynagrodzenia - opisac

Jezeli dana pozycja nie wystepuje (np. nie wystepujg naleznosci przeterminowane) nalezy wpisaé¢ 0 PLN
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